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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DENOMINADO
NUMERO CEA-RP-CI-044-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y
LA CONTRATISTA: Wcuvo OBJETO FUE REALIZAR “TRABAJOS DE
DESAZOLVE EN LA O SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE
TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES)” .=

. LUGAR, HORA Y FECHA - EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE
FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00
HORAS DEL 02 DE JULIO DE 2018.

Il. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL BIOL.
LUIS ACEVES MARTINEZ, DIRECTOR DE OPERACION DE PTAR'S Y POR PARTE DE LA

CONTRATISTA, MEL ARQ. EN SU
CARACTER DE

RAL UNICO, IGUIENTE
DILIGENCIA.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.- “TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO
CORRIENTES)".

ESTIMADO A
CONCEPTO UNIDAD FECHA

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE
BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES)

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA CE 8", CON EQUIPO HIDRONEUMATICO CON FUNCIONES DE
LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESION Y SUCCION AL VACIO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCION Y ML 1177.2
RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, MANO !
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE:
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA M3 53.2244
SUPERVISION, LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA ¥

Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O

DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. Mz i
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL M3 455.66

MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KLOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: M3/KM 4556.6
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPOC Y MANIOBRAS.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIAMETRO TIPO BARQUENA, EQUIPADA CON MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELECTRICO DE 100 KW, CONSUMOS,

OPEBACiON Y MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN H ®

VOLUMENES ADICIONALES.

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANQ Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEOQ, FUERA M2 941.76

DE LA OERA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ’
V7 s
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IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MERITO, SE
ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $317,542.67 (TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.}, INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES $317,542.67 (TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO..

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
MERITO, SE ESTIPULO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE MAYO DEL 2018 Y
COMO FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL
ARROJA 30 DIAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

VI. RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES DEFINITIVAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

NUMERO DE PERIODO IMPORTE DE LAS | -
ESTIMACION [ DEL AL ESTIMACIONES PENAS CONVENCIONALES -
MONTO T I e s o e S
TOTAL FINIQUITO EN 17-0518 | 15.06-18 $317,542.67
CONTRATADO | TRAMITE DE PAGO |
$317,542.67 = i e i

.. $317,542.67 |
3 .00

..SALDO POR CANCELA

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIll. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO (EN TRAMITE), -

| IMPORTE DEL CONTRATO ] _ $317,542.67
IMPORTE DEL CONVENIO $0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION | $317,542.67
ACUMULADQO ANTERIOR 1 0.00
ESTA ESTIMACION N $ 317,542.67
| ACUMULADO A LA FECHA _ s $317,542.67
SALDO POR CANCELAR _ $0.00 |
ANTICIPO DE LA ASIGNACION | p 0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULACA ! $ 0.00

AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA ' | $0.00 |
FALTANTE POR AMORTIZAR $0.00
LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.,

;

q
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL [ $0.00

q

L

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS

ARTICULOS 48 FRACCION Il Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA

NTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
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HUBIESE INCURRIDO, LA EMPRESA . =N TREGO A LA COMISION ESTATAL DEL 1
AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 1187-02615-5 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 29
DE JUNIO DEL 2018 , PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE
EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE
SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA NS -\ (OS 1
TERMINOS DEL ARTICULO 211 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.,
QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE
$317,542.67 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Xl.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 2 DE JULIO DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
DE JALISCO CIURSA, S.A.DEC.V.

BIOL. LUIS ACEVES MAR‘riNEz
DIREGTOR DE OPERACION DE PTAR'S

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
NUMERO CEA-RP-CI-044-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA CONTRATISTA:

CUYO OBJETO FUE REALIZAR "TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE
TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES).

PAGINA 3 DE 3



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




