ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-070-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE
IGUAL FORMA DENOMINADO AS{ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA
NORIA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS).

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 08 DE ENERO DE 2021.

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" LA ING. JORGE ENRIQUE
AMARAL DIAZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” EL I

1 I - DMNISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO
TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES
MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A\)

MONTO ORIGINAL $ 1,811,360.52 % ANTICIPO 30%
CONVENIO - ANTICIPO| $ 543,408.16
MONTO TOTAL $ 1,811,360.52

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,811,360.52 (UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS 52/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS. = *x"m

CONTRATO INICIO 09-NOV-20 PRORROGA TERM. {
CONTRATO TERMINO | 15-DIC-20
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 09-NOV-20
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 15-DIC-20

[(DiAS) PER. ORIGINAL [ 37 DiAs | | DIAS) PER. REAL | 37DiAs

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 37 (TREINTA Y SIETE) DIAS NATURALES.




V.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS 'E

DE ANTICIPO BRY-0310-0058474 $ 543,408.16 MEXICO. S.A. DE C.V.

CONTRATO ORIGINAL

CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
BKY-0310-0058476 $ 181,136.05 MEXICO, S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS

DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-00644%6 $ 180,615.71 MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (17 DE DICIEMBRE DE 2020) HASTA EL DIA 16 DE DCIIEMBRE DE
2021.

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZIO. MISMAS QUE FUERCON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO

E-O01 (UNO} - 1% 1,639,867.34 09-nov-20 - 08-dic-20

R=ad

491,960.20

E-02 (DOS) = | % 166,289.72 09-dlic-20 S 15-dlic-20

51,447 96

5

TOTAL, EJERCIDO: | $ 1,806,157.06 TOTAL. AMORTIZADO: | $ 543,408.16

SALDO POR CANCELAR | S 5,203.46 | | SALDO POR REINTEGRAR | S 0.00

. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,806,157.06 (UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA
Y SIETE PESOS 06/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR
CANCELAR DE $5,203.46 (CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N.).

FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIil. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-02 F (DOS) FINIQUITO POR UN MONTO DE $146,289.72
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) INCLUYE
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING.
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN
REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, P
SALVO: </
- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAg/‘\“«‘/;"”

CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADC _.

DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
3

— f

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y "“EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 08 DE ENERO DE 20217 FIRMANDO LA PRESENTE ACTA
EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

,'.: o- R p'/ —
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-070-20

POR “LA CEA" POR "EL CONTRATISTA"

2
ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ ]
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
TESTIGOS
POR “LA CEA" POR “LA CEA"
C f
/-{LN%(.'HFETO-" ABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE GHALIRA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRAGION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATC DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-070-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS). UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y
ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO
VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATIST

- Aorisin

Agua Jalisco

SICA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, 5.A. DE C.V.

Sistema de Control

de Acciones

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD

LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)."

CLAVE

1005 01

CEA-0309

1000 01

1001 02

1100 02

1019 02

1019 04

1130 02

1132 04

8049 13

2040 04

1004 01

9000 62

9002 02

2001 02

9003 02

CONCEPTO

FECHA DE IMPRESION

UND CANT

PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE

OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

ML 1710

DESPALME Y DESHIERBE A CIELO ABIERTO INCLUYE: CORTE A

MANO DE MALEZA ¥ TUMBA DE PLANTAS, ACARREOD Y APILE

M2 275

EN EL SITIO, CARGA CON MAQUINA Y RETIRC FUERA DE LA

OBRA EN CAMION VOLTEQ.
RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO

M2 580

M2 580

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN EM ZOMA A DE O

A £.00 M DE PROFUNDIDAD MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN M3

SECO.

EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA A

DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. .

1196

M3 208

M3 89.2

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

RELLENG EN ZANIAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON

MATERIAL DE BANCO.

RELLENO EN ZANIAS COMPACTADC AL 85% PROCTOR, CON

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

M3 103
M3 459

M3 870

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO,

SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, LAB. ML

FABRICA DE 200 MM DE DIAMETRO.

1710

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 200 MM DE

DIAMETRO,

ML 1710

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 623

ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEG, [I)ESCARG,Q ANMOLTEOD
EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE

M3 326

REVESTIDO, LOMERIO PROMUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,

LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREO 1ER KM DE ROCA ENCAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTED EN CAMINO PLANO TERRACERIAS,
LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO

PAVIMENTADO

M3/KM 978

M3 297

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE

VOLTED, EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE

M3/KM

REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADQ PAVIMENTADO.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

*

PU

17.63

33.54

22.55

151.32

35.16

150.62

32908

250.12

249.68

77.84

223.25

63.77

32.31

11.23

10.36

16.83

13.47

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-070-20

09-11-2020 al 15-12-2020

8 de enero de 2021

TOTAL

$ 2,388,264.22

$30,149.77 1819.64

$9,223.50

513,081.93 396.93

587,785.27 505,88

$42,062.61 2430.8

$31,331.97

$29,374.93

525,664.81 113.19

$114,683.02 547.19

567,737.92 1555.61

5381,788.76 1619.74

$109,055.63 1619.74

$20,137.85 744.45

$3,662.10 744.45

$10,135.19

$5,001.37

$12,008.64

ESTIMADO

DIF,

-109.5

183.2

74.25

1234.48

-10.58

-87.8B7

-685.39

90.4

90.4

-121.18

-418.35
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Comision Estatal del

Agua Jalisco
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CONTRATIS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, 5.A. DE C.V.

"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD
LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)."

CLAVE  CONCEPTO

SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC
ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA
TUBERIA DE 8" CON SALIDA A 459 DE 68" mm ¥ CODO DE 459
X 6" mm DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU
INSTALACION,, BAJADO A LA ZAMIA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPD, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
3 CONSTRUCCION DE CAJA DE INTERCONEXION, DE 0.60 X 0.60
; X 0.60 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERITA DE TABIQUE, FIRME
DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE i0cm DE ESPESOR,
MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE RQIQ RECOCIDO
CEA-0157 ASENTADO CON MORTERD CEMENTO-CAL-ARENMA EN
PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERD
CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE CONCRETO Fc=200 kg/cm?2
ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS,
INCLUYE: CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS

CEA-Q773

3 CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS
3060 02 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE
S T PROFUNDIDAD :
3060 03 POZOS DE VISITA TIPG "COMUN", HASTA 1.5 M DE
T PROFUNDIDAD

P POZOS DE VISITA TIPC "COMUN", HASTA 1.75 M DE
3060 04

PROFUNDIDAD :
& POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.00 M DE
3060 05 5

PROFUNDIDAD .
1060 06 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.25 M DE
7 PROFUNDIDAD ;
3060 07 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 2.50 M DE
o PROFUNDIDAD )
L POZOS DE VISITA TIPQ "COMUN", HASTA 3.00 M DE
3060 09

PROFUNDIDAD

8055 44 MAMNGA DE EMPOTRAMIENTO DE 200 MM,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES ¥ TAPAS PARA
3110 01 POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACION E
INSTALACION,
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA
VOLUMENES MAYORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

ENCOFRADD DE TUBERIA EXISTENTE CON CONCRETO FC=
150 Kg/Cms2, CON UNA SECCION DE 0.60 MTS X 0.60 MTS.
INCLUYE: 2 SILLETAS DE CONCRETO, EXCAVACION A MANO,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA, CIMBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

EXT EXT 01
FLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA COMN

4000 02

EXT-01 :
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A DE P.V.C.
ALCANTARILLADO, SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-
ext.0p  CNA, NMX 215, LA.B. FABRICA DE 150 MM DE DIAMETRO.
| o T

INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA, DESCARGA, ACARREODS,
LIMPIEZA, LUBRICAC:]ON ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SIC

2ma

SICA:

es

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT
1GO 35
PZA 35
POZO 21
POZC b
POZO 5
POZO 2
POZO 2
POZO 2
POZO 1
PZA 68
PZA 34
142 1368
M3 2,5
M3 1.89
M3
IL

quis cOo

CEA-CON-FED-CI-070-20
09-11-2020 al 15-12-2020

8 de enero de 2021

PU TOTAL ESTIMADO DIF.
1,027.59 £35,965.65 29 6
2,679.97 593, 798,95 29 6
5,785.97 $142,505.37 10 11
7,562.90 £7,562.90 8 -7
8,670.84 543,354.20 5 ]
9,613.43 $19,226.86 6 -}
10,558.27 $21,116.54 1 1
12,340.56 $24,681.12 2 0
15,396.18 $15,396.18 3 -2

471.44 $32,057.92 67 1
2,301.74 %78,259.16 35 <1

23.04  $31,521.25
£,335 56  £20,83890

1,242.02 $2,347.42 4,01 L i

0 $

124.89 $0.00 15%
/ |
245.35 50.00/135.5
i j

\
\.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




