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ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO

CEA-CON-FED-LP-037-20

DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR, EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL.

CONTRATISTA:
ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., EN A.P. CON 3
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A DE C.V.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-
037-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEAJ”,
LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA ESTRUCTUI3 5 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
ASOCIACION CON EN AP. ESTUDIOS Y PROYECTOS vt INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.,
DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE EL “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION,
PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL”, =============== =
I.-LUGAR, HORA Y FECHA. !
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 25 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA “CEAJ’, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SE REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO JULIO ROBLES DE LEON, EN SU
CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA; POR LA “SUPERVISION EXTERNA” EL [N 1
1 I -\ U CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y POR “LA CONTRATISTA” EL

I ' sU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA

LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

11.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA” CEAJ”,
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-
LP-037-20, DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL” .-

I1l.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
CINCUENTA DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2020, Y UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA DIAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO EL MONTO DE $13,900,590.75

(TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.), INCLUYENDO EL 3
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE
$13,900,590.75 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE
13/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALME
EJECUTADOS:
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01.01.00.00.00 A01 PLANTA DE TRATAMIENTO

01.01.01.00.00 1.1 PROYECTO

01.01.01.00.01 1.1.1 PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE | PARTIDA 1
AGUAS RESIDUALES

01.01.01.00.02 1.4, INGENIERIA DE PROCESO EVENTO 1

01.01.01.00.03 LA INGENIERIA CIVIL EVENTO 1

01.01.01.00.04 1.1.3 INGENIERIA MECANICA EVENTO 1

01.01.01.00.05 1.1.4 INGENIERIA ELECTRICA EVENTO 1

01.01.01.00.06 1.1.5 INGENIERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL EVENTO 1

01.01.02.00.00 1.2 PLANTA DE TRATAMIENTO

01.01.02.01.00 1.2.1 OBRA CIVIL

01.01.02.01.01 1.2.1.1 UNIDAD DE PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE | EVENTO 1
BOMBEO

01.01.02.01.02 1.2:1.2 SEDIMENTADOR PRIMARIO

01.01.02.01.03 1.2.1.3 REACTOR BIOLOGICO, ZONA, ANAEROBIA DE FLUJO | EVENTO 1
ASCENDENTE

01.01.02.01.04 1.21.3 REACTOR BIOLOGICO, ZONA ANOXICA, ANAEROBIA | EVENTO 1
Y AEROBIA PARA REMOCION DE NITROGENO Y
FOSFORO

01.01.02.01.05 1.2.1.4 SEDIMENTADOR SECUNDARIO EVENTO 1

01.01.02.01.06 1.2.1.5 TANQUE DE LUZ UV

01.01.02.01.07 1.2.1.6 TANQUE DE AGUA TRATADA EVENTO 1

01.01.02.01.08 1.2.1.7 CAJA DISTRIBUIDORA AGUA PRIMARIA

01.01.02.01.09 1248 CAJA DISTRIBUIDORA LICOR MEZCLADO

01.01.02.01.10 1.2.1.9 CARCAMO DE LODOS PRIMARIOS

01.01.02.01.11 1.2.1.10 CARCAMO DE RECIRCULACION Y AGUA
RECUPERADA

01.01.02.01.12 12117 CASETA DE SOPLADORES EVENTO 1

01.01.02.01.13 1.2.1.12 TANQUE DE MANEJO DE LODOS Y EDIFICIO DE | EVENTO 1
ESPESADOR

01.01.02.01.14 1.2.1.13 DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS

01.01.02.01.15 1.2.1.14 DESAGUADO DE LODOS EVENTO 1

01.01.02.01.16 1.2.1.15 SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PARA CARCAMO 3
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2

01.01.02.01.17 1.2.1.16 CASETA DE OPERACION Y CONTROL EVENTO 1

01.01.02.01.18 1.2.1.17 OBRAS COMPLEMENTARIAS

01.01.02.02.00 1.2.2 OBRA MECANICA

01.01.02.02.01 gaid UNIDAD DE PRETRATAMIENTO EVENTO 1

01.01.02.02.02 1329 OBRA MECANICA SEDIMENTADOR PRIMARIO

01.01.02.02.03 1.2.2.3 REACTOR BIOLOGICO, ZONA, ANAEROBIA DE FLUJO | EVENTO 1
ASCENDENTE
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01.01.02.02.04 | 1.2.2.4 REACTOR BIOLOGICO, ZONA ANOXICA, ANAEROBIA | EVENTO 1
Y AEROBIA PARA REMOCION DE NITROGENQ Y
FOSFORO )
01.01.02.02.05 | 1.2.2.5 TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO EVENTO |1
01.01.02.02.06 | 1.2.2.6 | TANQUE DE LUZ UV - EVENTO | 1
01.01.02.02.07 1.2.2:7 TANQUE DE AGUA TRATADA EVENTO 1
101.01.02.02.08 | 1.2.28 CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA PRIMARIA
01.01.02.02.09 | 1229 | CAJA DISTRIBUIDORA DE LICOR MEZCLADO _
01.01.02.02.10 | 1.2.2.10 | CARCAMO DE LODOS PRIMARIOS '
01.01.02.02.11 | 1.2.2.11 CARCAMO RECIRC. LODOS Y AGUA RECUP. EVENTO 1
01.01.02.02.12 | 1.2.2.12 | CASETA DE SOPLADORES -
01.01.02.02.13 | 1.2.2.13 | DESAGUADO DE LODOS EVENTO |1
01.01.02.02.14 | 1.2.2.14 | DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS I
01.01.02.02.15 | 1.2.2.15 | LINEAS DE INTERCONEXION (TUBERIAS EN PTAR)
701.01.02.02.16 | 1.2.2.16 | SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PARA CARCAMO
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2
01.01.02.02.17 | 1.2.2.17 | LINEAS DE SERVICIOS
01.01.02.03.00 |1.23 " INSTALACIONES ELECTRICAS _ |
01.01.02.03.01 | 1.2.3.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS _ '
01.01.02.03.02 | 1.23.2 | LINEA DE MEDIA TENSION EVENTO 1
01.01.02.03.03 | 1.2.33 SUBESTACIONES ELECTRICAS
01.01.02.03.04 | 1234 SISTEMA DE FUERZA EVENTO |1
01.01.02.03.05 | 1.2.35 | SISTEMA DE TIERRAS “TEvENTO |1
01.01.02.03.06 | 1.2.3.5 SISTEMA DE PARARRAYOS EVENTO |1
01.01.02.03.07 | 1.2.36 SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR EVENTO |1
01.01.02.03.08 | 1.23.7 SERVICIOS GENERALES EN CASETAS Y CCM EVENTO |1
01.01.02.03.09 | 1.2.3.8 | SERVICIOS GENERALES EN CASETAS EVENTO |1
01.01.02.03.10 | 1.2.3.9 INSTRUMENTACION PRETRATAMIENTO vy | EVENTO |1
, CARCAMO DE BOMBEO _
01.01.02.03.11 | 1.239 INSTRUMENTACION TANQUE DE AGUA TRATADA | EVENTO | 1
01.01.02.04.00 | 1.2.4 VIALIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ]
01.01.02.04.01 1.2.41 VIALIDAD EVENTO |1 3
01.01.02.04.02 | 1.2.4.2 BANQUETAS Y ANDADORES - | EVENTO | 1
01.01.02.04.03 | 1.2.43 ZONAS JARDINADAS EVENTO |1
01.01.02.04.04 | 1.2.4.4 CERCA MALLA CICLON Y CERCARCEL CON RODAPIE | EVENTO | 1
’ DE MAMPOSTERIA DE 0.40M DE ANCHO Y 1.30 DE
I ALTURA e
01.01.02.04.05 | 1.2.4.5 LINEA DE SERVICIOS Y RIEGO EVENTO |1
01.01.02.04.06 | 1.2.4.6 ROTULO Y SENALIZACION DE EQUIPOS, UNIDADES Y | EVENTO | 1
AREAS TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES DE
PLANTA DE TRATAMIENTO, MATERIALES, MANO DE
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OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

01.02.00.00.00 A02 ESTABILIZACION DE PROCESO
01.02.00.00.01 231 ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA ; EVENTO 1
01.02.00.00.02 2.1.2 ESTABILIZACION DE PROCESQ EVENTO 1

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.- DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, ANEXANDO A
LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (ANEXO 1):

(TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 75/100

MONTO TOTAL CONTRATADO: $13,900,590.75 '\
....... s
__________ NOMERO DE A R L S
01 03082020 31-082020 | $652,098.33 | SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 M
01-09-2019 i 31-10-2020 $7,528,513.40 il,‘ELE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

01-11-2020 15-12-2020 §5,698,797.40

FINIQUITO 1612-2020 | 31-12-2020 $21,181.62 | VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

Vil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $ 13,900,590.75

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $ 13,900,590.75

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $4'170,177.23

NUMERQ DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS CUATRO

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $ 13,900,590.75

MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00 3
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $4’'170,177.23

MONTO DE PENAS APLICADAS ' $0.00

VIIl.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020
(ANEXO 2), “LA CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO BKY-0001-0075620,
EXPEDIDA POR BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DELACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
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HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. —

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
1. “LA CEAJ” CON OFICIO S/N, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, ----------------

2. “LA CONTRATISTA”, EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBIJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA. -------------——--——--

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO. - EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO NUMERO CEA-CON-FED-LP-037-20 DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION,
PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL”, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL
MISMO, AS| COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO
FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO. —-----------—-

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.
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XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR “LA CEA)” POR “LA CONTRATISTA"

R

ING. EARLQS AGUIRRE VICENTE PACZKA I 1

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

OCEAN. J. TRINIDZ’D MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION POR LA “SUPERVISION EXTERNA”
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADD NUMERO CEA-CON-FED-LP-037-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEAJ Y LA EMPRESA ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES ¥ URBANIZACIONES S.A. DE C.V., EN AP, CON
ESTUDIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, 5.A DE C.V, DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA®, CUYO OBJETO FUE EL “DISENO,
PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAN GABRIEL" ------- wena
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




