ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-048-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-FED-CI-048-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“PERFORACION DE POZIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN
MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.

II.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" LA ARQ. JORGE ALLAN

PEREZ MONTANO, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” EL C.

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO

TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES

MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

Ill. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 2,057,679.58 % ANTICIPO 30%
CONVENIO - ANTICIPO | $ 617,303.87
MONTO TOTAL $ 2,057,679.58

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,057,679.58 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 PRORROGA TERM.
CONTRATO TERMINO 30-NOV-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20
DIFERIDO TERMINO | REAL TERMINO 8-NOV-20
[ (DiAS) PER. ORIGINAL | 120 DiAS | | [DIAS) PER. REAL 98 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-048-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO BKY-0001-0050066 | $ 89595092 | DoRKLEVINTERNATIONAL FIANZAS

MEXICO, 5.A. DE C.V.

CONTRATO ORIGINAL

CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
BKY-0001-0050067 $  298,650.3] MEXICO. S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS

DE VICIOS OCULTOS BKY-0001-0058809 $ 171,139.78 MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (16 DE NOVIEMBRE DE 2020) HASTA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE

2021.
VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).
ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-O1 (UNO) -1 % 65,560.87 03-ago-20 - 20-ago-20 $ 19.668.26
E-02 (DOS) 3 652,977.90 21-ago-20 = 19-sep-20 $ 195,893.36
E-03 (TRES) - 13 340,223.02 20-sep-20 : 08-oct-20 $ 102,066.90
E-04 (CUATRO) FIN| $ 652,636.02 09-oct-20 & 08-nov-20 $ 299.675.34
TOTAL, EJERCIDO: | § 1,711,397.81 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 617,303.87
SALDO POR CANCELAR | S 344,281.77 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00
SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,711,397.81 (UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $346,281.77 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.).
VIIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE

FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "“LA CEA".
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-048-20

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-04 F (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE $
652,636.02 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIiA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 “LA CEA" Y “EL

CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO é4 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO "EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ARQ.

JORGE ALLAN PEREZ MONTANO, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,

LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN

REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL

ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN

QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,

SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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POR “LA CEA” POR “EL CONTRATISTA"

e __\\

ARQ. JORGE ALLAN PfﬁEZ MONTANO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS
POR "LA CEA" POR “LA CEA”"
— | F = rd
IN TO}/@ABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE- RA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-048-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE
LAS FLORES DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




