s _ - Comision Estatal del

Ny 'A_gua.‘ Jalisco: -

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-050-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE,
PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLAN.

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 03 DE MARZO DE 2021.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" LA ING. FRANCISCO
SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

1 contranstA” EL GGG - 0!\ STRADOR UNICO DE ESTA.
COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. HECTOR GABRIEL
CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lil.  MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 6,938,869.21 % ANTICIPO 30%
CONVENIO

REDUCCION DE METAS |-$ ?12,428.27 ANTICIPO| $  2,081,660.763
Y MONTO

MONTO TOTAL $ 6,026,440,94

MONTO TOTAL ASIGNADO $6,938,869.21 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO
ORIGINAL. MONTO TOTAL CON EL CONVENIO DE REDUCCION DE METAS Y MONTO: $ 6,026,440.94

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 PRORROGA TERM. ‘ ‘
CONTRATO TERMINO 30-DIC-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-DIC-20
| [DIAS) PER. ORIGINAL 150 DIAS | | [DIAS) PER. REAL | 150DlAs |
| walf I’ k..
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
MEXICO, S.A. DEC.V.

CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
CONTRATO ORIGINAL | BKY0310:0050152 | 3 69388692 MEXICO, S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
MEXICQ, S.A. DE C.V.

DE ANTICIPO BKY-0310-0050140 $ 208166076

DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-0069215 $ 602,112.52

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (01 DE MARZO DE 2021) HASTA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

ESTIMACION | FIN E;&TI?O RETENCIONES PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 900,446.53 | $  -29,597.09 | 03-ago20 | - | 02sep20 | % 270,133.96
E-02 (DOS) $ 75784572 |$  -23.18371 | 03sep-20 | - | 30sep20 | $ 227.353.71
E-D3 (TRES) §  1.489.954.55 | % 000 | 01-0ct-20 | - | 31oct20 | $ 801,439.39
E-04 (CUATRO) - |$ 138753770 | 000 | 01-nov-20 | - | 30nov-20 | $ 782,467.33
E-05 (CINCO) FIN| $  1,485340.66 | $ 000 | 0l-dic-20 | - | 30-dic20 | $ 266.37

TOTAL, EJERCIDO: | S 6,021,125.17 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 2,081,660.76
SALDO POR CANCELAR | S 917,744.04 | | SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $6,021,125.17 (SEIS MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO
PESOS 17/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR
CANCELAR DE $917,744.04 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS 04/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

U wre b
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Av. Francia # 1726,

Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

VIIl. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON TRABAJOS YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD EN UN
SECTOR DEL SITIO DE LA OBRA, SE REALIZO: CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE
METAS Y MONTO.

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-05 F (CINCO) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$1,485,340.66 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS 66/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 01 DE MARIO DE 2021 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING.

FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE

OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO

EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL -'

ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y /|

168,149,170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN '

QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, J

SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "“EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQU{TO./,
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-050-20

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA 03 DE MARZO 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA
EN DUPLICADC LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR "EL CONTRATISTA"

////,;V///

ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS
QUEZADA ,
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

POR "LA CEA"

T—F —

,JNG’FI’ECTOR’ GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE C A MARTINEZ
= SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACIQON DE OBRA

J

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA GQUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-050-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD
DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLAN. UNA VEZ LEIDO POR
LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS ¥ CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATIS CONSTRUCCIONES PALOZA, 5.A. DE C.V. CONTRATO:

FECHA DE OBRA:
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE
EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, . RESION
MUNICIPIO DE TOMATLAN. FECHA DE IMPRESION

CLAVE CONCEPTO UND CANT

M2 4175
CARGA A

XCAVACION

M3, 539

000 MTS, DE

PLANTILLA APES

300 13 4
PEHES MATERIAL PRC ' 9
1131 05 RELLEND EN ZANJAS COMPACTADO AL 30% PROCTOR, CON M3 5935

MATERIAL PRODJCTD DE EXCAVACION,

“OMPACTADO AL B0%: PROCTOR, CON

" D BE PV ( - BF 200

240 04 ! 5434
MUN", HASTA 1.25 M, DE

3060 02 e - 1 POZO 5

N , TIPO "COMUN!, HASTA 1,50 M, DE

TIRE 21

L HASTA 15 DE
, HASTA 1.75 M, DE P0Z0 60

", HASTA 2.00 &, DE POIZO 9

HASTA 250 M. DF :
HASTA 2.50 M. T PO, 1

HASTA 2.75 M. DE

PQZO, 1

SEA e ', HASTA 3.00 M DE
060 049

POZO, 2
HASTA 3.25 M. DE

3060 10 L7 il ' POZO. 1
PROFUNDIDAD. o

PZA 106

INSTALACION

A M 5434

DE 200 MM

PARA TUBERIA

MENTE Yy/O

: 1 , DE JUNTA PZA 220
AETICA: INCLUYE EM UE L. AcB: FABRICA MANGA

DE EMPOTRAMIENTO CE 200 fmim

8055 44

ACARRED

1er, KM, MATERIAL PROD .
SXCERTO ROCA EM CAMION VOLTI CARGA A VOLTED
BN CAMING PLAND TERRACERTAS, LOMERLO SUAVE

REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADD PAVIMENTADO,
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA})

000 02

M3 539

A

197,66 51,074, 16548 4688.1

26234 557,714.80 208

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-050-20

03-08-2020 al 30-12-2020

3 de marzo de 2021

PU TOTAL ESTIMADO DIF.

$ 4,307,656.93
10.13 S92, 28 7 4202.97 -28.17

17 14 49,230.40 152 386.53

47 .62 2764717 832,91 -357.33

9,180.72 6377.22 129,22

315.92 $127,198.87 292.12 105.51

135.40 5803,551 61 159835 4336.3

11 1879.96 -17273.76

J5 Rl <411, 082 62 4688.7 745.71

9 -4

073,98 5217,897 46 55 -28

58.11 12,158.11

o
=l
=
LA

15.04 58,099.49 152 386.53
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Agu.a Jal:sco de A . TR
Jalisco
CONTRATIST CONSTRUCCIONES PALDZA, 5.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-050-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EM LA LOCALIDAD DE
EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS,
MUNICIPIO DE TOMATLAN. FECHA DE IMPRESION 3 de marzo de 2021
CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL 1o., MATERTAL
F'PL;Dur-Tr:- DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
a062 02 WOLTEQ, CAMING PLAND TERRACERIAS, LOMERIL M3.KM 1616 6.53 510,549,880
SUAVE REVEST]DD_, LOMERIO PRONUNCIADD
PAVIMENTADO.
.- DESCARGAS DOMICILIARIAS. 0 s 1,674,126.87
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EM EL AREA DE TRABAJO. M2 1004 10.13 £10,165.46
HOCAVACION CON EQIHL‘JEJ PARA ZANIAS EN |'_'LI+'\L:",'LJIF K
1100 02 MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZOMA B DE 0 A M3 1595 52,13 $83,172.8Y 445.14 1150.35
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
1130 O F ._unﬂ LL.H Ap[.c ql]!" 859 Fp._'_‘u{_;'[o.f-! EN ZANJAS CON o3 100 115 932 231 70057 36.65 i

sk 4 i:.drﬁ'TSEAanl:rr:L‘T e RS PR CN AR REI o, 1434 56.87 $81,523.15 617.3 816.2
ML TAMET KL,

SUMINISTRO DE TUBE

RIA DF P.V.C. ALCANTARILLADO

7049 02 [E 20 NOM-00L-CNA; NMX 215 L. A, M 1434 127,21 $182,355.54 6124 8211
DE DIAMETRO

SLMINTSTRO DE CONEXIONES DOMICILTARIAS DE PVi
ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACI
PARA TUBERIA DE &' CON SALIDA A 459 DE &' mm Y CODO

. DE 450 X " mm DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER,

0 CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, _
CON paRC PRI o SR h S o Su 1GO 235 284.28 $66,805,80 105 130

MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES HASTA EL SITIO

e
DOMBXE” exacTo DE'SU INST.

ALACION,, BAJADO A LA ZANIA,
_il\‘:F}EZA_ LUBRICACION, SU [NSTALACION, PRUEBA
TATICA, EL EQUIRPQO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANG
nE fIF\PA MECESARIA PARA SU COMPLETA BEIECUCION

ISTRUCCION DE CAJA DE INTERCONEXION, DE 0.60 X
) 1.60 m {MERIDAS INTERLIORES), INCLUYE: LA
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE
TABIQUE, FIRME DE CONCRETOQ SIMPLE Fe=150 k 4
1 DE ESPESOR, MURDS DE 14 cm DE ESPESOR, DE
u’\ﬁ]”'JE ROJO RECOCTBO ASENTADD COMN MORTERG
NTO-CALARENA E 1:3:8, APLANADC
0 CON MORTERC CEMENTD-ARENA 14 CON PZA 235 3,144 .73 £739,011.55 105 130
.n.E‘;Il ;ﬁm: 1NI HN, DALA PERTMETRAL Y

5 2 a/om? ARMADA
NTIDAS,

INCLUYE; CIMBRADQ Y DESCIMBRADO, FABRICACION DE

LOS CONCRETOS ¥ DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE
LOS MATERTALES, EL EQUIPG, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA MECESARIA PARA SU) COMPLETA EJECUCLON,

CAJA INT

6OXadXe0

RELLEND EN ZANIAS COMPACTADRO AL 90% PROCTOR, CON

! M3, 325,94 5477,893.23 148.1
1 MATERIAL [ 1466 i 3 39 148.16

log4 o1 “P'Jﬂ_ﬂ.f"ﬁ" T8 M3, 28.9 17,14 449557

co0 01 M3, 28.9 15.04 $434.81

-H C -"—'\|1 I:L_.n FIN:‘L
PAVIMENTALO.
ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL lo., MATERTAL
PRUDUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION

VOLTED, EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO M3.KM 86.7 6.53 $566.35
SUAVE REVESTIDC, LOMERIQ PRONUNCIADO
PAVIMENTADO,
EXT 01 $ -
EXCAVACION MEC Efl ROCA (MATERIAL €, O TIPO I1i)

EXT-01  CON UNA PROFUNDIDAD DED.0 A 2.0 M. INCLUYE; M3 410.21 (.00 26.18
RUPTURA CON MARTLLLO HIDRAULLICO

EXT  EXTOZ2 5 .

L]

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) ’% AT R R O PAGINA:2 DE 3



Carmisian Estatal dal Sistema de Control b ‘
Agua Jalisco de Acciones

Jalisco
CONTRATIST CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-050-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE
EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, i ” & »
MUNICIPIO DE TOMATLAN. FECHA DE IMPRESION 3 de marzo de 202
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE LUGAR PARA RELLEND DE

ZANJAS A BASE DE UNA MEZCLA CON MATERIAL

ARCILLOSO-ARENOSO EN PROPORCION 60/40 INCLUYE:

SOBREACARREO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 200 ML,

ACAMELLONADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, M3 25395 $0.00 2621.34
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO,

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR,

MAQUINARIA, MANO DDE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

PUOT

EXTRAS
nos

FILTRO A BASE DE PLANTILLA DE GRAVA 3/4" A 1/2", EL

CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL,

CARRETILLED A UNA DISTANCIA PROMEDIQ DE 100 ML, M3 582.65 $0.00 463.1
TRASPALEO MANUAL AL FONDO DE LA CEPA (PARA

PROTECCION DE LA TUBERIA), EXTENDIDO Y NIVELADO

EXTRAS
008

BOMBEQ PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON

BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 3

(7.5 CM), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERAS DE

SUCCION ¥ DESCARGA, ENCAUZAMIENTO DE DESCARGA, HR 168.63 $0.00 25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OPERACION, EQUIPO,

HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

EXTRAS
009

7
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




