ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-051-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POI-FED-CI-051-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA AS{ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACION, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA"
DE IGUAL FORMA DENOMINADO AS[EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: “PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE
JAMAY, JALISCO.

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. GIANCARLO

GARIA GARCIA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” EL C.

APODERADO LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA

DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR

DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE
OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL $1,849,602.50 % ANTICIPO 30%
CONVENIO z ANTICIPO | $ 554,880.75
MONTO TOTAL $1,849,602.50

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,849602.50 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 [ PRORROGA TERM.
CONTRATO TERMINO 30-NOV-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 19-OCT-20
[ (DiAS) PER. ORIGINAL [ 120 DiAS | | (DIAS) PER. REAL 78 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 19 DE OCTUBRE DE 2020
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-051-20

CONTRATO ORIGINAL

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
SOFIMEX, INSTITUCION DE

DE ANTICIPO 2459815 $ 554,880.75 GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO 9459804 $ 184,960.25 SOFIMEX, INSTITUCION DE

GARANTIAS, S.A.

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS

DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-0057601 $ 170,105.94 MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (28 DE OCTUBRE DE 2020) HASTA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021.

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZIO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADOQ (L.V.A.).

ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO

E-01 (UNO) -

822,200.30 03-ago-20 - 27-ago-20 246,660.09

E-03 (TRES} FIN

207.150.46 27-sep-20 - 19-0ct-20 106,708.07

$ $

E-02 (DOS) - 13 671,708.64 28-ago-20 . 26-sep-20 $ 201,512.59
$ $
$ $

TOTAL, EJERCIDO: 1.701,059.39 TOTAL, AMORTIZADO: 554,880.75

SALDO POR CANCELAR | $ 148,543.11 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,701,059.39 (UN MILLON SETECIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE
PESOS 39/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR
CANCELAR DE $148,543.11 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 11/100 M.N.).

. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE

FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-051-20

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-02 (DOS) POR UN MONTO DE $ 671,708.64
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.). Y LA ESTIMACION E-03 (TRES) FINIQUITO POR UN
MONTO DE $ 207,150.48 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 28 DE OCTUBRE DE 2020 “LA CEA" Y “EL

CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
GIANCARLO GARIA GARCIA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN
LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170Y 171 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020, FIRMANDO LA PRESE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

—
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-051-20

POR “LA CEA” POR “EL CONTRATISTA"

ING. GIANCARLO GARIA GARCIA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA APODERADO LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA” POR “LA CEA"

[/ /

7o

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN\JO &A MARTINEZ
) "SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMI SN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-051-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACION, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD
DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO. UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERRCR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATIST

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACION, S.A. DE C.V.

"PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA
PAZ DE JAMAY, JALISCO".

CLAVE

500000
500201
5002 02

5001 01

5006 01
501004

503001
503009
503017
503002
503010

503018

505001

CEA-0455-
B

| 5040 37

CEA-05540-
A

CONCEPTO

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA
DE 15 KM, EQUIFO CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE
PROFUNDIDAD.

TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KM SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE
PROFUNDIDAD, EN CAMINO PAVIMENTADOC.

TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KM SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE
PROFUNDIDAD, EN TERRACERIA.

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION,
CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS.
LODOS DE PERFORACION.

PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO I DEQ A 100 M,
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO [l DE 0 A 100 M.
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO Il DEQ A 100 M.
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO 1 DE 100 A 200 M.
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPQ Il DE 100 A 200 M.
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO Il DE 100 A 200 M.

REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL
NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS.

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO. CON
BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACCIONADA POR GENERADOR
DE CORRIENTE, EN UN DIAMEIRO DE 4, Y/O COMPRESOR Y
ACCESORIOS. POR UN LAPSO DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE
HASTA 150 m. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA
UTILZACION Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO, ACCESORIOS,
MATERIALES, HERRAMIENTAS ¥ MANC DE OBRA, NECESARIOS PARA
SU COMPLETA EJECUCION DE LA PRUEBA, MEDIANTE BOMBEO Y/O
SIFONEQ. ENTREGA DE INFORME ESCRITO.

AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL
TIPOIDEQ A 100 M.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMEIRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

Control

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

“

FECHA DE IMPRESION

UND CANT
LOTE 1
KM 132
KM 1
LOTE 1
LOTE 1
M3 67
M 65
M 25
M 10
M 25
M 15
M 10
PZA 1
PDA 1
M 6
M 59

PU

37,330.88

456.50

456.50

24,787.22

22,915.78
688.43

2,331.58

2,797.90

3,357.49

2,494.79

2,993.76

3,692.51

21,103.62

105,602.14

3.316.01

2,224.84

: 74

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-051-20

03-08-2020 al 30-11-2020

30 de octubre de 2020

TOTAL

37.330.88

60,258.00

456.50

24,787.22

2291578
46,124.81

151.552.70

69.947.50

33.574.90

62,369.75

44,906.40

35,925.10

21,103.62

105,602.14

19.896.06

131,265.56

ESTIMADO DIF.

1 0
132 0
1 0
1 0
1 0
64.41 2.59
&4 1
36 =26
30 -5
20 -10
1 0
1 0
4 0
58 1
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Jalisco
CONTRATIST DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFDRACIﬂN, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-PQOZ-FED-CI-051-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA
PAZ DE JAMAY, JALISCO". FECHA DE IMPRESION 30 de octubre de 2020

CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 16" DE DIAMETRO, EN

MATERIAL TIPO Il, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

EQUIPO ORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,

MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

COMPLEMENTARIO Y MANC DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE M 25 §  2,869.81 $ 66745725
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL

FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,

ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y

DERRUMBES.

CEA-05540-
B

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO III, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPC DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-0540 COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE M 10 $ 333715 § 3337150 26 -16
‘DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMEIRO, EN
MATERIAL TIPO 1, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HEREAMIENTAS, EQUIFO
CEA-05356 COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE. M 25 § 2,380.58 $ 59.514.50
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL.
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMEIRO, EN
MATERIAL TIPO |I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-0538 COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE M 15 § 285669 § 4285035
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO Ill, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANQO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE M 10 § 357089 §$ 3570890
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

CEA-0538-
A

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) v LU L PAGINA:2 DE 4



CONTRATIST

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACION, S.A. DE C.V.

"PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA
PAI DE JAMAY, JALISCO".

CLAVE

CEA-O7S7

CEA-0798

CEA-0800

506103

5061 09

5064 01

506501

5065 02

5004 01

5005 01

501501

501502

5086 01 A

5080 02

/{/ % s 5081 02
/1

s

/

/

CONCEPTO

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA PARA ADEME DE POIO
PROFUNDO, NUEVA, PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o
ASTM A53-8, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR
DE PARED, IMCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OQOBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MAND DE OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RAMURADA PARA ADEME DE
POIO, NUEVA, PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM
AS53-B Y NMX-B-050-§CFI-2000, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR
1/4" DE ESPESOR DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 mm, CON
LOS EXTREMOS BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA,

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA PARA CONTRA ADEME DE
PCIO PROFUNDO, NUEVA, PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-
B/X42 o ASTM AS53-B, DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE
ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANICBRAS LOCALES, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA.

COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 8 5/8" DE DIAMETRO X 1/4"
DE ESPESOR.

COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 20" DE DIAMETRO X 1/4" DE
ESPESOR.

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIPO DE
PERFORACION,

SUM. Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO.

ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN  LOS KILOMETROS
SUBSECUENTES AL lero.

EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN  OQPERACIONES
ORDEMADAS POR EL RESIDENTE, TIPO ROTATORIO.

EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL
RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADQ DE CEMENTACIONMES, EN TIPO
ROTATORIO.

ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE A Ter, KM

ACARREC DE AGUA EN  CAMIONES TANQUE KILOMETROS
SUBSECUENTES.

TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA.

DESARROLLO ¥ AFORO O PRUEBA DE BOMBEQ EFECTIVA, CON
BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
POR UN LAPSO DE 24 H, 101 MM (4] COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y
152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD ¥ MOTOR DE &5 HP
NOMINALES MINIMOS.

HORA EFECTIVA BOMBEQ POIO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO
TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN
TEMPOS ADICIONALES A LAS leras 24 H, 101 mMM (4" )
COMPRENDIDA ENTRE 1037 Y 1525 M (34 A 50 TRAMOS) DE
LONGITUD.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES {SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M3
M3

M3IEM

HORA

HORA

M3
M3/KM

K&

LOTE

HORA

CANT

30

120

150

0.5

1800

47

251.9

200

1

48

]

S

$
$

$

$

s

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-051-20
03-08-2020 al 30-11-2020

30 de oclubre de 2020
PU TOTAL ESTIMADO DIF.
904.35 § 27,130.50 24 3
1,102.90 $ 13234800 126 -6
2,228.87 $ 13.373.22 6 0
217.00 $ 3255000 150 0
36529 $ 219174 6 0
839618 $ 419809 05 0
2,015.646 $ 3628188 1181 6.19

692 § 1245600 17715 285

211897 § 847588 12 -8
1,349.00 § 10,792.00 8 0
11626 §  5.464.22 156 =109

1538 § 3.874.38

101.11 % 2022200 150 50
80,897.31 § 80.897.31 1 0
1,194.76 § 5734848 48 0
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CONTRATIS] DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACION, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-051-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA
PAZ DE JAMAY, JALISCO". FECHA DE IMPRESION 30 de octubre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

MUESTREO DE AGUA DEL POZO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL
AFORO, SEGUN NORMA NOM-014-55A1, ¥ ANALISIS FISICO-QUIMICO-
BACTERIOLOGICO EN LABORATORIO CERTIFICADO, SEGUN NORMA

CEA-S22 | 1oM-127-55A1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, O° 1§ 19.081.43 § 1908143 1 ¢
HERRAMIENTAS ¥ ENTREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL

LABORATORIO E INFORME ESCRITO.

5066 018 DESINFECCION DE POZO CON AGENTE DESINFECTANTE. KG 40 9 48.80 $  1.952.00 33 7

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE

POIO PROFUNDO, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS

ENGRAVADORES, SEGUN NORMA NOM-003-CNA-1996. INCLUYE: PDA 1 S 880816 $ 8808.16 1 0
TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CEA-0289- .
A

REGISTRO DE VIDEO EN POIO PROFUNDO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE
LATERAL, INCLUYE: TRASLADC DEL EQUIPC A CUALQUIER DISTANCIA Y

CEA-0670 £\ 1ODO TIPO DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, °A 1§ 1083220 § 1083220 1 0
HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD ORIGINAL DE LA

VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




