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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO:

CEA-MOD-FED-LP-038-20

CONTRATISTA:
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO
AMBIENTE, S.A.DEC.V.///
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-MOD-FED-LP-
038-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEAJ)” Y
LA EMPRESA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA
CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE LA “MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN MARCHA,
ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN”, EN EL MUNICIPIO DE
TAPALPA, JALISCO.
.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS

QUE OCUPA LA “CEAJ”, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE

REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE

DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE

DE OBRA; Y POR “LA CONTRATISTA” EL NN - I\ SU CARACTER DE 1
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

Il.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA "CEAJ",
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-MOD-FED-
LP-038-20, DENOMINADO “MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN”, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. ------

lll.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
CINCUENTA DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2020, Y UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA DIAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $12,424,554.84
(DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. -----------—-
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE
$12,424,554.84 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 84/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS
REALMENTE EJECUTADOS.

A PROYECTO EJECUTIVO PTAR JUANACATLAN

All INGENIERIA DE DETALLE P.T.A.R. EVENTO 1
Al2 TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA EVENTO 1
B OBRA CIVIL P.T.A.R.

B.1 CAJA DERIVADORA.

B.1.1 REHABILITACION Y ADECUACION DE CAJA DERIVADORA DE AGUA CRUDA EVENTO 1
B.2 CANAL DESARENADOR Y TRATAMIENTO PRELIMINAR EXISTENTE
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B.2.1 ACONDICIONAMIENTO DE CANAL DESARENADOR EXISTENTE EVENTO | 1
B.3 CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE
B.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE EVENTO | 1
B.4 TANQUE SEPTICO TSE-300
B.4.1 PRELIMINARES. EVENTO | 1
B.4.2 LOSA DE FONDO EVENTO | 1
B.4.3 MUROS DE ESTRUCTURA (1er. NIVEL) EVENTO | 1
B.4.4 MUROS DE ESTRUCTURA (2do. NIVEL) EVENTO | 1
B.4.5 LOSA DE CUBIERTA EVENTO | 1
B.S REACTOR ANAEROBIO RAN-400
B.5.1 PRELIMINARES. |evento | 1
B.5.2 LOSA DE FONDO EVENTO | 1
B.5.3 MUROS DE ESTRUCTURA (1er. NIVEL) EVENTO | 1

(BS54 MUROS DE ESTRUCTURA {2do. NIVEL) |EvENTO | 1
B.6 FOSA DE RECIRCULACION DE LODOS i
B.6.1 PRELIMINARES. EVENTO | 1
B.6.2 LOSA DE FONDO EVENTO | 1
B.6.3 MURQS DE ESTRUCTURA {Ler. NIVEL) EVENTO | 1
B.6.4 MURQS DE ESTRUCTURA {2do. NIVEL) EVENTO | 1
B.7 ADECUACION CLARIFICADORES SECUNDARIOS EXISTENTES
B.7.1 PRELIMINARES. EVENTO | 1
B.7.2 FABRICACION DE TOLVAS PARA LODOS. EVENTO | 1
B.8 ADECUACION CANAL PARA U.V.
B.8.1 PRELIMINARES. EVENTO | 1
B.8.2 ESTRUCTURA EVENTO | 1
B.9 CASETA DE SOPLADORES Y CCM EXISTENTE
B.9.1 ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CASETA EVENTO | 1
B.10 CASETA DE OPERACION Y CONTROL EXISTENTE
B.10.1 ACONDICIONAMIENTO DE CASETA EVENTO | 1
B.10.2 PRELIMINARES Y CIMENTACION. EVENTO | 1
B.11 CASETA PARA DESHIDRATACION DE LODOS
B.111 PLATAFORMA Y TECHUMBRE PARA DESHIDRATACION DE LODOS EVENTO | 1
B.15 OBRAS EXTERIORES.
B.15.1 REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES EVENTO | 1
B.15.2 JARDINERIA Y AREAS VERDES EVENTO | 1
B.15.3 ACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES INTERIORES EVENTO | 1
B8.15.4 EMISOR DE AGUA TRATADA EVENTO | 1
B.15.5 CERCA PERIMETRAL EVENTO | 1
B.15.6 PLATAFORMA PARA SISTEMA DE FILTRACION EVENTO | 1
B.15.7 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA PTAR EVENTO | 1
B.15.8 ACONDICIONAMIENTO DE TANQUES METALICOS EXISTENTES. EVENTO | 1
B.15.9 PLATAFORMA Y TECHUMBRE PARA SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS EVENTO | 1
C OBRA MECANICA P.T.A.R. '
c2 CANAL DESARENADOR Y PRETRATAMIENTO,
€21 SUMINISTRO DE EQUIPOS .
c2.1.1 SUM. COMPUERTAS Y VERTEDOR. EVENTO | 1
€213 SUM. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO | 1
C2.14 SUM. SISTEMAS DE CRIBADO FINO. EVENTO | 1
c22 INSTALACION DE EQUIPOS
€221 INST. COMPUERTAS Y VERTEDOR. EVENTO | 1
C2.23 INST. TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES. EVENTO | 1
C224 INST. SISTEMAS DE CRIBADO FINO. EVENTO | 1
c3 CARCAMO DE BOMBEO.

[c31 SUMINISTRO DE EQUIPOS

|c311 SUM. DE BOMBAS SUMERGIBLES. EVENTO 1
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C.3.1.2 SUM. BARANDAL PERIMETRAL EVENTO 1
C.3.1.3 TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
C3.1.4 SISTEMA DE EXTRACCION DE BOMBAS SUMERGIBLES EVENTO 1
C.3.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

c3.2.1 INST. DE BOMBAS CFGAS. SUMERGIBLES EVENTO 1
C3.2.2 INST. TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES. EVENTO 1
C.3.2.3 INST. DE ESTRUCTURA PARA EXTRACCION DE BOMBAS, BARANDAL Y ESCALERA. EVENTO

c.4 TANQUE SEPTICO

cal SUMINISTRO DE EQUIPO.

C4.1.1 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
C4.1.2 SUM. MAMPARAS Y VERTEDORES EVENTO 1
4.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

C4.2.1 INST. TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES. EVENTO 1
C.4.2.2 INST. DE MAMPARAS Y VERTEDORES | EVENTO 1
cSs REACTOR ANAEROBIO AMPLIACION

c5.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

€.5.1.1 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
€.5.1.2 SUM. ANDADOR Y BARANDAL EVENTO 1
C5.1.3 SUM. MAMPARAS Y VERTEDORES EVENTO 1
C.5.1.4 SUM. MODULOS DE SEDIMENTACION EVENTO 1
C.5.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

C€5.2.1 INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
€522 INST. DE MAMPARAS Y VERTEDORES EVENTO 1
€523 INST. DE MODULOS DE SEDIMENTACION EVENTO 1
C.6 REACTOR BIOLOGICO REHABILITACION

c6.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

€.6.1.1 SUM. DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, BURBUJA FINA EVENTO 1
C.6.1.2 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS ¥ CONEXIONES EVENTO 1
C.6.1.3 SUM. ANDADOR Y BARANDAL EVENTO 1
C.6.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

C€6.2.1 INST. DIFUSORES DE BURBUJA FINA EVENTO 1
C6.2.2 INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
c.8 CLARIFICADOR SECUNDARIO REHABILITACION

c.a.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

c.8.1.1 SUM. DE MAMPARAS Y VERTEDORES. EVENTO 1
C.8.1.2 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
C.8.1.3 SUM. DE DESNATADOR EVENTO 1
C.8.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

Cc82.1 INST. DE MAMPARAS Y VERTEDORES. EVENTOQ 1
c8.2.2 INST. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
C.8.23 INST. DE DESNATADOR EVENTO 1
c.11 FOSA RECIRCULACION DE LODOS

c11.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

c.11.1.1 SUM. DE BOMBAS SUMERGIBLES EVENTO 1
c11.1.2 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
C.11.1.3 SUM. ANDADOR Y BARANDAL EVENTO 1
c.11.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

cl1.21 INST. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
C.11.2.2 INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES EVENTO 1
c12 SISTEMA DE DESINFECCION DE U.V.

c12.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

c12.1.1 SUM. DE EQUIPO DE DESINFECCION U.V. EVENTO 1
C12.1.2 SUM. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
c.12.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

C.12.2.1 INST. DE EQUIPO DE DESINFECCION U.V. EVENTO 1
C.12.2.2 INST. TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
c13 SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS

c.13.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

€.13.1.1 SUM. DE DESHIDRATACION DE LODOS EVENTO 1
€.13.1.2 SUM. SIST. DOSIF. DE POLIMERO, MEZCLADOR ESTATICO, BOMBAS DOSIFICADORAS. EVENTO 1
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C.13.1.3 SUM. TUBERIAS, VALVULAS ¥ CONEXIONES EVENTO 1

C.13.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

c13.2.1 INST. TUBERIAS, VALVULAS ¥ CONEXIONES EVENTO 1

C.13.2.2 INST. DE DESHIDRATACION DE LODOS. | EVENTO 1

C13.23 INST. SIST. DOSIF. DE POLIMERO, MEZCLADOR ESTATICO, BOMBAS DOSIFICADORAS. EVENTO 1

c.14 LECHOS DE SECADO DE LODOS REHABILITACION

c14.1 MEDIA FILTRANTE A BASE DE GRAVAS Y ARENA SILICA EVENTO 1

€142 TUBERIAS, VALVULAS ¥ CONEXIONES EVENTO 1

C.15 CASETA DE SOPLADORES

€.15.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS

€.15.1.1 SUM. DE SOPLADORES PTAR AMPLIACION EVENTO 1

€.15.1.2 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1

C.15.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

c.15.2.1 INST. DE SOPLADORES PTAR AMPLIACION EVENTO 1

C.15.2.2 INST. DE TUBERIAS, VALS. Y CONEXIONES. EVENTO 1

C.16 SISTEMA DE FILTRACION

C.16.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS.

C.16.1.1 SUM. DE FILTRO A PRESION EVENTO 1

C16.1.2 SUM. DE BOMBAS HORIZONTALES EVENTO 1

€.16.1.3 SUM. DE TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1
| c.16.2 INSTALACION DE EQUIPOS.

cA6 T INST. DE FILTRO A PRESION EVENTO 1

€.16.2.2 INST. DE BOMBAS HORIZONTALES EVENTO 1

€.16.2.3 INST. DE TUBER[AS, VALVULAS Y CONEXIONES | EVENTO

c.17 GARZA DE LLENADO DE PIPAS ;

c.i71 EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE LLENADOQ DE PIPAS EVENTO 1

C.17.2 TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES EVENTO 1

D INSTRUMENTACION P.T.A.R.

D.1 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.

D.1.1 SUM. DE MED. FLUJO ULTRASONICO Y FLUJO MAGNETICOS. EVENTO 1

D.1.2 INSTALACION DE MED. DE FLUIO ULTRASONICO Y MAGNETICO EVENTO 1

E OBRA ELECTRICA P.T.A.R.

E.l SUBESTACION ELECTRICA.

E.1.1 SUM. DE MATERIAL PARA SUBESTACION ELECTRICA | EVENTO 1

£12 INST. DE MATERIAL PARA SUBESTACION ELECTRICA EVENTO 1

E.2 DISTRIBUCION DE FUERZA.

E2.1 SUM. DE MATERIALES PARA EL 5IST. DE FUERZA EVENTO 1

E.2.2 INST. DE MATERIALES PARA EL SIST. DE FUERZA EVENTO 1

E3 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.

E.3.1 SUM. DE CCM Y MATERIALES PTAR AMPLIACION EVENTO 1

£32 INST. DE CCM Y MATERIALES PTAR AMPLIACION EVENTO 1

E.4 ALUMBRADO EXTERIOR Y EDIFICIOS.

E4.1 SUM. DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EXT,, CONTACTOS Y ALUMBRADO EN EDIFICIOS. | EVENTO 1

E.4.2 INST. DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EXT., CONTACTOS Y ALUMBRADO EN EDIFICIOS. EVENTOQ 1

E.5 SISTEMA DE TIERRAS.

E.5.1 SUM. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TIERRAS EVENTO 1

E5.2 INST. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TIERRAS EVENTO 1

E.6 SISTEMA DE LLENADO DE PIPAS

E.6.1 SUM. DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL S5ISTEMA DE LLENADO DE PIPAS EVENTO

£.6.2 INST. DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE LLENADO DE PIPAS EVENTO

F ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA, Y ESTABILIZACION

F.1 ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION DE LA PTAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL. EVENTO

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.- DURANTE EL EJERCICI
DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, ANEXANDO
LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARCN LOS CONCEPTOS D
TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (ANEXO 1):
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. 512 424,550.84 i DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

MONTO TOTAL CONTRATADO:
............ AR CINCUENTAYCUATROPESOS84/100MN. |
ESTIMACION PERJODO
3 A IMPORTE : IMPORTE CON LETRA
o1 03-08-2020 31-08-2020 S 1,987,079.80 UN MILLON NOV[ULNTOS OCHENTA Y Sl[TE MIL SETENTA ¥ NUEVE PESDS
& MBI egpeomn.
TRES MILLONES TRESClENTOS SESENTA ¥ TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ¥
Qa2 i 01-09-2019 30-09-2020
_ | .5 333N cyarropesossz/aoomN.
03 01-10-2020 31-10-2020 52505‘ 895,59 DOSMILLOMNES SEISCIENTOS NUEVE MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
: %9 sspoowN, o
i DOS MILLOMES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
04 01-11-202020 | 30-11-2020 2,497 542 s
A ol | e _”8 _YDOSPESOSOB/10OMN.
1 » UN MILLON NOVEClENTOS EEGENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA ¥
as 01-12-2020 1 3
. A2 ¢ 5-12-2020 H $ 11963'98.9 e MNUEVE PESOS 25.-’100 Mo
_______ 06FINIQUITO | 16122020 | 30122020 $2,15350 | DOSMILCIENTO CINCUENTAY TRES PESOS 60/100MN. |

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL EJERCIDO EN Tl
JERCIDO EN 06 ESTIMACIONES 512 S CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

SALDO POR CANCELAR: 50.00 (CERC PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LO5 MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. --

VI.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $12'424,554.84
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $12'424,554.84
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $3'727,366.45
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS SEIS

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $12'424,554.84
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $3'727,366.45
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

Vil.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020
(ANEXO 2), “EL CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERQ 21A25739,
EXPEDIDA POR ASEGURADORA DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO,
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” ¥ NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. —
IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
1. “LA CEA)” CON OFICIO CEAJ-ISIE-RO-081-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS
NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR ¥ HORA EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINIQ

DE LOS TRABAJOS.

2. “EL CONTRATISTA” EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE O
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO
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EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA. ~-=-----mmmrmeemeeeeee

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTQO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO CEA-MOD-FED-LP-038-20 DENOMINADO “MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN”, EN EL MUNICIPIO
DE TAPALPA, JALISCO, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, AS[ COMO LA
GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO
FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO ----n--m-=nem

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDC LAS 11:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE\ACTO:

POR “LA CEAJ” POR “LA CONTRATISTA”

ey,
T M
L D W
ING. CAREOS AGUIRRE VICENTE PACZKA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

OCEAN. J. TRthz’ IzIﬁARTl'NEz SAHAGUN
DIRECTOR DE SA IENTO Y OPERACION POR LA “SUPERVISION EXTERNA”
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

-(é/f £
ING. OMAR SA[ll.?féN RAMIREZ TORIJA
RESIDENTE DE OBRA C SUPERINTENDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATD DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-MOD-FED-LP-038-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISICN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEAJ” ¥ LA EMPRESA INGENIER(A, CONSTRUCC ONES ¥ MEDIO AMBIENTE, 5.A DE C.V., DE AHORA EN
ADELANTE “LA CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE LA "MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR, EN
LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN", EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO.

Jalisco



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




