ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No, CEA-CON-FED-LP-029-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-LP-029-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA AS/ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO
DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” LA ING. ARTURO ENRIQUE
MADERA FLORES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL

1 I - DMINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA.
COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL
CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL, LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 102,861,432.25 % ANTICIPO 30%
CONVENIO - ANTICIPO| $  30.858.429.68
MONTO TOTAL $ 102,861,432.25

MONTO TOTAL ASIGNADO $102,861,432.25(CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO
ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 02-JUL-20 PRORROGA TERM. 30-DIC-20

CONTRATO TERMINO 15-DIC-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 02-JUL-20

DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-DIC-20
[ [DIAS) PER. ORIGINAL 167 DIAS | | [DIAS) PER. REAL 182 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 02 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 182 (CIENTO OCHENTA Y DOS DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-029-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR B
DE ANTICIPO BKY-0310-0048018 |$ 30,858,429.43 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

MEXICO, S.A. DEC.V.

CONTRATO ORIGINAL

CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
BKY-0310-0048020 $ 10,286,143.23 MEXICO, S.A. DEC.V.

DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-0064648 $  10.173,698.61

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
MEXICO, $.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (12 DE ENERO DE 2021) HASTA EL DIA 11 DE ENERO DE 2022.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZIO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION | FIN[ MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO

E-01 (UNO) $ 7.095,998.84 02-jul-20 - 31-jul-20 $ 2,128,799.65

E-02 (DOS) $ 20.056,712.46 01-ago-20 - 27-ago-20 | $ 6,017,013.74

E-03 (TRES) $ 25,800,548.34 28-ago-20 - 27-sep-20 $ 7.740,164.51

E-04 (CUATRO) -3 25,652,405.18 28-s€p-20 - 27-oct-20 $ 7,695.721.56

E-05 (CINCO) $ 10,123,596.88 28-oct-20 - 25-nov-20 | % 3,037,079.07

E-06 (SEIS) - % 7.290,997.39 26-nov-20 - 07-clic-20 $ 2,187,299.21

E-07 (SIETE) FIN| § 5.716,727.03 08-dlic-20 - 30-dlic-20 $ 2,052,351.95

TOTAL, EJERCIDO: | $ 101,736,986.13 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 30,858,429.70

SALDO POR CANCELAR | S 1,124,446.12 | L SALDO POR REINTEGRAR I S 0.00
SE EJERCIO UN TOTAL DE $101,736,986.13 (CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL
ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $1,124,446.12 (UN MILLON CIENTO
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE

FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA GEA_"\
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-029-20

VIll. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-07 F (SIETE) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$5,716,727.03 (CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
03/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 12 DE ENERO DE 2021 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA ~ RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATFRIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING.
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN
REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,
SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, .,

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE \

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQ o
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-029-20

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021, FIRMANDOQO LA PRESENTE ACTA
EN DUPLICADCO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES 1
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
TESTIGOS
POR “LA CEA" POR “LA CEA”
\( /J o
ING, HECTOR GA\RIEt’CHAIRES MUNOZ ING/{JUAN JOSE/GHAGRA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE'DE ADMIN % \CION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-LP-029-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
SB INGENIEROS CIVILES, 5.A. DE C.V. DE LA OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE
CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE
NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

Imlicme )
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CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, 5.A, DE C.V. CONTRATQ:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA:
CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON

SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, FECHA DE IMPRESION
JALISCO."

CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA
DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA,
JALISCO.

TRAZO, NIVELACION ¥ LIMPIEZA EN AREA DE TUBERIA
HINCADQ CON APARATO TOPOGRAFICO, INCLUYE
MADERA DE PINO DE 2DA, CALHIDRA, E HILO PARA
TRAZAR, EQUIPO Y MANG DE OBRA

ML #H## 10,89

EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL TIPG 1 Y II CON Y
SIN PRESENCIA DE AGUA, EXTRACCION A UN RADIO DE
10,00 MT5 DE LA ORILLA DE LA LUMBRERA, 0-6 M DE
PROFUNDIDAD, MEDIDA COMPACTA. INCLUYE:
TRASPALED FUERA DE LA CEPA COM BACHA DE CARGA Y

2 GRUA DE CAPACTIDAD MECESARIA, MINI EXCAVADORACQ M3 #Hu# G7.72
SIMILAR PARA AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA EXCAVACION, MAND DE QBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO I‘\IECESARED FARA 5U
CORRECTA EIECUCION

EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL TIPO 1Y 11 CON Y
SIN PRESENCIA DE AGUA, EXATRACCION A UN RADIO DE
10.00 MTS DE LA ORILLA DE LA LUMBRERA, 6-18 M DE
PROFUNMDIDAD. MEDIDA COMPACTA. INCLUYE;
TRASPALEOC FUERA DE LA CEPA CON BACHA DE CARGA Y
GRUA DE LA CAPACIDAD NECESARIA, MINT EXCAVADORA M3 wHER 150.79
O SIMILAR AFLOIE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
LIMFIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANIJA MANO CE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RELLENO DE ZANIAS CON GRAVA DE 1 1/2" CRIBARA, EN
PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE
MATZRIAL HASTA EL FONDO DE LA LUMBRERA CON
3 BACHA DE CARGA Y GRUA DE LA CAPACIDAD M3 HEHH# 427.32
NECESARIA, CARGA CON RETRO EXCAVADORA Q
SIMILAR, ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENO, MAMO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 85 %
PROCTOR A LA HUMEDAD CPTIMA, EN CAPAS DE 20cm,
INCLUYE:CARGA ¥ DESCARGA DEL MATERIAL HASTA EL

FONDO DE LA LUMBRERA CON BACHA DE CARGA ¥ GRUA M3 3 112:67
[DE LA CAPACIDAD NECESARIA |, CARGA CON
RETROEXCAVADORA O SIMI LAF’ SUMINISTRO, ACARRED
¥ SELECCION DEL MATERIAL DE RELLEND, LA ADICION
CEL AGUA NECESARIA, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.
3
/
\

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

J&lils.co

CEA-CON-FED-LP-029-20
02-07-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

TOTAL ESTIMADO DIF.

88,673,648.49

512,466.87 1144.8 0

5245,823.60 3287.89 342.11

5821,051,.55 4586.32 B5B.68

$493,554.60 1436.57 281.57

$892,346.40 9700.06 1780.0
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Jalisco
CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, 5.A, DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-LP-029-20
“TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA: 02-07-2020 al 30-12-2020
CONCRETO REFORZIADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE IUNIGA, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO."
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAIE SANITARIO DE
CONCRETO REFORZADO GRADO ILI DE 84" (213 CM DE
DIAMETRO) CON JUNTA HERMETICA, RECUBRIMIENTO
INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 A
2.5 MM DF ESPESOR A 360 GRADOS Y VIROLA DE ACERO
A TODO ESPESOR 3/8" CON CARGADCR TIPO DEHA PARA
M LT MIMNIS S, EM
6 ANIOBRE, INCLUYESLUMINISTROS; EHFAGMES, ML a## 2131579 $22,611,150.56 982.8  77.97

LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDQ,
DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIAY GRUA DE LA
CAPACIDAD NECESARIA , EQUIPD, MAND DE GBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-
D01-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402-0NNCCE-2011 PARA
HINCADO (PLENG ESPESOR).

JUEGO DE ESTACION INTERMEDIA TIPO MACHO-
REBAJADO ¥ MACHD-MACHO DE CONCRETO REFORZADO
JUNTA HERMETICA DE 213 CM DE DIAMETRO GRADO 3,
CON REFUERZO ESPECIAL, RECUBRIMIENTO INTERIOR
DE POLIETILENO DE ALTA DESNIDAD DE 2 A 2.5 MM DE
ESPESOR A 360 GRADOS ¥ VIROLA DE ACERD PARA
HINCADD A TODO ESPESOR 3/8", CON CARGADORES

7 TIPO DEHA PARA MANIOBRAS, INCLUYE SUMINISTROS, ML 73 59,488.71 %4,356,358.23
EMPAGQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA,
RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA Y
GRUA DE LA CAPACIDAD NECESARIA, EQUIPO, MANG DE
OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIOQ PARA SU
CORRECTO SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-
0D01-CONAGUA-2011 Y NMX-C-402-OMNNCCE-2011 PARA
HINCADO {PLEND ESPESOR)

1] SR B i
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CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. CONTRATO:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBFA:
CONCRETO REFORZIADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMEIRO, CON

SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIFIO DE TLAIOMULCO DE IURIGA, FECHA DEIMPRESION
1ALISCO."

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU

HINCADO DE TUBERIA DE CONCRETO REFQRZADO DE
2.13 M DE DIAMETRQ INTERIQR EN MATERIAL TIPQ 1Y 11,
CON VIRGLA DE ACERO 3/8" A TODO ESPESDR Y
RECUBRIMIENTO PAL. INCLUYE: PLACA DE ACERD PARA
MURC DE REACCION, ACARREDS, CARGA Y DESCARGA
DE TUBERIA AL FONDO DE LA LUMBRERA, LIMPIEZA,
TRAZO, NIVELACION EN EL AREA DE "RABAJQ, CORTE DE
PILAS PARA PASO DE TUBO, INSTALACION ¥ POSTERIOR
RETIRO DEL SISTEMA DE HINCADO COMPUESTO POR
ESCUDD EXCAVADOR GIRATGORIO, URNDAD DE
TRANSPORTE CON GONDOLA PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, A BASE DE
DESLIZAMIENTO, EMPUJADRDGR DE TUBERIA, UNIDAD DE
POTENCIA CON GATOS HIDRAULICOS PARA EMPUIE CON
CARPACIDAD PARA HACER LOS TRABAIOS INHERENTE AL
PROYECTO, TREN DE HINCADQ, EXTRACTOR DE AIRE

" ‘

Jalisco
CEA-CON-FED-LP-029-20
02-07-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

TOTAL ESTIMADO DIF.

8 CONTAMINADO, PLAMTA DE ENERGIA ELECTRICA, GRUA ML 522 3%,489./7 S20,013,6559.94

TIPO TODO TERRENO DE CAPACIDAD PARA LOS
TRABAJOS, BOMBA DE [NYECCION DE BENTONITA, NIVEL
AUTOMATICO DE RAYO LASER, BOMBA SUMERGIBLE DE
6" PARA AGUAS FREATICAS, UNIDAD HIDRAULICA DE

NFRIAMIENTS, EQUIPD DE CORTE, SOLDADURAS,
EXTRACCION DE REZAGA DEPOSITADA A 10,00 M DFL
EJE DE LA LUMBRERA, FLETES, MANTOBRAS DE
INSTALACION ¥ DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS,
FERSONAL OPERATIVO, LOS MATERIALES PUESTOS EN EL
LUCAR DE COLOCACION, HINCADO DE TUBERIA,
EMPAQUES HERMETICOS, JUNTEQ DE TUBOS MEDIANTE
BANDA DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL
MISMO ESPESOR DEL TURG, FLIADA FOR TEMOFUSION ¥
EXTRUSION, PRUEBA DE HERMETICIDAD DE JUNTAS,
MAGUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

ey )7
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Jalisco
CONTRATISTA' SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-LP-025-20
"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA: 02-07-2020 al 30-12-2020
CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJIOMULCO DE ZUNIGA, FECHA DEIMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO."
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

HINCADO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE
2.13 M DE DIAMETRO INTERIOR EN MATERIAL TIPO I Y I1,
COM VIROLA DE ACERO 3/8" A TODRQ ESPESOR Y
RECUBRIMIENTC PAD. INCLUYE: PLACA DE ACERQ PARA
MURO DE REACCION, ACARREDS, CARGA ¥ DESCARGA
DE TUBERIA AL FONDO DE LA LUMBRERA, LIMPIEZA,
TRAZO, NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO, CORTE DE
PILAS PARA PASO DE TUBO, INSTALACION Y POSTERIOR
RETIRO DEL SISTEMA DE HINCADO COMPUESTO POR
ESCUDD EXCAVADOR GIRATORIO, UNIDAD DE
TRANSPORTE CON GONDOLA PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, A BASE DE
DESLIZAMIENTO, EMPUJADOR DE TUBERIA, UNIDAD DE
POTENCIA CON GATOS HIDRAULICOS PARA EMPUJE CON
CAPACIDAD PARA HACER LOS TRABAJOS INHERENTE AL
PROYECTO, TREN DE HINCADO, EXTRACTOR DE AIRE

8.A.A CONTAMINADO, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, GRUA ML 522  39,385.42 $20,559,189.24 1073 -551
TIPO TODO TERRENO DE CAPACIDAD PARA LOS
TRABAIOS, BOMBA DE INYECCION DE BENTONITA, NIVEL
AUTOMATICO DE RAYO LASER, BOMBA SUMERGIBLE DE
6" PARA AGUAS FREATICAS, UNIDAD HIDRAULICA DE
ENFRIAMIENTO, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURAS,
EXTRACCION DE REZAGA DEPOSITADA A 10.00 M DEL
EJE DE LA LUMBRERA, FLETES, MANIOBRAS DE
INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS,
PERSONAL OPERATIVQ, LOS MATERIALES PUESTOS EN EL
LUGAR DE COLOCACION, HINCADO DE TUBERIA,
EMPAQUES HERMETICOS, JUNTEQ DE TUBOS MEDIANTE
BANDA DEL POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DEL
MISMO ESPESOR DEL TUBO, FIJADA POR TEMOFUSION Y
EXTRUSION, PRUEBA DE HERMETICIDAD DE JUNTAS,
MAQUINARIA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO DE CUALQUIER DIAMTREQ DE
F¥=4200 KG/CM2, PARA LOSA DE FONDO. TNCLUYE:
SUMINISTRQ, HABILITADO, COLOCACION, DOBLECES,
GANCHOS, DESPERDICIOS, AMARRES, TRASLAPE,
ACARREDS HASTA FONDO DE LUMBRERA CON GRUA DE
LA CAPACIDAD NECESARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODOD LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCION

10 KG ##H 25.21 $52,644.28 1557.07 531.16

CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO BOMBEABLE
F'C=250 KG/CM2, TMA=3/4", RESISTENCIA A 24 HORAS,
PARA FONDO DE LOSA DE FONDO DE LUMBRERA,
[NCLUYE: BOMBA, BACHA DE CARGA CON GRUA DE LA
CAPACIDAD NECESARIA, TUBO TREMIE O CUALQUIER
METODO PARA EVITAR LA SEGREGACION DE LOS
AGREGADQOS, COLADO, VIBRADD, CURADD CON
MEMBRANA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA, DEPERDICIOS ¥ TODOD LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCION

11 M3 125 2,694.24 5336,780.00 64.7 60.3

o008

PAGINA:4 DE 12

SISTEMA DE CONTROL DE ACCION



i “
tema de Control

de Acciones

1)

Jcﬂisce

CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-LP-029-20

“TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA: 02-07-2020 al 30-12-2020
CONCRETO REFORIADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETIRO, CON

SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJIOMULCO DE IURIGA, EECHA DE IMFRESION 15 de enero de 2021
JALSCO."

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

ACERQ DE REFUERZO DE CUALQUIER DIAMETRO DE
FY=4200 KG/CMZ, PARA MUROS DE REACCION DE
LUMBRERA. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
COLOCACION, DOBLECES, GANCHOS, DESFERDICIOS,
AMARRES, TRASLAPE, ACARREQS HASTA FONDO DE
LUMBRERA CON GRUA DE LA CAPACICAD NECESARIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TGCO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA BEJECUCION.

KG 145 2521 $3,665.53 1229.19 1083.7
9

COKCRETO REFORZADO PREMEZCLADO BOMBEABLE
FC=350 KG/CM2Z, TMA=3/4", RESISTENCIA A 3 DIAS,
PARA MUROS DE REACTION DENTRO DE LUMBRERA.
INCLUYE: INCLUYE: BOMBA, BATHA DE CARGA CON
GRUA DE LA CAPACIDAD NECESARIA,TUBO TREMIE O
CUALQUIER METODO PARA EVITAR LA SEGREGACION DE
LOS AGREGADOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON
MEMBRANA, MATERIALES, MAMO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, DESPERDICIOS ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCION

M3 84 2:731.57 $229,451.88 71.19 12.81

ESCALERA Y BARANDAL A BASE DE VARILLA PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA PARA LUMBRERA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO,
INSTALACION ¥ DESISTALACION, ACARREQS, EQUIRD,
14 GRULA DE LA CAPATIDAD NECESARIA, HERRAMIENTA, K& 843 17.04 $10,851.95 1315.27
DESPERDICIOS, CORTE, SOLDADURA, RENTA POR EL
TIEMPO NECESARIQ PARA EL HINCADD DEL TUBD'Y
TOCO LO NECESARIO PARA 51 CORRECTA EIECUCTON.
VER ESPECIFICACIONES PARA SU CONSTRUCCION.

672.55

DEMOLICION DE MURD REACION, DE CONCRETO ARMADGC
EN LUMBRERA, INCLUYE! DEMOLICION CON EQUIPO
MECANICO, EXTRACCION DEL MATERIAL PRODUCTCO DE
LA DEMGLICION A UN RADIO DE 10 MT5 DE LA ORILLA
£5 DE LA LUMBRERA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 84 /11.39 %59,756.76 43,05 40,95
EXTRAIDO CON GRUA DE LA CAPACIDAD NECESARIA,
BACHA DE CARGA, MANDO DE OBRA, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

TRAZO Y NIVELACION PARA ESTRUCTURAS DE TERRENO
A DISTINTAS PROFUNDIDADES DE 0.0 A 16.0, INCLUYE:
MADERA DE PING DE 2DA., CALHIDRA E HILD PARA
TRAZAR, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.

- N a0 £3.136:3 : "
M2 288 10.89 $3,136.32 453.18 165.18

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HECHO EN
QOBRA, DE 10 CMS DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ( LOSA DE FONDO O CAJAS
DE VISITA), INCLUYE: DESCARGA MATERIALES HASTA EL
FONDO DE LA LUMBRERA POR LOS MEDIOS NECESARIOS,
MIVELACION, TENDIDO, REGLEADQ, ACARREQC DE
MATERIALES ¥ TODO LO NECESARIO PARA SUI CORRECTA
EJECUCION.

M3 40 2,169.18 £86,767.20 40.14 -0.14
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CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-LP-029-20
“TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA: 02-07-2020 al 30-12-2020
CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMEIRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO."
CLAVE CONCEPTC UND CANT PU TOTAL ESTIMADOD DIF.
ACERO DE REFUERZO EMN CUALQUIER DIAMETRO
FY=4200 KG/CM2., PARA CAJAS DE VISITA,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADD, COLOCACION,
DOBLECES, GANCHOS, DESPERDICIOS, AMARRES . I -
. . . : . " g
18 IRASLAPE, ACARREDS HASTA FONDQ DE LUMBRERA CON C Ll 2521 SRIZE0300. 25026009 neoan

GRUA DE LA CAPACIDAD NECESARIA, MATERIALES,
MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODRO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

CIMBRA COMUN EN LOSA INFERIOR DE CAJA DE VISITA,
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO,
ACARREC DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION . - v
13 ¥ DISPOSICION FINAL CON GRUA DE LA CAPACIDAD i 332 e IRRRIN 699 B
HECESARIA O CUALQUIER MEDIO ¥ TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA COMUN EN MUROS HASTA 6,00 M DE ALTURA,
INCLUYE: HABILITADQO, CIMBRA DE CONTACTO, OBRA
FALSA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREDQ DE
20 MATERIALES AL SITIC DE SU COLOCACION Y M2 486 533.08 5$258,911.63 337.59 148.1
DISPOSICION FINAL CON GRUA DE LA CAPACIDAD
NECESARIA O CUALQUIER MEDIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA APARENTE EN MUROS CUALQUIER ALTURA,
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA DE CONTACTO, OBRA
FALSA, CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO, ACARREQ DE
21 MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIONCON Y M2 409 570.07 5233,437.96 103.58 305.91
DISPOCISION FINAL CON GRUA DE LA CARACIDAD
MECESARIA O CUALQUIERMEDIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA APARENTE EN LOSA SUPERICR DF CAJA DE

VISITA ACUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HABILITADO,

CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, CIMBRADO Y

DESCIMBRADO,; ACARRED DE MATERIALES AL SITIO DE M2 140 455.12 $63,507.44 77.42 62.12
SU COLOCACION ¥ DISPOSICION FINAL CON GRUA D ELA

CAPACIDAD NECESARIA O CUALQUIER MEDIO Y TODO LO

MECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION

el

R

BANDA DE PV.C. OJLLADA DE 9" DE DOBLE BULBO.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA,
EQUIPD, DESPERDICIOS, ACARREQS HASTA EL SITIO DE
SU COLOCACION POR CUALQUIER MEDID MECESARIO Y
MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EIECUCION.

]
Ll

CONCRETQ PREMEZCLADO BOMBEABLE FU=250 KG/CM2
RESISTENCIA A 72 HORAS, GRAVA DE 3/4" {19 MM),
PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: INCLUYE: BOMBA, BACHA
DE CARGA CON GRUA DE LA CAPACIDAD
NECESARLIA, TUBO TREMIE O CUALQUIER METODO PARA

24 EVITAR LA SEGREGACION DE LOS AGREGADOS, CURADD 143 250 253,05 $612,227.84 238.24 11.44
CON MEMBREANA BLANCA A W
ASPERSOR E TMPERMEABILLY
PORCENTAJE QUE RECOMIE]
PRODUCTO SELECCICH D0
TERMINADO PULIDO,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:6 DE 12
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Jalisco
CONTRATISTA $B INGENIEROS CIVILES, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-LP-029-20
"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA: 02-07-2020 al 30-12-2020
CONCRETO REFORIADC DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE IURIGA, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO."
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

FORJADO DE MEDIA CARIA Y/O BANQUETON EN CAJA DE
VISITA Y/O COLECTOR, A BASE DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2 TMA= 3/4", RN, 28 DIAS, ACABADO
SEMIPULIDO, INCLUYE: CQLADO, FQRIADO, CURADO, 4 —_—
22 SUMINISTRO DE MATERIALES CON GRUA, BOMBA, BACHA 2 5 e o a8
DE CARGA , TUBO TREMIE O CUIALQUIER MEDIO
NECESARIC, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRG ¥ COLOCACION DE POZO DE VISITA
PREFABRICADO A BASE DE ANILLETAS DE CONCRETO
REFORZADD F'C=280 KG/CM2, DE 10.01 A 11.00 MTS
DE ALTURA, CON MALLA 6 X 6 4/4, DIAMETRO INTERIOR
EN BASE DE 1.2 MTS, JUNTEADAS CON MORTERQO
CEMENTO-AREMA 1:3 DE 5 CM, EL CONCEPTO INCLUYE:

26.1 BRQCALY TAPA, ESCALONES DE ACERO CONMN VARILLA DE PZA 6 83,161.17 $498,967.02 2 4
1/2"Y RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENG CON

DIMENSTONES DE 10 172" X 12 7/8", MATERIALES, MANO
DE OBRA, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION. DE
ACUERDO A NORMA NMX-C-413-ONNCCE., SE ANEXAN
ESPECIFICACIOMES EN LAS BASES DE LICITACION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA
PREFABRICADO A BASE DE ANILLETAS DE CONCRETO
REFORZADD F C=280 KG/CM2, DE 11.01 A 12.00 MTS
DE ALTURA, COMN MALLA 6 X & 4/4, DIAMETRO INTERIOR
EN BASE DE 1.2 MTS5, JUNTEADAS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 DE 5CM, EL CONCEPTO INCLUYE:
26.2 BROCAL Y TAPA, ESCALONES DE ACERO CON VARILLA DE PZA 2 90,043.22 4180,086.44 6 -4
1/2" ¥ RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO CON
DIMENSIOMES DE 10 1/2" X 12 7/8", MATERIALES, MAND
DE QBRA, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TQDO LG
MECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, DE
ACUERDO A NORMA NMX-C-413-ONNCCE. SE ANEXAN
ESPECIFICACIONES EN LAS BASES DE LICITACION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POZO DE VISITA
PREFABRICADO A BASE DE ANILLETAS DE CONCRETO
REFORZADO F C=280 KG/CMZ, DE 12.01 A 13.00 MTS
DE ALTURA, CON MALLA 6 X 6 4/4, DIAMETRO INTERIOR
EN BASE DE 1.2 MTS, JUNTEADAS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 DE 5 CM, EL CONCEPTO INCLUYE:
26,7 BROCAL Y TAPA, ESCALONES DE ACERO CON VARILLA DE PZA 1 97,339.14 $97,339.14
/2" Y RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO CON
DIMENSIONES DE 10 1/2" X 12 7/8", MATERIALES, MANO
DE OBRA, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE
ACUERDCO A NORMA NMX-C-413-ONMNCCE. SE ANEXAN
ESPECIFICACIONES EN LAS BASES DE LICITACION. -

G111
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Jalisco
CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-LP-029-20
"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA: 02-07-2020 al 30-12-2020
CONCRETO REFORZIADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
JALISCO."
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA
PREFABRICADO A BASE DE ANILLETAS DE CONCRETO
REFORZADO F'C=280 KG/CM2, DE 13.01 A 14.00 MTS
DE ALTURA, COM MALLA 6 X 6 4/4, DIAMETRO INTERIOR
EM BASE DE 1.2 MTS, JUNTEADAS CON MORTERD
CEMENTO-ARENA 1:3 PE 5 CM, EL CONCEPTO INCLUYE:
26.8 BROCAL Y TAPA, ESCALONES DE ACERD CON VARILLA DE PZA 1 104,221.20 $104,221.20 2 -t
1/2" ¥ RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILEND CON
DIMENSIONES DE 10 1/2" X 12 7/8", MATERIALES, MANO
DE OBRA, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION. DE
ACUERDO A NORMA NMX-C-413-ONMNCCE, SE ANEXAN
ESPECIFICACTONES EN LAS BASES DE LICITACION,

CARGA CON MAQUINA ¥ ACARRED EN CAMION DE

VOLTEC AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO

DE EXCAVACIONES, DESPALME, DEMOLICIONES EN SECO

Y CON PRESENCIA DE AGUA, TNCLUYE: ABUNDAMIENTO —

33 DEL MATERTAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGCO DE BANCO M3 #H## 50.44 $882,700.00 31445.56 13945,
DE TIRC ¥ TODOG LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 56
EJECUCION. MEDTDO EN SENCCION. CUMPLIENDO LA
NORMA NAE-SEMADET-001/2016 O LA SUPLETORIA PARA
REUTILIZACION DE MATERTIALES.

ACARRECQ EN CAMION DE VOLTED A KM, SUBSECUENTE
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, -

5 : | < e i : v 127678.3

34 DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTQ, M3/KM HHRE 5.44 £523,600.00 1 21428,
INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPOD Y 31
MANIOBRAS DE DESCARGA.

TRABE CABEZAL TC-2 PARA SOPORTE DE PILAS EN
LUMBRERA, DE 0.90 METROS DE ALTQ POR 0.60 METROS
DE ANCHO, COLADA EN OBRA, INCLUYE: MAND DE OBRA,
ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS
DEL #8 EN SU SENTIDO LONGITUDINAL, CON ESTRIBO
DEL #4 @ 15 CM A LO LARGC DE LA TRABE, UNO DE
PERIMETRO 2.79 METROS ¥ OTRO DE PERIMETRO DE
1.79 METROS HORIZONTAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO
EN TRABES CON MADERA DE PINO DE SEGUNDA PARA
ACABADO COMUN, CHAFLANES, DESMOLDANTE,
SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, COLOCACION,
HABILITADO, DOBLECES, GANCHOS, ESCUADRAS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, SEPARADORES,
APOYOS, ALAMBRE RECQCIDO, ACARREQ AL LUGAR DE
SU UTILIZACION, ACARREDS INTERNOS, HERRAMIENTA,
CONCRETQ PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2,
RESISTENCIA RAPIDA 3 DIAS, REVENIMIENTO 18, T.M.A, p
3/4", DESPERDICIOS DE CONCRETO, MUESTRED,
PRUEBAS DE LABORATORIO, COLADO, NIVELADO ¥

ENRASADO, VIBRADO, CURADD, EQUIPO LIGERO Y

PESADO.MANIOBRAS EN PRESENCIA DE AGUA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

35 ML 89 5,433.34 $483,567.26

3
2
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CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, §.A. DE C.V. CONTRATO:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA:
CONCRETO REFORZADO DE 213 CENIIMETROS DE DIAMEIRO, CON

SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE IUNIGA, FECHA DE IMPRESION
JALISCO."
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU

PERFORACION DE PILAS DE 90 CMS DE DIAMETRO EN
MATERTAL TIPO "A" O "B" EN TERRERNO NATURAL, HASTA
MAXIMO 19 M DE FROFUNDIDAD, EL CONCEPTO
1A INCLUYE: TRAZD, NIVELACION, PERFORACION, RETIRO ML
o DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A EL STTIO
DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MAND DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SI) CORRECTA EJECUCION,

HH#HH 1. 334,51

PERFORACION DE PILAS DE 90 CMS DE DIAMETRO EN
MATERIAL "A" Q "B" CON TRASLAPE DE MAXIMO 10 TMS
EN PILA DE CONCRETO, O MATERIAL "C" COMPUESTO DE
BOLEQS EMPACADOS DE MAS DE 4" ¥/0 PIEDRA
FRACTURADA, HASTA MAXIMO 19 M DE PROFUNDIDAD,
EL CONCEPTO INCLUYE: TRAZQ, NIVELACION, ML
PERFORACION, RETIRD DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION A EL SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, MATERIALES, ¥ EQUTPO
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5L
CORRECTA EIECUCION

37.8 HHR 1,134.53

— YD
G OE OBRa,

SUMINISTRO ¥ COLOCACIGN DE POLIMERCG
BIODEGRADABLE PARA CONTROL DE NIVEL FREATICO EN
370 PILA DE 90 CMS DE DIAMETRO A PARTIR DE DONDE SE M
PRESENTE.EL CONCEPTO [NCLUYE: MATERIALES, MAND -
DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
MECESARIO PARA 50 CORRECTA EIECUCION

i 556.28

COLOCACION ¥ RETHRO DE ARDEME METALICO

REMOBIBLE DE 95 CMS (MEDIDA INTERIOR) DURANTE LA

PERFORACION 50L0 DE PILAS SIN ARMADROQ, CON

32.E ACOPLE DE GIRQ, HASTA MAXIMO 19M DE ML
PROFUNDIDAD, EL CONCEFTO INCLUYE: MATERIALES,
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODD LG
MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

wHH HE9.93

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE
REFUERZO Fy=4 200 KG/CM2 HASTA L 1/4" (=10) DE
DIAMETRO, EN PILAS SECANTES HASTA 22.0 MTS DE
LONGITUD, TNCLUYE: DOBLECES, GANCHOS,
DESPERDICIOS, AMARRES, TRASLAPE, ACARREOS,
EMPLEOQ DE GRUA HIDRAULICA PARA COLACACION DEL
ACERD EN LA PERFORACION, HABILITADC, CORTES,
ARMADO; ALAMBRE RECOCIDO, MANG DE OBRA
CALIFICADA, EQUIPG HEREAMTENTA 'Y TQDO LO

&) SARIO PARA SU CORRECTA EIJECUCION.

38

KG #Hi#

e
Bey
L

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 25 MM, RV 18
CH, BOMBEABLE, A 28 [31AS;, EN PILAS SECANTES,
39 INCLUYE: MATERTAL, HERRAMIENTA, MAND DE DBRA, M3

HHER 1,692.68

COLADD CON TUBD TREMIE , GRUA DE LA CAPACIDAD

SARIA Y TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA

EIECUCION

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES

S ¥
ontrol

Jalisco

CEA-CON-FED-LP-029-20
02-07-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

TOTAL ESTIMADO DIF,

$1,430,513.37 1240.2  46.8
$1,430,513.37 1308.2  -21.2
5715,9232.36
$1,119,569.91 2324 -1037
) 9
$1,754.,430.68 1622659 g4,c4.
s
\
52,788,453.32 1735.52 -88.16

vl d
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CONTRATISTA

SB INGENIEROS CIVILES, 5.A. DEC.V.

CONTRATO:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA:

CONCRETQO

REFORZIADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON

SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIQ DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,

JALISCO."

CLAVE

46

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIO

CONCEPTO

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE COMCRETO SIMPLE O
RELLENG FLUIDO CON EQUIPD MECANICO,
COMSIDERANDO DEJAR EL MATERTAL PRODUCTO DE LA
OFMOLICION AL TAMANGO SUFICIENTE PARA QUE PUEDAR
SER CARGADO A CAMION EN FORMA MANUAL Y/O
MECANICA, TNCLUYE: REZAGA Y ACOPIO DEL MATERIAL
PRODUCTD DE LA DEMOLICION, CON ACARREQ LIBRE A
20 MTS., EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA v
TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION,

DESCABEZADC DE PILAS SECANTES DE CONCRETO
ARMADO PARA FORMACION DE TRABE CABEZAL,
INCLUYE: DEMOLICION CON ROMPEDOR NUEMATICOS ¥
COMPRESOR O CUALQUIER OTRO MEDLO, EXTRACCION
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN
RADIO DE 10 MTS DE LA ORILLA DE LA LUMBRERA, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, MAND DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODBO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION

TNSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO
DE 2.13 M DE DIAMETRO INTERIOR EN MATERIAL TIPO I
Y IL TNCLUYE: ACARREQS ¥ DESCARGA DE TUBERIA AL
FONDO DE LA LUMBRERA, LIMPIEZA, TRAZO, GRUA TIPO
TODO TERRENG DE CAPACIDAD PARA LOS TRABAIOS,
BOMBA SUMERGIBLE DE 67 PARA AGUAS FREATICAS,
MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, PERSONAL QPERATIVO, EMPAQUES
HERMETICOS, JUNTEQ DE TUBOS MERIANTE BANDA DEL
POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO ESPESOR
DEL TUBD, FIJADA POR TEMOFUSION Y EXTRUSION Y
FRUEBA DE HERMETICIDAD DE LAS JUNTAS,
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARID PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO
PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CMZ, TMA=3/4"
RESISTENCIA A 72 HORAS, REVENIMIENTO 18 CMS,
INCLUYE: BOMBA, BACHA DE CARGA CON GRUA DE LA
CAPACIDAD NECESARIA, TUBO TREMIE © CUALQUIER
METODO PARA EVITAR LA SEGREGACION DE LOS
AGREGADOS, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MAND
DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DEPERDICIOS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

!

TRABE CABEZAL T-C DE 90 X 80 CMS. DE CONCRETO
PREMEZCLADQD DE FIT=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARTLLAS DEL #& @ ESQUINA Y VARILLAS DEL =5 @
CARA, CON ESTRIBOS Y GRAPAS DEL #3 i@ 15 CMS
INCLUYE: SUMINISTRO ¥ HABILITADO DE ACERD DE
REFUERZC, CIMBRA ACABADD COMUN, COLADD,
VIBRADO, CURADD, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS ¥ TOQDO LO
NECESARIO PAR LU RRECT A R il

Jalisco

CEA-CON-FED-LP-029-20
02-07-2020 al 30-12-2020

FECHA DE IMPRESION 15 de enero de 2021
UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

1% 4159 5247,508.0 . 5

M 595 115.91 5247,504.04 848.28 S

M3 96 451.8 $46,252.80

ML 79 2,218.11 5175,674.31 61.2 18

M3 34 2,193.16 $74,699.03

ML 218 3,682.80 5803,955.24 28.8 189.5 L

\\._
S

£y r
{ i 1 ‘t
M
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Comisian Extatal el
ua Jalise

CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, 5.A. DE C.V. CONTRATO:

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE FECHA DE OBRA:
CONCRETO REFORIADO DE 213 CENMMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE IURIGA,
JALISCO."

FECHA DE IMPRESION

CLAVE  CONCEPTO

EXTRACCION DE TABLAESTACA TIPO AZ-19700 DE

ACERD ESTRUCTURAL GRADD ASTM A-572 GRADD 50

TIPQ AMACHIMBRADT EN PARES HASTA 21 MTS DE

LONGITUD. INCLUYE: CORTES, MANTOBRAS DE
ia EXTRACCION CONSIDERANDO EL USO DE: K
VIBROMARTINETE MODELO 1CE 815 O SIMILAR, DRAGA i
ESTRUCTURAL HITACHI K¥ 500-35 Q SIMILAR CON
CAPACIDAD NECESARLA, MAND DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRFCTA FIFCUCTON
ACARRED DE TABLAESTACA TIFD AZ-19700 DE ACERD
ESTRUCTURAL GRADO ASTM A-572 GRADD 50 TIPQ
MACHIMBERADO MASTA CENTRD DE ACOPLO, EL
CONCEPTO INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA, MAQUINARLIA, EQUIPO. HERRAMIENTA, MANC
DE OBRA Y TOHGO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION
RETIRO DE MARCOS A BASE DE PERFIL IPR 12" ¥ 12"
(L1743 KGMML Y 127 X 8" (74,50 KG/M), TNCLUYE!
CORTES, RETIRG OE PERFPIL IPR, DRAGA ESTRUCTURAL
HITACHI KH 500-3% O SIMILAR COM LA CAPACIDAD
NECESARIA MANO DF OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA Y
TOGO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCTON

UND CANT PU

HHH#

KG HHR

40 kG #H##

ACARREQ DE MARCOS A BASE DE PERFIL IPR 12" X 12"
(117,43 KG/M Y 127 X 8" (74,50 KG/1M) HASTA CENTRO
OE ACOPIQ, EL CONCEFTO INCLUYE: MANTQBRAS [3E
A Y DESCARGA, MAQJINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE QBRA Y TCDD LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCTION

KG i

SUMIHISTRO Y COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL A
BASE DE POSTES OF CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS
FARA LIMITACION DE TERREMNO Y/O DERECHO DE VIA, EI
CORNCEPTO INCLUYE: POSTE DE CONCRETOD DE 0.10 X
0.10 X 2.00MTS. A CADA 4,00 MTS, DE DISTANCLIA DE
POSTE A POSTE, 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS,
ANCLAIE CON COMCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.30

0,30 X0.50 MTS. DE DIMENSION, EXCAVACION, TRAZQ,
RELLENG, TENSADRD DE ALAMBRE DE PUAS, MATERIALES
NECESARIOS, TRASLADOS, ACARREOS NECESARIODS AL
SITIO DE SU COLOCACTON, HERRAMIENTAS, EQUIPO ¥
MaANO DE GBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BOMBED CON BOMBA SUMERGIBLE DE 6" PARA ABATIR
NIVELES DE AGUA FREATICA, EL CONCEPTO INCLUYE;

e 450
Y TODD LO NECESARIC PARA SU CORRECTA o

OPERAL

EIECUCION.

EXT 01

CARGA ¥ ACARREQ DE TUEBERIA PARA DRENAJE
SANITARLO DE CONCRETO DE 35" (BR.90 CM DE
DIAMETRO}, INCLUYE: CARGA CON GRUA TITARN,
ACARREC DESDE ALMACENES DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA HASTA EL SITIO DE LA GBRA EN CAMICQN DE
VOLTED DE 14 M3 (52 KM), BAJADO A PIE DE CAMION
CONGRUATITAN, MAQUINARLA EQUIPO, MANIOBRAS,
MANCG DE OBRA Y HERRAMIENTA

INSTALACION DE TUBERTA PARA DRENAJE
CONCRETO 35" (B8.90 CM DE DIAMETRD)
MATERIALES MENORES, ACARREOS A PIE Y

LPO29

‘&

499,29

M 391.99

it 35 1
Jalisco
CEA-CON-FED-LP-029-20
02-07-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021
TOTAL ESTIMADO DIF.
$1,174,879.64 16255.26 s
.22
$81,930.29 69242.46 94848,
02
SR 90260,
5366,275.10 9297.82 63
549 779.253 27662.42 e
03
$99,152.16 250 169
52724,680.50 679 -229

50,00
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: Comisién Estatatdet . | Sistema de Control
WY Agualalisco de Acciones

CONTRATISTA SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

"TERMINACION DE LA CONSTRUCCION COLECTOR EL VALLE, DE TUBERIA DE
CONCRETO REFORZIADO DE 213 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CON
SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE IUNIGA,
JALISCO."

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBC CORRUGADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON SECCION
DE PASO DE AGUA LISA GE 18" DE 2 MARCA ADS O
EQUIVALENTE FABRICADO BAJD NORMA AASHTO/ASTM
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPD ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIf}N, P.U.OT.

LPO29-
EGO3

DESPALME ¥ DESHIERBE A CIELO ABIERTO A MAQUINA
LFO29-  EL CONCERTO INCLUYE: CORTES CON EQUIPO MECANICO
EOD4 HASTA 20 CMS, DE ESPESOR Y APILE DEL MATERIAL
PRODUCTO DE RESPALME.

ESCARIFICADOD, CORTE ¥ NIVELACION DE TERRENO
NATURAL, ESCARIFICANDO 10 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
CONSUMIBLES, OPERACION, MANO DE OBRA ¥ APILE DEL
MATERLAL PRODUCTO DE CORTE.

LPOZ3-
EQOS

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO
DE BANCO "ROCA Y REZAGA" (NO COMPACTABLE), PARA
ESTABILIZACION DE TERRENGS ARCILLOZOS Y/O
LP0O29- SATURADOS, EN CAPAS DE 50 CM APROXIMADAMENTE,
EQDG INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS EN CAMION DE 14 M3
HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, EXTENDIDO,
CONFORMACION Y BANDEQ CON MAQUINARIA PESADA
SOBRE ORUGAS, (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES)

ELABORACION DE LOSA A BASE DE MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA DE 0.40 M DE ESPESOR ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREDS, DESPERDICIOS Y
MAND DE OBRA.

LPD29-
EQD7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE TEZONTLE
GRADUADC PARA FORMACION DE CAFA DE RODDAMIENTO
EN ESPESOR DE 25 CM APROXIMADAMENTE,

LPO29- COMPACTADGO AL 90% DE SU P.V.5.M. INCLUYE:

EQI3 MATERIAL, ACARREOS EN CAMION DE 14 M3 HASTA EL
SITIO DE SU UTILIZACION, EXTENDIDO,
CONFORMACION, BANDEADO, COMPACTADO, HUMEDAD
Y MANG DE OBRA. (VOLUMEN MEDIDD EN SECCIONES)

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT

M

M2

M2

‘@ g5
Jalisco

CEA-CON-FED-LP-029-20
02-07-2020 al 30-12-2020

15 de enero de 2021

PU TOTAL ESTIMADO DIF.
744.14 £0.00 12

11.69 50.00 600.05

23.09 s0.00 858
375.63 %0.00 5684.12
653.04 £0.00 21
408.56 £0.00 3330.83

~a16
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




