ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-SYA-FED-LP-033-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-SYA-FED-LP-033-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DEC.V., "EL CONTRATISTA” DE
IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: “SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA
ETAPA DEDOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO
DE TUXPAN

l.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 22 DE ENERO DE 2021.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" LA ARQ. JUAN JOSE
AVINA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL C.
I >/ NISTRADOR UNICO DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA,
POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A\)

MONTO ORIGINAL $ 7.599,737.19 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 401,340.02 ANTICIPO | $ 2,279.921.16
MONTO TOTAL $ 8,001,077.21

- MONTO TOTAL ASIGNADO $8,001,077.21 {OCHO MILLONES UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS
21/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 PRORROGA TERM. |
CONTRATO TERMINO | 30-DIC-20 3
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-DIC-20

| (DIAS) PER. ORIGINAL | 150 DIAS | | (DiAS) PER. REAL 150 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCENTA) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-SYA-FED-LP-033-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
ANTICIPO BKY-0310-0050338 $ 2,279.921.16 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS

CONTRATO ORIGINAL

BKY-0310-0050339  |$ 759,973.72 MEXICO. S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS

CHMIPUMIENTS BKY-0310-0050339 [$  800,107.72 MEXICO. S.A. DE C.V.

ENDOSO MONTO

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
VICIOS OCULTOS BKY-0310-0065354 | $ 800,107.72 MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (20 DE ENERO DE 2021) HASTA EL DIA 19 DE ENERO DE 2022.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAIC. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).
ESTMACION | FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) s 866,759.24 03-ago-20 | - | 02sep20 |3 260,027.77
E-02 (DOS) P 1,416,587.36 03-56p-20 | ozoctzo |3 42497621
E-03 (TRES) $ 706,746.85 03-0¢1-20 | ornovao |3 212,024.06
E-04 (CUATRO) | 1,449,028.11 02-nov-20 | - | Oldic20 | % 434,708.43
E-05 (CINCO) S 3,160,615.61 02-dic-20 s 18-dic20 | $ 948,184.69
E-06 (SEIS) AN $ 401,340.02 19-dic-20 - | sodic20 |3 -
TOTAL, EJERCIDO: | $ 8,001,077.19 TOTAL, AMORTIZADO: | § 2,279,921.16
| saLDo POR cANCELAR | $ 002 | SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00 |
SE EJERCIO UN TOTAL DE $8,001,077.19 (OCHO MILLONES UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 19/100
M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $0.02
(CERO PESOS 02/100 M.N.).
VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE

FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONITROL DE ACCIONES (SICA)PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-SYA-FED-LP-033-20

VIII. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-06 F (SEIS) FINIQUITO POR UN MONTO DE $401,340.02
(CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 02/]00 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. “LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION FiSICA PARCIAL EL DiA 23 DE DICIEMBRE DE 2020; ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA — RECEPCION, EL DiA 20 DE ENERO DE 2021, DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164,
165, 166 Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DE LA ARQ.
JUAN JOSE AVINA ESTRADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN
LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACICNES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO E{/W
EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DiA 22 DE ENERO DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA |
EN DUPLICADO LOS ASISTENTES. )
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-SYA-FED-LP-033-20

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

ARQ. JUAN JOSE AVINA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS
POR “LA CEA"
o
) f
bk P
] e ,

ING %ﬂmﬂ CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE XHAGRA MARTINEZ
BDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-SYA-FED-LP-033-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE
TUXPAN UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE
ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Jalisco

CONTRATIS] EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
' ' FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA 5
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
A RED DE ATARJEAS Y EMISORES $  4,506,748.68

TRAZO Y  NIVELACION DE TERRENO  REFERENCIAS
DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y MIVEL, INCLUYE: PLANOS
DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSOMNAL TECNICO CALIFICADO,
ESTACAS, MOIJONERAS, LOCALIZACIOM DE ENTRE EJES,
BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADQ,
RECUPERANDC EL 100 %% DEL MATERIAL, INCLUYE:
1000 01 SELECCION, ACARREQS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE M2 276.9 28.24 57,820.13 173.86
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA St COMPLETA
EJECUCION.

RUPTURA Y DEMOLICIOM DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
AHOGADC EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
CEA-0727 SELECCION, ACARREQS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE M2 15.09 28.24 $426.15
OBRA ¥ LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM
DE ESPESOR, IMCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL
1000 04 PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MANO DE M2 12,95 28.24 $365.75
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA S5U COMPLETA
EJECUCION.
RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN
ESPESOR DE 15 A 20 CMS., INCLUYE: EQUIPOS Y MANO DE
1000 08 OBRA Y APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA M2 1.389 76.23 $105.88
DONDE NO INTERFIERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL
TRAFICO VEHICULAR.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PARAMENTOS
ROSTREADOS {AMBAS CARAS), ASENTADA CON MORTERQ
CEMENTO-ARENA EN PROPGRCION 1:3, INCLUYE SUMINISTRO
DE LOS MATERIALES, ACARREQS Y MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MAMNOC DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CORTE CON DISCO EM PAVIMENTOD ASFALTICO DE HASTA 7
CMS, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MAND DE
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CORTE CON  DISCO EN  PAVIMENTQ DE CONCRETO
HIDRAULICO DE HMASTA 12 CMS, INCLUYE: LOS MATERIALES,
EL EQUIPQ, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

571.256

1005 01 19

-

12 2494 8.12 %20,24%.87 1922.57

103.056
67

M3 2,778 2:154.15 $5,983.75 201.87 199.092
22

4000 02

1000 20 ML 460.5 30.41 £14,004.65

1000 21

-

1L 13.89 60.81 5844.58

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO A BASE DE FIEDRA
BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
1001 02 SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREDS Y MANIOBRAS M2 276.9 92.90 525,725.56 173.86
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

REPOSICION DE PAVIMENMTO DE EMPEDRADO DE 15cm DE

ESPESOR, UTILIZAMNDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA /
RUPTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA . Ve |
CAPA DE MATERIAL DE BANCO PARA EL DESPLANTE DEL 2 i S0, SIS0 ]
EMPEDRADO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

103.056
67 3

1001 02

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.50 CM DE

ESPESOR CON MEZCLA ASFALTICA EN  CALIENTE CON

AGREGADO DE 3/4" A FINOQS ELARORADA EN PLANTA CON _ f
1001 06 CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON M2 . 160 646.58  $103,452.80

EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.00 L/M2,

BARRIDO DE SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE

OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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Jalisco
CONTRATIST EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"“SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA s Sl G
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIFIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION e enero de
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADOD DIF.

PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 300 KG/CM2 HECHO EN
OBRA, REVENTMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA NMNORMAL,
TAMARNG DEL AGREGADO 40 MM, INCLUYE: CIMBRADD CON
ELEMENTOS METALICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y
CIMBRA DE MADERA EN LAS ZONAS QUE CONTENGAN
CURVAS, TENDIDO DEL CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA,
VIBRADO PARA ELIMINAR VACIOS, ACABADO RAYADO CON
PEINE DE 3/4", APLICACION DE MEMBRANA DE CURADD,
PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENMTA,
EGUIPO, MANG DE OBRA

CEA-0532 M3 40 4,100.98  5164,039.20

BANQUETA DE CONCRETC DE 10 CMS HECHO EN OBRA DE
=150 KG/CMZ, T.M.a. 3/47  ACABADRD ESCOBILLADO,

1001 08 INCLUYE: MODULACION DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE,
MATERIALES, ACARREOS, FLETES, VIBRADO, CIMBRADOD,
CURADQ Y MAND DE OBRA.

M2 10 341.70 $3,417.00

DESMOMNTE, DESENRAICE, DESHIERBE ¥ LIMPLA DE TERRENO
PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIRD
MONTES  DE  REGIONES  ARIDAS, SEMIARIDAS, ZONAS
CULTIVADAS O PASTIZALES, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL
EQUIPO, LA MAND DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA Si COMPLETA EIECUCION,

HA 0.139 2,302.00 $319.72

L

1002 @2

EXCAVACION COMN EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLD
HIDRAULICO, EN MATERIAL " C ", EN SECC, EN ZONA B, DE
03.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIE, -
1020 02 EXATRACCION DEL  MATERIAL, LIMPIEZA % AFINE DE M3 1405 384,11 $539,6H9.91 3767.99  2362.95
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA
ZANIA, EL EQUIPG, LA MANC DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA COM MARTILLO
HIDRAULICO, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN ZONA B, DE
2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIE,
1020 04  EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE #M3 128.6 420,14 $54,013.20
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA
ZANIA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCTON,

EXCAVACION A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO,
DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIE,
EXTRACCION  DEL  MATERIAL LIMPIEZA Y  AFINE DE . E ; . e .
. 3 z 33. w21,772.76 30.71 626.68
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA 4 657:4 3217 L 2
ZANIA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EIECUCION.

1100 02

EXCAVACION A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO,
DE 200 A 4.00m DE FPROFUNDIDAD, IMCLUYE, AFLOIE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y  AFINE DE |
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA
ZANIA, LA MANG DE OBRA Y LA HER NTA MECESARIA
PARA SU COMPLETA EJIECUCION.

1100 03 4+5,430.49

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) | e PAGINA:2 DE 11



Jalisco
CONTRATIS] EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE, DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA &
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,
EACAVACION A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECQ,
DE 4.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIE,
. EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE e g —
P00 b ANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA~ “* wa AT
ZANJA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EIECUCION.
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANIAS, EN MATERIAL TIPO " B
", EM O PRESENCIA  DE AGUA, DE QR0 A 2.00m DE
PROFUNDIDALD, INCLUYE, AFLOIE, EXTRACCION DEL
1301 02 MATERIAL, LIMPIEZA ¥ AFINE DE PLANTILEA, AFIME DE M3 326 41.11 513,401.45 576.69 -250.7

TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANIA, LA MAND DE OBRA Y
LA HERRAMIENTA  NECESARIA  PARA S50 COMPLETA
EJECLICION,
EXCAVACION A MAGUINA EN ZANIAS, EM MATERIAL TIPO " B
EM  PRESENCIA DE AGUA, BE 2.00 A 4.00m DE
PROFUNDIDAD,  THNCLUYE,  AFLOIE, EXTRACCTON DEL
L1431 03 MATERIAL, LIMPIEZA ¥ AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE M
TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANIA, LA MANO DE OBRAY
LA HERRAMIENTA  MNECESARIA  PARA  5U  COMPLETA

EIJECUCION,
EXCAVACION A MAQUIMA EN ZANIAS, EM MATERIAL TIPO " B

EM PRESENCIA DE AGUA, DE 4.00 A &00m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIE, EXTRACCION  DEL

1101 03 MATERIAL, LIMPIEZA ¥ AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE M3 8.54 65,36 5558.17
TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA'Y
LA HERRAMIENTA  NECESARIA  PARA  SU  COMPLETA

EIECLCION,
FACAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN

MATERIAL TIPC " B ", EN AGUA, DE 0.00 A 2.00m DE
PROFUNDIDAD,  INCLUYE, AFLOIE; EXTRACCION  DEL
FOR0 G2 MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE M3 23.14 189.66 $4,388.73 209.23
TALUDES, CONSERVACION DEL CAJOM, LA MANC DE OBRA Y
LA HERRAMIENTA  NECESARIA  PARA  5U COMPLETA

EIECUCION,
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN

MATERIAL TIPS " B ", EM AGUA, DE 2.00 A 4.00m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOIE, EXTRACCION  DEL
1080 04 MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE M3 5.854 252.73 $1,479.52
TALUDES, CONSERVACION DEL CAION, LA MANO DE OBRA Y
LA HERRAMIENTA  NECESARIA  PARA  SU  COMPLETA 3

EIECUCION, )
PLAMTILLA BN ZANIAS CON  MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO AL 85 %
1130 01 PROCTOR, INCLUYE: ACARREC DEL MATERIAL DE RELLENO, LA M3 86.25 0H.67 $5,.800L.7Y
ADICION DEL AGLUA NECESARIA, MANG DE  OBRA Y
HERRAMIENTA,
PLANTILLA  EN  ZANJAS CON  MATERIAL DE  BANCO,
COMPACTADD CON EQUIPC LIGERD AL 8BS % PROCTOR,
1130 02 INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION DEL M3 306.5 350.7¢ $107,524.59 2.18 304.35
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA,

]

16.76 65.36 $1,095.43

186.09

PLANTILLA CON GRAVA DE 3/4", EXTENDIDA ¥ APISONADA EN
UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR PARA TENDIDO DE M3
TUBERIA,  INCLUYE: ACARREQ DE LOS MATERIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA MAND DE OBRA

CEA-0577 $61,076.40 172.01 / -40.01
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Jalisco

CONTRATIS EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020

"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,

SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA

LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

RELLEMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON

EQUIPO MECANICO LIGERC AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE =
113106  20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION DEL 728.8 365.55 5266,427.46 2757.32 2028.48

MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,

MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA,

o

RELLENG CON  MATERIAL PFRODUCTO DE  EXCAVACION
COMPACTADC POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON,
113105 EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACM{%REO Y M3 2236 99.99  $223,598.64
SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENG, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLEMO CON SUELO CEMENTO HECHO EM SITIO RELACION
1:8, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOD, HERRAMIENTA, MANO . T - — -

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 13 196.3 1,040.20  $204,149.65 529.79 44, o4
EJECUCION.

RELLEMO CON GRAVA DE 3/4" EN ZANIJAS EN CAPAS DE 0.20

M COMPACTADO AL 20% DE SU PV.S.M., CON EQUIRO . o :
LIGERG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 5 133 e $2,808,16:589.8% 540
HERRAMIENTA.

BOMBEQ PARA ABATIR WIVELES DE AGUA FREATICA CON
BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DE DIAMETRO Y 18 HP, EL
CONCEPTO INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA,
ENCAUZAMIENTO DF DESCARGA, COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, CONEXIONES Y OPERACION, VIGILANCLA Y
FUNCIONAMIENTO.

1138 01

CEA-DBEZ

1140 04 HRA 96 126.52 $12,145.92 728 -632

SUMINISTRO  DE  TUBERIA DE  P.V.C. ALCANTARILLADO

SISTEMA METRICO SERIE 20 MOM-DO1-CNA,NMX 215 DE 8"

{200 MM} DE DIAMETRO, [NCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,

FLETE AL LUGAR DE LA CBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y e e e e -
ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA, LIMPIEZA, 1490 8548 SHRAGIUZZASE s
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO,

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIEMTA ¥ LA

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

=

4049 03

INSTALACION DE TUBERIA DE PAV.C. ALCANTARILLADG

SISTEMA METRICO SERTE 20 NOM-001-CHA,NMX 215 DE 8

(200 MM} DE DIAMETRQ, TNCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,

FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y , :
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA, LIMPIEZA, & =469 34.66  561,001.60 223178 ., o4
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO,

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

=

2040 04

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERC SOLDADA DE 8" DE
DIAMETRO ¥ 5.16 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, FLETE
AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREDS
8062 11 LOCALES, BAJADOD A LA ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
ALINEACION, INSTALACION, MATERIALES, SOLDADURA,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MAMNC DE OBRA NECESARLA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

4L 38 983.64 $37,378.32 63.88 -25.88

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE 8" DE
DIAMETRO ¥ 5.16 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, FLETE
AL LUGAR DE LA OBEA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREQOS
2060 02 LOCALES, BAJAGDO A LA ZaNIA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
ALTNEACION,  INSTALACION, MATERIALE SOLDADURA,
PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMYENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJ

L 38 3,427.72 63.8B8 -25.88
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CONTRATIS? EDIFICACIONES ¥ DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
FECHA DE OBRA: -08-2020 al 30-12-202

"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, oo Bl

SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA ;

LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021

Jalisco

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADC DIF.

SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE COSTALERA RELLENA COM
i e MATERIAL DEL LUGAR PARA DESVIO DE CORRIENTES DE :
CEA-1507 - i .. : 4 = 57,336.00
B2l AGUA  Y/O  CONTENCION DE  DERRUMBES, INCLUYE: pes 200 N Hppaoan
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/47,
INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, CIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA
VIBRADO ¥ CURADQ, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONCRETO CICLOPECQ FC=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE LA
REGION, EM CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACION DEL
CEA-G108 COMCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, M3 22.39 2,547.47 $57,037.85
MIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA
MECESARIA,

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREMTES EN
CIMENTACIONES, INCLUYE: CIMBRADO, DRESCIMBRADO,
MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERD DE
REFUERZO DE 3/8" A 1" DE DIAMETRC EN CIMENTACION, . . S— " " 2940.32
INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, e AR 2380 HPA 47800 1020:%
MATERIALES, MAND DE OBRA ¥ HERRAMIENTA.

4030 02 M3 40 2,761.39 5110,455.60 5.84 34.16

4080 01 2 361.5 203.94 573,730.43 97.28 264.25

4090 032

SUMINISTRC ¥ COLOC
DE PVC DE 8" (200
HERRAMIENTA, MANC Dt OBRA Y TODO LO NECES
SU CORRECTA EIECUCTION.

IOMN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO
M, TMCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, s :
g ey CPIA 287.30 $49,990.20 233 -5

ARID PARA PaA 174 287.30 549,990.2 59

POZO  DE  WISITA TIPO COMUN, HASTA 1.25 m DE

PROFUMDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE

PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA

CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:2. CON

RECUBRIMIENTO DE CONCRETCQ Ffle=150 kgfom2 DE Bom DE

ESPESOR; MUROS DF 28 om DE ESPESOR, DE TABIQUE ROIO

3060 02 RECOCIDC, ASENTADO Y IUNTEADQ CON MORTERO CEMENTO PZA 6 6,.374.77 $38,248.62

ARENA EN PROPORCION 1:3, APLAMADC INTERIOR PULIDO

CON  MORTERD CEMENTO-ARENA EN  PROPORCION 1.3,

ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,

MANG DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA MECESARIA PARA

SU COMPLETA EIECUCION. WO INCLUYE EXCAVACIONES, 3
RELLENGS M1 JUEGD DE BROCAL Y TAFA.

PQZGO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.50 m DE
PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA
CON MORTERO CEMENTO-AREMNA EN PROPORCION 1:3, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kgfcmz DE Hcm DE
ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE RQIO
3060 03 RECOCIDO, ASENTADRO Y JUNTEADO CON MORTERD CEMENTO PZA 14 7,507.40 $105,103.60 1 13
AREMA EN PROPDRCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN  PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,
MAND DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA NECESARLIA FARA
S COMPLETA BIECUCION, NOD INCLUYE EXCAVACIONES, /

RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TARA. / -3
|
/
."llI
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Jalisco
CONTRATIST EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A.DEC.V, CONTRATC: CEA-SYA-FED-LP-D33-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"SUSTITUCION Y AMPUACION DE RED DE ALCANTARILADO SANITARIO,
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA 5 $id G i
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION i e enero de
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

POZO  DE  VISITA TIPD COMUN, HASTA 1.75 m DE
PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA
CON MORTERD CEMENTO-ARENA EMN PROPORCION 1:3, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kgj/ecm2 DE 8Bem [
ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROIO
3060 04  RECOCIDO, ASENTADRO Y JUNTEADO CON MORTEROD CEMENTO PZA 84 8,558.68  $718,925.12 99 -15
AREMA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO
CON  MORTERD CEMENTO-ARENA EN  PROPORCIONM 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,
MANG DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA
SU COMPLETA EIECUCION. NO  INCLUYE EXCAVACIONES,
RELLENGS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

POZO DE  WISITA TIRPD COMUN, HASTA 200 m DE
PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA
CON MORTERD CEMENTO-ARENA EM PROPORCION 1:3, CONM
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kgfcm2 DE Bom DE
ESPESOR; MURDS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
3060 05 RECOCIDO, ASENTADO ¥ JUNTEADRO CON MORTERC CEMENTO FZA 4 9,703.91 438,815,649 5 -1
ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO
ConN MORTERQ CEMENTQ-ARENA EN  FROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA
SU COMPLETA EIECUCION. MO INCLUYE EXCAVACIONES,
RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

PGZO  DE  VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.25 m DE
PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F¢=15Q0 kgfcmz DE 8cm DE
ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROIO
3060 06 RECQCIDQO, ASENTADD Y JUNTEADQ CON MORTERQ CEMENTQ PZA 74 10,957.21 521,914.62 4 -2
ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDOD
CON MORTERC CEMENTO-AREMA EN  PROPORCIONM 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,
MANG DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA MECESARIA PARA
S COMPLETA EIECUCION., MO INCLUYE EXCAVACIONES,
RELLENOS NI JUEGCO DE BROCAL Y TAPA.

POZO  DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 275 m DE
PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 yn DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Fe=150 kgfemd DE Bom DE
ESPESOR; MURQS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE RGIC

3060 08  RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTG 5 13,272.05 $66,360.25 4 1 3
ARENS EN PROPORCION 1.3, APLANADO INTERIOR PULIDO
CON  MORTERD CEMEMTO-ARENA  EN  PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,
MAMO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA
S COMPLETA EIECUCION., HO INCLUYE EXCAVACIONES,
RELLENGS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA.

o
~
=
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Comision Estolal del

Agua Jalisco

Jalisco
CONTRATIST EDIFICACIONES ¥ DESARROLLOS DE JALISCO, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA i
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

POZO DE  VISITA TIPO COMUMN, HASTA 325 m DE
PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA
CON MORTERD CEMENTO-AREMA EMN PROPORCION 1:3, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'o=150 kg/cm2 DE 8om DE
ESPESOR; MUROS DE 28 om DE ESPESOR, DE TABIQUE ROIO
3060 10 RECOCIRO, ASENTADRO Y JUNTEADO CON MORTERQ CEMEMNTO PZA 1 15,445.60 $15,445.60 3 +2
AREMA EN PROPORCIOM 1:3, APLAMADO INTERIOR PULIDO
CON  MORTERO CEMENTO-AREMA  EN  PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES,
MANO DE QBRA, EQUIPG Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA
SU COMPLETA EIECUCION. MO INCLUYE EXCAVACIONES,
RELLENOS NT JUEGD DE BROCAL Y TARA,

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, F C=300
KG/CM2, PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS. DE DIAMETRO.
3110 G1 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARRED, PZA 150 T D 5175,726.50 118 22
MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA COLOCACION.
CAJA DE CALDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA
3.00 m  DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO,

312101 COLOCACION Y ACARRED DE LOS MATERIALES, MANO DE PZA & 3,835.91 $23,015.46 7 -1
OBRA Y HERRAMIENTA MNECESARIA PARA SU COMPLETA
EIECUCION,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO COM PIEDRA
BRAZA ASENTADA CON MORTERD CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION  1:3, INCLUYE: LIMPIEZA DE  JUNTAS,
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS ¥ MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO EN CAMION DE
VOLTEO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAMING PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO  PRONUNCIADO  REVESTIDG, .. e e 8223.03
MONTAROSO PAVIMENTADO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL "2 12177 AL PAIBAIAIINEAT L
MATERIAL, EQUIPG, MANTOBRAS, PAGO DE BANC DE TIRQ ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
MEDIDO FN SECCION.

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEQ A KILOMETROS
SURSECUENTES DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAMINO PLANG BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO  PRONUNCIADO  REVESTIDO,
MONTAROSO PAVIMENTADG, INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL
MATERIAL, EQUIPC ¥ DESCARGA A VOLTEO.

B DESCARGAS DOMICILIARIAS $  1,335545.46

TRAZO Y NIVELACION DE  TERRENQ  REFERENCIAS

OEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS

DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TECHICO CALIFICADO, . R 375.417
ESTACAS, MOJOMERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, ° el L2 $6,315.56 40236 o, -
BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO, 2 %
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. :
RUPTURA ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO,

RECUPERANDO EL 100 % DEL MATERIAL, INCLUYE: y >
1000 01 SELECCION, ACARREOS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE M2 6.667 28.24 5188.27 ’
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCLON. NE g
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE /

15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION, ACARREOS ;
HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-Q1G2 M3 2.778 1,900.77 55,279.92

M3/KM 24355 5.86 $167,075.11 31587.72 7232.74 3
778

9000 03

1005 01

CEA-0727 M2 +5,648.00 /
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Agua Jalisco -

CONTRATIST EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, 5.A. DE C.V.

"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN."

CLAVE CONCEPTO

RUPTURA ¥ DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE LOSA
DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE
ESPESOR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, REZAGA Y MANO
DE OBRA.

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM
DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRCQ DEL MATERIAL

CEA-Q718

1000 04  PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MAND DE. M

OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

RUFTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON LN

ESPESOR DE 15 A 20 CMS,, INCLUYE: EQUIPOS ¥ MAND DE
1000 08 OBRA Y APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA

DONDE NO INTERFIERA CON LOS TRABAIODS N1 COM EL

TRAFICO VEHICULAR,
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO

ASFALTICO, TNCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MAND

190928 DE OBRA Y LA HERRAMIENTA MECESARLA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.
TRAZO Y CORTE CON CORTADRORA DE DISCOD EMN PAVIMENTO
1000 21 DE COMCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL

EQUIPO, LA MANG DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA S COMPLETA EJECUCION,

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO A BASE DE PIEDRA
BOLA DE LA REGION DE i5 CM DE ESPESOR, IMCLUYE:

001 02 SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREGS ¥ MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIROD, LA HERRAMIENTA Y L& MAND DE GBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CONSTRUCCICON DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE
LA REGIGN JUNTEADCG CON MORTERO CEMENTO-AREMA 1.5,
DE 15 CM DE ESPESCOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS ¥ MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPD,
LA HERRAMIENTA Y LA MAMG DE OBRA MNMECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

CEA-D183

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.50 CM DE
ESPESOR CON  MEZCLA ASFALTICA EN  CALIENTE CON
AGREGADS DE 374" A FINOS ELABORADA EM PLANTA COM

1001 06 CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE: RIEGD DE LIGA CONM
EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.00 LiM2,
BARRIDO DE SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREQS, MANC DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS HECHO EM OBRA DE
Fe=150 KG/CMZ, T.M.A 3/4" ACABADO ESCOBILLADO,

1601 08  INCLUYE: MODULACION DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE,
MATERIALES, ACARREQS, FLETES, VIBRADO, CIMBRADO,
CURADOD Y MAND DE OBRA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA COM MARTILLO
HIDRAULICO, EM ZANIAS, EN MATERIAL " C 7, EN SECO, EN
ZOMA A, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, TNCLUYE,

1020 02  AFLOJE, EXTRACCIONM DEL MATERIAL, LIMPIEZA ¥ AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA
ZAMIA, EL EQUIPO, LA MAND DE OBRA ¥ LA HERRAMIENTA
MECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCTON,

EXTAVACION A MAQUINA EN ZAMIAS, EN MATERIAL TIPO " B
", EMN SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOIE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFEINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERWVACL
ZARNIA, LA MAMNG DE OBRA Y LA HERRAMIENT
PARA 5U COMPLETA EJECUCION.

1100 02

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATC:

FECHA DE IMPRESION
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24
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Jalisco

CEA-SYA-FED-LP-033-20
03-08-2020 al 30-12-2020

22 de enerc de 2021

TOTAL ESTIMADO DIF,

52,118.00

$04.13
$5,336.10

%4,873.33

$21L.05

$18,580.00

$1,891.07

$21,552.67

$25,627.50

$282,8684.15 160.95 57812 3
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Jalisco
CONTRATIST EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, :
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA %
LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021

CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANIAS, EN MATERIAL TIPO " B
, EN SECO, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACIOM DE LA
ZAMIA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

1100 03 M3 57.4 39.32 %$2,256.97

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANIAS, EN MATERIAL TIPO " B
¥, EN SECO, DE 4.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLQJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA
ZANIA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA MECESARLA
PARA SU COMPLETA EJIECUCION.

110003 M3 57.4 39.32 $2,256.97

PLANTILLA  EN  ZANJAS COM  MATERIAL DE  BANCO,
COMPACTADO COM EQUIPO LIGERD AL 85 % PROCTOR,
113002  INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL M3 167.8 350.78 4©58,846.85 36.03 131.73
MATERIAL DE RELLENG, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA,

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADRO CON
EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE

112106 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO ¥ SELECCION DEL
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

3 B55.6 365, $312,753.61 322.9 532.67

o
ut
ut

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO

SISTEMA METRICD SERIE 20 MNOM-001-CNAMMX 215 DE &

(160 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,

FLETE Al LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y b 1 450.311
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, - A 116.61 %129,566,67,660.8002
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO,

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPG, LA HERRAMIENTA Y LA

MANOC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

8049 02

-

INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. ALCANTARILLADO

SISTEMA METRICG SERIE 20 NOM-001-CNA,NMX 215 DE 6"

{160 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS AMGER, CARGA,

FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y 3 ] 509.661
ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA 2ANIA, LIMPIEZA, i 11t s $30,560.57| 8RLA0 11
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO,

PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

2040 03

SUMINISTRC DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC
ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA
TUBERTA DE 8" CON SALIDA A 45¢ DE 6" mm ¥ CODO DE 45°
X 6" mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES
HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION,, BAJADO A LA
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACICM, SU INSTALACION, EL
EQUIPO Y LA HERRAMIENTA.

CEA-0773 PZA 150 278,95 $41,842.50 135 15
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CONTRATIST EDIFICACIONES ¥ DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V, CONTRATQ: CEA-SYA-FED-LP-033-20

FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020
"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA

LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN." FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADC DIF.

REGISTRO PARA DREMAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 50 CM DE
PROFUNDIDAD PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO
CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 DE 14 CM DE
ESPESOR, ASENTADO COM MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPGRCION 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR COM
1ORTERD CEMENTO CAL AREMA EN PROPORCION 1:2:0,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'r=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE
10 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 10 CM DE
ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10
¥ COLADA CON CONCRETO Fe=150 KG/CMZ T.M.A. 3/4",
INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

CARGA Y ACARREQ AL 1ER KILOMETRO EN CAMION DE
VOLTED, DOF MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAMINO PLANG BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO  PRONUNCIADO  REVESTIDO, e .
MONTARIOSG PAVIMENTADO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL Mo Adee RHELS  BARGOSRRSAISR e
MATERIAL, EQUIPD, MANIOBRAS, PAGO DE BANC DE TIRO Y

TODO LO MECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION,

MEDIDO FN SECCTON,

ACARREOD EN  CAMION DE VOLTEG A KILOMETROS

SUBSECUENTES DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, EM CAMING PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE .. . - 6295.61
TERRACERIAS, LOMERIO  PRONUNCIADO TIBG, e a382 6:55. &605ae01 s8R0
MONTAROSO PAVIMENTADO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL

MATERIAL, EQUIPO ¥ DESCARGA A VOLTED,

(c ESTRUCTURA DE DESCARGA FINAL $  666557.67

TRAZO Y  MIVELACION DE  TERREND  REFERENCIAS
DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLU PLANOS
DEFIMITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TECNICO CALIFICADO,
ESTACAS, MOIONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES,
BANCOS DE MIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

6005 01 PZA 150 790.28 $118,542.00 135 15

1003 02

9000 03

1005 01 42 4000 8.12 $32,480.00

MAMPOSTERIA BE PIEDRA BRAZA, PARAMENTOS
ROSTREADOS (AMBAS CARAS), ASENTADA CON MORTEROQ
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1.3, INCLUYE SUMINISTRO
DE LOS MATERIALES, ACARREOS ¥ MANIOBRAS LOCALES, EL
EQUIPG, LA HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE OBRA MECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-0459 M3 284 2,154.15 £633,320.10

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 374"
INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE e i
MATERIALES, CIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA > D228 A ACERL L 3
VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE

CEA-0414

CEA-0361 EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE M3 4.049 11.01 $44.58
OBRA.
D DESAZOLVE $ 42,645.77
TRAZO ¥ NIVELACION, IMCLUYE ESTACAS DE MADERA DE 2A.,
1005 01 CARRETE DE HILO DE CANAMO, CALHIDRA, SUMINISTRO DE M2 2133 8.12 $17,323.45

MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MANTEMIMIENTG A TALUD HUMEDO EN MARGEN DERECHA Y ]
CEA-0515 MARGEN IZQUIERDA DE CANAL LOS TRABAIOS INCLUYEN: M2 1242 8.17 $10,147.14
DESMONTE, DESENRAICE Y DESHIERBE

EXCAVACION PARA DESAZOLVE DEL CANAL PRINCIPAL EN
LA PLANTILLA APROXIMADA DE 7 MTS A 12 MTS. INCLUYE:
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPC ¥ TODD LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) TS Y PAGINA:10 DE 11
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CONTRATIST EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-SYA-FED-LP-033-20
- ' FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-12-2020

"SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, =

SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE; DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA

LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.” FECHA DE IMPRESION 22 de enero de 2021

CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CARGA MECANICA Y ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EN  CANAL, MATERIAL
SATURADO, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL
PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN
SECCIONES. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL EN EL
LUGAR DEDEPGSITO.

1003 02 M3 83.7 34.12 52,855.84

ACARREQ EM CAMION DE VOLTEQ DE MATERIAL PRODUCTO
DE  EXCAVACION EN CANAL, MATERIAL SATURADO,
9000 03 CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS M3-KM 102.3 6.86 5701.78
SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO
EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS.

EXT  EXTOL $ .

RETIRO Y REUBICACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 0.90
MTS DE DIAMETRO ¥ 1.20 MTS DE LONGITUD, PARA PASO DE
TUBERIA DE ACERC DE 8" A UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 MTS,
INCLUYE EXCAVACION DE 2.50 MTS DE ALTURA PARA RETIRO
DE TUBERIA EXISTENTE, RETIRO A UN COSTADO DEL PUENTE
CON  EXCAVADORA 3078, COLOCACION DE TUBERIA
EXISTENTE CON EXCAVADORA 307B, ADAPTANDD A SUS
JUNTAS ENTRE LOS TUBOS , COMPACTACION DEL TERRENO
NATURAL PARA SENTADO DE TUBERIA EXISTENTE MATERIAL Y
MAND DE OBRA.

EXTRA 1 PZA 3,783.21 $0.00 17

DESVIACION DE ARROYO EXISTENTE PARA COLOCACIONDE
TUBERIA DE ACERQ DE 8", DE DOS CAUCES DE 1.50 Y UNA
PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO PARA ELABORACIOM DE BORDO PARA
EXTRA 2  CONTROLAR LOS CAUCES DEL ARROYYO TRABAJANDG CON ML 5,318.11 $0.00 27
FLUIO DE AGUA CONSTANTE EN CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS COMPLICADAS PARA COLOCACION DE
TUBERIA SANITARIA DE PVC, MATERIAL, MAGQUINARIA Y MANO
DE OBRA.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




