ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-069-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-069-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA

PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DEC.V,,

“EL CONTRATISTA" DE

IGUAL FORMA DENOMINADO’ASI' EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO,
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS).

. LUGAR, HORA Y FECHA, LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 17246, COLONIA

MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 08 DE ENERO DE 2021.

II.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" LA ING. JORGE ENRIQUE

AMARAL DIAZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” ELII 1
APODERADO LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR

DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,

OBRA.

JEFE DE ADMINISTRACION DE

llI. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 1,447,292 .43 % ANTICIPO 30%
CONVENIO ANTICIPO | $ 434,187.73
MONTO TOTAL $ 1,447,292.43

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,447,292.43 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO

ORIGINAL,

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 09-NOV-20 PRORROGA TERM,
CONTRATO TERMINO | 15-DIC-20

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 09-NOV-20
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 15-DIC-20
| [DIAS) PER. ORIGINAL | 37 DiAs | | (DiAS) PER.REAL | 37 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

()

EQUIVALENTE A 37 (TREINTA

- - %

£ §
WAL

TURALES.

3
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-069-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
B FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 2491486 $  434,187.73 SOF'(’\S"% ;:?Hg%'f“ DE
CO(;%\?\F;%MOERT\IE?NAL 2491492 $ o T44729.24 SOHQ%AN%TSUEEN .
DE VICIOS OCULTOS 2513083 $ 11459701 SRR mﬁw?g” DE

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA LA DE RECEPCION (23 DE DICIEMBRE DE 2020) HASTA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

4 VI ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS

CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 [UNO) $ 715,537.33 0%-nov-20 30-nov-20 $ 214,661.20
E-02 (DOS) FIN] $ 430,432.81 01-dic-20 15-dic-20 3 219,526.53

TOTAL, EJERCIDO: | $ 1,145,970.14 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 434,187.73
SALDO POR CANCELAR | § 301,322.29 | | SALDO POR REINTEGRAR | $ -

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,145970.14 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 14/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA
UN SALDO POR CANCELAR DE $301,322.29 (TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS

29/100 M.N.).

Il. OBSERVACIONES.

. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
(Y_NTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".
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IX.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-069-20

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES,

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-02 F (DOS) FINIQUITO POR UN MONTO DE $430,432.81/
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES,

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DE EL ING.

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,

LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN

REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL

ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

168, 169,170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN

QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDQS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,

SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVCR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 146:30 HORAS DEL D[A 08 DE ENERO DE 2021, F|RMANDO LA PRESENTE ACTA
EN DUPLICADO LOS ASISTENTES 3 e
7
( /
.\-. . .'.J. i :
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-069-20

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

g
/') LT Sy
A L
- o 4
o

ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ 1
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS
POR "LA CEA" POR * rA)CEA”
/
. NATT [ -
BEE==AN ( LV
_INGAHECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSEGHAGRA MARTINEZ
<~ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMIN/§TRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-069-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA”
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD EL MENTIDERO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS). UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES ¥
ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO

VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO,

Consiin E'Liul_sﬂ ol
Agua Jalisco

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, 5.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO {PRIMERA ETAPA DE DOS)."

CLAVE

|
1005 01
1000 20

1000 21

1001 05

1001 07

1000 01
1601 02

1100 01

1019 02

113002

1131 06

1131 05

g0on0 02

9002 02

9001 02

50032 02

4030 02

10

s
th

808

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO,
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO.

RED DE DISTRIBUCION

LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DE TRABAID.

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO,

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO
HIDRAULICO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 5
CM DE ESPESOR.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETOQ
F'C = 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR.

RUPTURA ¥ DEMOLICION DE EMPEDRADO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO

EXCAVACION CON EQUIFO PARA ZAMIAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA A DE 0 A 6.00 M
DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA
HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

RELLENQ EM ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO.

RELLEMO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

ACARREOLER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ
EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIOQ SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PROMUNCIADO PAVIMENTADG.

ACARREQ 1ER KM DE ROCA ENCAMION OE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE
REVESTIDO, LOMERIO PROMUNCIADC PAVIMENTADO

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMIGN DE
VOLTEQ, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE
REVESTIDO, LOMERIO PROMUNCIADO PAVIMENTADO.

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADO DE
F'C= 150 KG/CM2.

TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 3" DE DIAMETRO.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) /

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M2

ML
M2

M2

M2
M2

M3

M3/KM

M3

M3/KM

ML

CANT

997
27

20

7.4

18

728
728

638

160

100

346

348

290

290

160

160

0.5

&

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-069-20

09-11-2020 al 15-12-2020

8 de enero de 2021

PU TOTAL
1247665.89
620958.34
22.98 $22,921.86
53.72 $1,449.37

¥9.19 $1,583.80
266.11 %1,974.54

713.84 $12,492.20

132.49 $96,495.12
153.31 $111,658.74

46.62 $29,761.28
297.12 $47,420.35
260.69 $26,009.04
263.99 $91,403.90

90.11 $31,387.12

11.22 $3,254.47

9.63 $2,793.28

1122 FALFEEL
9.63 51,536.95
1,960.48 $960.64

46

ESTIMADO DIF.

640.81 356.66

15.91 11.07

7.65 -0.23

562.64 165.68

992.42 -264.1
552.1 86.28
30.46 69.31

210.98 135.26

243.63 104.69

243.66 46.4
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- Comisian Extatal det”

QY AguaJalisco

Jalisco

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIERFA EL CIPRES, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-063-20

FECHA DE OBRA: 09-11-2020 al 15-12-2020

"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MENTIDEROC,
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)." FECHA DE IMPRESION & de enero de 2021

CLAVE CONCEPTQ UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

INSTALACION Y PRUERA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO,
INCLUYE COLOCACION DE COPLES DE 76 MM (3") DE DIAMETRO

shas 09 TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE 4" DE DIAMETRO. ML 6 388.55 $2,331.30

INSTALACION Y PRUEBA DE TURERIA DE FIERRO GALVANIZADO,
2280 09 INCLUYE COLOCACION DE COPLES DE 102 MM {4"y DE ML 6 20.88 5125.28

DIAMETRO ] )

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PYC, NORMA MMX-E-
aons 16 145/1, L.AB. FABRICA. TURERIA HID. ANG RD/41 DE 2" DE PL HEHR 23.83 $43,217.85 1107.5 706.09
DIAMETRO, \
INSTALACION DE TUBERIA DE PYC CON COPLE DE 50 MM DE
DIAMETRO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDRDUCCION ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 3"x 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAE DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO
A LA ZAMNIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA
HMERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARLIA PARA SU
COMPLETA EIECUCION.

2280 08 ML 6 20.88 £125.28

2040 01 ML HuH 20.88 $37,867.76 1107.5 706.09

PZA 2 169.9 $335.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 27 DE DIAMETRO, TNCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJADO A LA
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA

/ HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

CEA-1222 PZA 8 95.59 s764.72 6 2

ap

Y, COMPLETA EJECUCION.
%—SUMH‘J.[STRU E INSTALACION DE CQDO DE PVC HIDRAULICO,

4 SISTEMA [NGLES, 220 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
/ ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
. MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, e .
CEA-0S73 | 1upIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA PeA = h i -
HIDROSTATICA JUNTO COM LA TUBERLA, EL EQUIPQ, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SiJ
COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, 450 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, : i
CEA-U978 | IMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUERA heh 2 IR sLie0t e 7
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPQ, LA
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA MECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCIQH.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVE HIDRAULICO,
SISTEMA TNGLES, 800 X 2 1/27 DE DIAMETRO, INCLUYE!
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA
ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
SIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA

3 ERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.
CODO DE Fo. Fo. DE 457 X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO E [NSTALACION, MATERIALES, 50 % DE
TORMILLOS ¥ EMPAQUE DE NEOPRENG, MANO DE QBRA, PZA
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCTION.
CODO [E Fo. Fo. DE 45" X 3" DE DIAMETRO. TNCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, MATERTALES, 50 % DE
TORMILLOS ¥ EMPAQUE DE NEOPRENG, MAND DE OBRA, PZA
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODD LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PZA 2 23418 $468.36 1 1

CEA-0982

$790.53

51,313,016
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CONTRATISTA:

"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO,

" Curivsion Estatal dal

Agua Jalisca

CONSTRUCCIONES E INGENIER(A EL CIPRES, $.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)."

CLAVE

CEA-GG94

CEA-1267

CEA-1246

8072 01

8072 02

8072 03

2160 04
2160 05

2160 06

8020 01
8020 03

2020 04

CONCEPTO

CODO DE Fo. Fo. DE 45" X 4" DE DIAMETRO.INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES, 50 % DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUE DE NEQPREND, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACTON DE TEE DF PVC HIDRAULICO
SISTEMA INGLES DE 2" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA,
LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUERA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA S
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 4" X 4" DE
DIAMETRQ. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANG DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 2" X 2" DE
DIAMETRO. [NCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORMILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANDO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE COMBINADA MIXTA DE {125 PSI} CUERPO
DE HIERRD GRIS ASTM A128 GRADCO B FLOTADOR DE ACERQ
TNOXIDABLE PINTURA EPCXICA DE 1" DE DIAMETRO."

SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA CONCUERPO ¥ TAPA DE
HIERRO DUCTIL NORMA ANSE B16.1 CL 125, LLA.B. VALVULA DE
COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 2" DE DIAMETRO

SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA CONCUERPQ ¥ TAPA DE
HIERRG DUCTIL MORMA ANST B16.1 CL 125, L'.f\.B. VALVULA DE
COMPUERTA DE HIERRC DUCTIL DE 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA CONCUERPO ¥ TAPA DE
HIERROQ DUCTIL NORMA ANSI B16.1 CL 125, L.A.B. VALVULA DE
COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 4" DE DIAMETRO

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM
{2") DE DIAMETRO.

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM
{3") DE DIAMETRO. _
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM
4"} DE DIAMETRO.

SUMIMISTRO DE VALVULA DE DESFOGUE DE 2" © INCLUYE:
PLATO ROMPECHORRQ, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARRECS,
MATERIAL, TNSTALACION ¥ MANTOBRAS LOCALES.

INSTALACION DE VALVULA DE DESFOGUE DE 2" @,
CONTEMPLANDO CONEXION A POZO DE VISITA, INCLUYE:
PLATO ROMPECHORRO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREQS,
MATERIAL, INSTALACION ¥ MANIOBRAS LOCALES.

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEQPRENO DE 2" D DE
DIAMETRQ

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENQ DE 3" @ DE
DIAMETRO

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" @ DE -

DIAMETRO s /

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) [

SICA Sisterna de Control
de Acclones

CONTRATO:
FECHA DE CBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND  CANT
PZA 1
PZA 13
PZA i
PZA 2
PZA 1
PZA 1
PZA 1
PZA 2
PZA 1
PZA 1
PZA 2
PZA 1
PZA 1
PZA 10
PZA 4
PZA 4

‘-

PU

2,426.72

157.91

3,887.94

2,224.62

1,236.04

1,559.06

1,761.328

35.79
39.16

41.75

2,023.39

35.79

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-069-20
09-11-2020 al 15-12-2020

8 de enero de 2021
TOTAL ESTIMADO  DIF.

$2,426.72

$2,052.83 6 7

$3,887.94

$2,715.02 1 1

£2,224.62 2 -1

$1,236.04 3 -2
$1,559.06

$3,522.76

535.79 3 -2
$39.16

$83.50

$2,023.39

$35.79

-6
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CONTRATISTA:

"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO,

C{.ﬁi‘l_"‘ll“o‘iiln Estatal -iai
Agua Jalisco

CONSTRUCCIONES E INGENIER[A EL CIPRES, 5.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (FRIMERA ETAPA DE DOS)."

CLAVE

8021 01

CEA-0514

CEA-0043

//\

CEA-O044

CEA-0517

I
1005 01

1610 02

10

~TD~

CONCEPTO

SUMIHISTRO E [NSTALACION DE REDUCCION DE FOFD DE 4"%2"

DE DIAMETRO, INCLUYE: 50% DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES
DE MEOPRENG NECESARIOS, EGUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFOQ DE 3"X27

DE DIAMETRQO, INCLUYE: 509 DE LOS TORMILLOS Y EMPAQUES
DE NEOPRENC NECESARIOS, EQUIPD, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA

SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 51 MM (27)
DE DIAMETRO.

MANOMETRO DE 63 MM., SUMINISTRO £ INSTALACION,
INCLUYE: REDUCCION BUSHING DE 1/27 A 3/8", VALVULA DE
COMPUERTA ¥ COLA DE COCHINO DE COBRE DE 3/8".

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M, INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE
COMCRETO SIMPLE F'e=150 kgfcm2 DE 10cm DE ESPESOR,
MUROS DE 14 om DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
ASENTADD CON MORTERD CEMENTO-CAL-ARENA EN
PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTEROG
CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,
[ALA PERIMETRAL Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO Fe=200
fcm? ARMADA COM VARILLAS Mo, 3 10cm EN AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
FABRICACION DE LOS CONCRETOS ¥ DE LOS MORTEROS,
SUMIMISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIRD, LA
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARIA.

CATA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
TIPD 12 DE 1.40 X 1,10 M. INCLUYE: LA EXCAVACION
NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE
CONCRETO SIMPLE F'e=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR,
MURDS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TARIQUE RQIO RECOCIDO
ASENTADO COM MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN
PROPORCION 1:3:8, APLANADG PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-AREMNA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,
DALA PERIMETRAL ¥ CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO Flo=2
gfem2 ARMADA CON VARILLAS Mo, 3 @ 10cm EN AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO,
FABRICACION DE LOS COMCRETOS ¥ DE LOS MORTERDS,
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANG DE OBRA NECESARIA.

JARCO ¥ TAPA DE FoFo. DE 50 X 50 CMS TIPO PESADO PARA
CAIAS DE VALVULAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y
QDO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOMAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZA ¥ TRAZO EM EL AREA DE TRABAID

EXCAVACION A MAND PARA ZANIAS ENCUALGUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD

RELLENO EM ZANIAS, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADRERA DE INSERCION
DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO CON
SALTDA ROSCADA DE 1/27, INCLUYE: EMPAQUE, TORNILLOS,
INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PAD DE 3/4" A
142" DE DIAMETRO A INSTALAR EN TUBERIA {MANGUERA) DE
3447 PARA TOMA DOMICILIARTA,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) gt j!y 8

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU

PZA i 1,135.27

PZA 1 988.25

PZA 7 149.84

PZA 1 1,125.00

PZA 2 2,795.99

PZA 1 3,766.93

PZA 3 2,776.52

$

M2 43 22.98

M3 21 282.6

M3 17 31.85

PZA 161, 106.73
/

PZA 161

Jalis
CEA-CON-FED-CI-069-20
09-11-2020 al 15-12-2020

8 de enero de 2021

TOTAL ESTIMADC  DIF.
$1,135.27

$O88.25
$1,048.88 3 4
$1,125.00 2 -1
£5,591.98 1 1
54,766.93 0 1
S8, 329561 2

153803.05

kg -

£979.41 211.68 VEEHE
£6,022.21 64.85 -43.54
%2,466.54 127.01 -49.51

21

£17,183.53 140
g

$2,885.12
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIER(A EL CIPRES, S.A. DE C.V.

"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERO,
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO (PRIMERA ETAPA DE DOS)."

CLAVE CONCEPTO
CEA-TD SUMINISTRO [ INSTALACION DE TAPON MACHO DF PAD DE 3
PARA CONEXION EN MANGUERA DE TOMA DOMICILIARIA DE
3/4" DE DIAMETRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTON PARA TOMA
DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 2 CODOS DE FIERRG GALV.
DE S0 x 1/2", 1 NIPLE ROSCADO DE FIERRO GALV. 1/2" X 1.20
M, 2 NIPLES ROSCADOS DE FIERRD GALV. 1/2" X 0.10 M, 1
VALVULA DE BRONCE ROSCADA TIPO COMPUERTA DE 1/2" DE
DIAMETRO, PARA 150 LB/PULGZ, 1 LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE
DIAMETRO CON ROSCA, TNCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, ¥ TODRO LC NECESARIO PARA SU COMPLETA
INSTALACION.

Qa3

CONSTRUCCION DE MUERTO DE CONCRETO SIMPLE PARA
APOY( DE BASTON EN TOMA DOMICILIARIA, DE 0.40 X .40 X
0.4 m, INCLUYE: EXCAVACION, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
COMCRETO SIMPLE { £=150 kg/cm2 AHOGANO EL BASTON AL
CENTRO DEL MUERTO.

1 OBRA ELECTROMECANICA

TRANSFORMADDR TIPD PEDESTAL TRIFASLCO DE 15 KVA

220}/ 12;

=A-TD

ANADOR/SIMULTANEADOR DE 2 BOMBAS MODELO AS2
120/220 V.C A, = 10 %, 50/60 C.P.S. O SIMILAR
MURETE DE MEDICION Y OPERACION DE 2.50X0.45%1.70
ELABORADO EN EL AREA BAJO NORMAS DE CFE Y OPERACION &
EEEGEOR 250 KW., BASE DE MEDICION DE TABLII LAS, CAJA DE
MEDICION TC 'S, PUERTA DE ALUMINIO 0.70 X 0,60 MTS.
PUERTAS METALICAS PARA CONTROL DE EQUIPOS
BASE P/ MEDICION 7200 200A 3F SQUARE D
VARILLA COOPERWELD 5/8"X 3m C/PRO
SOLDADURA CADWELL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION
REDUCIDA, 440 W, 3 FASES, 15 HP, 57-75 AMP, CON
ELEC-0Y INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ¥ VOLTIMETRO INTEGRADO,
INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAMO DE
OBRA,
SUMINISTRO ¥ ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL
ARRANCADOR A MOTOR DE LA BOMBA PARA UNA LONGITUD
TOTAL DE 25.0 m INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA,
ACARREQS INTERNOS, DESPERDICIOS ¥ LO NECESARIO PARA
5U CORRECTA EJECUCION,

1 m

SUMINISTRO E INSTALACTON DE BOMBA DE AUMENTD DE
PRESION PARA UN GASTO DE 4.50 LPS Y UNA CARGA DINAMICA
TOTAL DE 25 m. DE COLUMNA DE AGUA EN 440 VOLTS., CON
UNA EFICIENCIA BOMBA-MOTOR MINTMA DEL 60 %, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

EXT EXT 01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE P.E.A.D. PE-3408 DE
1/2" RD-9, CUMPLE NORMA NMX-E-18-SCFL 2002, ANSI/AWWA F-

EXTO1 714, INCLUYE: PRUEBA MIDROSTATICA, COMECTORES,
LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION,

ELEC-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD FOFO 2 TNCL:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIORBRAS
Y ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA, LIMPIEZA

KT

e LUBRICACION, INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATIC

CON LA TUBERIA, BL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y L4

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCTON. {

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) -~ A ’;
L B B Fig

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PaA

PZA

erd

pan

PZA
PZA
PZA

PZLA

LOTE

PZA

CANT

161

161

161

=

(7F]
ow
B
~d

398.7

78, 873.57

5,034.49

36,446.31

2,061.92
531.71
461.5

49,456.10

42,308.63

82,932.77

52.01

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-065-20

09-11-2020 al 15-12-2020

8 de enero de 2021

TOTAL

$8,801.87

$64,190,70

472904.5

$/8,873.57

$5,034 .49

536,446.31

42,061.92
£631.71

5461.50

S98,912.20

$84,617.26

$165,865.54

0,00

ESTIMADO DIF.

40 121

1 8]
1 L]
1 (1]
1 L]
1 o]
1 1
1 1
2 o
=z,
/ ’. # /
423.35
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- Comision Estatal del 189 sontrol i '. 4

Agua Jalisco | 5 > i /
. QUsSCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INGENIER(A EL CIPRES, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-069-20
FECHA DE OBRA: 09-11-2020 al 15-12-2020
"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MENTIDERC,
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO {FPRIMERA ETAPA DE DOS)." FECHA DE IMPRESION 8 de enero de 2021
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMACO DIF.

EQUIPAMIENTO DE TAQUE DE ALMACEN DE AGUA POTABLE,
CON BOMBA CENTRIFUGA MULTT ETAPAS VERTICAL DE
AUMENTO DE PRESION PARA UN GASTO DE 4.50 LPS Y UNA
EXTO3 CARGA DINAMICA TOTAL DE 25 m. ACERD INOXIDABLE 304
TREN SS.SUCCTON 2 PULGADAS. DESCARGA 2 PULGADAS
4HP,3FASES,230/440V0OLTS, 3500RPM, 60HZ, EN TREN DE
DESCARGA DE BOMBAS A RED, SUCCION A BOMBAS DE 27 DE
TUBERIA PRINCIPAL DE CONDUCCION EM GALVANIZADO,

LOTE 24,787.04 50,001

PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS,

GESTIONES, APROBACIONES, UNIDAD VERIFICADORA DE

INETALACIONES ELECTRICAS [UVIE) DE 30 KVA, GASTOS DE PROY 58,984,986 50.00 1
SUPERVISION ¥ PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA

CONEXION.

EXTO4
ELECT

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA
ARRANQUE Y PARQ AUTOMATICO DE LOS EQUIPQS DE BOMBEC
EXTDS ¥ PROTECCION CONTRA ABATIMIENTO DE AGUA EN LOS
ELEET TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE: 30 METROS DE
CABLE DUPLEX CALIBRE 2X14 AWG, MATERTAL, HERRAMIENTA 'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1GO B.619.84 50.00 1

SUMINISTRO E TNSTALACION DE SENSOR DE PRESION PARA

INDICAR AL VARIADOR QUE CONTROLE LAS REVOLUCIONES ¥

EL CAUDAL DE LA BOMBA, PARA MANTENER FRESURISADA LA

RED E DISTRIBUCION A 2.5 KG/CM2. INCLUYE: INSTALACION  PZA 7,229.37 50,00 1
ELECTRICA DEL SENSOR AL VARIADOR, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EIECUCION.

EXTO6G
ELECT

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 30KVA 23000
EXTOZ? 2204127, MARCA,PROLEC, NORMA K, VOLTAJE SECUNDARIO
ELECT 22007127 V, MATERIALES, EQUIPCO, HERRAMIENTA, MAND DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 89,644,580 $0.00 1

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:6 DE 6




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




