ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI1-044-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-FED-CI-044-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL
FORMA DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA
OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES
IACOALCO DE TORRES, JALISCO

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

IIl. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" LA ARQ. JORGE ALLAN
PEREZ MONTANO, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL
Nnc I O/ \ISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO
TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES
MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

1. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A\)

MONTO ORIGINAL $ 2,770,386.50 % ANTICIPO 30%
CONVENIO = ANTICIPO | $ 831,115:95
MONTO TOTAL $ 2,770,386.50

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,770,386.50 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 03-AGO-20 PRORROGA TERM,
CONTRATO TERMINO | 30-NOV-20 /
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 03-AGO-20 (
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-NOV-20

[ (DiAS) PER. ORIGINAL | 120 DiAS | | (DIAS) PER. REAL 120 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-044-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA PCR
TOKIO MARINE HCC MEXICO
DE ANTICIPO 007228-00000 $  895950.92 | COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE
C.V.,
TOKIO MARINE HCC MEXICO

CUMPLIMIENTO

CONTRATO ORIGINAL 007231-00000 $  298,650.31 | COMPANIA AFIE\N\EADOEA. S.A.DE
TOKIO MARINE HCC MEXICO
DE VICIOS OCULTOS 014959-00000 $ 268,607.47 | COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE
C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (11 DE DICIEMBRE DE 2020) HASTA EL DIA 10 DE DCIIEMBRE DE
2021.

V1. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION FIN MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 963,879.69 03-ago-20 |- | Olsep-20 | $ 289,163.91
E-02 (DOS) - | % 1,210,645.40 02-sep-20 |- | Ol-oct20 | $ 363,193.62
E-03 (TRES) -1 % 411,065.55 02-0ct-20 |- | Ol-nov-20 | § 178,758.42
E-04 (CUATRO) AN | $ 100,484.07 02-nov-20 | - | 30-nov-20 | $ =
TOTAL, EJERCIDO: | § 2,686,074.71 TOTAL, AMORTIZADO: | § 831,115.95
SALDO POR CANCELAR| S 84,311.79 | | SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $2,686,074.71 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $84,311.79 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
79/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA",
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-044-20

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-04 F (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$100,484.07 (CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) INCLUYE
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A)).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA — RECEPCION. EL DiA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA” NO TENER

RECLAMACIONES,

e

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONBUCTO DE EL ARQ.
JORGE ALLAN PEREZ MONTANO, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN
REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
148, 169, 170Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,
SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARQO DE LA GARANTIA CUYO NUMERQ DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-044-20

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL

EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIiA 18 DE DICIEMBRE DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

ARQ. JORGE ALLAN IPEREZ MONTANO

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA INISTRADOR GENERAY UNICO

TESTIGOS
POR “LA CEA" POR “LA CEA"
" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ . HAGRA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACTON DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-044-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" A2M
TECHNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE
OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS
Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATIST

"PERFORACION DE POZIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE

A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO,."

CLAVE

5000 01

5002 01

5002 02

5001 01

5006 01
5010 04

5030 01

5030 09

5030 02
503G 10
5030 18
5030 03
5030 11

5030 19

5050 01

CEA
0655-A

504Q 37

CEA-
(15540-A

CONCEPTO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE
OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA
DISTANCIA DE 15 KM, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 M

DE PROFUNDIDAD.

TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACZION EMN KM
SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD
HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, EN CAMINOG PAVIMENTADO.

TRANSPORTE DE EQUIPG DE PERFORAZION EN KM
SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD
HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, EN TERRACERIA.

INSTALACION ¥ DESMAMTELAMIENTO DEL EQUIPD DE
PERFORACION, CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE

FROFUNDIDALD,

EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS.

LODOS DE PERFORACION.

PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO 1 DE O A

100 M,

PERFORACION DE POZOS EN
100 M.

PERFORACION DE POZOS EN
100 M.

PERFORACION DE POZOS EN
A 200 M.

PERFORACION DE POZOS EN
A 200 M.

PERFORACION DE POZOS EN
A 200 M,

PERFORACION DE POZOS EN
A 300 M,

PERFORACION DE POZOS EN
A30DM,

PERFORACION DE POZOS EN
A 300 M.

127

3y

EN MATERIAL, TIPO 1L DE 0 A

"EN MATERIALTIPOIIIDEO A
"EN MATERIAL, TIFO 1 DE 100
"EN MATERIAL, TIPO 1T DE 100
"EN MATERIAL TIPO I11 DE 100
" EN MATERTIAL, TIPO 1 DE 200

" EN MATERIAL, TIPO 11 DE 200

EM MATERIAL TIPG 111 DE 200

REGISTRO ELECTRICO COMN GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y
POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450

MTS.

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBED Y/Q
SIFONEQ. CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA
POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 65 HP NOMINALES
MINIMQ, EN UN DIAMETRQ DE 4", Y/O COMPRESOR ¥
ACCESORIOS, POR UN LAPSO DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD

DE HASTA 200 m. INCLUYE: EL TRANS?PORTE, LA lNSTALACI[f)N,

LA UTILIZACION Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO,
ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS ¥ MANQ DE OBRA,
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION DE LA PRUEBA,
MEDIANTE BOMBEQ Y/O SIFONED. ENTREGA DE [HFORME

ESCRITO.

AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 24" EN
MATERIAL TIPO T DE O A 100 M.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPQ 1, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS,
TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS,
HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIC Y MANO DE OBRA,
ASI COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO:
PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Control

de Acciones

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘&

FECHA DE IMPRESION

UND CANT
LOTE 1
KM 59
KM 1
LOTE 1
LOTE 1
M3 77
M 50
& 30
M 20
Il 30
M 40
M 30
M 0
M 20
K] (4]
PZa 1
PDA 1
M 5]
M 44

4
A
e

PU

35,928.11

136.3

2248.74

15,225,00

L4168, 75
1,142.58

1,974.90
2,624,489
5,328.75
1,866.15
2,610.00
5,556.39
1,054.67
3,027.61

3,166.06

38,062.50

53,287.50

3,098.66

1,411.59

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-044-20

03-08-2020 al 30-11-2020

11 de diciembre de 2020

TOTAL

$ 2,388,264.22

535,928.11

58,041.70

$224.74

%15,225.00

511,418./5
$87,978.66

598,745.00
578,734.70
$106,575.00
$55,984.50
$104,400.00
$166,691.70
50.00
560,552.20

s0.00

$3B,062.50

$53,287.50

$18,591.96

%62,109.96

ESTIMADO DIF.
1 0

59 0

1 a

1 ¢]

10 40
58 -28
32 -12
8 22
92 -52
20 0

1 a

1 4]

6 o]

4 40

PAGINA:1 DE 4



~ . 1
Comision Estatal du Sistermna de Controi
Agua Jalisco de Acciones

Jalisco
CONTRATIS AZM TECHNOCONSTRUCCIONES, 5.A. DECV. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-044-20
FECHA DE QBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE
OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.." FECHA DE IMPRESION 11 de diciembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADD DIF.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN

MATERIAL TIPO 11, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: EQUIFO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS,

TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS,

HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, M 20 1,716.79  $51,503.70 58 -28
ASI COMO LOS RIESGQS DE DE PERFORACION TALES COMO:

PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION,

DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-
05540-B

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPQ 111, DF 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS,
TUBERLA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS,
CEA-0540 HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MAND DE OBRA, M 20 2,011,158 540,223.00 32 -12
AS[ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO:
PERDIDAS DE CTRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORﬁ.ClGN AMPLIACION DE POZO EM 16" DE DEAMETRO, EM

MATERIAL TIPO T, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDALD,

INCLUYE: EQUIPD DE PERFORACI@N ACTIVG, BARRENAS,

'T'UBFRTA DE PERFORAC.[ON, MARTILLO, ACCESORIOS,

HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANGD DE OBRA, ™ 30 1,595.00 £47.850.00 B 22
AST COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMOD:

PLERDTDAS DE CIRCULACION DEL i-'LUjDO DE PERFORACT@N,

DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-
0536

PERFORACION AMPLIACION DE PQZO EN 16" DE DIAMETRQ, EN
MATERTAL TIPO LI, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS,
TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLG, ACCESQRIUS,
CEA-0538 HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE GBRA, M 40 1,899.50 575,980.00 92 -52
A%E COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO:
PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANTOBRAS DE PESCA ¥ DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE D']AI‘-?F'!'RO, EN

MATERIAL TIFQ I11, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: EQUIPO DE PEP.FORAC'ION ACTIVO, BARRENAS,

TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLD, ACCESORIOS,

HERRAMIENTAS, EQUIFO COMPLEMENTARIO Y MAMO DE OBRA, M 30 2,334.51  §70,035.30
AS] COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO:

F’FRD]DAS DE CIRCULACTON DEL FLUIDD DE PERFORACION,

DESVIACIONES DFE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-
0538-A

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:2 DE 4
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Jalisco

CONTRATIS] A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-044-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE FOIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE
OTATES ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.." FECHA DE IMPRESION 11 de diciembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERLIAL TIPD T, DE 200.00 A 300.00 m DC PROFUNDIDAD,
INCLUYE: EQUIPG DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS,
TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIDS,
CEAQS37 HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANC DE OBRA, M 0
AS1 COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO:
PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO DT PERF ORACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES,

M
oo
ey
e
[
=
i

]
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o

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO 1T, DE 200.00 A 300.00 m OF PROFUNDIDAD,
[NCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVG, BARRENAS,
TUBERIA DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS,
CEA-D53% HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO ¥ MAND DE OBRA, M 20 2,624.99 572,499.80 20 0
ASI COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO:;
PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO D= PERFORACICON,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAL, ATRAPAMIENTS DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA ¥ DERRUMBES,

PERFORACTON HMPLIACLDI'J DE POZO EN 16" DE LIAMET RO, EN
MATERIAL TIPO [Il, DE 200.00 A 200.00 m DE PFROFUNDIDAD,
INCLUYE: EQUIPD DE PERFCRACION ACTIVO, BARRENAS,
TUBERIA DE PERFORAC!ON, MARTILLO, ACCESORIOS,
CEA-0541 HERRAMIENTAS, EQUIPCO COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, M a 5,019.60 <0.00
A51 COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO;
PERDIDAS DE CIRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA ¥ DERRUMBES,

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA 8DEME DE POZO
PROFUNDQ, NUEWA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 0 ASTM
A53-B, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIQR 20R 1/4" DE
ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBERA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA,

CEA-0797 1 30 1,442.26 %43,267.80 30 0

SUMINISTRO DE TUBERIA OF ACERO PARA ADEME DE POZO,
NUEVA, RANURADA, CERTIFICADA API-5L- B/X42 o ASTM AG3-B
Y NMX-B-050-5CF1-2000, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR
8 POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 M 190 1,760.63 $334,519.70 190 o
rreny, COM LOS EXTREMOS BISELADOS A 30 GRADUOS, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIORBRAS
LOCALES, EL EQUIFO Y LA MANC DE OBRA NECESARIA.

CEA-D

.t
3

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE

POZO PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-SL-B/X42 o

ASTHM A53-8, DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ;
s ; ! - y 417 518,703.44 6 0
CEA-ORQU LopesOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA ™ o Sltlaes 1SS

OBRA, DESCARGA, MANTOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA

HERRAMIENTA ¥ LA MANG DE OBRA NECESARLA.

COLOCACION DE TUBERIA DE ACERD PARA ADEME SOLDANDO
LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 8 5/8" DE 14 220 260.59 557,417.80 220 0
DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR.

COLOCACION DE TUBERIA DE ACERQ PARA ADEME SOLDANDO 4
w

LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 20" DE 6 391.51 52,349.06 6 a
DIAMETRO X 1/4" [E ESPESOR. o )
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CONTRATIS]

Comigon Exlatal de

Agua Jalisco

SICA

A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V.

"PERFORACION DE POIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE
OTATES ZACCALCO DE TORRES, JALISCO..”

CLAVE

5064 01

5065 01

CONCEPTO

CEMENTACION DE TUBERTA PARA ADEME COMN EQUIPD DE
PERFORACICON.

SUM. ¥ COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO.
ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS

5065 02

5005 01

5004 01
5015 01

501502

5066 01 A

CEA-
0279-4

CEA-
Q2B0-A

CEA-05

i

5066018

22

SUBSECUENTES AL lero, )

EQUIPO DE PERFORACION [MACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL
RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES, EN
TIPQ ROTATORIC.

EQUIPC DE PERFORACION TRABAJANDG EN OPERACIONES
ORDENADAS POR EL RESIDENTE, TIPO ROTATORIO.

ACARRED DE AGUA EN CAMIONES TANQUE A ler. KM
ACARREQ DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILOMETROS
SUBSECUENTES.

TRATAMIENTO DE POZ0 CON DISPERSOR DE ARCILLA.

DESARROLLO Y AFORO, CON BOMEA VERTICAL TIPO TURBINA,
ACCTIONADA CON MOTOR RE COMBUS’I']ON INTERNA DE 100 HP
NOMINALES MiNIMOS, POR UN LAPSO DE 24 HORAS
CONTINUAS, EN DIAMETRD DE COLUMMNA DE 4" Y LONGITUD DE
HASTA 200 m, PARA GASTOS ENTRE 16-20 LPS o MIVELES
DINAMICOS DE HASTA 200 m. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA
INST."B\L;ﬂ‘»‘CI(‘:)l\Ir LA U'T']LIZACEON, LA DESINSTALACION, ASI
COMO ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS ¥ MAND DE
OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA E]ECUC[C'}N. LA
EMTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE DATOS A
CADA HORA ¥ GRAFICA.

DESARROLLO ¥ AFORO. TIEMPO CONTINUD ADICIONAL A LAS
PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON
REGISTRO DE DATOS A CADRA HORA'Y GRAFICA.

MUESTREC DE AGUA DEL POZD MOMENTO ANTES DE
COMNCLUIR EL AFORE, SEGUN NORMA HOM G14-55A1, Y
ANALISIS FISICO-QUIMICO-BACTERIOLOGICD, EN
LABORATORIC CERTIFICADC, SEGUN NORMA NOM 127-5SA1.
INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS ¥ ENTREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL
LABORATORIO E INFORME ESCRITO.

DESINFECCION DE POZO CON AGENTE DESINFECTANTE,

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL
DE POZO PROFUNDO, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS

EZE:E;—A ENGRAVADORES, SEGUN NGRMA NOM UUE-CNA—_].QQB.
i INCLUYE: TAPA DE ACERD CON CANDADO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
REGISTRO DE VIDEO EN POZO PROFUNDOD A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEQFILMACION CON CAMARA
CEA-GBT0 LENTE LATERAL, A CUALQUIER DISTANCIA Y EN TODO TIPO DE

TERRENQ. INCLUYE: MATERIALES, MAND DE Q8RA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS ¥ LA ENTREGA DE CD ORIGINAL DE LA
VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO,

EXT 01

FLUIDO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA LIMPLIA
DULCE Y ESPUMANTE BIODEGRADABLE Y EMPACADA DE
FABRICA SIN ARITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE:
PREPARACION, SUMINISTRC DEL ESPUMANTE, AGUA LIMPIA,
LUSC DEL EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO,
CONTEMEDORES, PERDIDAS DE FLUIDO, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION

CONTROL DE ACCIONES (SICA) ) -

Sistema de Control

de Acciones

Jalisco

CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-034-20

FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020

FECHA DE IMPRESION 11 de diciembre de 2020

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
M3 1 7,612.50 47,612.50 1 o
M3 27 3,424.91 %92 472.57 27 o
M3I/KM #E# 17.4 $46,5580.00 2700 1]
H 12 2,054,606 524,655.92 12 o
H 8 2,396.85 £19,1734.80 2 6
M3 100 153.69 %15,362.00 100
M3/KM 500 42.05 %21,025.00 500
KG 200 130.5 %26,100.00
P.G 1 98,962.50 498,962,501 0
H 48 2,755.01  $132,240.48 48 O
P& 1 30,458.52 530,458.52 1 o
KG 40 516.5 520,660.00 40 ¢}
POA 1 11,418.75 $11,418.75 1 a
PDA 1 24,232.60 %24,232.60 1 0

0 4
KG i8.73 50.00 1465.2
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




