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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO:

CEA-CON-FED-LP-031-20

CONTRATISTA:
SICTA, S.A. DE C.V.




- 00012

Au. Francia #1726 Yt
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
CP 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-
031-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “CEAJ,
LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA SICTA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
CUYO OBJETO FUE LA “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA REHABILITACION Y/O MODERNIZACION DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA
ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”. ===================== ===

I.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA “CEAJ”, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE
REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE
e 0BrA; POR LA “superviSION ExTERNA” EL NG . s |
CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y POR “LA CONTRATISTA” EL |GG

1 -\ sU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE
DILIGENCIA.

IL.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA “CEAJ”,
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-
LP-031-20, DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA REHABILITACION Y/O MODERNIZACION DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA’
ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”.

lll.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 02 DE JULIO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJO DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE
DE 2020, UN TOTAL DE CIENTO TREINTA Y SIETE DIiAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $11°879,511.06
(ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJQOS. ——mrmmrrmmmmmmee-
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE
$11'879,511.06 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 06/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALMENTE

EJECUTADOS.

INGENIERIA DE DETALLE

ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO 3
A010101 ESTUDIOS Y PROPUESTA EVENTO | 1

PROYECTO FUNCIONAL
A010201 PLANOS DE DETALLE EVENTO | 1

MANEIO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-
031-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “CEAJ,
LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA SICTA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
CUYO OBJETO FUE LA “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA REHABILITACION Y/O MODERNIZACION DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA
ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”.===== ==

I.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2020, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA “CEAJ”, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE
REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE
DE OBRA; POR LA “SUPERVISION EXTERNA” EL INGENIERO JOEL GERMAN COVARRUBIAS CAMPQS, EN SU
CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS ¥ POR “LA CONTRATISTA” EL C. LICENCIADO LUIS ALBERTO
SANCHEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE
DILIGENCIA.

11.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA “CEAJ”,
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-
LP-031-20, DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA REHABILITACION Y/O MODERNIZACION DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA
ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”.

ll.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 02 DE JULIO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE
DE 2020, UN TOTAL DE CIENTO TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $11°879,511.06
(ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ~----------meem
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE
$11°879,511.06 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 06/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALMENTE

EJECUTADOS.
INGENIERIA DE DETALLE | 3
ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO
A010101 ESTUDIOS Y PROPUESTA EVENTO | 1
PROYECTO FUNCIONAL
A010201 PLANOS DE DETALLE EVENTO 1
MANEIO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS
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A010301 PLANOS DE DETALLE DE LODOS EVENTO | 1
| PROYECTO HIDRAULICO
A010401 | PLANOS HIDRAULICOS EVENTO | 1
PROYECTO ARQUITECTONICO
| AD10501 PLANOS ARQUITECTONICOS EVENTO | 1
PROYECTO MECANICO 1
AD10601 PLANOS MECANICOS EVENTO | 1
PROYECTO ELECTRICO
| A010701 PLANOS ELECTRICOS ] EVENTO | 1
B PROYECTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL ]
A010801 PLANOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL EVENTO | 1
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ] )
| A010901 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EVENTO | 1
oeRACML T
PRETRATAMIENTO
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION

A02030101 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA EVENTO | 1

A02030102 | REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EVENTO | 1

A02030103 | RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARANDALES Y ESTRUCTURAS DE ACERQ EVENTO | 1
ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES

A02030501 | FABRICACION DE COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES EVENTO | 1 |

CARCAMO DE BOMBEO DE INFLUENTE
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION

'A02050101 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA _ B EVENTO | 1
A02050102 | REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EVENTO | 1
ﬁ)ZOSUlDB RET RO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARANDALES ¥ ESTRUCTURAS DE ACERD EVENTO 1
ACERO PARA BARANDALES i
A02050501 FABRICAQC_)N DE BARANDALES . EVENTO 1

TANQUE DE OXIDACION Y ZONA ANOXICA
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION

A02060101 DESAZOLVE Y LIMPIEZA EVENTO 1

A02060102 REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EVENTO 1

A02060103 RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARANDALES Y ESTRUCTURAS DE ACERO EVENTO 1
| ACERO ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS Y BARANDALES

A02060501 FABRICACION Y MONTAJEA DE ESCALERAS Y BARANDALES EVENTO 1

CARCAMO DE RECIRCULACION DE LODOS
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION

| AD2070101 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA EVENTO | 1
A02070102 | REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EVENTO | 1 |
A02070103 | RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARANDALES Y ESTRUCTURAS DE ACERO EVENTO | 1

ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES
_A02070401 | FABRICACION DE COLUMNA, ESCALERA Y BARANDALES | evento | 1

SEDIMENTADOR Y CLARIFICACION
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITJ_\CION

A02080101 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA EVENTO | 1

A02080102 | REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | EvenTo | 1

A02080103 | RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARNDALES Y ESTRUCTURAS DE ACERO | EventO | 1
ACERO PARA BARANDALES -

A02080401 | FABRICACION DE BARANDALES B EVENTO | 1

ESPESADOR DE LODOS
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION

A02090101 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA - 1 evento | 1

A02090102 | REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE B EVENTO | 1

A02090103 | RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARANDALES Y ESTRUCTURA DE ACERO EVENTO | 1 3
ACERO PARA BARANDALES '

'A02090401 | FABRICACION DE BARANDALES EVENTO
DIGESTOR DE LODOS

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION I
A02100101 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA __ EVENTO
A02100102 . . EVENTO
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A02100103 | RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE INCLUYE: BARANDALE Y ESTRUCTURA DE ACERO EVENTO | 1
ACERO PARA BARANDALES
A02100401 FABRICACION DE BARANDALES : EVENTO 1
CANAL UV - CANALETA PARSHALL
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02110101 PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO 1
AD2110102 PLANTILLA EVENTO 1
A02110103 RELLENOS EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02110201 SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO 1
A02110202 HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO ¥ MONTAJE DE CIMBRA
AD2110301 SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO 1
A02110302 HAEILITADO ¥ MONTAJE DE CIMBRA EVENTO 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02110401 SUMINISTRO ¥ COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES EVENTO 1
AD02110402 SUMINISTRO ¥ COLADO DE CONCRETO EN MUROS EVENTO 1
CASETA DE FILTRO BANDA
PRELIMINARES, DEMOLICIONES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y RELLENOS
AD2130101 PRELIMINARES, DEMOLICIONES, TERRACERIAS ¥ EXCAVACIONES EVENTO 1
A02130102 PLANTILLA EVENTO 1
A02130103 | RELLENOS EVENTO | 1
CIMENTACION Y ALBANILERIA
A02130201 CIMENTACION EVENTO 1
AD2130202 ALBANILERIA ¥ ACABADOS EVENTO 1

EDIFICIO DE OPERACION -

EQUIPO DE LABORATORIO BASICO DE TOMA DE MUESTRAS
A02140301 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO BASICO DE TOMA DE MUESTRAS EVENTO 1
CASETA PARA SOPLADORES

PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA

A02150101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA EVENTO | 1
CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA

A02150201 | CIMENTACION EVENTO | 1

A02150202 ESTRUCTURA Y ALBANILERIA EVENTO 1
ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA

A02150301 | ACABADOS, INCLUYE: PINTURA, PISOS, IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA EVENTO | 1

A02150302 | HERRERIA Y CANCELERIA EVENTO | 1

CERCA PERIMETRAL
CADENA PERIMETRAL

A02180101 | PRELIMINARES EVENTO 1

A02180102 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EVENTO 1
CERCA PERIMETRAL

A02180201 | PRELIMINARES EVENTO 1

A02180202 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EVENTO 1

A02180203 | CONSTRUCCION DE CADENA PERIMETRAL EVENTO 1

VIALIDADES Y JARDINERIA
VIALIDAD INTERNA

A02190201 [ VIALIDADES (REPARACION Y SUSTITUCION DE ASFALTO) EVENTO 1

BANQUETAS, GURNICIONES Y JARDINERIA F 4
A02190301 BANQUETAS, GUARNICIONES EVENTO 1 é&
AD02190302 JARDINERIA EVENTO 1

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PARA EL PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS Y DESARENADO)
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS Y DESARENADO)

A03040101 PED!DO DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR EVENTO
A03040102 PED'DO DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO
A03040103 PED'DO DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO
A03040104 PED/DO DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO EVENTO
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FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS
Y DESARENADO)
| A03040201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISRO DE REJLLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE
A
OBOA020Z | O EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE
A
03040203 | ¢ el\emiviento " EVENTO | 1
A03040204 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO EVENTO | 1
MONTAIE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS Y
B DESARENADO) -
A03040301 | MONTAIE Y PRUEBAS DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR EVENTO | 1 |
A03040302 | MONTAJE Y PRUEBAS DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO | 1
A03040303 | MONTAJE Y PRUEBAS DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO | 1
A03040304 | MONTAJE Y PRUEBAS DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO EVENTO | 1
EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL CARCAMO DE BOMBEO INFLUENTE
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CARCAMO DE BOMBEO
| INFLUENTE
| A03050101 | PEDIDO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO DE BOMBEO EVENTO | 1
A03050106 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE
| CARCAMO DE BOMBEO B
A03050201 | FABRICACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO DE BOMBEO EVENTO | 1
A03050206 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CARCAMO DE
- -— BOMBED e— — e,

AD3050301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO DE BOMBEO EVENTO | 1
A0D3050306 | MONTAJE DE TUBERIAS DE INTERCONEXION [INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA RECIRCULACION INTERNA ENTRE EL

| TANQUE DE OXIDACION Y EL TANQUE ANOXICO
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA RECIRCULACION INTERNA-
_ ENTRE EL TANQUE DE OXIDACION Y EL TANQUE ANOXICO
AD3090101 | PEDIDO DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACION INTERNA EVENTO | 1
A03090102 | PEDIDO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA
RECIRCULACION INTERNA ENTRE EL TANQUE DE OXIDACION Y EL TANQUE ANGXICO
AD3090201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACION INTERNA EVENTO | 1
A03090202 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA
RECIRCULACION INTERNA ENTRE EL TANQUE DE OXIDACION Y EL TANQUE ANOXICO
A03090301 | MONTAIE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACION INTERNA EVENTO | 1
A03090302 | MONTAIE DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS ¥ ACCESORIOS) EVENTO | 1
| EQUIPAMIENTO REACTOR BIOLOGICO
PEDIDO DE EQUIPO PARA REACTOR BIOLOFICO
A03100101 | PEDIDO DE DIFUSORES DE AIRE - EVENTO | 1
A03100102 | TUBERIA DE INTERCONEXION INTERNA DE AIRE EVENTO | 1
SUMINISTRO EN OBRA DE DIFUSION DE AIRE
A03100201 | SUMINISTRO DE DIFUSORES DE AIRE EVENTO | 1
AD3100202 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION INTERNA EVENTO | 1
MONTEJE DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE
AD3100301 | MONTAJE DE DIFUSORES DE AIRE EN TANQUES EVENTO | 1
| AU3100302 | MONTAJE DE TUBERIAS DE INTERCONEXION INTERNA DE AIRE EVENTO | 1
MANTENIIENTO A EQUIPO DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y CLARIFICADOR
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y CLARIFICADOR
[ AD3110101 | MANTENIMIENTO EQUIPO CLARIFICADOR EVENTO | 1

| i 4
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EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL CANAL DE DESINFECCION UV Y EL

TANQUE DE AGUA TRATADA

PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL CANAL DE DESINFECCION |

UV Y EL TANQUE DE AGUA TRATADA -
A03120101 | PEDIDO DE CANAL PARSHALL - EVENTO | 1
A03120102 | PEDIDO DE EQUIPO DE DESINFECCION UV - EVENTO | 1
A03120103 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1 |

FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCOEXION ENTRE CANAL |

DE DESINFECCION UV Y EL TANQUE DE AGUA TRATADA
A03120201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE CANAL PARSHALL B | Evento | 1|
A03120202 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE DESINFECCION UV Jevento [ 1
A03120203 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1

MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CANAL DE

I DESINFECCION UV Y EL TANQUE DE AGUA TRATADA -
| A03120301 | MONTAIJE Y PRUEBAS DE CAL PARSHALL B EVENTO | 1
A03120302 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO PARA DESINFECCION UV EVENTO | 1
A03120303 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
| EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DECASETA DE SOPLADORES Y EL TANQUE DE AIREACION

PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXIGN ENTRE CASETA DE SOPLADORES Y |

EL TANQUE DE AIREACION -

A03140101 | PEDIDO DE SOPLADOR EVENTO | 1
A03140103 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE

CASETA DE SOPLADORES Y EL TANQUE DE AIREACION
A03140201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE SOPLADOR - EVENTO | 1
A03140203 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCOEXION (INCLUYE VALVULAS ¥ ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CASETA DE
SOPLADORES Y EL TANQUE DE AIREACION e
A03140301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE SOPLADOR EVENTO | 1
A03140303 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DEL DIGESTOR DE LODOS Y FILTRO BANTA ) -
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE FILTRO BANDA )
A03150101 | PEDIDO DE EQUIPO DE FILTRO BNADA Y BANBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA EVENTO | 1
| A03150102 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE B
| SECUNDARIO, CLARIFICADOR Y RED DE DRENAJE INTERNA PARA PURGA DE NATAS
A03150201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DEFILTRO BANDA BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA EVENTO | 1
A03150202 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS ¥ ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE SECUNDARIO,
CLARIFICADOR Y RED DE DRENAJE INTERNA PARA PURGA DE NATAS |
A03150301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE FILTRO BANDA BOMBEQ DE CAVIDAD PROGRESIVA EVENTO | 1
A03150302 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
EQUIPAMIENTO DE MECANICO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA SECADO DE LODOS
A031601 SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
A031602 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
|| FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS LECHOS DE SECADO Y LA RED DE DRENAJE INTERNA
PARA PURGA DE LIXIVIADOS S o
A031701 SUMINISTRO DE FONTANERIA (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) | Evento | 1
A031702 MONTAJE DE FONTANEIA (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) - EVENTO | 1
OBRA ELECTRICA
| ALIMENTADOR GENERAL
SOPLADORES A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
A04050101 | FILTRO BANDA DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) EVENTO | 1
TABLEROS
| AD40601 SUMINISTRO DE TABLEROS A UV - | evento
[ AD40602 | MONTAJE DE TABLEROS A UV - - TEventO
i ALUMBRADO EXTERIOR ] -
| AD40801 SUMINISTRO DE ALUMBRADO EXTERIOR EVENTO
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A040802 MONTAJE DE ALUMBRADO EXTERIOR EVENTO | 1
ALUMBRADO INTERIOR
A040901 SUMINISTRO DE ALUMBRADO INTERIOR EVENTO | 1
A040902 MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR EVENTO | 1
INSTRUMENTACION Y CONTROL
A041101 CANALIZACIONES Y CABLEADO EVENTO | 1
| INSTALACION DE EQUIPOS Y SENSORES EVENTO
I PRUEBAS Y ARRANQUE EVENTO
PRUEBAS Y ESTABIZACION DE LA PLANTA
A050101 MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PROCESO EVENTO | 1
A050102 ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EVENTO | 1

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.- DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, ANEXANDO A
LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (ANEXO 1):

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE

M : ) .
ONTO TOTAL CONTRATADO sn 879,511.06 PESOS 06/100 M.N.
ESTIMACION PERIODO
..... NUMERO o : = IMPORTE IMPORTE CON LETRA
o1 06-08-2020 31.08-2020 $ 5,388,700.67 CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
..................... 67/100 M.N. I )
; DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
02 01.-?"9;2019 30-09-2020 $2,856,572.80 DOS PESOS 80/100 M.N.
03 01-10-2020 31-10-2020 | $1,094,701.36 | UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS 36/100 M.N.
04 01-11-202020 15-11-2020 $314,205.26 TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N.
05 16-11-202020 30-11-2020 $1,237,188.08 UM MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA ¥ OCHO PESOS
06 01-12-2020 10-12-2020 $ 808,857.04
07 | 11-12-2020 18-12-2020 $174,821.29 | CIENTO SETENTA ¥ CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 29/100 M.N.
08 FINIQUITO | 19-12-2020 20-12-2020 $3,464.57 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

TOTAL EJERCIDO EN 08 ESTIMACIONES

$11'879,511.06 |

" ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILQUINIENTOS ONCE
PESOS 06/100 M.N.

SALDO POR CANCELAR:

$0.00

(CERC PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL
MONTO DE AMPLIACION
MONTO TOTAL CONTRATADO
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO

MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO
MONTO DE PENAS APLICADAS

$11'879,511.06
$0.00 3
$11'879,511.06
$ 3'563,853.32
OCHO
$11'879,511.06
$0.00

$ 3'563,853.32
$0.00

; 3
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VIil.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021
(ANEXO 2), “EL CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 21A26161,
EXPEDIDA POR ASEGURADORA DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO,
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.—

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
1. “LA CEA)” CON OFICIO CEAJ-ISIE-RO-082-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINIQUITO

DE LOS TRABAJOS.

2. “EL CONTRATISTA” EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA, ==-==-=mmmmmemeeeeeee

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO CEA-CON-FED-LP-031-20 DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA REHABILITACION Y/O MODERNIZACION DE LA PTAR, EN LA
LOCALIDAD DE CUITZEO (LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”, QUEDANDO
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO
PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA
FORMALIZACION DEL FINIQUITO.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DA DE SU INICIO.

Xil.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR “LA CEAJ)’ PO

-~ -
e J‘/l,; ..-;'6-. ;
£ 4( _(fﬁ...._« .
ING. CARLQS AGUIRRE VIGENTE PACZKA 1
} ~ DIRECTOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
L

SR

S
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Comision Estatal del

Agua Jalisco

wa Moder

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION POR LA “SUPERVISION EXTERNA”
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

Y /é'/ Y 2/
ING OMAR SALEO)ﬁON RAMIREZ TORUJA
N

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERD CEA-CON-FED-LP-031-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “CEAJ, LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, 5.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA SICTA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE LA “DISENO, PROYECTO,

CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION ¥ ENTREGA DE LA REHABILITACION Y/O MDDFRNIZACION DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITZED
(LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO”.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




