COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL
-

CEA-CON-FED-LP-030-20

CONTRATISTA:
SICTA, S.A. DE C.V.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-
030-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “CEAJ,
LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA SICTA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
CUYO OBJETO FUE LA “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE 10
LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO”.
1.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 20201 EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA “CEAJ”, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE
REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE
DE 08RA; POR LA “supPervISION exTerNA” €L [« sU -
CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y POR “LA CONTRATISTA”

I £\ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE
DILIGENCIA.

11.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA "CEAJ”,
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-
LP-030-20, DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE 10
LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO”.

lIl.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 02 DE JULIO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJO DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE
DE 2020, UN TOTAL DE CIENTO TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $22°211,929.20
(VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, =-m-rrmmmreemmmmrmmen
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE
$22°211,929.20 (VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALMENTE
EJECUTADOS. 3

INGENIERIA DE DETALLE
PROYECTO FUNCIONAL

A010101 PLANOS DE DETALLE EVENTO 1
MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS

A010201 PLANOS DE DETALLE DE LODOS EVENTO 1
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PROYECTO HIDRAULICO
A010301 | PLANOS HIDRAULICOS EVENTO | 1
PROYECTO ESTRUCTURAL
A010401 | PLANQS ESTRUCTURALES EVENTO | 1
PROYECTO ARQUITECTONICO
A010501 | PLANOS ARQUITECTONICOS EVENTO | 1
PROYECTO MECANICO
A010601 | PLANOS MECANICOS EVENTO | 1
PROYECTO ELECTRICO
A010701 | PLANOS ELECTRICOS EVENTO | 1
PROYECTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL
A010801 | PLANOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL EVENTO | 1
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
A010901 | MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EVENTO | 1
OBRA CIVIL
EMISOR DE AGUA CRUDA
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, ADEME, PLANTILLA Y RELLENOS
A02010101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y ADEME EVENTO | 1
A02010103 | RELLENOS EVENTO | 1
POZOS DE VISITA Y TUBERIA DE PVC
A02010201 | POZOS DE VISITA EVENTO | 1
A02010202 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 31CM DE DIAMETRO EVENTO | 1
A02010203 | MONTAJE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO 5-20 DE 31 CM DE DIAMETRO EVENTO | 1
PRETRATAMINTO (DESBASTE DE MEDIOS Y TAMIZADO DE FINOS)
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02030101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO | 1
A02030102 | PLANTILLA EVENTO | 1
AD02030103 | RELLENOS EVENTO | 1
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02030201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
A02030202 | HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA
A02030301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO | 1
A02030302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO | 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02030401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES EVENTO | 1
A02030402 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS EVENTO | 1
ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES
A02030501" | FABRICACION DE COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES EVENTO | 1
CARCAMO DE BOMBEO DE INFLUENTE
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02050101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO | 1
A02050102 | PLANTILLA EVENTO | 1
A02050103 | RELLENOS EVENTO | 1
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02050201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
A02050202 | HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA
A02050301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO | 1
A02050302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO | 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02050401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO DE ESTRUCTURA EVENTO | 1
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ACERO PARA BARANDALES
A02050501 | FABRICACION DE BARANDALES EVENTO 1
TANQUE AIREADO Y ANOXICO
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
AD2070101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO 1
A02070102 | PLANTILLA EVENTO 1
A02070103 | RELLENOS EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02070201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO 1
A02070202 | HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO OE REFUERZO EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA
A02070301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO 1
A02070302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02070401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS EVENTO
A02070402 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES EVENTO
ACERO ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS Y BARANDALES
A02070501 | FABRICACION Y MONTAJEA DE ESCALERAS Y BARANDALES EVENTO 1
BASE PARA EQUIPOS DE PURGA DE LODOS EN EXCESO
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02080101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO
A02080102 | PLANTILLA EVENTO
A02080103 | RELLENOS EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02080201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO 1
A02080202 | HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO CE REFUERZO EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA
A02080301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO 1
A02080302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02080401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN BASE EVENTO 1
SEDIMENTADOR SECUNDARIO
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02090101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO 1
A02090102 | PLANTILLA EVENTO 1
A02090103 | RELLENOS EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
AD2090201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO 1
A02090202 | HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EVENTO 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA
A02090301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO 1
A02090302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02090401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES EVENTO 1
A02090402 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS EVENTO 1
CANAL UV - CANALETA PARSHALL
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02100101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS ¥ EXCAVACIONES EVENTO
A02100102 | PLANTILLA EVENTO
A02100103 | RELLENOS EVENTO
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02100201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO . EVENTO
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A02100202 | HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAIE DE CIMBRA
AD2100301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO | 1
A02100302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO | 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
A02100401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES EVENTO | 1
A02100402 | SUMINISTRO ¥ COLADO DE CONCRETO EN MUROS EVENTO
DIGESTOR DE LODOS
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENO
A02110101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO
A02110102 | PLANTILLA EVENTO
A02110103 | RELLENOS EVENTO
HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
A02110201 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
A02110202 | HABILITADO, ARMADQ Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EVENTO | 1
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA
A02110301 | SUMINISTRO DE CIMBRA EVENTO | 1
A02110302 | HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA EVENTO | 1
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO
AD02110401 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACION EVENTO | 1
A02110402 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS EVENTO | 1
EMISOR DE AGUA TRATADA
PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES
A02120101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO | 1
A02120102 | PLANTILLA EVENTO | 1
A02120103 | RELLENOS EVENTO | 1
A02120104 | ESTRUCTURA DE DESCARGA Y ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA EVENTO | 1
TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 40 CM DE DIAMETRO
A02120201 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANARILLADO SERIE 20 DE 40 CM DE DIAMETRO EVENTO | 1
A02120202 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 40 CM DE DIAMETRO EVENTO | 1
LECHOS DE SECADO
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS
A02130101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO | 1
A02130102 | PLANTILLA EVENTO | 1
A02130103 | RELLENOS EVENTO | 1
CIMENTACION Y ALBARNILERIA
A02130201 | CIMENTACION EVENTO | 1
A02130202 | ALBANILERIA EVENTO | 1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE
A02130301 | SUMINISTRO DE MEDIO FILTRANTE EVENTO | 1
A02130302 | COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE EVENTO | 1
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y PLANTA DE EMERGENCIA
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA
A02140101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA EVENTO
CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA
AD02140201 | CIMENTACION EVENTO
A02140202 | ESTRUCTURA Y ALBANILERIA EVENTO
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ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA

A02140301 | ACABADOS, INCLUYE: PINTURA, PISOS, IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA EVENTO | 1

A02140302 | HERRERIA Y CANCELERIA EVENTO | 1
CASETA PARA SOPLADORES
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA

A02150101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA EVENTO | 1
CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA i

A02150201 | CIMENTACION EVENTO | 1

A02150202 | ESTRUCTURA Y ALBANILERIA EVENTO | 1
ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA

A02150301 | ACABADOS, INCLUYE: PINTURA, PISOS, IMPERMEABILIZACION T LIMPIEZA EVENTO | 1

A02150302 | HERRERIA Y CANCELERIA EVENTO | 1
EDIFICIO DE OPERACION Y CONTROL
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA

A02160101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA EVENTO | 1
CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA

A02160201 | CIMENTACION EVENTO | 1

A02160202 | ALBANILERIA Y ESTRUCTURA EVENTO | 1
ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA

J— ACABADOS, INCLUYE: PINTURA, PISOS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BANO, MOBILIARIO BASICO, —
IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA

A02160302 | HERRERIA Y CANCELERIA EVENTO | 1
EQUIPO DE LABORATORIO BASICO DE TOMA DE MUESTRAS

A02160401 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO BASICO DE TOMA DE MUESTRAS EVENTO | 1
CASETA DE VIGILANCIA
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA

A02170101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA EVENTO | 1
CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBANILERIA

A02170201 | CIMENTACION EVENTO | 1

A02170202 | ALBANILERIA Y ESTRUCTURA EVENTO | 1
ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA

A02170301 | ACABADOS, INCLUYE: PINTURA, PISOS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BANO, MOBILIARIO BASICO, g, | 5
IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA

A02170302 | HERRERIA Y CANCELERIA EVENTO | 1
CERCA PERIMETRAL
CADENA PERIMETRAL

A02180101 | PRELIMINARES EVENTO | 1

A02180102 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EVENTO | 1
CERCA PERIMETRAL

A02180201 | PRELIMINARES EVENTO | 1

A02180202 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EVENTO | 1

AD2180203 | CONSTRUCCION DE FACHADA PERIMETRAL EVENTO | 1
VILAIDADES Y JARDINERIA
PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS

A02190101 | PRELIMINARES Y TERRAPLEN EVENTO | 1
VIALIDAD INTERNA

A02190201 | VIALIDADES EVENTO | 1
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A02190301 | BANQUETAS, GUARNICIONES EVENTO 1

BANQUETAS, GURNICIONES Y JARDINERIA

AD2190302 | JARDINERIA EVENTO 1

RED DE DRENAJE INTERNA
PRELIMINARES, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS

A02200101 | PRELIMINARES, TERRACERIAS Y EXCAVACIONES EVENTO 1
A02200102 | PLANTILLA EVENTO 1
A02200103 | RELLENOS EVENTO 1

TUBERIA DE RED DE DRENAJE INTERNA
A02200201 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE INTERNA, INCLIYE: TUBERIA Y REGISTROS EVENTO | 1
A02200202 | COLOCACION DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE INTERNA, INCLUYE: TUBERIA Y REGISTROS EVENTO | 1

RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO

RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO

A022101 | PRELIMINARES EVENTO | 1
A022102 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EVENTO | 1
’ A022103 | COLOCACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS ' EVENTO | 1

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO PARA EL PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS, DESARENADO, TAMIZADO
DE FINOS Y DESENGRASADO)

PEDIDO DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS, DESARENADO,
TAMIZADO DE FINOS Y DESENGRASANTE)

A03040101 | PEDIDO DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR EVENTO 1
A03040102 | PEDIDO DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO 1
A03040103 | PEDIDO DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO 1
A03040104 | PEDIDO DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO EVENTO 1
‘A03040105 | PEDIDO DE TAMIZADO DE FINOS EVENTO 1

FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE
MEDIOS, DESARENADO, TAMIZADO DE FINOS Y DESENGRASANTE)

AD3040201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR EVENTO 1
FABRICACION Y SUMINISRO DE REJILLA DE DESBASTE DE S CON CHAROLA DE

A03040202 . GRUESG EVENTO 1
ESCURRIMIENTO
FABRICACION Y SUMINISTRO DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE

A03040203 EVENTO 1
ESCURRIMIENTO

A03040204 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO EVENTO 1

A03040205 | FABRICACION DE TAMIZADO DE FINOS EVENTO 1

MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO (DESBASTE DE MEDIOS,
DESARENADO, TAMIZADO DE FINOS Y DESENGRASANTE)

A03040301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR EVENTO 1
A03040302 | MONTAIE Y PRUEBAS DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO 1
A03040303 | MONTAIE Y PRUEBAS DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO EVENTO 1
A03040304 | MONTAJE Y PRUEBAS DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO EVENTO 1
A03040305 | MONTAJE Y PRUEBAS DE TAMIZADO DE FINOS EVENTO 1 3

EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL CARCAMO DE BOMBEO INFLUENTE
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CARCAMO DE BOMBEO

INFLUENTE -
A03050101 | PEDIDO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO DE BOMBEO EVENTO
A03050104 | PEDIDO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA PURGA DE LODOS EVENTO
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[ A03050106 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
' FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE
CARCAMO DE BOMBEO
A03050201 | FABRICACION DE EQUIPO DE BOMBEOQ PARA CARCAMO DE BOMBEQ EVENTO | 1
A03050204 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA PURGA DE LODOS B EVENTO | 1
| A03050206 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAIE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CARCAMO
DE BOMBEO
A03050301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO DE BOMEO N EVENTO | 1
A03050304 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO PARA PURGA DE LODOS o EVENTO | 1
 AD3050306 | MONTAJE DE TUBERIAS DE INTERCONEXION {INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL REACTOR AEROBIO Y ' TANQUE ANOXICO 1
PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCOEXION ENTRE EL REACTOR AEROBIO Y TANQUE ANOXICO _
| A03070101 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL REACTOR AEROBIO Y TANQUE
ANOXICO
AD3070201 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION [INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAIJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE REACTOR AEROBIO Y TANQUE ANOXICO
AD3070301 | MONTAIE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
EQUIPAMIENTO DEL TANQUE ANGXICO
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO DEL TANQUE ANOXICO
A03080101 | PEDIDO DE AGITADOR SUMERGIBLE EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEL TANQUE ANOXICO T
| A03080201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE AGITADOR SUMERGIBLE EVENTO | 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO DEL TANQUE ANOXICO
AD3080301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE AGITADOR SUMERGIBLE EVENTO | 1
EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA RECIRCULACION INTERNA ENTRE EL
TANQUE DE AIREACION ¥ EL TANQUE ANOXICO
| PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA RECIRCULACION D
INTERNA ENTRE EL TANQUE DE AIREACION Y EL TANQUE ANOXICO
A03090101 | PEDIDO DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACION INTERNA EVENTO | 1
A03090102 | PEDIDO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA
RECIRCULACION INTERNA ENTRE EL TANQUE DE AIREACION Y EL TANQUE ANOXICO
A03090201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBED DE RECIRCULACION INTERNA EVENTO | 1
A03090202 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA LA
RECIRCULACION INTERNA ENTRE EL TANQUE DE AIREACION Y EL TANQUE ANOXICO
A03090301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE RECIRCULACION INTERNA EVENTO | 1
A03090302 | MONTAIE DE TUBERIAS DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS)  lEevento | 1
EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL TANQUE DE AIREACION Y EL
SEDIMENTADOR SECUNDARIO
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL TANQUE DE AIREACION
Y EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO
A02100101 | PEDIDO DE SISTEMA DE DIFUSIGN Y DISTRIBUCION DE AIRE o | evento | 1
| A03100102 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) o EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL
TANQUE DE AIREACION Y EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO
T A03100201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSION Y DISTRIBUCION DE AIRE EVENTO | 1
A03100202 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
"MONTAIE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE ELTANQUE |
DE AIREACION Y EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO
A03100301 | MONTAIE Y PRUEBAS DE SISTEMA DE DIFUSION Y DISTRIBUCION DE AIRE EVENTO | 1
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A03100302 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO 1
EQUIPAMIENTO PARA SEDIMENTADOR SECUNDARIO
PEDIDO DE EQUIPAMIENTO PARA SEDIMENTADOR SECUNDARIO

A03110101 | PEDIDO DE SISTEMA DE RASTRAS MECANICAS EVENTO 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA SEDIMENTADOR SECUNDARIO

A03110201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE RASTRAS MECANICAS EVENTO 1
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO PARA SEDIMENTADOR SECUNDARIO

A03110301 | MONTAIE Y PRUEBAS DE SISTEMA DE RATRAS MECANICAS EVENTO 1

EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL CANAL DE DESINFECCION UV Y EL
TANQUE DE AGUA TRATADA

PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL CANAL DE
DESINFECCION UV Y EL TANQUE DE AGUA TRATADA

A03120101 | PEDIDO DE CANAL PARSHALL EVENTO
A03120102 | PEDIDO DE EQUIPO DE DESINFECCION UV EVENTO
A03120103 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO 1

FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCOEXION ENTRE CANAL
DE DESINFECCION UV Y EL TANQUE DE AGUA TRATADA

A03120201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE CANAL PARSHALL EVENTO 1
AD3120202 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE DESINFECCION UV EVENTO 1
A03120203 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO 1

MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CANAL DE
DESlNFECCIéN UV Y EL TANQUE DE AGUA TRATADA

A03120301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE CAL PARSHALL EVENTO 1
A03120302 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO PARA DESINFECCION UV EVENTO 1
A03120303 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO 1

EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA PURGA DE EXCESO DE LODOS DEL
SEDIMENTADOR SECUNDARIO AL REACTOR ANAEROBIO

PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA PURGA DE EXCESO DE
LODOS DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO AL REACTOR ANAEROBIO

AD3130101 | PEDIDO DE EQUIPO PARA PURGA DE EXCESO DE LODOS EVENTO | 1
A03130102 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA
PURGA DE EXCESO DE LODOS DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO AL REACTOR ANAEROBIO
A03130201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PURGA DE EXCESO DE LODOS EVENTO
A03130202 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
MONTAIE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION PARA PURGA DE
EXCESO DE LODOS DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO AL REACTOR ANAEROBIO

A03130301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO PARA PURGA DE EXCESO DE LODOS EVENTO
A03130302 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE LA CASETA DE SOPLADORES Y EL
TANQUE DE AIREACION

PEDIDO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CASETA DE SOPLADORES Y
EL TANQUE DE AIREACION

A03140101 | PEDIDO DE SOPLADOR TIPO TORNILLO EVENTO | 1
A03140103 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO | 1
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE
CASETA DE SOPLADORES Y EL TANQUE DE AIREACION

A03140201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE SOPLADOR TIPO TORNILLO EVENTO
A03140203 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCOEXION {INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
MONTAIE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE CASETA DE
SOPLADORES Y EL TANQUE DE AIREACION

A03140301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE SOPLADOR TIPO TORNILLO EVENTO
A03140303 | MONTAIE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
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EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y A
RED DE DRENAJE INTERNA PARA PURGA DE NATAS

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE EL SEDIMENTADOR
SECUNDARIO Y LA RED DE DRENAIJE INTERNA PARA PURGA DE NATAS

A03150101 | PEDIDO DE EQUIPO DE BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA EVENTO
A03150102 | PEDIDO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE
SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y LA RED DE DRENAJE INTERNA PARA PURGA DE NATAS
AD3150201 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA EVENTO
A03150202 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE
SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y LA RED DE DRENAJE INTERNA PARA PURGA DE NATAS
AD3150301 | MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA EVENTO
A03150302 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE DIGESTOR LOS LECHOS DE SECADO PARA PURGA DE
EXCESO DE LODOS
A031601 | SUMINISTRO DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
A031602 | MONTAJE DE FONTANERIA DE INTERCONEXION (INCLUYE VALVULAS ¥ ACCESORIOS) EVENTO
FONTANERIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS LECHOS DE SECADO Y LA RED DE DRENAJE INTERNA
PARA PURGA DE LIXIVIADOS
A031701 | SUMINISTRO DE FONTANERIA (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
A031702 | MONTAIE DE FONTANEIA {INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS) EVENTO
OBRA ELECTRICA
LINEA DE CFE
LiINEA DE CFE
AD40101 | SUMINISTRO DE LINEA DE MEDIA TENSION PUNTO TOMA A LA PLANTA EVENTO
A040102 | MONTAJE DE LINEA DE MEDIA TENSION PUNTO TOMA A LA PLANTA EVENTO
TRAMITES, APORTACIONES, ESTUDIOS Y PERMISOS ANTE CFE
A04010301 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EVENTO
ACOMETIDA
A040201 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA EVENTO
A040202 | MONTAIJE DE ACOMETIDA EVENTO
SUBESTACION
A040301 | SUMINISTRO DE SUBESTACION ELETRICA EVENTO
A040302 | MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICA EVENTO
ALIMENTADOR GENERAL
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
A04050101 | PEDIDO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) EVENTO
A04050102 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) EVENTO
TABLEROS
AD40601 | SUMINISTRO DE TABLEROS EVENTO
A040602 | MONTAJE DE TABLEROS EVENTO
FUERZA
A040701 | SUMINISTRO DE ALIMENTADORES GENERALES EVENTO
A040702 | MONTAIJE DE ALIMENTADORES GENERALES EVENTO
ALUMBRADO EXTERIOR
A040801 | SUMINISTRO DE ALUMBRADO EXTERIOR EVENTO
A040802 MONTAJE DE ALUMBRADO EXTERIOR EVENTO
ALUMBRADO INTERIOR
A040901 | SUMINISTRO DE ALUMBRADO INTERIOR EVENTO
A040902 MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR EVENTO

PARARRAYOS

A041001

SUMINISTRO DE SISTEMA DE PARARRAYOS
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A041002 | MONTAJE DE SISTEMA DE PARARRAYOS EVENTO | 1
INSTRUMENTACION Y CONTROL N N
A041101 | CANALIZACIONES Y CABLEADO EVENTO | 1
| A041102 | INSTALACION DE EQUIPOS Y SENSORES - EVENTO | 1
| A041103 | PRUEBAS Y ARRANQUE EVENTO
! PRUEBAS Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA
PRUEBAS Y ESTABIIZACION DE LA PLANTA T B
AO50101 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PROCESO T N EVENTO | 1
| A050102 | ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EVENTO | 1

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.- DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES CQUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, ANEXANDO A
LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (ANEXO 1): ------------
VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

MONTO TOTA ; g ;
_____________________________ el M b i PESOS 20/100 M.
ESTIMACION PERIODO |
_________ L . — b s o
| SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESQS

01 | 06-08-2020 31-08-2020 $7,056,676.14

a2 ©01-09-2019 30-08-2020 $2,780,842.78

| $3,041,38550 |

$2,310,514.67

$1,990,787.43

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
43/100 M.N.

$2,030,159.48 |

................................................ RESOS.20/100 1.1,

50.00 {CERD PESOS DO/100 M.N.)

VI.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $22'211,929.20
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $22211,929.20
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $6,663,578.76

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS OCHO

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $22'211,929.20
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 6,663,578.76

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

0
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VIil.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021
(ANEXO 2), “EL CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 21A26149,
EXPEDIDA POR ASEGURADORA DORAMA, INSTITUCION DE GARANT!'AS, S.A.,, PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO,
DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.—

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
1. “LA CEA)” CON OFICIO CEAJ-ISIE-RO-083-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINIQUITO

DE LOS TRABAJOS.

2. “EL CONTRATISTA” EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBIJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA, ----------==-=mneeemn

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO CEA-CON-FED-LP-030-20 DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE
SAN MIGUEL DE LA PAZ DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO”, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS
ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA
FORMALIZACION DEL FINIQUITO.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR “LA CEAJ” POR “LA CONTRATISTA”

A,
ING. CARLOS-AGUIRRE VICENTE PACZKA
v DIRECTOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

LN
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OCEAN. J. TRlﬁlﬁ\lﬁ MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION POR LA “SUPERVISION EXTERNA”
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. OMAR SALO ON RAMIREZ TORIJA
RESIDE TE DE OBRA "

SUPERINTENDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-D30-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA "CEAJ, LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, 5.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA® ¥ LA EMPRESA SICTA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA “DISENO, PROYECTO,
CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION ¥ ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA

PAZ DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JA LSO o mmm oo e e mr e m s e oo

T L
) VI X1C0



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




