ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-039-20

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-FED-CI-039-20, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA AS[ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
"PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO,
JALISCO

LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" LA ING. MARIA DE FATIMA
CHAVEI AGUILAR, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO TESTIGOS

DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HEC’TOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ,
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL

$ 2,986,503.08

% ANTICIPO

30%

CONVENIO

ANTICIPO

$ 895,950.92

MONTO TOTAL

$ 2,986,503.08

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,986,503.08 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TRES PESOS 08/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

Jalisco .~

CONTRATO INICIO 03-AGO-20
CONTRATO TERMINO | 30-NOV-20
DIFERIDO INICIO

DIFERIDO TERMINO
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 120 DiAS |
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REAL INICIO

REAL TERMINO

| [DIAS) PER. REAL
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90 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
EQUIVALENTE A 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-039-20

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE ANTICIPO BKY-0001-0050011 $ 895950.92 MEXICO. S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

BKY-0001-0050012 $  298,650.31 MEXICO, S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS
DE VICIOS OCULTOS BKY-0001-0058810 $ 277,276.95 MEXICO. S.A. DE C.V.

CONTRATO ORIGINAL

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (11 DE NOVIEMBRE DE 2020) HASTA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE
2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZIO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-O1 (UNO} $ 73.843.05 03-ago-20 5 20-ago-20 K 22,152.91
E-02 (DOS) $ 872,171.89 21-ago-20 z 14-5ep-20 3 261,651.57
E-03 (TRES) % 1,297,775.24 15-sep-20 . 13-0ct-20 % 389.332.57
E-04 (CUATRO} $ 528,979.29 14-0ct-20 - 31-oct-20 3 222,813.86

TOTAL, EJERCIDO: | $ 2,772,769.47 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 895,950.92
SALDQ POR CANCELAR | $ 213,733.61 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $2,772,769.47 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $213,733.41 (DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
3 CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA™.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-039-20

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-04 F (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE $
528,979.29 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARCN A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DE LA ING.
MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN
REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA.,
SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA ORRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORITE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DiA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE

ACTA EN DUPLICADO LOS ASIS}ENT—\ P A
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-039-20

POR “LA CEA" POR "EL CONTRATISTA"

ING-MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR 1
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS
POR “LA CEA” POR “LA CEA”
: 9,
."j .{ ll\
~_INGTHECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSECHAGRA MARTINEZ
_~=" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE Aw (STRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-039-20 SUSCRITO ENTRE “LA CEA™" Y “EL CONTRATISTA"
DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE
HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS
DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Jalisco

CONTRATISY DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-039-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANIUELA DE
HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO." FECHA DE IMPRESION 27 de noviembre de 2020
CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO  DIF.
i 26,67 1.44 $34.471.44 1 0

77 31 0

4 99 41 41374 44 3.2 2.8
1 b15.54001 1 0

1 1 ¢
Fir 0.45
20 74 $40.315 20 90 70
40 2EFINY B107 119,60
40 5439 00 30
20 1075 -20
40 246400 20
a0 $I06ET 0

0 1954 ¢
20 b4 504 80

o -20
1 5885001 1 0

1 $54. 390,01 1 0
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Jalisco

CONTRATIS DESARROLLOS VICSA, 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-039-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POIC PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE
HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO." FECHA DE IMPRESION 27 de noviembre de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CLAVE CONCEPTO

FORACION DE

RAAM ' I I JSDE M 14 44077 -70
4 40
40 205275 $82.110.00 10 30
RAMIENTA. fAANID
vl 20 20
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CONTRATIST

"PERFORACION DE POIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANIUELA DE

DESARROLLOS VICSA, 5.A. DE C.V.

HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO."

CLAVE

CEA-0539

CONCEPTO

PERFORAC
MATERIAL

ION AMPLIACION DE POIC EN 16 DIAMETRO, BN

I DE 100,00 A 200,00 m DE ."R JFU r"JuL,AD INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION AC;I\«’L) BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO ¥ REAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MAN CASTCOrMO LOS 15 DE
"I DAS _)L I?CU ACION DEL

AR .*\r).-"‘.."u"l!E'N]. -\_) DE LA HERR/
DEREUMBES.

FPERFORA
SAAT

EQUIPO DE PERF

1. DE 100,00 A 200.00 m DE PRr' NDIE “N‘ INCLUYE:
ORACION ACTIVO “,&k?n NAS, TUBERIA DF

N, MARTILLOL A I LAMIENTAS, EQUIPO
TARIO Y MANG DE ‘,*U\C‘_c:erzr\c
WCION TALES CO
FLUIDO DE PERFORACION, D
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAR
DERRUMBES.

PERFORACIC

COMPLE

DEP

)r?‘. D- JP()I—UND DAD IN( [' YE:
), BA "RF\AC -_U’ﬂ"’ﬂ*\ -_,E

FLUIDO DF
ATRAPAMIE!
DERRUMBES.

PERFORACI MPLIACION DE POIO EN
T , DE 200,00 A 30000 m D

PO DE PERFORACION ACTIVO, BARRE

L MARTILLO, ACCESORIOS

£ o.v. °LE TARIO ¥ BAAND [
D PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO T ACIGNES DE LA VERTICALIDAD,

.n.:a\’.-".P NTO DE LA HERRARMIENTA, MANICBRAS DE
DERREUMBES,

PESCAY

PERFORACION AMPLIACION DE POIC EN 16" DE DIAMETRO, EN
: 00.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
MARTILLO. ACCESORIOS, HERRAMIENTAS. EQUIPC
TARIO Y MANG DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS OF
*). PE rerc“ ACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL

J'D""‘".“H‘?i)kh(,lf) DESVIACION 4 VERTICALIDAD,
A, MANIOBRAS DEPESCA Y

DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema

de Control
de Acciones

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

‘&

Jc;_g_t_éxco

CEA-POZ-FED-CI-039-20
03-08-2020 al 30-11-2020

27 de noviembre de 2020
CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
40 1,938 80 $77.552.00/20 20
40 2,382.80 $95.312.00 40 0
0 2.845.20
20 3.700.00 374.000.00
0 6.019.60 000 20
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Comisian Estatal dal

. Agua Jalisco s
. Jalisco
CONTRATIST DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-039-20
FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POIO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTAMZUELA DE
HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO." FECHA DE IMPRESION 27 de noviembre de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

M 30 47295 $da 4]
MANIOR
DRRA NEC
" 190 17%6.44 334132 o]
CEAGALD & } 0
220 35 + 220 4]
[ 359 .4 239750 4 ]
5044 0 0.5 £.A7001 FLEE500 0.54 -0.04
27 3,485 78 .57 26.75 0.25
2700 FEEE $47 852 00 2675.42 24.58
5004 G 8 U975 $16.77720
RAGUADOS DE CE E H 12 a
5150 100 70
500 4792 3214400015 485
5065 O A 200 33.2 0
1 1O a0 SO0 1 0
E CONTROL DE ACCIONES (SICA) s ol PAGINA:4 DE 5




Sistema de Control by ‘
de Acciones

Jalisco

CONTRATIST DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-039-20
S FECHA DE OBRA: 03-08-2020 al 30-11-2020
"PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE
HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO." FECHA DE IMPRESION 27 de noviembre de 2020
CLAVE CONCEPTO % UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

ESARROLLD ¥ AFORO. TIEMPO CONTINUC ADICIONAL A LAS

PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO COMN REGISTRO | HORA 48 281201  $134.976.48 48 0
o DEDATOS A CADA HORA Y GRAFICA.
MUESTREO DE AGUA DEL POIO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL
O, SEGUN MNORMA NOM B14-5541, ¥ ANALISIS FISICO-QUIMICO-
5 RIOLOGICO. EM LABORATORIO CERTIFICADO, SEGUN NORMA
CEA-0322 ' S PO 31.080.13 31.,080.13
CEADS2Z | OM 127-55A1. INCLUYE: MATERIALES. MANG DE OBRA. EQUIPO, ER ! L B ODIEN &
HERRAMIENTAS ¥ ENTREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL
LABORATORIO E INFORME ESCRITO.
5066018 | DESINFECCION DE POIO CON AGENTE DESINFECTANTE. KG 40 527.19 $21.087 .40 40 T
CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE
CEA0289 POIO PROFUNDO. BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBGS
I ENGRAVADORES, SEGUN NORMA N A-1596, INCLUYE: FOA i 11.361.08 $11.361.08 1 ]
B TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIFO ¥ HERRAMIENTA,
REGISTRO DE VIDEQ EN POIO PROFUNDO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. EQUIPQ DE VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE
i L. LATERAL, A CUALQUIER DISTANCIA Y EN TQODO TIPO DE TERREND. ; :
CEA-0670 : RS U TENTORD FQ RETERREND POA 1 2520677 $25.206.771

INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTAS Y LA
ENTREGA DE CD ORIGINAL DE LA VIDEOFLMACION E INFORME
ESCRITO.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




