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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO:

CEA-CON-FED-LP-034-20

CONTRATISTA:
TECNO ARRENDAMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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Cormision Extatal del Colota Moderiag

Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-
034-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “CEAJ”;
LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. EN
A.P. CON ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., DE AHORA EN
ADELANTE “LA CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE EL “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE
ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC" .=

1.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA “CEAJ”, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE
REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL, EL OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ
TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA; POR LA “SUPERVISION EXTERNA” EL [N

1 I - S\ CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y POR “LA
coNTRATISTA” EL NN - | SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

II.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQCS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA “CEAJ”,
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-
LP-034-20, DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE
L R amnt

1ll.- PERIODC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
CINCUENTA DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJO DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2020, UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA DIAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $15,716,997.34
(QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 34/100
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. --------------
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS,
$15,716,997.34 {QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
34/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTQ AL VALOR AGREGADQ, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REAL
EJECUTADOS. ~—-———mmm oo - - - -
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[ clave | T CONCEPTO T [ UNIDAD | CANTIDAD
_ AOL | PLANTA DE TRATAMIENTO - - |
PROYECTO
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARTIDA 1
PLANTA DE TRATAMIENTO . |
OBRA CIVIL _
UNIDAD DE PRETRATAMIENTO ¥ CARCAMO DE BOMBED | EVENTO 1
1212 | SEDIMENTADOR PRIMARIC _ EVENTO 1
1.2.1.3 | REACTOR BIOLOGICO, ZONA ANOXICA, ANAEROBIA ¥ AEROBIA PARA REMOCION DE NITROGENO Y FOSFORD EVENTO 1|
1.2.1.4 TANQUE DE LUZ UV - EVENTO 1
CARCAMO DE LODOS PRIMARIOS EVENTO 1
CASETA DE SOPLADORES . _ EVENTO 1
DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS EVENTO 1
CASETA CCM EVENTO 1
DBRAS COMPLEMENTARIAS | Evento 1
1.2.2 | OBRA MECANICA [
1.221 | UNIDAD DE PRETRATAMIENTO ¥ CARCAMO DE BOMBEQ EVENTO 1
T2 OBRA MECANICA SEDIMENTADOR FRIMARID EVENTO 1 |
1223 | REACTOR BIOLOGICO, ZOMA ANOXICA, ANAERDBIA Y AEROBIA PARA REMOCION DE NITROGENO ¥ FOSFORD | EVENTO 1
1.7.2.4 | TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO EVENTO 1
| 1.2.2.5 TANQUE DE LUZ UV EVENTO | 1
| 1.2.2.10 | CASETA DE SCPLADORES EVENTO 1
1.2.2.12 DIGESTION ANAEROBIA GE LODOS | EVENTO | 1
1.2.2.13 | LINEAS DE INTERCONEXION (TUBERIAS EN PTAR) | EvEnTO 1
1.2.2.14 | SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PARA CARCAMO DE BOMBEQ DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 EVENTO 1
1.2.2.15 | LINEAS DE SERVICIOS EVENTO 1
1.2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS |
1.232 | LINEA DE MEDIA TENSION EVENTO 1
1.2.3.3 SUBESTACIONES ELECTRICAS EVENTO 1
1.2.3.4 | SISTEMA DE FUERZA ¥ TIERRAS EVENTO 1
1.2.35 | SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR EVENTO 1
| 1238 | SERVICIOS GENERALES EN CASETAS Y CCM EVENTO 1 |
| 1.2.3.7 | SERVICIOS GENERALES EN CASETAS ' | _EvEnTO 1
1238 | INSTRUMENTACION EVENTO 1
| 1.2.4 VIALIDADES ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS |
| 1241 | wviaupeD EVENTO 1 |
1.2.4.2 | BANQUETAS Y ANDADORES ] _EVENTO | 1
1243 | ZONAS JARDINADAS - B EVENTO 1
1.2.4.4 | CERCA MALLA CICLON Y CERCARCEL CON RODAPIE DE MAMPOSTERIA DE 0.40M DE ANCHO Y 1.30 DE ALTURA | EVENTO 1
1.2.45 | LINEA DE SERVICIOS ¥ RIEGO . | Evento 1
ROTULD ¥ SERALIZACION DE EQUIPOS, UNIDADES ¥ AREAS TANTC INTERIORES COMO EXTERIORES DE PLANTA
1.2.46 | DE TRATAMIENTO, MATERIALES, MANO DE CBRA, HERRAMIENTA MENOR ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5L EVENTC 1
| | CORRECTA COLOCACION. -
AOZ | ESTABILIZACION DE PROCESO |
ESTABILIZACION DE PROCESD PARTIDA | 1

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.- DURANTE EL EJE
DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, ANEXA
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QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

MONTOTOTALCONTRATADO: | $1S716,59734 |  SIETEPESOS34/100MN.

ESTIMACION |
NUMERO

IMPORTE

IMPORTE CON LETRA

$944,174.45

02 01-08-2019

1:10-2020 |

. 01-11-202020

ECIENTOS DIECISEIS
. PESOS 34/100 M.N.

(CERO PESOS 00/100 M.N.}

VI.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VIi. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $15'716,997.34
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $15'716,997.34
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $4°715,099.20
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS SEIS

MONTO ACUMULADQO EJERCIDO DEFINITIVO $15'716,997.34
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $4°715,099.20
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

VIIl.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020
(ANEXO 2), “EL CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 3580-02160-5,
EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA
QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS
DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” Y NO PROVENGAN DE UNA

INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES.

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
1. “LA CEAJ” CON OFICIO CEAJ-JSIE-RO-084-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS
NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINI

DE LOS TRABAJOS.

2. “ELCONTRATISTA” EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE O
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUIT

EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR O
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTjO DE F - ===
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X.- CONDICIONES BAIO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO CEA-CON-FED-LP-034-20 DENOMINADO “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE
ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC”, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, AS|
COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO
FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO.--------==n=nx=-

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR “LA CEAJ” POR “LA CONTRATISTA”

ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL APODERADO LEGAL Y RESPONSABLE DE OBRA

OCEAN. J. TRINIDéD ARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. OMAR SALOM RAMIREZ TOR!JA
RESIDEN DE OBRA ENDENTE DE OBRA

POR LA “SUPERVISION EXTERNA”

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-CON-FED-LP-034-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL

DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA “CEAJ" ”; LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA" ¥ LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS ¥ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. EN A.P. CON ESTUDIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y SANITARIA, 5.A. DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE EL “DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA
EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC” -=-smessarasen
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




