Comision Estatal del Colonia Moderna,

Agua Jalisco Guadalajara, Jalisco, México

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-FED-CI-077-20

CONTRATISTA:
MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

“ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION,

AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION;

RED DE DRENAJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE
DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE
SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL, g
~ MUNICIPIOS DE PONCITLAN,TAPALPA,MAZAMITLA Y /

/ ~ CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO”
=
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Comision Estatal del

Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-
FED-CI-077-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA MANJARREZ
URBANIZACIONES, S.A. DE CV. CUYO OBIJETO FUE LA “ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE
CONDUCCION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE DRENAIE; LINEA DE
ALIMENTACION Y REDES DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN
TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITLAN,TAPALPA MAZAMITLA Y CABECERA
MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO".
.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2021,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-~—-----

IL.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; EL C. LICENCIADO HECTOR
JAVIER CASTANEDA NANEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS Y EL C.
INGENIERO FIDELMAR MERLOS VILLEGAS, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA Y POR LA EMPRESA
MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V EL C. N SU CARACTER DE 1
APODERADO LEGAL Y EL C. INGENIERO LE DE OBRA PARA
LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO. - -ommmmmaemeev

I1l.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION,
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE DRENAIJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES
DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL
MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITLAN,TAPALPA MAZAMITLA Y CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN,
JALISCO”.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | EJECUTADO
ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION,
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE
DRENAJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE DISTRIBUCION Y
SECTORIZACIéN; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLAN,
ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITL’#’\N, TAPALPA,
MAZAMITLA Y CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO.
Proyecto ejecutivo de Linea de Conduccion, Ampliacion de Red de
Distribucion y Sectorizaciion en la Localidad de San Juan
Tecomatlan, Municipio de Poncitlan, Jalisco.

A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS -

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION
RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA

TRP-001 | EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DoC 1.00
DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
B.- TRABAJOS DE CAMPO B
TRP-002 | INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE ~ SCON 10.00
TRP-003 | SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA ] SON
SONDEOQO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD i
MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE ™
CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1
MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN
TRP-017 | LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE | SONDEO 3.00
HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE
ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y
RECOMENDACIONES DE PORCENTAIE DE TIPO DE MATERIAL PARA

- CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.

| TRP-018 SONDEO DEL TIPO PENETRACION ES'_YAND,?«E_\ HASTA UNA PROFUNDIDAD
|_ | DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO |

PARTIDA
1

SONDEO 2.00
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CLAVE | CONCEPTO [UNIDAD | EJECUTADO
SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA |

ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA

SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS

GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL

ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE

PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN

VOLUMETRIAS. -

C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS - o

TRP-004 | LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS PTO 4.00

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES

| TRP-005 | v/ poz0S PROFUNDOS. HAS 012

| TRP-006 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO KM 8.90

i D.- ELABORACION DE PROYECTOS

i | ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y
TRP-007 | DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO ESTUDIO 1.00
HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).

[ PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA

| 4
! TRP-008 KM 8.48

| POTABLE

| TRP-009 | PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION KM 0.84
[ TrRP-011 | DISENO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA PZA
| | TRAMITES EN DEPENDENCIAS - B
[ TRP-013 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO - poc | 1.00
| TRP-014 [ NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION | B DOC 1.00

TRP-015 | CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEP"i 0S5 Y PRESUPUESTO DOC 1.00
| TRP-016 | ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS PZA 3.00
| PARTIDA | Proyecto ejecutivo de Red de Drenaje para la Localidad de Atacco,
Ll 2 Municipio de Tapalpa, Jalisco.

A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION
RELATIVA AL PROYECTQ, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA
TRP-001 | EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DOC 1.00
DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

B.- TRABAJOS DE CAMPO [ _
TRP-002A | INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DRENAJE SANITARIO | SON 12.00

TRP-003 | SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAEST}}_L_I_CTURA | SON 5. 00
SONDEOQO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE
CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1
MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN

TRP-017 | LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE | SONDEO
HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE
ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y
RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA
CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.

SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO
SOBRE EL EJE DE PROYECTOQ), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA
ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA
TRP-018 | SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS | SONDEO 2.00 |
GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL
ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE
PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN
VOLUMETRIAS.

C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS

TRP-004 | LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS - | pro | a.00
TRP-D05A

3.00

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA 5 ) g I >
CARCAMOS DE BOMBEO Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO. _ Il o =
 TRP-006 | LEVANTAMIENTQ TOPOGRAFICO B ] 1 kM 9.98

D.- ELABORACION DE PROYECTOS - - o -
AMNALISIS HIDRAULICO DE LAS REDES DE ATARJEAS Y/0O COLECTORES
TRP-007A | EXISTENTES CONTEMPLARA EL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL ESTUDIO 1.00
(DIAGNOSTICO DEL SISTEMA)

TRP-008A | giﬂ‘{?gg%DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE DRENAJE KM 9.98
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| CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

EJECUTADO

TRP-009A

PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE EMISORES O COLECTORES

TRP-011A

KM

1.00

DISENO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE EL EJE DE PROYECTO PARA
TRAMITES EN DEPENDENCIAS

_TRP-013 |
TRP-014

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECI @]

| NORMAS Y ESPECI_FICACIONEE: TECNICAS DE CONST#}_UCLION

TRP-015

CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOSY PRESUPUESTO

PARTIDA
3

TRP-016 | EN

ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS

Proyectn ejecutivo de Linea de Alimentacién Yy Amphacmn en Redes
de Distribucion para la Localidad de EI Mezcal en el Municipio de
‘Mazamitla, Jalisco.

PZA
DOC
oo

DOC
PZA

_1.00
1.00

.. 100
~3.00

A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS

TRP-001

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION
RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y
DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANC DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DOC

1.00

B.- TRABAJOS DE CAMPO

TRP-002

INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE

TRP-003

SONDEOS PARA LOLALIZACION DE IN FRAESTRUCTURA

TRP-017

| SONDEQ DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA} HASTA UNA PROFUNDIDAD

MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE
CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1
MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN
LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE
HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE
ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y
RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA
CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.

SON
SON

SONDEO

10.00

3.00

TRP-018

SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO
SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA
ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA
SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS
GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL
ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE
PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN
VOLUMETRIAS.

SONDEO

2.00

C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS

TRP-004

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS

PTO

4.00

TRP-005

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES
¥/O POZOS PROFUNDOS.

TRP-006

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

D.- ELABORACION DE PROYECTOS

| TRP-00G7

ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y
DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO
HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).

TRP-008

PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA
POTABLE

TRP-009

PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION

TRP-011

DISENO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA
TRAMITES EN DEPENDENCIAS

TRP-013

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

TRP-014

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTF‘;UC_CION

TRP-015

CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ PRESUPUESTO

TRP-016

| ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS

PARTIDA
4

Proyecto ejecutivo de Sectorizacion para la Cabecera Municipal de
Toliman, Jalisco.

A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS

TRP-001

RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION
RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, AMALISIS DE ALTERNATIVAS Y
DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANCO DE OBRA Y EQUIPO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

HAS

0.10

KM

ESTUDIO

7.79

DOC

1.00

B.- TRABAJOS DE CAMPO

TRP-002

| INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE
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Gomision Estatal del Colonia Moderna
Agl..lCl Jalisco Guadalajara, Jalisco, Meéxico,
CP 44120
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | EJECUTADO
TRP-003 | SONDEQS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA SON

SONDEO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE
CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1
MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN
TRP-017 | LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE | SONDEO 3.00
HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE
ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y
RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA
CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.
SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD |
DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO |
SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA
ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA
TRP-018 | SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS | SONDEO
GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL
ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE
PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN
VOLUMETRIAS.
C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS
TRP-004 | LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS PTO 2.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES
TRP-005 | v/ pOZ0OS PROFUNDOS. HAS 0.50
TRP-006 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO KM 9.75
| D.- ELABORACION DE PROYECTOS .

ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y |

TRP-007 | DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO ESTUDIO 1.00
HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).

PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA

TRP-008 POTABLE KM 7.43
__TRP-009 | PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION KM 0.83

TRP-011 DISERNO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA PZA

TRAMITES EN DEPENDENCIAS =

TRP-013 | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DocC 1.00

TRP-014 | NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DOoC 1.00

TRP-015 | CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO boC 1.00

TRP-016 | ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS PZA 3.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $1'999,798.72
(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.),
IVA INCLUIDO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. -

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $1'720,123.49 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTE
MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.)}, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO
A LA ESTIMACION NUMERO UNO DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER UN
MONTO DE $279,675.23 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100
M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAIOS. -~
V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOQS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 44 (CUARENTA Y
CUATRO) DfAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 02 {DOS) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS 1

MIL VEINTE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE). . i- '

MEDIANTE EL CONVENIO CEA-PRO-FED-CI-077-20 SE MODIFICO EL PLAZO DE EJECUCION A 27 DIAS
NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO EL 05 {CINCO) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE)
Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 (TREINTA'Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).-----

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON
ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: e e
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Av. Francia # 1726,

Comision Estatal del Colonia Moderna,
Agua Jalisco Guadalajara, Jalisco, México,
CP. 44190

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

b s oo it B it __ NOVENTAYY OCHO PESOS 72/100 M.N.
EST!!W AC.‘C_}N =TT PES{ODO ! IMPORTE | IMPORTE CON LETRA
NUMERO | DE | A -

UN- MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
49/100 M.N.

UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL CI VEINTITRES P
TOTAL EJERCIDO EN 01 ESTIMACIONES | § 1'720,123.49 by M';C ENTO VEINTITRES PESOS

SALDO POR CANCELAR: | 5 279,675.23

01 FINIQUITO | 05-12-2020 | 31-12-2020 | $1'720,123.49

PESOS 23/100 M.N.

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
RESULTADO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE
$279,675.23 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES. ------

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDOS)

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $1'999,798.72
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $1'999,798.72
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $ 599,939.62
NUMEROQO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS UNA

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $1,720,123.49
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) S 279,675.23
MIONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO S 599,939.62
MONTO DE PENAS APLICADAS S 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE LOS ARTICULOS 90 Y 170 DE SU
REGLAMENTO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO
2524659 EXPEDIDA POR SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE
LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA
TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y LOS
ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI

A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE ’\\\\ .

DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL \osal
2 NN

AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y N

OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACION \
POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SENALO
ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.
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XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DiA DE SU INICIO.

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
25 2
A
T 7
ING. cAm-és/ GUIRRE VICENTE PACZKA 1
DIRECTOR GENERAL
\\
\\ 2
j J
)/ : 1

LICENCIADO HECTOR JAVIER CASTANEDA NANEZ
DIRECTOR DEROYECTOS Y GESTION DE
RECURSOS

a7l
ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITC DEL CONTRATO CEA-PRO-
FED-CI-077-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION FSTATAL DEL AGUA DE JALISCOY LA EMPRESA MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE
LA “ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE DRENAJE; LINEA DE
ALIMENTACION ¥ REDES DE DISTRIBUCION ¥ SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE
PONCITLAN, TAPALPA,MAZAMITLA ¥ CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO™, i S - A = R

200001
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




