Comi.sic'm Estatal del

Agua Jalisco

0000001

ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO:

CEA-MOD-FED-LP-035-20

MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR,
EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO.

CONTRATISTA: 3

TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONE
S.A. DE C.V., EN ASOCIACION CON ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y
SANITARIA, S.A. DE C.V.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-MOD-FED-LP-
035-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEAJ”,
LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE
“SUPERVISION EXTERNA” Y LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN
ASOCIACION CON ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A. DE C.V. DE AHORA
EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, CUYO OBJETO FUE LA “MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN
MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES, JALISCO”.

I.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 18 DE MARZO DE 2021, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA “CEAJ”, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SE REUNIERON POR LA “CEAJ”, EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO JULIO ROBLES DE LEON, EN SU

cARACTER DE RESIDENTE DE 0BRA; POR LA “supervision exTerna” tL (NN 1

1 R U CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y POR “LA CONTRATISTA EL
I (N SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR

A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

F

IL.-DILIGENCIA.
EN APEGO AL ARTICULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA” CEAJ”,
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-MOD-FED-
LP-035-20, DENOMINADO “MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y
ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO" ----------

lIl.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO
CINCUENTA DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 3 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE
TERMINACION EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2020, Y UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO DIAS NATURALES.

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.
EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULO EL MONTO DE $12,958,075.46
(DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. =-=-snevosomeennnncnacs
EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE
$12,958,075.46 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 46/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALMENTE
EJECUTADOS:
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01.01.00.00.00 | AO1 PLANTA DE TRATAMIENTO

01.01.01.00.00 | 1.1 PROYECTO

01.01.01.00.01 | 1.1.1 PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE | PARTIDA
AGUAS RESIDUALES

01.01.02.00.00 | 1.2 PLANTA DE TRATAMIENTO

01.01.02.01.00 | 1.2.1 OBRA CIVIL

01.01.02.01.01 | 1.2.1.1 UNIDAD DE PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE | EVENTO
BOMBEO

01.01.02.01.02 | 1.2.1.2 SEDIMENTADOR PRIMARIO

01.01.02.01.03 | 1.2.1.3 REACTOR  BIOLOGICO, ~ZONA ~ ANOXICA, | EVENTO
ANAEROBIA Y AEROBIA PARA REMOCION DE
NITROGENO Y FOSFORO '

01.01.02.01.04 SEDIMENTADOR SECUNDARIO EVENTO

01.01.02.01.05 | 1.2.1.4 TANQUE DE LUZ UV

01.01.02.01.06 | 1.2.1.5 CAJA DISTRIBUIDORA AGUA PRIMARIA EVENTO

01.01.02.01.07 | 1.2.1.6 CAJA DISTRIBUIDORA LICOR MEZCLADO

01.01.02.01.08 | 1.2.1.7 CARCAMO DE LODOS PRIMARIOS

01.01.02.01.09 | 1.2.1.8 CARCAMO DE RECIRCULACION Y AGUA
RECUPERADA

01.01.02.01.10 | 1.2.1.9 CASETA DE SOPLADORES EVENTO

01.01.02.01.11 | 1.2.1.10 TANQUE DE MANEJO DE LODQS Y EDIFICIO DE
ESPESADOR

01.01.02.01.12 | 1.2.1.11 DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS EVENTO

01.01.02.01.13 | 1.2.1.12 SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PARA
CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
NO. 2

01.01.02.01.14 | 1.2.1.13 CASETA CCM EVENTO

01.01.02.01.15 | 1.2.1.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS EVENTO

01.01.02.02.00 | 1.2.2 OBRA MECANICA

01.01.02.02.01 | 1.2.2.1 UNIDAD DE PRETRATAMIENTO EVENTO

01.01.02.02.02 | 1.2.2.2 OBRA MECANICA SEDIMENTADOR PRIMARIO

01.01.02.02.03 CARCAMO DE BOMBEQ DE AGUA CRUDA EVENTO

01.01.02.02.04 HIDRO CRIBA EVENTO

01.01.02.02.05 | 1.2.2.3 REACTOR  BIOLOGICO, ZONA ANQXlCA, EVENTO
ANAEROBIA Y AEROBIA PARA REMOCION DE
NITROGENO Y FOSFORO

01.01.02.02.06 | 1.2.2.4 TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO EVENTO

01.01.02.02.07 | 1.2.2.5 TANQUE DE LUZ UV EVENTO

01.01.02.02.08 | 1.2.2.6 CAJA DISTRIBUIDORA DE AGUA PRIMARIA

01.01.02.02.09 | 1.2.2.7 CAJA DISTRIBUIDORA DE LICOR MEZCLADO

01.01.02.02.10 | 1.2.2.8 CARCAMO DE LODOS PRIMARIOS

01.01.02.02.11 | 1.2.2.9 CARCAMO RECIRC. LODOS Y AGUA RECUP.
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[01.01,02.02.12 | 1.2.2.10 | CASETA DE SOPLADORES [ EVENTO 1
01.01.02.02.13 | 1.2.2.11 | TANQUES DE MANEJO DE LODOS I
01.01.02.02.14 | 1.2.2.12 | DIGESTION ANAEROBIA DE LODOS EVENTO | 1
01.01.02.02.15 | 12213 | LINEAS DE INTERCONEXION (TUBERIAS EN PTAR) | EVENTO | 1
01.01.02.02.16 B DESHIDRFATF;‘A_EC'JNHDE LODOS EVENTO |1 ]
01.01.02.02.17 | 1.2.2.14 | SISTEMA DE CONTROL DE OLORES PARA '

CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES =
NO. 2 ) |
01.01.02.02.18 | 1.2.2.15 | LINEAS DE SERVICIOS
01.01.02.03.00 | 1.2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS -
01.01.02.03.01 | 1.2.3.1 INSTALACIONES ELECTRICAS EVENTO |1
01.01.02.03.02 | 1.2.3.2 LINEA DE MEDIA TENSION EVENTO | 1
01.01.02.03.03 | 1.2.3.3 SUBESTACIONES ELECTRICAS Tevento |1
01.01.02.03.04 | 1.2.3.4 | SISTEMA DE FUERZA Y TIERRAS ~ Jevento |1 |
01.01.02.03.05 | 1.2.3.5 SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR | EVENTO | 1
01.01.02.03.06 | 1.2.3.6 SERVICIOS GENERALES EN CASETAS Y CCM '
01.01.02.03.07 | 1.2.3.7 SERVICIOS GENERALES EN CASETAS ‘

101.01.02.03.08 | 1.23.8 | INSTRUMENTACION T
01.01.02.04.00 | 1.2.4 | VIALIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
01.01.020401 | 1241 | VIAUDAD EVENTO |1
01.01.02.04.02 | 1.2.4.2 BANQUETAS Y ANDADORES EVENTO |1
01.01.02.04.03 | 1.2.4.3 ZONAS JARDINADAS EVENTO |1
01.01.02.04.04 | 1244 CERCA MALLA CICLON Y CERCACEL CON RODAPIE | EVENTO |1 |

DE MAMPOSTERIA DE 0.40M DE ANCHO Y 1.30 |
DE ALTURA
01.01.02.04.05 | 1.2.4.5 LINEA DE SERVICIOS Y RIEGO |
| 01.01.02.04.06 | 1.2.46 ROTULO Y SENALIZACION DE EQUIPOS, | EVENTO | 1
| UNIDADES Y AREAS TANTO INTERIORES COMO |
EXTERIORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU 3
| CORRECTA COLOCACION.
01.02.00.00.00 | A02 ESTABILIZACION DE PROCESO
| 01.02.01.00.00 ESTABILIZACION DE PROCESO B
01.02.01.00.01 | ESTABILIZACION DE PROCESO PARTIDA | 1

V.- RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACION.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A
CONTINUACION, ANEXANDO A LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE
EJECUTARON LOS EVENTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (ANEXO 1):-----
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: $12,558,075.46

{DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO

MONTO TOTAL CONTR{'.."ADO: Yt PESO$¢6/100 M.N.},
ESTIMACION PERIODO
. Momero DE A JMPORT. & s
01 03-08-2020 | 31-08-2020 $950,701.72 - |
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA ¥ SE!S MlL DDSUENTOS TREINTA 'I"
____________ % Hl:02.2020 | S0(83m0 | 346257 oncopesoszyoomN. |
03 01-10- 2020 31-10- 2020 ,390.92 CUATRO MlLLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 92)’100 M N

| $3,767,384.10

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA ¥ SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA ¥
CUATRG PESOS OMIOOM M. ..o oo

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.

05 ¢ 01-12-2020 18-12-2020 $757,980.03
FINQUITO | 19-12-2020 | 30-12-2020 $17,382.97 | DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.
_(EN TRAMITE) | -
- (DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO
TOTAL, EIERCIDO EN 06 ESTIMACIONES | “ $12,958,075.46 o PESOS 46/100 M.N.)
SALDO POR CANCELAR: $0.00 {CERO PESOS 00/100 M.N.)

sc0, Mexice

Q

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VI.- APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL
MONTO DE AMPLIACION
MONTO TOTAL CONTRATADO
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

$12,958,075.46
$0.00

$12,958,075.46
$3,887,422.64

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS SEIS

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $12,958,075.46
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $3,887,422.64
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

ViIl.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020 3
(ANEXO 2), “LA CONTRATISTA” PRESENTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 3580-02161-8,
EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADQS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA
PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.
1. “LA CEAJ” EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NOTIFICO AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y

EN QUE SE LLEVARIA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
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2. “LA CONTRATISTA” EN APEGO AL ARTICULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO
RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA, ========s==sssmnemnammn

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO. - EN APEGO AL ARTICULO 64,
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL
ARTICULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO NUMERO CEA-MOD-FED-LP-035-20 DENOMINADO “MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA
EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO, MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES, JALISCO”, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMOQ, ASI COMO LA
GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO
FORMULADA POR “LA CONTRATISTA” CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO. ==-=---=----

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DfA DE SU INICIO.

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:
POR “LA CEAJ”

(I,

ING. CARLOSVICENTEAGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION POR LA “SUPERVISION EXTERNA”
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

= SUPERINTENDENTE DE OBRA

/

LA PRESENTE HOJA
CONTRATO DE OBRA PUBL ECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-MOD-FED-LP-035-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE “CEAJ” ¥ LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EN ASOCIACION CON
ESTUDIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, 5.A. DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE “LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA
“MODERNIZACION, AMPLIACION, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE ELTUITO", EN EL MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES, JALISCO,




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




