ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-045-1%

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-045-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
"“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y
FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO".

I.  LUGAR, HORA Y FECHA, LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 04 DE MARZO DE 2020.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. RICARDO

MARTINEZ CRUZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL C.

1 I '/ \/STRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO TESTIGOS

DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ,

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA,

. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 5,127,711.43 7% ANTICIPO 30%
CONVENIO 3 0.00 ANTICIPO | § 1,538,313.43
MONTO TOTAL $ 5,127.711.43

MONTO TOTAL ASIGNADO $5,127,711.43 (CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 43/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONIRATO INICIO 14-AGO-19 PRORROGA TERM. [ 25—DIC—194]
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO [14-AG0O19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 25-DIC.-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL 109 DIAS | | (DIAS) PER. REAL 134 DIAS L

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-045-1%9

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 4898-00088-5 $ 1.538,313.43 ASEGURADORQ\?SERTA' A2 EE
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
T Ol AL 4898-00089-0 $  512771.14 cv.
CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
ENEOSEEUATD 4898-00089-0 $  512771.14 cv.
ASEGURADORA ASERTA. §.A. DE
DE VICIOS OCULTOS 4898-00218-0 $  416,742.89 CV.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (23 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 21 DE ENERO DE 2021.

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS

CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ (I.V.A.).

ESTIMACION FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO ‘

E-01 (UNO) $ 178,433.61 | | 14-AGO-19 | - | 12-5EP-19 | § 53.530.08 |

E-02 (DOS) $ 562‘91037 13-5EP-19 1220CT-19 | § 240,873.26 |

E-03 (TRES) $ 496,310.38 13-0CT-19 | - | O1-NOV-19 | § 148.893.11 |
E-04 (CUATRO) 3 723,426.88 02-NOV-19 15-NOV-19 | g 217,028.07

E-05 [CINCO) $ 1,094,137.59 16-NOV-19 30-NOV-19 | § 328,241.28 |

E-06 (SEIS) $ 338.030.21 01-DIC-19 | - | 10-DIC-19 % 101,409.28 '
E-07 (SIETE) FIN| § 534,178.63 11-DIC-19 25-DIC-19 $ R 448,338.36

TOTAL, EJERCIDO: | $ 4,167,428.87 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 1,538,313.43 '

| SALDO POR CANCELAR | § 960,282.56 | |  SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $ 4,167,428.87 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $ 960,282.56 (NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.).
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-045-19

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADQOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-07 (SIETE) FINIQUITO POR UN MONTO DE $534,178.63
(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)
INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 23 DE ENERO DE 2020 "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
RICARDO MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:
- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTC. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADQO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y “E
CONTRATISTA" DAN PCR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
3 CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAG ; /
RELACIONADO CON EL CONTRATO. &\ ¥
QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION D
DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE FINIQUITO.




ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-045-19

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DiA 04 DE MARZIO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

RATISTA"

A

POR “LA CEA™

7\@% ,ug; zw
ING. Rnﬁlf? E&ARTINEZ CRUZ
RESIDE ISOR DE OBRA

TESTIGOS
A
/ 1 |
POR “LA CEA" S "POR ’\"I__.A CEA"
\_+ _\ ( ]
ING. HECTOR G‘AW«HAT&ES MUNOZ ~ING. JUAN JG)S AG‘RA MARTINEZ
s,ummscmns CONSTRUCCION JEFE DE ADM ACION DE OBRA

o

_~

=

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE CBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-045-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCQ", UNA VEZ LEIDO
POR LAS PARTES Y ENTERADQOS DE SU CONTENIDO ¥ CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATIST.

CONSTRUEDISA 5.A, DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y FOSA SEFTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO
DE MEXTICACAN, JALISCO

CLAVE

CEA-001

CEA-002

CEA-003

CEA-004

CEA-005

CEA-006

CEA-DD7

CEA-0O8

CEA-009

CEA-010

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS
PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA
Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANQO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, INCLUYE:
SELECCION, ACARREQS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO CE OBRA Y
HERRAMIENTA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO

HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C “, EN SECO, EN ZONA A,
DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE GBRA Y LA
HERRAMIENTA,

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C “, EN SECO, EN ZONA A,
DE 2.01 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
DEL MATERIAL LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANC DE GBRA Y LA
HERRAMIENTA.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL ARENA
LIMOSA CONSOLIDADA EN SECO, DE 0.00 A 2.0)m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL
LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANQ DE OBRA Y LA HERRAMIENTA,

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL SOBRANTE
PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIDO COMPACTC, INCLUYE: LA
MAGQUINARIA, EL. CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS
MANIOBRAS LOCALES,

ACARREOC EN CAMION DE VOLIEQ A ler km, DE MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO
BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO
REVESTIDO, MONTANQSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A
VOLTEQ.

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS M3/KM
SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PROCUCTO DE
LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERID SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANQSO
PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEQC.

PLANTILLA  EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO [ARENA
AMARILLA), APISONADO A REBOTE DE PISON AL 85% PROCTOR, DE
10CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ INTERNO,
ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

SUMINISTRO DE TURERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200
MM, (8] DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
DESCARGA Y FLETE AL LUGAR DE LA CBRA.,

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3/KM

M3

ML

f?}-%

CANT

1245

728.3

998

251.7

312.4

1250

1250

8747

87 .64

1190

PU

32.58

33.10

496.57

512.08

351.74

2517

12.83

9.01

439.18

223.04

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-045-19

14-08-2019 al 25-12-2019

23 de febrero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
2,807,483.90
40,549.72 1040.7381 203.882
3072508 51305 4152
49555203  490.04 507.91
128.880.29
109.887.09 348.48 -36.07
32,702.82 813.69 435.94
16,032.75 813.69
78,814.16 2902473 04498
38,489.74 28.4 -10.76
26531277 1232.27 -42.74
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Jalisco

CONTRATIST, CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19
FECHA DE OERA: 14-08-2019 al 25-12-2019
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO 5
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200
MM. (8" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-011  ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, ML 190§ 191.40 3§ 22767604 123227 -42.74
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.

RELLENO APISONADQO COMN MATERIAL DE BANCO [ARENA AMARILLA)
COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR POR MEDIOS MANUALES A
REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ INTERNO, ACARREQ AL LUGAR DE LA OBRA Y SELECCION
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANQO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CEA-012 M3 1161 % 427.21 § 49591818 53827 622.56

RELLENG CON  MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO AL B5% PRUEBA PROCTOR POR MEDIOS MANUALES A
CEA-D13 REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE, SUMINISTRO, M3 3124 § 113.80 % 3555226 1419.28
ACARREQ INTERNO Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA
ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1106.87

POLO DE VISITA TIPO COMUN, 4 1.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A
1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm
DE ESPESCR DE BLOCK DE CONCRETO 11X14X28 , ASENTADO Y
KA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, i B | & 7760453 130880 o "

AFLANADQ INTERIOR FULIDO CON MCRTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA DEL No. 5 CON 90 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA TIPO COMUN, A 1.75 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A
1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETO F'c=150 kg/cm?2 DE 8cm DE ESPESOR: MUROS DE 28 cm
DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO 17X14X28 , ASENTADO Y

CRA JUNTEADQ CON MORTERC CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 115, FIA 2. § 38288 3 11ZS0K0 ” L
APLANADO INTERICR PULIDO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN
FPROPCORCION 1.3, ESCALONES DE VARILLA DEL No. 5 CON 90 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPQ Y
HERRAMIENTA.
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CONTRATIST. CONSTRUEDISA 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 25-12-2019
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS &
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO i
DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

POZO DE VISITA TIPO COMUN, A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, JE 0.40 A
1,20 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA
DE MAMPOSIERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO
CEMENTQ-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETO F'e=150 kg/cm?2 DE 8cm DE ESPESOR; MURQS DE 28 cm
DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO 11X14X28 , ASENTADO Y
CREplE JUNTEADO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, i ] 3 11805181 Wevoie . %

APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA DEL No., 5 CON 50 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANC DE OBRA,
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

POIO DE VISITA TIPO COMUN, A 2.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A
1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, FLANTILLA
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAIZA, ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETQO F'c=150 kg/cm2 DE Bern DE ESPESOR; MURQOS DE 28 cm
DE ESPESOR DE BLOCK DE COMNCRETO 11X14X28 , ASENTADO Y
CEA-O1 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PRCPORCION 1:5, PZA 3 q 36,986:79 ] 2

APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA DEL No, 5 CON 90 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA. EQJIPO Y
HERRAMIENTA,

PR DE VISIHA TP LUMUN, A 2./0 M Uk PRURUNDILALL, UE U.6U A
1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, FLANTILLA
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETO F'e=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm
DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO 11X14X28 , ASENTADO Y
SRS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, e A || et 3 RIIRAG 2 0
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
FROPORCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA DEL No. 5 CON 90 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPC Y
HERR & LAIFENT &

3 POZLO DE VISITA TIPO COMUN, A 3.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A
1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLEND, FLANTILLA
DE MAMPOSIERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERQ
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETO F'c=150 kg/cm?2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm
DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO 11X14X28 , ASENTADO Y

BRAO19 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, FEA SRR L FhIB8 4 2
APLANADO INTERIOR PULIDO COM MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPCRCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA DEL No, 5 CON %0 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EQUIFO Y
HERRAMIENTA,
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Jalisco

CONTRATIST. CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 25-12-2019
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS -
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO .
DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORIADO, F'C=300 KG/CM2,
PARA POIO DE VISITA DE 40 CMS. DE DIAMETRO. INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2
CEA-020 DE SECCION 1,25X1.25 M Y 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON PZA 38 § 294848 § 11204224 42 -4
MALLA  ELECTROSOLDADA  6-6/10-10, ACARREQ  INTERNO,
MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, MANC DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGAS PARA EMPOTRAMIENTO EN
LA LLEGADA Y SALIDA DE TUBERIA PVC DE 200 MM. (8") INCLUYE:
ANILLO, HERRAMIENTA, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA Y MANO DE
OBRA,

CEA-021 PIA 7% 5 330.52 % 25,119.52 85 -9

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADCO DE 15cm DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, FLETES DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CAPA DE MATERIAL DE BANCO M2 207.1 3% 22215 $  201,521.15 1367.3%  -460.25
[JAL] PARA EL DESPLANTE DEL EMPEDRADO, MANO DE CBRA Y
HERRAMIENTA.

CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 m DE
CEA-023 PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y FLETE DE LOS PLA 1 S 475855 3 6,758.55 4 -3
MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

INSTALACION TUBERIA DE ACERC CEDULA 40, DE 8" DE DIAMETRO Y
8.18 MM DE ESPESOR. INCLUYE:TRAZOS, SOLDADURA ELECTRICA,
CEAD2% o e, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, PRUEBA, HERRAMIENTA Y LA Mb 210815 S01Z3( 3 1035)80| 1B 145

MANGC DE QBRA.

LIMPIEZA DE TUBERIA DE ACERO A BASE DE CHORRO DE M2 ARENA,
CEA-025 EXTERIOR A METAL BLANCO, INCLUYE: ACARREQS DE LOS EQUIPOS M2 1321 & 87.93 § 1.161.56
AL LUGAR DE LA CBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

LIMPIEZA DE TUBERIA DE ACERO A BASE DE CHORRO DE ARENA,
CEA-026 INTERIOR A METAL BLANCO, INCLUYE: ACARREOS DE LOS EQUIPOS M2 1213 3§ 113.81 % 1.380.52
AL LUGAR DE LA OBRA, MAND DE OBRA Y EQUIPO

CORTE Y BISELADO EN TUBERIAS METALICAS CON EQUIPO DE OXI- S
CEA-027 ACETILENO, INCLUYE: ACARREQ DE LOS EQUIPOS AL LUGAR DE LA ML 22 5 4461.40 % 1,015.08 .
OBRA, CORTES., HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA, /

ALGQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN CAL. Y PROTEC, MEC.
CON MALLA FIB, DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIDRIO.UNA CAPA

g PRIMARIC INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE . R T84E 3 Ggohe| oL s
LA OBRA, ACARREQ DE EQUIPOS AL LUGAR DE LA CBRA, MANO DE |

OBRA, Y EQUIPO.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN PARCHEC A BASE DE PRIMARIO DE k

RECUBRIMIENTO INTERIOR EN PARCHEQ UNA CAPA PRIMARIO [ 1.5
MILESIMAS | DOS CAPAS ACABADO ALTOS SOLIDOS RP 2 [ 1.0
CEA-029 MILESIMA C/U }, MCA. AMERCOAT O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, M2 1213 § 22140 § 2.685.58 125 -0.37
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREC DE EQUIPOS
AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, Y EQUIPO
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Jalisco
CONTRATIST. CONSTRUEDISA S.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 25-12-2019
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS ¥ FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO
DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40, DE 8" DE DIAMETRO Y
CEA-030 8.18 MM DE ESPESOR. INCLUYEFLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y ML 2103 § 1,693.52 }§ 3561473 9.8 1.23
MANIOBRAS LOCALES.

CONCRETO F'C=150 KG/CM2.. INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE DE
GEAL MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO, VACIADO, VIERADRO e W) [ B AT )

Y CURADO, ELEQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO OBRA

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES,

CEA-032 FLETES DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIOS, KG 1763 § 3487 § 6,148.63
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN EN
MUROS HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: FLETES DE MATERIALES
CEA033 | |UGAR DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, M2 8701 5 22240 §  19.351.02

HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS $ - b 47615961

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS
PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA
Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO CE OBRA Y
HERRAMIEMNTA,

CEA-034 M2 285 % 3258 % 2.28530 131.39 153.61

RUPTURA Y DEMOUICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, INCLUYE:
CEA-035 SELECCION, ACARREQS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y M2 285 $ 29.90 % 8,521,50 30 255
HERRAMIENTA,

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL * C ", EN SECO, EN ZONA A,
DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
CEA-036 DEL MATERIAL LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3 2022 § 366.32 % 74,073.57 7.63 194,58
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIFO, LA MANQO DE OBRA Y LA

HERRAMIENTA.

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL ARENA
LIMOSA CONSOLIDADA EN SECO, DE 000 A 4.00m DE

CEA-037 PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, M3 50.55 § 600.03 % 3033152 15.47 34.33’
LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION
DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA.

3 CARGA CON MAGUINA A CAMION, DEL MATERIAL SOBRANTE
CEAo3g TRODUCTO DE EXCAVA'CJC)N MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: LA
MAGQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS

MANIOBRAS LOCALES.

M3 2022 $ 23.26 % 4,703.40 4309 139.12

ACARREQ EN CAMIOM DE VOLIEQ A ler km, DE MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO

CEA-039 BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO M3 2022 § 12.83 § 2.59435  43.09 139.12
REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A

2
s
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CONTRATIST, CONSTRUEDISA 5.A. DE C.V. CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS

DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO

DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION

CLAVE CONCEPTO UND CANT

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A KILOMEIROS M3/KM
SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE
CEA-040 LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE M3/KM 1415 §
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO
PAVIMENTADQ, INCLUYE: DESCARGA A YOLTEQ.

PLANTILLA EM ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO [ARENA
AMARILLA), APISONADO A REBOTE DE PISON AL 85% PROCTOR, DE
10CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ INTERNO,
ACARREC AL LUGAR DE LA OBRA Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENC, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

CEA- Q4N M3 285 §

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 15CM
CEA-042 (') DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL ML 285 §
LUGAR DE LA OBRA.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADC SERIE 25 DE 140
MM. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE: DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-043 ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, ML 285 §
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANQO DE OBRA.

RELLENG APISCNADO CON MATERIAL DE BANCO [ARENA AMARILLA)
COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR POR MEDIOS MANUALES A
REBOTE DE PISON, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ INTERNO, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y SELECCION
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CEA-044 M3 223§

SUMINISTRC DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE  PVC
ALCANTARILLADQ, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA
DE 8" CON SALIDA A 45° DE &" Y CODO DE 45° X 6" DE DIAMETRO,
CEA-045 INCLUYE: ANILLOS ANGER. CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, B7A 8§
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO
EXACTO DE SU INSTALACION, BAIADC A LA IANIJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, 5U INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFQ,

LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA,

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15cm DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, FLETES DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA,

CEA-046 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE UNA CAPA DE MATERIAL DE BANCO M2 150§
(JAL) PARA EL DESPLANTE DEL EMPEDRADO. MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.
d’/“u%

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

‘&

PU

439.18

129.31

56.89

439.18

887.64 §

268.67 %

Jalie

LSC

O

CEA-CON-FED-CI-045-19

14-08-2019 al 25-12-2019

23 de febrero de 2020

TOTAL

12,753.56

12,516.63

34,853.35

16,213.65

97.937.14

33.730.32

40,300,50

ESTIMADO DIF.

252.36

12.16

189.08

189.08

50.93

37

30

1163.13

16.34

95.92

95.92

172.07

120
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Comis totutdel sistenia de vontraol

Agud Jalisco .
Jalisco
CONTRATIST, CONSTRUEDISA S.A.DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 25-12-2019

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS

DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE CAJA DE INTERCONEXION, DE 0.60 X 0.60 X 0.60
m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION NECESARIA,
PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE
F'¢=150 kg/fem2 DE 10cm DE ESPESOR, MUROS DE 14 cm DE
ESPESCR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO
CEA-047 CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE PZA 38 § 253539 % 26,344,82 37 1
INTEGRAL, DALA PERIMETRAL Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO
F'c=200 kg/cm?2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBCS
SENTDOS, INCLUYE: CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO, FABRICACION DE
LOS CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, FLETE DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA.

FOSA SEPTICA Y FILTRO ANAERCBIO S - % 1,136797.38

DESPALME Y LIMPIA DE TERRENO, BASURA, ¥ MATERIAL SUCIO, CON o

CEADNE, | S v et e 35 1S, M3 18 $ 62.09 % 73266 2201 -10.21
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS
PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA :

CEAD49" v MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRAY ~ M2 118 8 3258 3 384542 11006 7.97

HERRAMIENTA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C *, EN SECO, EN ZONA A,
DE 0.00 A 2,00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
AN DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, it R Sk iRl R 2
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO. LA MANO DE OBRA Y LA

HERRAMIENTA.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C *, EN SECO, EN ZONA A,
DE 2.01 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
-051
RERS DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, L tasi 8 HZON % TSR
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE CBRA Y LA

HERRAMIENTA,

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN ZONA A,
DE 401 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTIRACCION 4
Chieto DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, R WA 3 000 SR
3 CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA

HERRAMIENTA,

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL SOBRANTE
PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: LA
MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS
MANIOBRAS LOCALES,

CEA-053 M3 6477 9 23.26 % 1506434 20633 44132

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A ler km, DE MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMING PLANO
CEA-054 BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS. LOMERIO PRONUNCIADO M3 6477 § 12.83 } 8,305.35 20633  441.32
REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADD, INCLUYE: DESCARGA A
VOUEQ,
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CONTRATIST.

CONSTRUEDISA 5.A. DEC.V.

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO
DE MEXTICACAN, JALISCO

CLAVE

CEA-0S5

CEA-056

CEA-057

CEA-058

CEA-059

CEA-D&0

CEA-061

CEA-062

CEA-063

CEA-064

CONCEPTO

ACARREQ EN CAMION DE VOLIEO A KILOMETROS M3/KM
SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE
LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSC
PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEQ.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO CON GRAVA DE BANCO |
INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

ACARRED EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMEROQ, DE MATERIAL ([GRAVA), BRECHA, LOMERIO SUAVE

TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO. MONTANOSO
PAVIMENTADOQ, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEQ.

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO ([ARENA
AMARILLA). APISONADO A REBOTE DE PISON AL B5% PROCTOR, DE
10CM DE ESPESCR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ INTERNO,
ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZIO
DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES,
FLETES DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICICS,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CONCRETO F'C=100 KG/CM2Z., INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE DE
MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO, VACIADQ, VIBRADO
Y CURADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO OBRA

CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE DE
MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO. VACIADQ, VIBRADO
Y CURADO, EL EQUIFQ, LA HERRAMIENTA'Y LA MANO OBRA

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS
HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL
LUGAR DE LA OBRA,CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS
CON ALTURA DE OBRA FALSA [HASTA 3.60m), INCLUYE: FLETE DE
MATERIALES AL LUAGR DE LA OBRA, CIMBRADC, DESCIMBRADOC,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS,
CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL
LUGAR DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES.
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.

f
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) ﬂ

CONTRATO:

FECHA DE CBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M3JEM

M3

M3/KM

M3

KG

M3

M3

M2

M2

CANT

4534

158.2

4082

377

80.5

337.8

83.34

12.03

9.01 %

721.06 §$

439.18 §

3387 %

243114 §

2,958.75 §

22240 %

26540 §

22032 §

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-045-19
14-08-2019 al 25-12-2019

23 de febrero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

40.847.02 82532 3708.2

16,295.96

1,456.93

3,307.03 2.05 -1.52

142,336.55 7353.46 3271.54
9,165.40 6.14 -2.37

238,179.38

7512894  340.0%9 -2.2

[
2211844 6017 | 2337

2,650.45 3502 -22.99
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CONTRATIST. CONSTRUEDISA 5.A. DE C.V. CONTRATO:
FECHA DE OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO "
DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION

CLAVE CONCEPTO UND CANT

ELABORACION DE MURQO DE TABIQUE ROJO 7x14x28. DE 14cm DE
ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA RIO 1:5,
CE INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, M2 RS

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC SIN OJILLOS DE 9"
CEA-066 INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, ML 1161 §
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMISA Y TAPA PARA MONITOREC
DE LODOS EN FOSA SEPTICA A BASE DE: TUBO DE ACERQ DE 14" DE
DIAMETRO Y 32 cm DE LARGO, TAPA DE PLACA DE ACERO DE 1/4"
CON BARRENQOS DE 3/8" PARA CANDADO [CON SOLERASDE 5 X 5
cm'Y 1/4" DE ESPESOR SOLDADAS A LA PLACA DE APOYO Y AL TUBO
CEA-067 CON SOLERAS DE 3 X 4 cmm y 1/4" DE ESPESOR EN LADOS OFUESTOS) KG 143§
PLACA DE 1/4 " DE 70 X 70 cm SOLDADA PERIMETRALMENTE AL TUBO
CON ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA No. é DE 35 cm DE LARGO
SOLDADAS A LA PLACA. UNA EN CADA ESQUINA Y UNA EN CADA
LADO (8 Pza). INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DELA OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANQ DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE ENTRADA DE
HOMBRE EN FOSA SEPTICA, CONSISTENTE EN: TAPA DE LAMINA CAL.
14 CON MARCO DE ANGULO DE 1 3/4" X 3/14" REFORIADA CON
CUADRADO DE 1/2" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN EL MISMO
CEA-068 PLANC, TORNILLO CON 2 TUERCAS DE 3" X 3/4" CON BARRENO DE KG 110.4 §
3/8' PARA COLOCACION DE CANDADO, CONTRAMARCO DE
ANGULO DE 2" X 1/4" LADOS IGUALES CON 2 ANCLAS POR LADO DE
ANGULO DE 3/4" X 3/16"INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE
LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESCALONES DE VAR. DE 5/8" DE
CEA049 DIAMETRO DE 40 DE LARGO @ 40 EMPOTRADOS 15 CON DOBLEZ DE kG 54 S
10'Y SEFARADOS DEL MURQ 20 CM, INCLUYE: FLETE DE MATERIAL AL '

LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 5" X 1/4"
PARA SUJECION DE TUBO DE EXTRACCION DE LODOS SUJETA A
CEA-070  MURO MEDIANTE TAQUETES HILTI PERFIX HDI DE 3/8" Y TORNILLOS DE PZA 2 5
3'%3/8" |2 JUEGOS), INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANQ DE OBRA,

SUMINISTRO Y COLOCACICN DE REJILLA ELECTROFORJADA 15-05
[RVING TAMANO DE LA SOLERA DE CARGA 4.8 X 38.1 mm TAMARNO

ACABADO GALVANIZADO, INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL LUGAR
DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TIPO CANTQ RODADO DE 7
CEA-072 CM DE DIAMETRO PROMEDIO INCLUYE: FLETE DE MATERIALES AL M3 5027 §
LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

i

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) 7\ 7
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PU

398.30 §

43557 %

66,20 §

6620 §

40.34 §

127.25 §

CEA-071 DEL TABLERO 1.00 X 4.90 M CAPACIDAD DE CARGA: 3942 KG/M? PLA 1 $ 1669482 §

1,152.37 &

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-045-19

14-08-2019 al 25-12-2019

23 de febrero de 2020

TOTAL

20.731.52

50,685.78

2.468.59

7.311,.13

1.871.78

254.50

16.694.82

58,180.99

ESTIMADOQ DIF,

4012 11.93

41.86 74,24

23487 -91.84

199.59 -89.15

40.56

42.16 1.1
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Jalisco
CONTRATIST. CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 25-12-2019
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS =
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO
DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: ACABADO
CEAD73  bALILLADO, MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA M2 3384 5 18104 § 6125669 96 24234

OBRA, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EMBOQUILLADO EN MURC DE 15 CM. CON MORTERO CEMENTO
CEA-074 ARENA DE RIO 1:5, INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL ML 145.9 § 113.80 3 16,605.70
LUGAR DE LA OBRA, MAND DE OBRA, Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE TEE PVC SANITARIA DE NORMA DE 250 X 250 MM. DE
SR ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. PEA ! ¥ 188 laga.la ] 9

SUMINISTRO DE TEE PVC SANITARIA DE NORMA DE 200 X 200 MM. DE
BN ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y F.ETE AL LUGAR DE LA OBRA. i - S Lt AR et S ?

SUMINISTRO DE CODO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 87° X 200
CEA-077 MM, DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES ¥ FLETE DE MATERIAL AL PZA 3 $ 56317 § 1.68%.51 3 0
LUGAR DE LA OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACICN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO
SERIE 25 DE 25CM 250 mm. (10") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLGS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OEBRA, DESCARGA,
CEA-078 MANIOBRAS ¥ ACARRECS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTIO DE SU ML 115§ 39002 % 448.52 1193 -118.15
INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEIA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200
CEA-079  MM. (8') DE DIAMETRO, INCLUYE; ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL ML 927 § 248.28 % 2.301.56 7.42 1.85
LUGAR DE LA OBRA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 350
CEA-080 MM. (14"} DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE ML 332 § 70347 % 2,335.52 3.32 0
AL LUGAR DE LA OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDA ESPIGA PZA DE
CEA-08B1 PVC DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. PZA 1 $ 434707 3§ 4,347.07 | 0
FLETE DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE PVC
ALCANTARILLADO 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES
CEA082 HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA,  PZA | § 59383 § 59383 1 0
LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA /
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. ¥

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40, DE &" DE DIAMETRO Y
CEA-083 4.78 MM DE ESPESCR, INCLUYE: MATERIAL Y FLETE AL LUAGAR DE LA ML 479 $ 1,37383 § 658065 2.14 2.45 |

OBRA. Lv
SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO, CON
VASTAGO FIIO DE ACERO INCXIDABLE, SELLADO DEL VASTAGO

CEA-084 CON O-RING'S DE HULE EPDM, DE &' DE DIAMETRO, PARA PZA 1 $ 558645 3 5,586.45 1 0
INSTALACION BAJO TIERRA, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA.

PAGQ-01 EXTRAQRDINARIOS s - -
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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SICA =

CONTRATIST. CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-045-19

FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 25-12-2019
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS

DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO o 5
DE MEXTICACAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION CON EQUIPO EN TANJAS, EN MATERIAL TIPO "B, DE
000 A 200m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBREEXCAVACION,
EXT-01 AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, M3 S 48.96 3 - 1294.85
AFINZ DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL EQUIPO, LA
MAND DE OBRA Y LA HERRAMIENTA,

EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "8", DE 0.00 A
2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
Bl ACARREO EN CARRETILLA A SITIO PARA SU RETIRO CON he $ nzs. % )
MAQUINARIA, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y

LA HERRAMIENTA,

SUMINISTRO Y ELABORACION DE CANCE. DE ACERO DE A BASE DE 2
POSTES DE 3.00 M. DE TUBERIA DE 3" CzDULA 40, PUERTA CCN 13
TUBOS HORIZONTALES DE 2,65 M. DE 2 CEDULA 40, 2 TUBOS
Sl VERTICALES DE 1.70 M. DE 2" CEDULA 40, 8 BISAGRAS DE BARRIL DE PEK a3 3
1", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA,

EQUIPC Y MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" DE
DIANMEIRO, C-40, INCLUYE! MAITERIAL, JESUCARGA, MANIOBRAY Y
EXT-04  ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, ML S 22963 § =
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HEREAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 65 MM DE
DIAMETRO, DE FIERRO INCLUYE: MATERIAL, DESCARGA, MANIOBRAS

EXT-05 ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA. LIMPIEZA, PZA S 143.37 % -
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 457 X 2" DE DIAMETRO,
GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, DESCARGA, MAMNIOBRAS Y

EXT-Dé& ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, PA $ 0.8 3% =
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y MANO DE GBRA. /

SUMMNISTRO E INSTALACION DE COPLE 2" DE DIAMEIRO,

GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, CESCARGA, MANIOBRAS Y {
EXT-07  ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANIA, LIMPIEZA, LUBRICACION, PIA 5 6497 § -

SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO. LA

HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA

SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26
DE 2-1/2' DE DIAMEIRO, INCLUYE: MATERIAL, ANILLOS ANGER,
EXT-08  DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ML $ 4475 %
IANJA,  LIMPIEIA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ MANQ DE OBRA

.
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CONTRATIST.

CONSTRUEDISA S.A, DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO
DE MEXTICACAN, JALISCO

CLAVE

EXT-09

EXT-10

EXT-11

EXT-12

PAG-01

EXT-13

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT 75 MM DE DIAMETRO,

DE FIERRO, INCLUYE: MATERIAL, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC DE 45°X 2-1/2" DE DIAMETRO,
DE FO.FC.. INCLUYE: MATERIAL, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPC. LA
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 2-1/2" DE DIAMETRO,
DE FO.FO., INCLUYE: MATERIAL, EMPAQUES, TORNILLOS, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DOS CARAS, ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, DE O.CO A 2.50 MTS. DE
ALTURA, INCLUYE: ACARREOS. DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y
MANO DE OBRA.

EXTRAORDINARIOS

CONCRETQ FC=200 KG/CMZ2 RS, INCLUYE: FABRICACION DEL
CONCRETC, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL
LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADQ, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-045-12
14-08-2019 al 25-12-2019

FECHA DE IMPRESION 23 de febrero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PTA S 159.11 § A
PZA S 519.38 % =
PZA $ 63582 § =
M3 S 173902 § - 7.8
] - $ =
M3 § 3.04648 % z 74,42
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