Comision Estatal del

Agua Jalisco

ACTA ADMINIST

CONTRATO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-046-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD Y
TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO".

Il.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2020.

ll. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HUGO ERNESTO

GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

1 contrATiSTA" EL IIENEGEGGEE /- ODERADO LEGAL DE ESTA, COMO

TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES

MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A)

MONTO ORIGINAL $ 2,175,342.94 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 116,000.00 ANTICIPO | $ 652,602.88
MONTO TOTAL $ 2,291,342.94

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,291,342.94 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO
ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 14-AGO-19 PRORROGA TERM. 16-DIC-19 |
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO [14aG0-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 16DIC-19
[ (DIAS) PER. ORIGINAL | 109DIAS |  [(DIAS) PER.REAL | 125DiAS |




Comigion Estatal det

Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CIi-044-179

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE
A 125 (CIENTO VEINTICINCO) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 2341481 $ 65260288 SOF'gi’é‘ AEST’[TKSUCS:'EN Bk
CONTRATO ORIGIAL 2341487 s amsu | SO P
Egggspggmgv 2341487 $ 29,1349 SRMA A:%TES%'?“ DE
MONTO g
DE VICIOS OCULTOS 2419793 $  217.534.29 Whe e Aﬁ?}g&'f“ BE

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (13 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 11 DE ENERO DE 2021,

V1. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTMACION FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 {UNOJ - % 102,470.82 14-AGO-19 | - 03-SEP-19 $ 30.741.25
3 E-02 (DOS) -1 % 273.176.10 04-SEP-19 | - 03-OCT-19 $ 8195283
E-03 (TRES) -1 % 395,496.55 04-OCT-19 | - 02-NOV-19 $ 118,648.97
E-04 {CUATRO) -1 % 388,107.86 03-NOV-19 | - 18-NOV-19 $ 116,432.36
E-05 {CINCO) - $ 715,783.25 19-NOV-19 | - 02-DIC-19 $ 21473498
E-06 (SEIS) FIN| % 300.308.36 03-DIC-19 | - 16-DIC-19 $ 90.092.51
TOTAL, EJERCIDO: | $ 2,175,342.94 TOTAL, AMORTIZADO: | § 652,602.88
|
SALDO POR CANCELAR | $ 116.000.00 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $2,175,342.94 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.). SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $116,000.00 (CIENTO DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).

” —f_L" -"—(‘ j
PAGINA: 2 DE 4




Vil.

€™

Comision Estatal del

Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-044-19

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-06 (SEIS) FINIQUITO POR UN MONTO DE $ 300,308.34

(TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 36/100 M.N.) INCLUYEN EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (L.V.A)).

ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 13 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONIRATISTA” LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CCNTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUGO ERNESTO GONZIALEZ MAGALLANES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL

ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

168,169,170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN

QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,

SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 46 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “£L CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSFRVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO. /
/'/".
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Comision Estatal del
Agua Jalisco

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 146:00 HORAS DEL DiA 24 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

‘Lk' L Ce ONCNEL f

ING. HUG ERNisro Gonz;tLEz
AGALLANES

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA APODERADO LEGAL

TESTIGOS
POR “LA CEA"
i I] '/
il | ]
ING-HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE JHAGRA MARTINEZ
~———SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-044-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y "EL CONTRATISTA"
PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO".
UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATIS] PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
"CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA ; a3
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO” SEERsEesaian L
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADC DIF,
I.- LINEA DE ALIMENTACION (San Juanito) $ 110,343.78
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAYIMENTO EMPEDRADO  SIN
RECUPERACION DE MATERIAL DE 6 A 10CMS DE ESPESOR FOR
CEA-001 MEDIOS MANUAL-MECANICOS:INCLUYE:MANO DE M2, 56 5 3574 % 20014 595 -0.35
OBRA LIMPIEZA, ACARREDS ¥ RETIRO DE ESCOMBRQO A LUGAR DE
ACOPIO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPECRADO EN SECO CON PIEDRA
DE LA REGION, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RIO DE 15
CEA-002 CMS DE ESPESOR INCLUYE:MATERIALES ,MANO DEOBRA M2, 56§ 22447 § 1,257.03 7.7 -2.1
HEERRAMIENTA, ACARREOS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE A LUGAR
DE ACOPIO.
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. CON
CEA-003 MAQUINA INCLUYE, ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIFO ¥ M3. 884 § 17.71 8§ 156,56 3272 -23.88

MANIOBRAS.

TRAIC Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-QD4 PERSONAL TECNICO  CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 21758 $ 8.28 % 180.09 29.82 -8.07
LOCALIZACION DE ENTRE EJZ5, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION EN ROCA FlJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZOMNA B HASTA
2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
CEA-005 MATERIAL, LIMPIEZIA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3 7.8 § 523.34 § 375758 5.94 1.22
CONSERVACION DE LA IANJA, LA MANO DE OQBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIONM,

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPOC " B ", EN
SECO, DE 2,00 A 400m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-006 EXTRACCION DEL MATERIAL LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3, 1675 $ 7823 % 131035 87.89 -71.14
DE TALUDES, COMSERVACION DE LA ZANJA, LA MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO
CEA-007 AL B5 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION M3, 152 % 17050 % 25916 5.18 -3.66
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTA,

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCQ, COMFPACTADO
CON EQUIPO LIGERC AL B5 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRC,

i ; 32
GRne ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENG, LA ADICION DEL L 948 @ 18I me
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
RELLENO  CON  MATERIAL  PRODUCTC DE  EXCAVACION
COMPACTADO POR , EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO,
3 i ACARREO Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL i 2 THOL 3. “heimez H3s et

AGUA NECESARIA, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA..

( /
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CONTRATIST

PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCIGN A GRAVEDAD Y TANGQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CLAVE

CEA-QID

CEA-O11

CEA-Q12

CEA-013

CEA-014

CEA-015

CEA-016

CEA-D1T7

CONCEPTO

RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO POR
, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE; SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA DE TUBO HID, ANG RD/32.5 DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE PRUEBAS MANO DE OBRA MATERIALES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 8" X &" DE FIERRO FUNDIDO
NCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINITRO E INSTALACION DE REDUCCIOMN DE FoFo DE 8' A 4"
NCLUYE CaARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO  E  INSTALACION INSTALACION DE VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO DE 152 MM. [4") DE DIAMETRO NCLUYE CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPAGUES. PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
¥ LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE WALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE
203 Mm. [8") DE DIAMETRO INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 8" INCLUYE CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIQBRAS LOCALES,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTEQ E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 6" INCLUYE CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPACIUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

STEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) P !

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M3.

M.

PZA

PZA

PLA.

PIA.

PLZA

PZA

CANT

31.07

$

PU

394.67

312.02

6,18%9.73

3,879.19

6,143.51

11,605.47

2,859.11

1.808.54

$

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19

14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

2,411.43

9.694.46

6,189.73

3.879.19

6,143.51

11,405.47

2.859.11

3.617.08

ESTIMADO DIF.

16.32 -10.1

102 -70.93

|
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Jalisco
CONTRATIS] PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA 5
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 152
MM. | 6" ) DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO., LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-018 PIA, 2 S 65617 3 1,312.34

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 203

MM. | 8" ) DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-019 OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS  LOCALES, SUMINISTRO Y PIA

COLOCACION DE TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO., LA '

HERRAMIENTA Y LA MANO DE QOBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION,

$ 986.15 % 986.15

CAJA DE VALVULAS (DISENO SEGUN SIAPA], TIPO 6 MEDIDAS
INTERIORES DE 1.40 MTS X 1.20 MTS Y 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD,
CEA-020 INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ELABORACIONES, DESPERDICIOS, CAJA 1 S 36,573.68 % 36,573.68
HERRAMIENTA MENCR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS DOBLES DE 1.80 M.
CON CANAL DE 100 MM. [47). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
CEA-021 LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU  PZA. 2 $ 256573 § 513146
COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. INCLUYE: CARGA,
CEA-022 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS  PIA. 2§ 3aN9a19 $ 423838 8 -6
LOCALES, 5U COLOCACION, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANQO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FABRICACION ¥ COLADO DE CONCRETO HECHO EN QOBRA INCLUYE
VIBRADO Y CURADODE F'C= 150 KG/CMZ. INCLUYE: MANO DE
CEA02 OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA bz O X 2A7381 W hasedl i 53

EJECUCION.

CIMBRA EN MURQOS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE:
CEA-024 MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, HABILITADOS, CIMERADO, M2 g |8 293.55 $ 587.10 1.6 0.4
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIQHES (SICA) ' PAGINA:3 DE 25
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Jalisco
CONTRATIS1 PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
; FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA ,
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PL TOTAL ESTIMADO DIF.

DEMOLICION A MARRO Y CUNA DE CAJA DE VALVULAS DE MUROS
DE TABIQUE ¥ LOSA , PLANTILLA, DALA CORONACION CONCRETO
REFORZADO,INCLUYE: HERRAMIENTA, DESINSTALACION DE
CEA-025 CONTRAMARCO Y MARCO DE Fo.Fo. EQUIPO , MANO DE OBRA, CAJA 1 $ 149232 §$ 149232 2 -1
RETIRO DEL MATERIAL HASTA SITIO DE CARGA PARA SU POSTERIOR
RETIRC FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

DESINSTALACION DE PIEIAS ESPECIALES DE FOFQ, ACCESORIOS Y
FIERRC GALVANIZADO,INCLUYE DESINTALACION DE TORNILLOS,
CEA-026 EMPAQUES, MANDO DE OBRA, RETIRO DE LAS PIEZAS HASTA SITIO DE kg 2 $ 7.65 % 1530 1504.93
CARGA PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA

1502.93

ACARREO ler. KM, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING DE
CEA027 (0 TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTDO, LOMERID M3 166§ wad| K4t Saa =308

PRONUNCIADO FPAVIMENTADC.

ACARREO ler. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A
CEA-028 VOLTEC EN CAMINO DE PLANC TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE ~ M3. 78§ 18.76 % 134.70
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRUDUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTED, EN CAMING DE
SEA PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO MRMC Mol | § a0 3 e B -81.57

PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL lo., DE ROCA EN CAMION VOLTEO,
CEA-030 EN CAMINO DE PLANC TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3KM 8836 $ 10.01 3 884.48
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

I.- TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 10 M3 (Carcoamo de s - § 20893470
Bombeo)
DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERREMO
CEA-031 P/PROPQOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTEDE  HA. 01 § BBsY.9S 3§ 887.00 0.01 0.09
REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. CON
CEA-032 MAQUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL EQUIPO Y M3 294 5 1771 3 520.67 19.07 10.33
MANIOBRAS.

TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENC REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANQS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-033 PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2, 80.1 § 828 3% 663.23 24.25 55.85
LOCALIZACIGN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAND DE CBRA
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CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019

Jalisco

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO™ FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESIRUCTURAS, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00
MTS., DE FPROFUNDIDAD.INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
CEA-034 MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,  M3. 102§ 17271 $ 176,16 279 -1.77
CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPO, LA MANO DE
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCIOM.

EXCAVACION EN ROCA FlJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
SECO HASTA 200 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE
CEA-035 DE TALUDES, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, EL EQUIPD, LA M3, Sk i 535 0.2
MAND DE O8RA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

EXCAVACION & MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN
SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-036 EXTRACCION DEL MATERIAL. LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3, 4633 $ 5043 § 233842 16.28 30.05
CE TALUDES, COMSERVACION DE LA ZANJA, LA MANDO DE CBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

RELLENG  CON  MATERIAL  PRODUCTO DE EXCAVACION
COMFACTADQ POR , EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO,

CEA037  \CARREO Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL M3 2208 5 11909 3 262951 1052 11.%
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,
SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO
CEA-038 GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLES DE 76 MM. (3 M. 61 § 87259 § 532280
DE DIAMETRO,
F i £
Ceagag TABRICACION Y COLADO DE CONCREIO VIBRADO Y CURADO DE  \\0 100 ¢ aq03ss § 369435 109 _—

F'C=100 KG/CMZ. EN PLANTILLA DE TANQUE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETQ F'C= 200 KG/CM2
CEA-040 INCLUYE VIBRADO CURADO FABRICACION, ACARRECS Y TORO LO M3 461 5 361275 F 1665478 6,49 -1.88
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA EN MURQS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE:
CEA-041 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILTADOS, CIMBERADO, M2 1.59 § 29355 % 466.74 1.95 -0.36
DESCIMBRADC, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CIMBRA EN LOSAS ACABADO COMUN, A BASE DE MADERA DE FINO

DE 3A HASTA 3.60 M DE ALTURA , INCLUYE: MATERIALES, ACARREQOS, ;
CERgad CORTES, DESPERDICIOS, HABILTADO, DESCIMBRADD, MANO DE B e 7 Sl L 676 17

QBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION )
CEAO43  pReMOLDEADA C/ESPESOR DE 2.54 CMS DE 20 CMS, DE PERALTE, Mo 28 & TS0 % LaeE S .

3 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERC DE REFUERIO.FY= 4200
KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS CORTES -
CEA-044 DESPERDICIOS HABILITADC AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, KG. 12545 3972\ § 498248 27484 -14%.4
ESCUADRAS, DOBLECES SILLETAS , MANO DE OBRA EQUIPO,
HERRAMIENTA.
- =. L
f_."'l ) "‘;’r( a (.—[\‘ )
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“(;unﬁs_ir:;;-: Estatal del Siste de Control . ‘
“Agua Jalisco & diAecion

Jalisco
CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
; FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE 2
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA .
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO” FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADOD DIF.

ENLADRILLADC DE AIOTEAS CON LOSETA DE BARRO DE 17 X 17 CM
CEA-045 ASENTADOR CON MORTERQ CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE ACRREOS M. ? $ 30831 $ 277479
ELEVACIONES MATERIALES ¥ MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, COMN PARAMENTOS ROSIREADOS,
JUNTEADQOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MURQ HASTA
whaeliy 3.00 M DE ALTURA INCLUYE ANDAMIOS | INCLUYE MATERIALES MANO e WA 3 A8 ¥ 1B g .74

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

APLANADC EN MURO DE PIEDRA CON MORTERC CEMENTO-ARENA
CEA-047 1:3 E IMPERMEABILZAINTE INTERGRAL DE 3 CM, DE ESPESOR.HASTA M2, 2205 9 247,62 § 546002 2205 0
3,00 M DE ALTURA INCLUYE ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. EN
GEARAR CONCRETOS © MORTERO INCLUYE MATERIALES ¥ MANO DE OBRA & 607§ 079N PRGN R8ER 5708

SUMINISTRO ¥ COLCCACION DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9"
CEA-049 EN JUNTA DE MUROS DE OCNCRETC INCLUYE MATERIALES ¥ MANO M, 78 9§ 13333 § 1,039.97 7.8 1}
DE OBRA

SUMINISTRO ¥ COLOCACICON DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, LP.R.
IPS., C.PS, ETC). INCNLUYE FLETES ACARREQCS, SOLDADURA,
ATICORROSIVG MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CEA-050 KG. 146.2 § 57.71 & B.438.93 11397 32,26

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
M, CON CANAL DE 100 MM. (4"). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
CEA-051 DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU  PIA, 1 S 166223 §  1.662.23 5 -4
COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 134 KG. INCLUYE: CARGA,
CEA-052 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS  PIA. 1 5 3784146 3 3784.16 1 0
LOCALES, SU COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACARREO ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO DE
CEADS3 PLANG TERRACERIAS., LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO M3. il 1352 % 397.49 855 2085

PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

ACARREO ler. KM, DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A
CEA-054 VYOLIEQ EN CAMINOG DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE M3, 147§ 1876 § 2758.10 535 141.67
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADGC PAVIMENTADO.

FABRICACION Y COLADOC DE CONCRETO HECHO EM CBRA INCLUYE
CEA-055 VIBRADC Y CURADODE F'C= 150 KG/CM2MANO DE OBRA Y M3 03 § 267281 § 801.84
3 MATERIALES

CAJA DE VALYULAS (DISENQ SEGUN SIAPA), TIPO 2 MEDIDAS

INTERIORES DE 0.90 MTS ¥ 1.00 MIS Y 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD.,
CEA-056 INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, ELABORACICNES, DESPERDICIOS,  CAJA 1 $ 2512504 § 2512604 2 -1

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO e

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, /

ISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)




CONTRATIS

. Comision Estatal d

Agua Jalisco

PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DEC.V.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CLAVE

CEA-Q57

CEA-058

CEA-052

CEA-040

CEA-061

CEA-062

CEA-063

CEA-064

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES {SICA}%k \

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90
M. CON CANAL DE 100 MM, (4"). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU
COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1,10
M. CON CANAL DE 100 MM. {4"). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, SU
COLOCACION, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, SU COLOCACICN, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJ

SUMINSTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 76 MM.
(3"] DE DIAMETRO. INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTGC CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FoFO DE 4" INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EIECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 102
MM. ( 4" ) DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANQO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERC 3,
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO. INCLUYE:TRAZO,
CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE
A DOS MANOS,FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 2.00 ML DE LONGITUC.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERQ 4,
CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO. INCLUYE:TRAZQ,
CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE
A DOS MANQOS,FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, DE 2.00 ML DE LONGITUC.

/‘fj"

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PLA.

PZA.

PLA.

PZA.

PIA

PIA,

PZA

PLZA

.

CANT PU
1 5 151478
1 §  1,662.23

2§ 311999

| $ 279015

| S 1,154.6%

1% 40210

i S 424728

1 S 516851

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19

14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

1,514.78

1,662.23

6,238.38

2,790.15

1,154.69

402.10

4,247.28

5,168.51

ESTIMADO DIF.

10 9
10 ?
2 -1

Yo
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Jalisco

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
5 3 FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2018
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL EN FORMA DE "L",
PARA DEMASIAS EN TANQUE, CON TUBERIA DE Fo. Ga., CEDULA 40,
DE 4" DE DIAMEIRD, . INCLUYETRAIO, RTES, PINTURA
CEA-065 : Gty Q. CORIE Y PZA 1§ 938422 % 936422 ] 0

ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, UN CODO DE 90°, FLETE,
MANICERAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA, DE 2.00X2.00 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-066 MANIOBRAS ¥ ACARREDS LOCALES, BAJADC A LA ZANJA, LIMPIEZA,  PIA | S 20310 % 203.10
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO. LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRC, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-067 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, PZA 1 S 169.33 % 169.33
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90% X 4" DE DIAMETRC, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA.
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARRECS
CEA-068 LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU PZA 1 9 151.30 § 151.30
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COM LA TUBERIA, EL
EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCICN,

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE LLEGADA EN
FORMA DE "I", [DEFLEXIONES DE 65° EN DOS EXTREMOS) CON TUBERIA
DE ACERO 4", CEDULA 40, GRADO B, BRIDADO EN UN EXTREMO.DE
CEA-069 480 METROS INCLUYETRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, PZA 1 § 13801.94 3 13801.94 ] 0
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTEFLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPC, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

lll.- CERCO PERIMETRAL EN TANQUE SUPERFICIAL {Carcamo de s . 0§ 6778233
Bombeo)
TRAIO ¥ NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITC Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-070 PERSONAL TECNICQ  CALFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2, 16 § 8.28 3 132.48 16.34 -0.346
3 LOE:ALIIACPON DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTS, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MAND DE QBRA

EXCAVACION A MANC P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
CEA-071  CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 200 M3, 621§ 17271 3§ 107253 9.22 -3.01
MTS, DE PROFUNDIDAD. R
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s
i . Comsion Estatal del sistema de Control
i : Agu‘:‘;}ahs-m SICA de Acclones - ‘
Al Jalisco
CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI1-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEQ EN LA CABECERA " _—
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS.
JUNTEADOS COMN MORTERO CEMENTO-AREMNA 1:3 EN. INCLUYE
CEALR MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LC NECESARIO PARA SU L 288 20809V, 8 a0 X% 228

CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLADO DE CONCRETO SOBRE MURQ DE
CEA-073 MAMPOSTERIA Y ANCLAJE DE TUBOS F'C= 200 KG/CM2 INCLUYE m3 1.34 § 287460 § 3.851.96 1.86 -0.52
VIBRADO CURADO

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN QBRA INCLUYE
CEA-074 VIBRADO Y CURADODE F'C= 150 KG/CM2MANO DE OBRA Y M3, 083 § 2467281 % 221843
MATERIALES

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN IN DALAS,

SRt CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.

M2, 2931 8 19323 % 566,16 3.01 -0.08

SUMINISTRO E INSTLACION DE MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE
CEA-076 55 X 55 MM. CALIBRE 10,5 DE 2.00 M DE ALTURA INCLUYE ml 40 S 681.55 § 27.262.00 37.2 28
SOPORTERIA. POSTES, ANCLAJE DE POSTES A CONCRETO

ALAMBRE DE PUAS DE 3 HILOS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76
CEA-077 MM. INCLUYE: COLOCACION. M. 120§ 2522 § 3.026.40 115.2 4.8

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA
CEA-078 (CAL 10, 55x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE; ACCESORIQS,  PIA 1 $ 203035 $ 203035 | 0
SOPORTES, CANDADQO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

IV.- CASETA DE CONTROLES TIFO EN CARCAMO DE BOMBEO $ - $ 14347108

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITWAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-079 PERSONAL TECNICO  CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 24§ 828 3% 19872 2676 -2.76
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN

CEA-080 CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 M3, 4 $ 17271 § 690.84 5.22 -1.22
MTS. DE PROFUNDIDAD.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAIA EN CIEMENTACION ASENTADA

CEA-081 MORTERO CEMENTO-ARENA 13, M3, 4 $ 1,848586 3 739424 5.22 -1.22
DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON

CEA-082 4 VARILLAS DZL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCICON DE mi 1677 § 45507 % 7.631.52 14.95 1.82
20 X 20 CM TERMINADO COMUN

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M. DE ALTURA,

CEA-083 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14 CMS. DE M2, 348 § 449.10 § 1562848  39.14 -4.34
ESPESOR.INCLUE MANO DE OBRA ANDAMIOS
CELOSIA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO

CEA-DBE  ~ON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, M2 g M g laiise W g

CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON 4 VARILLAS

CEA-085 DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C, 25 CM DE SECCION DE 20 X 20 ml 3175 % 45822 § 14,548.49 39 -7.25
CM TERMINADO COMUN
3 CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM ARMADA CON 4
CEA-086 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A.C. 25 CM DE SECCION DE ml 22 § 458 $ 1,00808 22 0

20 X 20 CM TERMINADO COMUN

L
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/ /
o '
DE CONTROL DE ACCIONES (SfeA b PAGINAS DE 25



ot '!&I gﬁgl

Jalisco

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-12
r 5 FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-201%
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEC EN LA CABECERA .
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO” FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CIMBRA EN LOSAS ACABADO COMUN, A BASE DE MADERA DE PINO
DE 3A HASTA 3.60 M DE ALTURA , INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
SR CORTES, DESPERDICICS, HABILTADO, DESCIMBRADO, MANQO DE e 82 3 SRV B FES0 L2 a3

OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA,

SUMINISTRC E INSTALACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
CEA-088 INCLUYE VIBRADO CURADO FABRICACION, ACARREOS Y TODO 1O M3, 101§ 361275 § 364888 1.21 -0.2
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENQ CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO POR
. EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA .

CEA-089 M3, 169 § 416.00 $ 7.030.40 2.1 7.7¢9

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERC DE REFUERZIC.FY= 4200
KG/CMZ INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES ACARRECS CORTES
CEA-090 DESPERDICIOS HABILITADO AMARRES, TRASLAPES, GAMCHOS, KG. 194§ 3972 § 770548 5779 13821
ESCUADRAS, DOBLECES SILLETAS , MANO DE OBRA EQUIPO,
HERRAMIENTA.

APLANADO EN MURO CON MORTERC CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.5

CEA-0%1 CM. DE ESPESOR.HASTA 3.00 M DE ALTURA M2 17.2 § 188.95 § 3.249.94 2937 -1217
CEA-092 EMBOQUILLADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA. ML 43§ 75.01 § 322543 62.9 -19.%
CEA-093 APLANADO RUSTICC C/MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12 DE 4 M. 522 s 24024 § 12,54053  39.33 Ve

CM DE ESPESOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL,
CEA-094 PERFILES T Y L TAMBOR DOBLE DE LAMINA No, 18, DE 0.80 X 210 PIA 2 § 452287 $ 1304574 2 0
INCLUYE COLOCACION Y PINTURA ESMALTE

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y

CEA-095 EXTERIORES (TRES MANOS). M2, 9.7 S 6669 $ 444829  BLT2 -17.02
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TEJA DE BARRO ROJA, DE 12x40x1.5

CEA-096 cm, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA M2 10,02 § 217.29 § 219897 8.19 1.93
Y MANQ DE OBRA.
BANGIUETA DE CONCRETC F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR

CEA-097 INCLUYE MATERIALS MANO DE OBRA M2 28.08 $§ 38218 § 10.170.01 24.38 37
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE

CEA-098 DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y mi 198 § 171.76 $ 340085 2042 -0.62
HERRAMIENTA.

- SALIDA P/CENTRQ DE LUZ © CONTACTO C/ TUBERIA CONDUIT DE
CEA-LP? LAMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2" DIAM. SAL 7 $10%75 3 837725 6 !

REGISTRO ELECTRICO TIPO "lII" PREFABRICADC DE CONCRETO CON
TAPA DE 0.60 X 0.40 X 040 M CON MARCO Y CONTRAMARCO

CEA-100 METALICOS, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, PZA 4 S 299693 3 1198772 2 2
RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANC DE OBRA, EQUIPOS Y
3 HERRAMIENTA, PRUEBAS * PUESTA EN MARCHA
V.- TREN DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO 5 - 313901549

Y _
—Jih W x ok
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CONTRATIST

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE

= S |

iones

sistema de Control

PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO:

CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CLAVE

CEA-101

CEA-102

CEA-103

CEA-104

CEA-105

CEA-106

CEA-107

CEA-108

CEA-109

CEA-110

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (Sl

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIOMAMIENTO DE
51 MM, (2") DE DIAMETRO INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA FARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E  INSTALACION INSTALACION DE VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO DE 100 MM. (4"] DE DIAMETRO INCLUYE CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS LOCALES,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAGUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANOQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE
1/2", INCLUYE: EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE
1" INCLUYE: EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

CIMERA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN EN DALAS,
CASTILLOS Y CERRAMIENTOS,

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE
VIBRADO Y CURADODE F'C= 150 KG/CM2.MANO DE OBRA Y
MATERIALES

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZC.FY= 4200
KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS CORTES
DESPERDICIOS HABILITADC  AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS,
ESCUADRAS, DOBLECES SILLETAS . MANQ DE OBRA EQUIPQ,
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE (250 PS| ) CUERFO DE HIERROGRIS ASTM Al126 GRADOC B
FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1" DE
DIAMETRO ROSCADA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE
DE 2" ROSCADA, (CALIBRADA A B.49 KG/CM2), INCLUYE CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HER‘RAMIENT:‘3
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U COMPLETA PARA SL
COMPLETA EJECUCION.

UND

PLA.

PLA,

PIA

PIA

PLA

M2,

M3.

KG.

PLA.

PIA

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

CANT

78

‘%

PU

1,841.34 %

372749 %

482289 §

73.30 %

94.26 %

193.23 §

267281 %

3972 %

1.977.20 %

1655241 %

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19

14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

7,365.36

14.910.76

14,468.67

219.90

9426

1,159.38

5,345.62

3.098.16

1.977.20

16:352.41

/ 'J)

ESTIMADO DIF,

2 2
1 2
1.26 4.74
0.68 1.32
11.6 66.4
1 0
1 0
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Jalisco

SICA

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
, FECHA DE DERA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE &
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEQ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO
SALIENTE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
BRA, AR ; MAMNIOBRA S N
St 1O DESCARGA ANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y ., % VEEF b e : 5

COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA
CONDUCTOS CERRADCS, EN AGUA POTABLE, TIPO PROPELA, DE 4" DE
DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE 150 PSI, CARRETE DE ACERO
CEA-112 BRIDADO. PARA GASTC INSTANTANEQ Y TOTALIZADO, INCLUYE:  PZA 1 S 2061087 % 2041089 1 0
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA
NECESARIA.

CEA-113 COPLEREFORIADO DE 1/4" DE DIAMETIRO. PZA 1 S 108.27 % 108.27 | 0

SUMINISTRO E INTALACION DE TEE DE 1/2" DE DIAMETRC. DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE] CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TEE DE 1/2" DE
DIAMETRO.

CEA-114 PLA 1 S 101.90 § 101.90 | 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1" DE DIAMETRC DE FIERRO
CEA-115 GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN  PIA 3 $ 132.76 % 413.28 1 2
CALIENTE TIPC STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

SUMINISTRO E INSTLACION DEREDUCCION BUSHING DE 13x6.35 MM.
CEA-114 DE DIAMETRO. PLA | S 66.58 % 66.58 1 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIFLE HASTA 4" DE LONGITUD ¥ 1/2"
DE DIAMETRO, FIERRO GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA

CEA-TI7 19 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (105 A 4 8 6. 5 2EM 9 0
KG/CM2)
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE
|IAMETROFIERR WAN |

Cenils DAMEROFERRO GALVANZADO (HERRO MALEABLE) CEDULA 40 .. & & oo o ooin ;

POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5
KG/CM2)

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO 4", CEDULA 40,
GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS. INCLUYETTRAZO, CORTE,
CEA-119 SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS  PIA. [ § L79372 § 179372 2 -1
MANQOS,FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA, DE 0.80 ML DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO 4", CEDULA 40,
GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS, INCLUYETTRAZQ, CORTE,
CEA-120 SOLDADURA ELECTRICA, FINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS  PLA. 1 $ 122414 51,2244 2 -1
MANOS,FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA, DE 1.60 ML DE LONGITUD,

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLA DE COCHINO DE /4"
CEAI2] ¢ OSCADA EN SUS EXTREMOS. PLA 135 59.09 % 5909 ] 0

3 .
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULATIPO GLOBO DE BRONCE DE
CEA-122 BRONCE ROSCADA DE 1/2” DE DIAM. [200 LB/PULGAZ W.0.G). e /L-;ﬁ? b spert 2 !
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE '
CEAI23 cOSCADA DE 1" DE DIAM. (200 LB/PULGA2 W.O.G), it 2// P 33081 3 261231 | :
// |
MA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) = yj” \ PAGINA:12 DE 25
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CONTRATIST

PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CLAVE

CEA-124

CEA-125

CEA-126

CEA-127

CEA-128

CEA-129

CEA-130

CEA-131

CEA-132

CEA-133

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA” | I
sl

CONCEPTO

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMETRO BOURDON
CON CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y UN RANGO DE PRESION DE
0.00 A 12.00 kg/cm2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE
1/2" DE DIAMETRQ SOLDADO AL CARRETE DE ACERO DE 4" DE
DIAMETRO.

MACHUELEADO DE 1/2" DE DIAMEIRQ AL CENTRQO DEL CARRETE
LARGO DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO.

MACHUELEADO DE 1" DE DIAMETRO AL CENTRC DEL CARRETE LARGO
DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICQO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOCS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIELA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE
1/2". INCLUYE: EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CCDO DE FIERRO GALVANIZADO DE
1" INCLUYE: EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° X 4" DE FoFo INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODQ DE 90° X 2" DE Fofo INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANQO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE 2" DE FoFo
INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION ’

2

/

UND

PLA.

PZA

PZA

PLA.

PLA

PZA

PZA

PLA

PLA

Sistema de Control
de Acciones

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

CANT

‘&

PU

601.61 §

110.05 %

152.96 %

152.96 %

222.82 %

73.30 3

9426 %

1,657.76 %

569.92 §

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19

14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

601.61

110.05

152.96

152,96

222.82

219.90

94,26

3.315.52

669.92

379.20

ESTIMADO DIF,

l.--u*_;
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CONTRATISI PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19

Jalisco

FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE

CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA 6
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DEIMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE  CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE 4" X2" DE FoFoINCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRC Y COLOCACION DE TORNILLCS ¥ EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U COMPLETA
EJECUCION

CEA-134 PLA 1 $ 243153 § 243153 1 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 4" A 3" DE Fofo
INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

CEA-135 PLA 2 $ 134554 § 2491.08 3 -1

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO
13 DE 230 x 1.40 M. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREQS,
CEA-136 ELABORACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, CAJA 1§ 29,179.58 § 29,179.58 1 0
MANCO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MIPLE HASTA &' DE LONGITUD Y 2" DE
DIAMETROFIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40
POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5
KG/CM2)

V.- LINEA DE CONDUCCION BOMBEQ EXISTENTE (Carcamo a
interconexion linea existente)

CEA-137 PZA 1 $ 176.00 % 176.00

S - § 8127529

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITVOS DE LA OBRA,
CEA-138 PERSONAL TECNICO  CALFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 48 § 8.28 3 39.74 1.2 7.1
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECOQ, EN IONA B HASTA
2.00 MT5. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
CEA-13% MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3 .01 § 52334 % 528.57
CONSERVACION DE LA IANJA, LA MANO DE QBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU

EXCAVACION A MAGQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN
SECO, DE 2.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE
CEA-140 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE ~ M3. 403 $ 78.23 % 315.27 14.6 -10.57
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO
CEA-141 AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION — M3: 038 § 170.50 $ 64.79
DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

3
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— = )
“ PAGINA:14 D&;s

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA




I 1{"*
e AW w

“stutald

i f A |
Sistema de Control
de Acciones

; f Con VEstutal
@ Agua Jalisco :
et N Jalisco
CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-C1-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
"CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO
Ceat4z CON EQUPO LIGERO AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUIMINSTRO, |0 (1 ¢ gagoc o — -

ACARREO Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1
L.A.B. FABRICA DE TUBO HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO.
INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OERA,
CEA-143 DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA M. 8 $ 129.05 § 1,03240 57 -49
LANJA,  LIMPIEZA, LUBRICACION, SU  INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACICON DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
CEA-144 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU  Pla 1 S 151.30 § 151.30
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-145 MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADD A LA TANJA LIMPIEZA,  PIA 2 8 169.33 § 338.66
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXIREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-146 MANIOBRAS Y ACARREQOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA LIMPIEZA,  PIA 1 S 22282 % 222.82
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA FO GALV TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS
CEA-147 LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU  PIA 1 S 1,3443%9 § 1,34439
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA MECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO DE WVALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
COMBINADA MIXTA DE (125P51 ) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A124 PIA 1 s '1 '%20

i GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1"

$  1,977.20
DE DIAMETRO ROSCADA.

; ff,? \ - L G
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (S

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO:
) , FECHA DE OBRA:
"CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA &
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO” FECHA DE IMPRESION

CLAVE  CONCEPTO UND CANT

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD ¥ 1" DE
DIAMETROFIERRO GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40
POR INMERSION EM CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (1D.5
KG/CMZ)

CEA-149 PLA 2 $

CEA-150 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO PIA 1 s
*® FuoDE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 76 MM. (3" ) DE DIAMETRO. i

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo de 4" x 27 INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES. SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPAGUES.
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

CEA-151 PIA 1 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo de 4" x 3" INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QOBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLGS Y EMPAGUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

CEA-152 PLA i $

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. DE 2" DE
DIAMETRO ,CON CRIFICIO AL CENTRO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE
CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
CEA-153 LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,  PIA 1 5
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EGUIPQ, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRD DE EXTREMIDADES DE FIERRD FUNDIDO, EN OBRA DE 4"
INCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBERA, DESCARGA,
MANICBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS ¥
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION

CEA-154 PIA 4 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMFLETAS DE 102
MM, | 4" ) DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-155 OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,  SUMINISTRO ¥ Pia. 4 $
COLOCACION DE TORNILLOS ¥ GOMAS. EL EQUIFD. LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE CBRA NECESARIA

RELLENO COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADC POR
, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE; SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION

CEATTSS el MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, M3, 0.88
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,
RELLENG CON  MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
BPACTA P . IN 2 INISTRC,
GRS COMPACTADO POR , EN CAPAS DE 20cm. INCLUYE: SUMINISTRO, o 357

ACARREQ Y SELECCION DEL MA*TERIAL DE RELLEND, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANO DE 1A Y HERRAMIENTA

S

PU

91.89

2,4879.22

2,049.94

2,399.11

549.12

1,246.69

402.10

394.67

119.09

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19
14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.

183.78

2,679.22 1 ]

2,049 24

2.3%7.1 1 0

549,12

498676 3 1

1,608.40 3 1

34731

419.20 11.87 -8.35
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Sistema de Control Sl
de Accliones

J&lisco

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE UNEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO” FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CAJA DE VALVULAS (DISENO SEGUN SIAPA), TIPO 2 MEDIDAS
INTERIORES DE 0.0 MTS X 1.00 MTS Y 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD,
CEA-158 INCLUYE: SUMINISTROS, ACARRECS, ELABORACIONES, DESPERDICIOS, CAJA 2 § 25126.04 § 50,252.08
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
M, CON CANAL DE 100 MM. {4"). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
CEA-159 DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU  PILA. 2 $  1,662.23 § 3,324.46 2 0
COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. INCLUYE: CARGA,
CEA-160 FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOQS  PIA. 2 $ 3N9a9 § 423838 2 0
LOCALES, SU ZOLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJ

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. CON
CEA-161 MAQUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y M3 524 1771 % 21.43 1.19 0.02
MANIOBRAS.

ACARREQ Tler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEOQ EN CAMINC DE
CEA-162 FLANOQ TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO . G 1% RS ¥ =y 119 -0.99

PRONUNCIACO PAVIMENTADO,

ACARREOQ Tler. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A
CEA-163 VOLTEO EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE M3 .01 § 18.76 % 18.95
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo. MATERIAL PRUBUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMING DE
iy PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO MIEM | Neel | 3 781§ Ve e 4l

PRONUNCIACO PAVIMENTADO.

ACARREQ KM. SUBSECUENTES AL T1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEQ,
CEA-165 EN CAMINO DE PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, M3KM 1205 § 10.01 § 120.62
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

VIl.- FONTANERIA E IMPERMEABILIZACION TANQUE SUPERFICIAL , S - § 461,876.04

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-166 PERSONAL TECNICO  CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 2433 § 828 § 201477
LOCALIZACICN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA

3

¥ S -l()

SN
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CONTRATIST

PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DE C.V.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CLAVE

CEA-167

CEA-168

CEA-167

CEA-170

CEA-171

CEA-172

CEA-173

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO CON EL
SISTEMA SELLOTEX R QUE CONSTA DE: 2 (DOS) CAPAS DE SELLOTEX
GR (1 kg/m2) Y 1 (UNA) CAPA DE SELLOTEX UHR (DE 2 A 3 kg/m2),
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, CARGA, FLETE. MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES
HASTA EL SITIO EXACTO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIQRES TIPO
13 DE 230 x 1.40 M. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,
ELABORACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.80
M. CON CANAL DE 150 MM. (6"). INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, SU
COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCQOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS
LOCALES, SU COLOCACICON, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJ

DEMOLICION A MARRO Y CUNA DE CAJA DE VALVULAS DE MUROS
DE TABIQUE Y LOSA , PLANTILLA, DALA CORONACION CONCRETO
REFORZADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESINSTALACION DE
CONTRAMARCO Y MARCO DE Fo.Fo, EQUIPO . MANOC DE CBRA,
RETIRO DEL MATERIAL HASTA SITIO DE CARGA PARA SU POSTERIOR
RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, ACCESORIOS Y
FIERRC GALVANIZADO,INCLUYE DESINTALACION DE TORNILLOS,
EMPAQUES, MANC DE OBRA, RETIRO DE LAS PIEZAS HASTA SITIO DE
CARGA PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACION DE VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO DE 152 MM. (&") DE DIAMETRO NCLUYE CARGA.
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANQ DE OBRA r3 ESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M2

CAJA

PLA.

PLA.

CAJA

kg

PZA.

Sistema de Control b h
de Acciones

CONTRATO:

CANT PU TOTAL

4643 § 383.27 § 17793693

3§ 29179.58 § B87.538.74

g § 321307 § 28917.43

9 § 3INI9 $ 2807271

2 $ 149232 § 298444

950  § 7.5 5  7.267.50

10§ 614351 3 6143510

1#

®

Jallsco

CEA-CON-FED-CI-046-19
14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

ESTIMADO DIF.

444,79 -0.53

? 1

\-

- JC.
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CONTRATISY PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DEC.V.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEQ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CLAVE

CEA-174

CEA-175

CEA-174

CEA-177

CEA-178

CEA-179

CEA-180

CEA-181

SISTEMA DE

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACION DE VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO DE 100 MM, (4") DE DIAMETRO INCLUYE CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL EQUIPO. LA HERRAMIENTA
¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SJ COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACICN DE CRUZ DE FoFo DE 6" X 4" INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON La TUBER[A, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTLACION DE DE TEE DE FoFo DE 6'X &' NCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES.,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO. LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° X 6" DE FoFo INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MAMNICBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA. EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 6" DE Fofo NCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA. DESCARGA., MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORMILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TURERIA, EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOC DE 90° X 4" DE FoFo INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANICBRAS
LOCALES, SUMINISTROQ Y COLQCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPQ. LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CARRETE CORTO DE 4" INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACICN DE TCRNILLOS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE 6" NCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRC Y COLOCACION DE TGRNILLOS Y EMPAQUES,
3”UEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERIA, EL EQUIFO. LA

RRAMIENTA ¥ LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

CIONES (SICA) /7 A
Y.

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PLA.

PLA

PLA

PZA

PLA

PLA

PZA

PZA

CANT

PU

3,727.69

4,568.49

4,148.03

2,764.55

2,764.55

1,959.34

1,331.43

2,140.19

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19

14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

11,183.07

4,568.49

4,148.03

5529.10

2,764.55

1,959 .34

1,331.63

2.140.19

ESTIMADO DIF,

1 2
1 0
4 -3
2 0
7 -8
3 +
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CONTRATISY

PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCQ"

CLAVE

CEA-182

CEA-183

CEA-184

CEA-185

CEA-186

CEA-187

CEA-188

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 6" DE FIERRO
FUNDIDO NCLUYE CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIFC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FoFQ DE 4" INCLUYE
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TORNILLGS Y EMPAQUES,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 102
MM, | 4" ) DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMFLETAS DE 152
MM, | &" ) DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y
COLOCACICN DE TORNILLOS ¥ GOMAS, EL EQUIPO, La
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARI

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERC 8,
CEDULA 40, GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXIREMOS.
INCLUYETRAZQ, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 2.00 ML DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE ACERO &,
CEDULA 40, GRADC B, CON BRIDAS EM LOS EXTREMOS.
INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA. FLETE. MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA,
DE 1.20 ML DE LONGITUD,

ViIl.- IMPERMEABILIZACION TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 65
M3 ( Col. Vista Hermosa )

TRAIO Y NWELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, COMN
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINTIVOS DE LA OBRA,
PERSONAL TECNICO  CAUFICADO., ESTACAS. MOJONERAS,
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPC, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA

3

SICA

ae ACCIiOnes

= Control

UND

PLA

PLA

PZA.

PIA.

PZA

PZA

M2,

y

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

35

FECHA DE IMPRESION

§

‘&

PU

1,808.54

1.154.469

402.10

656.17

8,831.78

5,782.65

8.28

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-046-19
14-08-2019 al 16-12-2018

13 de enero de 2020

TOTAL

72346

1.154.49

1,206.30

7.874.04

8,831.78

5.782.65

36,700.45

28%.80

ESTIMADO DIF.

28 -24
28 -16
T (_./f:_ t:/
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\ Lu;m‘aéuEaml;utd i Sistema de Control b h
' Agua Jalisco de Acciones

Jalisco

CONTRATIS] PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

IMPERMEABILZACION DE MURQS Y PISOS DE CONCRETO CON EL
SISTEMA SELLOTEX R QUE CONSTA DE: 2 (DOS) CAPAS DE SELLOTEX
GR (1 ka/m2] Y 1 (UNA) CAPA DE SELLOTEX UHR (DE 2 A 3 ka/m2),
CEA-189 INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE LOS M2 95 § 38327 § 34,410.45
MATERIALES, CARGA, FLETE, MAMNIOBRAS Y ACARREQS LOCALES
HASTA EL SITIO EXACTO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS

IX.- ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
CARCAMO DE BOMBEO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO
CEA-190 TIPO ACS3R /0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y  KG. 725 18 141,38 $ 102,500.50 179.01 545.9%
MANOQ DE OBRA,

L0
"

$ 625,896.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N, INCLUYE:
QeI MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, FEh ] L i ¢

ESTRUCTURA AD3N, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ol MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, REA ] Vi BIRABL Y A28

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TD 3N EN POSTE DE
CEA-193 CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ MANG  PIZA 1 $ 596450 § 596450
DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETC PC-11-700,

CEA-194 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, PIA 3 $ 10,234.97 3 3070491
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES,

CEA-T9S EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. s ¢ W S TaRease

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA
DE ALIMENTACION ELECIRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO
REVISADO Y APROBADO POR C.FE INCLUYE: UN POSTE DE
Ceilve CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA 3CF38, UNA ESTRUCTURA RD-30, LR ! 3! B&¥EAS: 5 Beaeed ! e
UNA ESTRUCTURA TS-30 , MATERIALES. EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF38, INCLUYE:
SRR MATERIALES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. R ] ¥ ORI BRndda ! .

PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES,
APROBACIONES, UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES
CEA-198 ELECTRICAS, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANIA ANITE okl ] PSREIEa0 5 Seea ] ¢

C.F.E. PARA CONEXION,

MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON MURO DE TABIQUE
ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION,
CEA-199 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, DALAS, CASTILLOS, APLANADO PROY 1 $ 550742 $ 550742 0
POR AMBAS CARAS Y EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO ' TR 3 B, 30
KVA DE CAPACIDAD, 23 KV/440-264 V. UN POSTE DE CONCRETO 11-

CEARI00 700, UNA ESTRUCTURA RSA. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y GonE ] S ST18918, 9 5418518 ] g

MANO DE OBRA, . i _
. = ) ( L
)L 4 - = 2")
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CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
] ) FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
"CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA .
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO” FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION SUBESTACION-EQUIPO DE
MEDICION-ARRANCADOR INCLUYE: ACOMETIDA DE 30 KVA,
AN MATERIALES, EQUIFO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASI COMO SR ] R 1 ¢

BASES PARA MEDICION DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD, 440 V., 3
FASES, 30 HP, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO
CEnam INTEGRADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANG Rk ] e AR ! ¢

DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3
CEA-203 POLOS, 100 AMPERES. 440 VOLTS, EN GABINETE NEMA 3R FAL,  PIA 1 $ 847214 §  B.672.14 1 0
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACICMN DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2 AWG Y DOS
CEl VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA PLA 2 v ARG 4Bl ! !

CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  REGISTRC  ELECTRICO
CEA-205 PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 60 cm, INCLUYE: PIA, 3 $ 278028 $ 834084
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA,

CONCRETC F'C=100 KG/CM2Z. EN ENCOFRADO DE TUBERIAS,
INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO. SUMINISTRQ DE
CEA-206 MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y M ) 42949 3 "T2BA4I0
LA MANO DE OBRA NECESARIA,
INSTALACION ELECTRICA DEL ARRANCADOR A MOTOR DE LA BOMBA

CEA-207 PARA UNA LONGITUD TOTAL DE 43.00 m LOTE 1 $ 11.819.47 § 11.819.47 1 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL CONTROL
CEA-208 AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARC DEL EQUIFC DE BOMBEO, 1GO 1 $ 11,957.33 § 11.957.33 1 0
INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE CBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AUMENTO DE PRESION
PARA UN GASTO DE 1000 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE
79.36 m. DE COLUMNA DE AGUA EN 440 VOLTS., CON UNA

CEA20?  EFCIENCIA BOMBA-MOTOR MINIMA DEL 51 %, INCLUYE: MATERIALES, o 1 3 BS.177.50 % 8317750 1 ¢
EGQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA FARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEO DE 3' DE
DIAMETRO, DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, CON ROSCA,
CEA210 |\ CLUYE: COPLES REFORZADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA 2 |3 A8 & s ] !

Y MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3x10
CEA-211 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE mi 12§ 32510 3 3.501.20 8 4
3 OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

RTIDA 01 EXTRACRDINARIOS S - % =
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Jalisco

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019
“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEQ EN LA CABECERA )
MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

CAJA DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES DE 4.85 MIS X 4.50 MTS Y
1,45 MTS DE PROFUNDIDAD . PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LOS DOS CARCAMOS, POR CAMBIO DE PROYECTO FABRICADA
CON MURQ DEBLOCK A TEZON ACABADO COMUN ASENTADO CON
MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3,CASTILLOS 30X30 ARMACO CON 4
VARILLAS DE 3/8"ESTRIBOS DE 3/8'@20CMS ¥ CONCRETO
F'C150KG/CM2 LOSA SUPERIOR DE 20CMS DE ESPESOR ARMADA
CFC-001 CON VARILLA DE 3/8" @20CMS EN AMBQOS SENTIDOS, CONCRETC  PIA $ 11454319 % - 1
F'C200KGC/CM2 M INCLUYEILOSA DE FONDO DE 10CMS DE
ESPESOR, ARMADA, MARCOS CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS, 2
PIA CONTRAMARCO SE. CEN. DE &"X 1.60M .3 PIA CONTRAMARCO
SE. CEN. DE &"X 3.45M, VIGA IPR &'X4"X23.8KG. SUMINISTRCS,
ACARREQS. ELABORACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO, MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA E.ECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION DE POSTE DE CONCRETQ PC-'3-600, ASI
COMO LA REUBICACION, DESINSTALACION E INSTALACION DEL
MISMO EN LUGAR ACORDADO CCN SUPERVISION POR CAMBIO DE
PROYECTO DEBIDO A PLANO PRESENTADO POR PARIE DE H.
AYUNATMIENTO | INCLUYE: FLETE EN CAMION GRUA DE GDL - SAN
CFC-002 JUANITO DE ESCOBEDO, EXCAVACION DE CEPA, INCADO CON  PIA $ 1084967 § - ]
MANIOBRA, RETIRO DEL MISMO POSTE, RELLENCG DE CEPA, APERTURA
DE NUEVA CEPA, REFPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, INCADO DE
LOS POSTE EN LAS NUEVAS UBICACIONES CON CAMION GRUA,
RELLENQ., NIVELACION, TRASLADO DE PERSONAL EQUIFO,
HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA

SUM, Y COL, DE ESTRUCTURA "RVE", FORMADA POR 1 PZAS MUERTC
CANAL GALY., 1 PIAS PERNOG ANCLA GALY. TPA 1 PIAS PLACA
GALY. 2PC, 4 PIA GUARDACABO GALV, 3/8" 2 PIAS GRAPA
PARALELA GALV. GFP1, 25 MIS CABLE DE ACERO PARA RETENIDA 3/8"
GALV. . 2 PIAS AISLADOR TIRO PINA 3R, 7 PIAS REMATE
PREFORMADO PARA REIENIDA, 1 PILA GRILLETE, 1 PIA POSTE DE
S CONCRETO REFORIADO DE 7 MIS PC-7-600, INCLUYE TIEMPOS E 7 LA 8 ) .
MUERTOS OCASIONADOS POR ESFERA DE CUADRILLA DE CFE ZONA
MINAS DE CAMION GRUA Y PERSONAL, TRASLADOS DE PERSONAL DE
GDL - SAN  JUANITO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES
NECESARIOS PAR LA EJIECUCION, TIEMPO DE ESPERA Y ACTIVO DEL
CAMION GRUA EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

o
)
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CONTRATIST

“CONSTRUCCION DE

SICA™

PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE

CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEC EN LA CABECERA

MUNICIPAL

CLAVE

CFC-004

CFC-005

CFC-006

CFC-007

CFC-008

PARTIDA-
02

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SIC

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VA30 FORMADA POR 2
PIA CRUCETAS PV-200.4 PZA PERMNOS DR 16X45, 1 PIA ABRAZADERA
1B5.2 PIA TIRANTE T2,10 PZA PLACA PR.2 PZA TORNILLO 18X76MM.6
PZA AISLADCR DE ALFILER 33PD.6 PIA TERMINAL OJO RE2 PIA
BASTIDOR B1,1 PZA ABRAZADERA 2BD, 2 PZA CARRETE H, 6 PZA GRAPA
DE REMATE RALS, 2 PIA PLACA 1PC, 1 PIA PERNO 1PO, INCLUYE:
TIEMPOS MUERTOS DCASIONADOS FOR ESPERA DE CUADRILLA DE
CFE IONA MINAS DE CAMION GRUA Y PERSONAL, TRASLADOS DE
PERSONAL DE GDL - SAN JUANITO, EQUIPC, HERRAMIENTAS,
MATERIALES NECESARIOS PAR LA EJECUCION, TIEMPO DE ESPERA Y
ACTIVO DEL CAMION GRUA EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA V530 FORMADA POR 1
PZA CRUCETA PV-200, 1TPZA ABRAZIADERA UC, 3PZA PLACA PR, 1 PIA
ARAZADERA 1BS. 1 PIA TORNILLO 16X76MM, INCLUYETIEMPOS
MUERTOS OCASIONADOS POR ESPERA DE CUADRILLA DE CFE IONA
MINAS DE CAMION GRUA Y PERSONAL, TRASLADOS DE PERSONAL DE
GOL - SAN JUANITO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES
NECESARIOS PAR LA EJECUCION, TIEMPO DE ESPERA Y ACTIVO DEL
CAMION GRUA EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VR3O,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE CERA.

INCLUYE:

MANIOBRAS PARA RETIRO DE POSIE DE 9.00 M EXISTENTE PARA
SUSTITUIRLO POR POSTE DE 13.00M.DESMANTELAMIENTO DE LA RED
DE BAJA TENSION EN 3 POSTES EXISTENTES CON CAMION GRUA
INCLUYE; COORDINACION CON DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION
CFE ZONA MINAS, TIEMPOS MUERTOS OCASIONADOS POR ESPERA DE
CUADRILLA DE CFE DE CAMION GRUA Y PERSONAL, MANIOBRA PARA
RETIRAR POSTE DE 9.00 M, DESMANTELAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA
TENSION EXISTENTE, RESANE EN BANQUETA, TENDIDO Y TENSIONADO
DE LINEA DE BAJA TENSION EXISTENTE, TRASLADOS, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, ARMADO Y CONEXION DE LAS ESTRUCTURAS EN
BAJA TENSION, ADECUACION DE ESTRUCTURAS 1RR4 Y 1R4,
REPOSICICON DE 5PZA BASTIDOR B1, 5 PZA ABRAZADERA 28BS Y 5 PIA
CARRETE H, TRALASDO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
MANG DE OBRA, NO INCLUYE POSTE DE 13.00M.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL TIPO
A3, MEDICION DE KWH, KW, KVARH EN HASTA 4 TARIFAS HORARIAS,
MEDICION DE VOLTAJE INSTANTAMEOQ, PANTALLA LCD DE HASTA 6
DIGITOS, (3F-4H) 120-480v, 30 (200) AMP, &0 HZ, SEGUN
ESPECIFICACION C.F.E.

3

EXTRAORDINARIOS

FECHA DE IMPRESION

Jalisco

CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-046-19
FECHA DE OBRA: 14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PZA 5 1382194 3 - 1
P1A S 3,16%.07 % - 3
PIA S 418320 3§ g 1
PZA S 2817944 % - 5
PZA S 1204314 3 - 1

$ $ -

)7\

T, Al

PAGINA: 24 DE 25



Comision Estatal dal £

‘Agua Jalisco

stema de Control

CONTRATIST PORPASA CONSTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO:

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEOQ EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO" FECHA DE IMPRESION

CLAVE  CONCEPTO UND CANT

APLICACION DE FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 3 MM
DE ESPESOR PROMEDIO, PREVIO SELLO A SUPERFICIE, EN MUROS Y
EXT? LOSAS DE CISTERNA FARA RECIBIR IMPERMEABLIZANTE: INCLUYE: M2
MATERIALES, MANQ DE OBRA HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

FECHA DE OBRA:

$

‘&

PU

87.51

$

Jd_liséo

CEA-CON-FED-CI-046-19
14-08-2019 al 16-12-2019

13 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
- 4479569
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




