ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No, CEA-RED-FED-LP-040-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-RED-FED-LP-040-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V., “"EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS,
INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN,
JALISCO.

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 13 DE FEBRERO DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ARQ. JUAN JOSE

N ERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL

1 GERENTE ESPECIAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA

DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR

DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE
OBRA.

[Il. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 87739,198.42 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 17300,646.96 ANTICIPO| $  27621,759.53
MONTO TOTAL $ 10°039,845.38

MONTO TOTAL ASIGNADO $10,039,845.38 (DIEZ MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 19-JUL-19 PRORROGA TERM. 24-DIC-19 |

CONTRATO TERMINO 06-DIC.-19 /\
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 19-JUL-19

DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 24-DIC.-19 [

\[DEAS} PER. ORIGINAL 141 DIAS \ ifDiAS) PER. REAL 15% DIAS

Jﬂil_ﬁ(‘;‘_@ PAGINA: 1 DE 4




ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-040-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 19 DE JULIO DE 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 159 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 3517-26504-] 2,621,759.53 ASEGURADOR@ \’;“SERTA' SRk
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
e, 3517-26505-6 873,919.84 Cv
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
ENDOSO PLAZO Y 3517-26505-6 1,003,984.54 C.V.
MONTO
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
DE VICIOS OCULTOS 3517-28453-8 1,003,983.86 e

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (10 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 08 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLALIO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTMACION [ FIN] MONTO ESTIMADO | | PERIODO ESTMACION [ AMORTIZADO
E-01 (UNO) = |8 283,524.25 | | 19-JuL-19 [- ] 31-0uL-19 | 85,057.28
E-02 [DOS) - |3 821,137.66 | [01-AGO-19 | - [15-AGO-19[$ 24634130
E-03 [TRES) - |8 143576005 [16:AGO-19 |- [ 145EP-19 [$  430,72801
EO4(CUAIRO) |- |$ 151690040 | | 15SEP-19 |- | 23-SEP-19 |$  485070.12
E-05 [CINCO) - |8 167077033] | 24-SeP-19 |- [07-0CT-19 [$ 501,231.10
E-06 (SEIS) - 15 91675552 | | os-octiy [- | 150cm19 |[§  275026.65
E-07 (SIETE) - |s  4ae7231] [160cT-19 - [15NOV-19 |8 42830170
E-08 (OCHO) - |8 666,655.43 | | 16:NOV-19 | - | 06-DIC19 | $ 199.996.63
E-09 [NUEVE) FIN|$  1300,662.69 | | 07-DIC-19 [ - | 24-DIC-19 | 674

TOTAL EJERCIDO: [ $  10,039,838.64 TOTAL, AMORTIZADO: [§  2,621,759.53

| SALDO POR CANCELAR | $ 674 | | SALDO POR REINTEGRAR[$ 0.00 |
) s /’/—\l‘
oy
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-040-19

SE EJERCIO UN TOTAL DE $10,039,838.64 (DIEZ MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $6.74 (SEIS PESOS 74/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA™.

VIIl. OBSERVACIONES.

DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-09 (NUEVE) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$1,300,662.69 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100
M.N.) INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 10 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ARQ.
JUAN JOSE AVINA ESTRADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN
LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

Jalisco

LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE

OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE /A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE

7 N

SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y "EL_ —

CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION |LEGAL QUE TENGA POR OBJET RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

l/.o )/.r T #
4 R
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CP. 44190

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-040-19

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHQOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

}G}S}‘AVINA ESTRADA |
RESI NTE SUPERVISOR DE OBRA GERENTE ESPECIAL 1

TESTIGOS
POR* LA CEA" POR "r\l.A .'-\EA"
Va K/ J ,JL:; = !
( ] f _ i
- !,,, — :.\ P
it iNG HECTO,R-GABREL CHA|RES MUNOZ ING. JUAN JOSE CHKGI"/RA\MARTTNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION 'QE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-RED-FED-LP-040-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V. DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
PRIMERA. ETAPA DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN,
JALISCO. UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE
ERROR, DOLO, MALA FE © CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES 5A DE C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19

FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 24-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA 2

DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,

MONIGIMO DETIRPAN. TALSGE: FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
I.- RED DE ATARJEAS Y EMISORES ' : 598148976

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-001 PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 3591 9.25 3321777 487582
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA,

1284.71

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADC DE 15 CM
DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION, ACARREOS HORIZONTALES,
R0l ESTIBA, LA MANO DE QBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU M2 2984 el 15.124.68 HgdAl: | -P65T1

COMPLETA EJECUCION.

RUPTURA ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTC DE EMPEDRADO
AHOGADO EN CONCRETCO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
SELECCION, ACARREOS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-003 M2 2173 3%.14 850.51

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE
CEAG04 |\ DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA M2 1865 2483 R

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN
ESPESOR DE 15 A 20 CMS., INCLUYE: EQUIPQS Y MANO DE OBRA Y
MR APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA DONDE NO 02 2 i fanae 148 9.48

INTERFIERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL TRAFICQO VEHICULAR,

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAIA, PARAMENTOS ROSTREADOS
[AMBAS CARAS), ASENTADA CON MORTERQO CEMENTO-ARENA EN
CEA-006 PROPORCION 1:3, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, M3 4 1712.53 6.850.12 2.7 1.3
ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANQO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE HASTA 7 CMS,
CEA-007 INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA ML 6632 3528 23,396.28 695.12 -31.96
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE
HASTA 12 CMS, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE
CEA-O08  HppA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA ML & 20 372 1 70440 o8

EJECUCION.

i
| P
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO A BASE DE PIEDRA BOLA L 4 ]
DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS —=] |
CEA-009  MATERIALES, ACARREQS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA M2 3988 22344 89,106.91 1103.4  -704.64 |
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA |
EJECUCION. .
\
\
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Bom"pg LA+
N REGION JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE'15 CM
CEA-010  DEESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y M2 1058  269.07 28,464.92
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. g .
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CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19
FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 24-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, 6
MUNIGIPIO DE TUXPAN, JALIEC FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.50 CM DE ESPESOR
CON MEICLA ASFALTICA EN CALIENTE CON AGREGADQ DE 3/4" A
FINOS ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-20,
INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON
DE 1.00 L/M2, BARRIDO DE SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,

CEA-011 M2 2487 29323 7292337 259.76 -11.07

PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2 HECHO EMN OBRA,

REVENIMIENTO DE 10 CM., RESISTENCIA NORMAL, TAMANO DEL

AGREGADO 40 MM, INCLUYE: CIMBRADO CON ELEMENTOS

METALICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y CIMBRA DE MADERA EN

CEA-012 LAS IONAS QUE CONTENGAN CURWVAS, TENDIDO DEL CONCRETO M3 45 2988.04 134,461.80 1.73 43.27

CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO PARA ELIMINAR WACIOS, :

ACABADO RAYADO CON PEINE DE 3/4", APLICACION DE

MEMBRANA DE CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES,

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA

BANQUETA DE CONCRETO DE 12 CM$ HECHO EN OBRA DE F'c=150
KG/CM2, TM.A, 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE:
CEA-013 MODULACION DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE, MATERIALES, M2 15 32426 4,863.90
ACARREOS, FLETES, VIBRADO, CIMBRADO, CURADO Y MANO DE
QBRA.

DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA
PROPQOSITOS DE CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE
CEA-014 REGIONES ARIDAS, SEMIARIDAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES, HA 0.2 29460.11 5,892.02
INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN ZONA A, DE 0.00 A
2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
Rl MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES. o s B LN
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPC, LA MANO DE CBRA Y LA

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO

HIDRAULICQ, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN ZONA A, DE 2.00 A

4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
2L MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, W3 izl 56edy Vil

CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

.\I

EXCAVACION A MAQUINA, EN MATERIALTIPO "B ", EN SEdO, DE Q.00

A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE EXTRAC¢ION DEL .
CEA-017 MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,— M3 1179 53.2 62,722.80 6910.58 5731.58

CONSERVACION DE LA IANJA, LA MANO DE OBRA Y LA g |

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECl_:IC!ON.

e
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CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19
. FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 24-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, 5
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO " B ", EN SECO, DE 2.00
A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
CEA-018 MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3 178.8 58.5 10,462.14 40.73 138.11
CONSERVACION DE LA ZAMNJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA, EN MATERIALTIPO "B ", EN SECCO, DE 4.00
A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
CEA-019  'MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, M3 131.4 4435 8,452.95
CONSERVACION DE LA IAMNJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN
PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA,
e AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE M3 s17) 7232 4,285:54 2158.25 154:'53
OBRA Y LA HERRAMIENTA MECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN

PRESENCIA DE AGUA, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,

AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, -
AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZAMJA, LA MANO DE M3 e, #5.:55 2302:48 38218 350.722
OBRA Y LA HERRAMIENTA MNECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

CEA-021

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN
PRESENCIA DE AGUA, DE 4.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA,
AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

CEA-022 M3 1602  87.52 1,402.42

EXCAVACION A MANQO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN
MATERIAL TIPO " B ", EN AGUA, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE
CEAZ PLAMNTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DEL CAJON, LA M3 23.14 166.38 3.850.03
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.
\

l
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS| EN
MATERIAL TIPO * B *, EN AGUA, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, -
INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE
CEAO24  pANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DEL/CAJON.\La M3 843 23895 1.989.06
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.
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CONTRATISTA:

MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIC DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CEA-Q30

CEA-031

CEA-032

CEA-033

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO CON EQUIPO LIGERC AL 85 % PROCTOR, INCLUYE:
ACARREO DEL MATERIAL DE RELLENC, LA ADICION DEL AGUA
NECESARIA, MANC DE CBRA Y HERRAMIENTA,

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO
CON EQUIPO LIGERO AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA CON GRAVA DE 3/4", EXTENDIDA Y APISONADA EN UNA
CAPA DE 15 CM DE ESPESOR PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE:
ACARREC DE LOS MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA

RELLENO COMN MATERIAL DE BANCO COMPACTADC CON EQUIPO
MECANICO LIGERC AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE
RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

RELLENO COCN  MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO POR MEDIOS MAMNUALES A REBOTE DE PISON, EN
CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREC Y SELECCION DEL
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON SUELO CEMENTO HECHO EN SITIO RELACION 1:8,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANG DE QBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO CON GRAVA DE 3/4" EN ZANJAS EN CAPAS DE 0.20 M
COMPACTADO AL 90% DE SU PV.S.M., CON EQUIPOC LIGERC,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE QBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BOMBEQ PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA
AUTOCEBANTE DE 6" DE DIAMETRO Y 18 HP, EL CONCEPTO INCLUYE:
MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA, ENCAUIAMIENTO DE
DESCARGA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, CONEXIONES Y
OPERACION, VIGILANCIA ¥ FUNCIONAMIENTO,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA NMX 215 DE 8 (200 MM)
DE DIAMETRC, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE|AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION,
MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANQ DE OBRA NECESARIA PARA-SU COMPLETA
EJECUCION. ;

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

RPEE

¥

N

UG Jalisco

CEA-RED-FED-LP-040-19
19-07-2019 al 24-12-2019

FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020
UND  CANT PU TOTAL ESTIMADD  DIF.
M3 86.25 129.23 11,146.09 0 86.25
M3 249.1  253.9¢ 63,258.90 74.96 174.53

M3

M3

M3

M3

M3

HRA

ML

454

2150

1495

59.12

248.7

160

2700

4467.75 2,123.59 563,45  -558.91

274.02 589.143.00  4185.44 4035.64

122.23 182.675.18 13273 1381.79

544.27 32,177.24

467.75 116.329.43 1731.65 1482.95

7929  12.686.40 512 .352
201.52 544,104.00 5177.89 '2477.3@
/ /

:'/ -"J

,r". jf

7] X,
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CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19
FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 24-12-2019
SUSTITUCION Y AMPUACIGON DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA

DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, o
MUNICIFIO DE TUXPAN. JALISCO FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO

SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA,NMX 215 DE 10" (250 MM)

DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR

DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, §

A3 BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, L Bk A3A 2450293 8368 1895

MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA

HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA,NMX 215 DE 12" (315 MM]
DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA QOBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
S BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, e oAl ke BR8N thlal AEpA
MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE 8"
DE DIAMETRQ Y 5.16 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-035 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, ML 150 1415.05 212,257 .50 27.95 122.05
ALINEACION, INSTALACION, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBA
HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
MNECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE 12°
DE DIAMETRO Y 5.16 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA. MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-037 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, ML 11068 2343.77 25.031.46
ALINEACION, INSTALACION, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBA
HIDROSTATICA, EL EQUIPQO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON CHORRO |
DE ARENA EXTERIOR GRADO CERCANO AL METAL BLANCO (S5PC-5P-
10-63), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA
CEA-038 LIMPIEZA CON CHORRO DE AREMA Y PARA EL SOPLETEADO M2 116 82,36 9.555.41 18.17 97.85
POSTERIOR, ACARREQS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS LOCALES.
MANO DE QBRA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERQ SUPERIOR
EXTERIOR A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULL;IR, ESMALTE
APLICADO EN CALIENTE CON UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 40
A 50 MIL (MILESIMAS DE PULGADA), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
'HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

CEA-039 M2 63.71 87.3 556188 18.17

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) 7 PAGINA:S DE 14




CONTRATISTA:

\ Comision Es!;atu{ao! :

Aguad Jalisco

MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE

CEA-040

CEA-D4]

CEA-042

CEA-D43

CEA-D44

CEA-045

CEA-046

CEA-047

CEA-048

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

PROTECCION ANTOCORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERC SUPERIOR
INTERIOR CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO [RP-6, NORMA
PEMEX) CON UN ESPESOR DE PELICULA DE 0.002" Y DOS CAPAS DE
ACABADO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS (RA-26, NORMA PEMEX) A
UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAFA DE 0.005" EN COLOR
BLANCO, DANDO UN ESPESOR TOTAL DE 0.0127 BRILLO MINIMO DE
50 A 0%, RESISTENCIA AL RAYADO IGUAL O MAYOR AL GRADO 413
SEGUN ASTM-D-3359, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO DEBERA SER
IGUAL © MENOR AL "GRADO B" EN AMPOLLAMIENTO [ASTM-D-14) Y
AL "GRADO &" EM CORRQOSION [ASTM-D-3359), INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANG DE GBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COSTALERA RELLENA CON
MATERIAL DEL LUGAR PARA DESVIO DE CORRIENTES DE AGUA Y/O
CONITENCICM DE DERRUMBES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A, 3/4" INCLUYE:
FABRICACION DEL COMNCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
CIMBRADOQ, EQUIPC Y HERRAMIENTA PARA VIBRADO Y CURADO,
MANO DE QBRA Y TODO LO NECESARIOQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE LA REGION,
EN CIMENTACION, INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADC, EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA,

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN

CIMENTACIONES, INCLUYE: CIMBRADQ, DESCIMBRADOC, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANQ DE CBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACICOM DE ACERO DE REFUERIO
DE 3/8" A 1" DE DIAMEIRO EN CIMENTACION, INCLUYE:
DESPERDICICS, TRASLAFES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA,
INCLUYE: CARGA, FLETE, UNA CAPA DE 5 CM DE TIERRA VEGETAL,
MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, LA HERRAMIENTA
Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE
PVC DE 8" (200 MM), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA,
MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. {

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE
PVC DE 10" (250 MM), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANQ DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. -

‘&

et K Jalisco
vt AN : :
CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19
FECHA DE OBRA: 19.07-2019 al 24-12-2019
FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
M2 5231 873 4,566.66 1789 38.42
PZA 120 117.38  14.085.40 106 14
M3 8912 2444.44 219.630.89 2123 &£7.89
M3 152 302292 459484
M2 2808 2734 7.677.07 70.48 -42.4
KG 8902 3237 2,884.8] 688.84  -599.72
M2 8049  52.93 4,260.34
.'lf./ I!
PIA 230 20086  46,197.80 386 /156 |
,I
\
PZA 28 289.96 8,118.88 28 0
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CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIFIO DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE
PVC DE 12" (315 MM), INCLUYE: MATERIALES, EQUIFO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CEA-049

POIO DE VISITA TIFC COMUN, HASTA 1.25 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1,20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
kg/em2 DE 8crn DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERICR
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,

CEA-Q30

FOIO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MURCS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERQO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
CE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION, NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA.

CEA-051

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.75 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAIA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
ka/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo, Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA. '

CEA-052

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

istema de Control
A

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘&

~o- =4
Jula-.

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

PZA

PZA

PZA

CANT

84

PU

507.47

4391.89

499242

5454.63

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-040-19

19-07-2019 al 24-12-2019

13 de febrero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF,

3.044.82 5
4,391.89 18
84,871.14 &9

458,188.92 55

-17

29
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CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMFLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE CONCEPTO

POIO DE VISITA TIPC COMUN, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPCORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETQ F'c=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1.3, APLAMADO INTERIOR
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE CBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,

CEA-053

POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.25 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETQ F'c=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESCR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERC
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADC INTERIOR
PULIDO COM MORTERD CEMENTO-AREMA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NC INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA.

CEA-054

POIO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.50 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.40 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERD CEMENTO-ARENA EN
PRCOPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE COMNCRETO F'c=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR: MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECCOCIDCO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERC
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADOC INTERIOR

PULIDO CON MORTERD CEMENTO-ARENA EN FROPORCION 1.3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCALY TAPA.

CEA-055

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PIA

PZA

PIA

CANT

7

9

8

PU

6193.52

6794.05

7394.6

R

=
Jalisco

CEA-RED-FED-LP-040-19
19-07-2019 al 24-12-2019

13 de febrero de 2020

TOTAL

43,354.64

61,144 .45

59,156.80

ESTIMADO DIF.

24

14

7
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Jalisco
CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19
' FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 24-12-2019
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

FOIO DE VISITA TIFO COMUN, HASTA 2.75 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE COMCRETQ F'c=150
kgfcm2 DE 8cm DE ESPESOR; MURQS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECQOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADC CON MORTERO
Rt CEMENTO-ARENA EM PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR BaA 19 790514 AL B 2
PULIDO CON MORTERQ CEMENTO-AREMA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL ¥ TAPA,

POIO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 3.00 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESCR; MUROS DE 28 cm DE ESPESCR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
REROR CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. APLANADO INTERICR Baa 1 pAISAY 850587 2 A
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA.

POIO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 3.25 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MURCS DE 28 cm DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
Che0e8 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR fadh ! 913623 ] 4 -1
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,.

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORIADO, F'C=300 KG/CM2,

PARA POIO DE VISTA DE 60 CMS. DE DIAMETRO. INCLUYE: /
CEA059  SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO, MATERIALES, MANO DE ~ PZA 138 158535 21877830 199 | 61

OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU GOMPLETA r __

COLOCACION. a k P

CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POIOS DE VISITA, HASTA 0.50.m DE
FROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y |";’\C»\RREO

DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION. :

CEA-060 PZA 2 2037.34 4,074.68
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CONTRATISTA:

Comision Extatal dal”

@ - Agua Jalisco

MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCC

CLAVE

CEA-061

CEA-062

CEA-063

CEA-064

CEA-065

CEA-066

CEA-067

CEA-068

CEA-069

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POIOS DE VISITA, HASTA 1.50 m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POIOS DE VISITA, HASTA 2.00 m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO IAMPEADO CON PIEDRA BRAZA
ASENTADA CON MORTEROC CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEQ, DE
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO
PLANC BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGO DE
BANC DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, MEDIDO EN SECCION.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEOC A KILOMETROS SUBSECUENTES
DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN
CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSC PAVIMENTADO, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPQO Y DESCARGA A VOLTEQ.

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA,

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘&

-

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

PZA

PZA

M3

M3.

M3/KM

M2

RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. -

Il. DESCARGAS DOMICILIARIAS

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS,
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SERALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
\

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
AHOGADO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
SELECCION, ACARREOS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. |

2

M2

CANT

17536

35071

- 3591

1120

9.6

PU

2037.34

2541.26

3043.53

3520.33

18.69

8.84

7.15

9.25

3%.14

g

i

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-040-19

19-07-2019 al 24-12-2019

13 de febrero de 2020

TOTAL

6,112.02

15,247 .56

3.043.53

14,081.32

327.739.99

310,029.05

25,676 .44

1,533,291.9¢9

10,360.00

ESTIMADO DIF.

9552.42 7983.16

4774621 12690.9
4

32134.9  28543.7
?

43061 4B9.
i
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CONTRATISTA:

MANJARREZ URBAMNIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE

CEA-Q70

CEA-O71

CEA-072

CEA-073

CEA-074

CEA-075

CEA-076

CEA-077

CEA-078

CEA-079

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM
DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCION, ACARREQS HORIZONTALES,
ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

RUPTURA Y DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE LOSA DE
BANQUETA DE CONCRETQ EXISTENTE DE 12 CM DE ESPESOR.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, REZIAGA Y MANQ DE OBRA,

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA MANDO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN
ESPESOR DE 15 A 20 CMS., INCLUYE: EQUIPOS ¥ MANO DE OBRA Y
APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA DONDE NO
INTERFIERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL TRAFICO VEHICULAR.

TRAIO Y CORTE COM CORTADCRA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO. LA MANO DE
OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCIOM.

TRAIO Y CORTE COMN CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICQ, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
MANOC DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO A BASE DE PIEDRA BOLA
DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

CONSTRUCCION DE EMPEDRADQO A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA
REGION JUNTEADO COMN MORTERQO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 15 CM
DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARRECS Y
MAMIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE
OBRA NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION,

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.50 CM DE ESPESOR
CON MEZICLA ASFALTICA EN CALIENTE CON AGREGADO DE 3/4" A
FINOS ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-20,
INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAION
DE 1.00 L/M2, BARRIDO DE SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREQS,
MANQ DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA., [

BANQUETA DE CONCRETO DE 12 CMS HECHO EN OBRA DE F'c=150
KG/CM2, TMA, 3/4" ACABADO ESCOBILLADD, INCLUYE:

MODULACION DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE, MATERIALES,
ACARREQS, FLETES, VIBRADO, CIMBRADO, CURADO Y MANO DE
OBRA,

CONTRATOQ:

FECHA DE OBRA:

o

FECHA DE IMPRESION

UND

M2

M2

M2

M2

ML

ML

M2

M2

M2

M2

CANT

288

108

4.8

100.8

240

288

9.4

48

108

PU

39.81

81.59

24,83

97.91

35.28

35.28

253.86

26%.07

290.4

337.33

15

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-040-19

19-07-2019 al 24-12-2019

13 de febrero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
11,407 .48 225,69 62.31
8.811.72 101.48 6.52
119.18 107.04  -102.24
9.8469.33
B.467.20 3058 -45.8
174.40
73.111.68 225.66 62.34
2,583.07

13,93%.20

36.431.64

107.04”

101.48

rd
-59.04 |

)

6.52/

PAGINA:11 DE 14



- S
o016 Jalisco
ad W

CONTRATISTA: MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-040-19

FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 24-12-2019

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA

DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, 5

MUNICIFIO DE TUXPAN, JALISCO FECHA DE IMPRESION 13 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN IONA A,
DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
CEA080 DEL MATERIAL LIMPIEZA Y AFINE DE PLAMTILLA, AFINE DE TALUDES, L a4 e 2l deg!
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPC "B ", EN
SECO, DE 0D.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-081 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 661.2 53.2 35,178.3% 74435  -83.102
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION A MAQUINA EMN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN
SECO, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-082 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA ¥ AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 82.66 58.5 4,835.38
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN
SECO, DE 4.00 A 6.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-083 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 B2.66 6435 531891
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA TANJA, LA MANC DE OBRAY LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO
CON EQUIPO LIGERD AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

CEA-084 M3 112 253.96 28,443.52 60.86 51.14

RELLENQ CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADC CON EQUIPO
MECANICO LIGERC AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm,
CEA-085  'INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE M3 970 274.02 265,799.40 590.03 379.97
RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO
SISTEMA. METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA,NMX 215 DE 6" (160 MM]
DE DIAMETRO, INCLUYE: AMILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGA, MAMIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
CEA0BS 5, JADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, ML 1600 13419 21470400 50032 699.68
MATERIALES, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIFC, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION. P \

SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  DE F\'{C / / B

ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA TUB'FRIA | [

DE B" CON SALIDA A 45° DE 4" mm Y CODO DE 45° X 4" mm DE \ 5
CEA-087 DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, PZA 200 3728 74,560.00 216 -14

DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL S}T}!O :

EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA IANJA, LIMP]EL}.

LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA,

\
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CONTRATISTA:

MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMFLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE

CEA-088

CEA-08%

CEA-090

CEA-091

CEA-092

CEA-093

CEA-094

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 460 X 50 CM DE

PROFUNDIDAD PROMEDIC MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON

TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 DE 14 CM DE ESPESOR,

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5,
REPELLADC Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL
ARENA EN PROPORCION 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=100
KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE
10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-
10 Y COLADA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4",

INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO, DE
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO
FLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGO DE
BANC DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, MEDIDO EN SECCION.

ACARREOQ EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES
DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN
CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPQ Y DESCARGA A VOLTEQ.

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA,
RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANQ DE OBRA.

Ill. ESTRUCTURA DE DESCARGA FINAL

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO ¥ NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS,
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIFO "B ", EN
SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

RELLENO CON  MATERIAL PRODUCTO DE | EXCAVACION
COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN
CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NE’]CESAR!A. MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. \

¥

|

Sistema de Control
de Acciones

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

M3,

M3/KM

M2

M2

M3

M3

CANT

200

5677

11354

1120

28

9.72

3.89

PU

1366.19

18.69

8.84

715

9.25

53.2

94.99

17 Jalisco

CEA-RED-FED-LP-040-19
19-07-2019 al 24-12-2019

13 de febrero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

273,238.00 216 =16

106,100.89 797.87  4879.01

100,367.15  3989.35 73444

8,008.00
19.009.99
25.90 1575 -12.95
517.10 9.45 0.27
/
369.51
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CONTRATISTA:

2 Comisian Extatal del

@ Aguadaisco,

MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE C.V.

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA
DE DOS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA,
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

CLAVE

CEA-095

CEA-096

CEA-Q97

CEA-098

CONCEPTO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAIZA, PARAMENTOS ROSTREADOS
[AMBAS CARAS), ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS, RESISTENCIA NORMAL TM.A. 3/4". INCLUYE:
FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
CIMBRADO, EQUIPC Y HERRAMIENTA PARA VIBRADO Y CURADC,
MANO DE QOBRA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA,
RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPQO Y MANO DE OBRA.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

-~ e
i 15 Jalisco

FECHA DE IMPRESION

UND

M3

M3

M3

M2

CANT

9.79

0.4

5.83

28

PU

1712.53

2299.46

47.24

CEA-RED-FED-LP-040-19
19-07-2019 al 24-12-2019

13 de febrerc de 2020

TOTAL ESTIMADO  DIF.
16,765.67 14.24 -4.45
?19.78
392.01 9.45 -3.62
20.02 1575 -12.95
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




