ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-060-19

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-FED-CI-060-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA AS EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., “EL
CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO,
LA EJECUCION DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS
LLANITOS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO.

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HUMBERTO
GONZALEZ VALDEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL
1 I O MINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA, COMO
TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ
SALDIVAR, SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS Y EL ING, EDUARDO HUERTA OVIEDO, JEFE

DE POZOS.

. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 2,989,246.85 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 8%96,774.06
MONTO TOTAL $ 2,989,246.85

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,989,246.85 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 25-SEP-19 PRORROGA TERM.
CONTRATO TERM NO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 25-SEP-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 22-OCT-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 67 DiAS ] | (DIAS) PER. REAL 28 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES.

o Usit )

Jalisco [ / .x

A\
\

3ir G 1

PAGINA: 1 DE 4




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POL-FED-CI-060-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 4898-00108-4 $ 89677406 ASEGURADOR@ \TSERTA' 44Dk
CUMPLIMIENTO _ ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
st TR 4898-00109-5 $  298924.69 Sy

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
DE VICIOS OCULTOS 4898-00161-1 $ 172,361.94 cVv.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (28 DE NOVIEMBRE DE 2019) HASTA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE
DE 2020.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.).

ESTMACION [ FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) AN|S 172361944 | 255EP-19 |- [ 22:0CT-19 [ $ 896.774.06
TOTAL EJERCIDO: [§  1723,619.44 TOTAL AMORTIZADO: | §  896,774.06
[ SALDO POR CANCELAR[$  1,265627.41 | | SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,723,619.44 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE PESOS 44/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN SALDO
POR CANCELAR DE $1,265,627.41 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE PESOS 41/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA".

VIll. OBSERVACIONES. )
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS

CONVENCI | SOBRECOSTOS ADICIONALES.
\ )
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5 ; : Auvu. Francia #1726

Comision Estataldel Colonia Moderna,
Agua:JQEESCD Cuadalajara, Jalisco, México,
I S e CP. 44190

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-060-19

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION 01-FIN (UNO) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$1,723,619.44 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
44/100 M.N.) INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA — RECEPCION. EL DiA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 “LA CEA" Y “EL

CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FiSICA ADMINISTRATIVA

DE TERMINACION ANTICIPADA, DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD

DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE

MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 144 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORIE A
QUEDADO PLASMADC EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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Au. Francia # 17246,

: 'isiénEstqfdldel i Colonia Moderna,
Agua Jalisco Guadalajara, Jalisco, México,
e 3 : S 2 42 CP 447190.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-060-19

|
“LA CEA"

&)

ING. HUMBERTO GQNZALEZ VALDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA REPRESENTNTE LEGAL

TESTIGOS
it
"OR “LA CEA" POR “LA CEA"
ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS JEFE DE PO1OS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POI-FED-CI-060-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS
LLANITOS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO.UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS
¥ CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE © CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.
DEC.V.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,
MUNICIFIO DE ACATIC, JALISCO.

CLAVE

CEA-3O1

CEA-002

CEA-DO3

CEA-0D4

CEA-DCS

CEA-DOS

CEA-D07

CONCEPTO

PRELIMINARES

MOVIMIENTQ DE EQUIPC DE PERFORACION TIPQ NEUMATICQ,
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD. HASTA UNA
DISTANCIA DE 15 K LOMETROS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA DEL EQUIFO, ASI COMO CARGOS POR EQUIPO
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO MNEUMATICO,
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD. EN
KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMERCS 15 KILOMETROS, EN
CAMINO  PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGOS POR EQUIFQ
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPQ NEUMATICO,
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN
KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KILOMEIROS, EN
CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO
INACTIVO DURANTE EL TRASLARO.

INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO NEUMATICO,
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
LOS CARGOS POR INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE
PERFORACION HASTA DEJARLO PREPARADD PARA INICIAR LA
PERFORACION.

DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO
NEUMATICO, CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: LOS CARGOS POR DESMANTELAMIENTO Y
DESMONTA JE DEL EQUIPO DE PERFORACION AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS.

EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR CON EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE DOS FOSAS PARA CONTENER
EL FLUIDO, DE 3.00x4.00x2.00 m [MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE:
EXCAVACION, AFINE ¥ RELLENO POSTERIOR DE LOS CANALES DE
INTERCONEXION Y DE RETORNO DESDE EL POIQ. LA MANO DE
OBRA, LA HERRAMIENTA ¥ EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EIECUCION,

FLUIDO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE LIMPIA Y
ESPUMANIE BIODEGRADABLE DE MARCA RECONOCIDA Y

EMPACADO DE FABRICA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES,
INCLUYE: LA PREPARACION, EL SUMINISTRO DEL ESPUMANTE, EL
SUMINISTRO DEL AGUA LUMPIA, EL USO DEL EQUIPC DE

PERFORACION TRABAJANDO, EL USO DE CONTENEDORES, LA
MAND DE OBRA v LAS HERRAMIENTAS ¥ TODO LO MNECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12", INCLUYE: EL
MUESTREO DEL CORTE LITOLOGICO CADA 2 METROS Y SU
EMPAQUETAMIENTO EN BOLSAS DE PLASTICO.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES {SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UNIDAD CANT, P.U.

FLETE 1 $ 6,238.50

KA 47 5 204.80

KM 1 $ 342,463
PARTIDA 1 $ 323589
PARTIDA 1 $ 323589

LOTE 1 $ 385410

M3 3z 'S 484.34

Jalisco

CEA-POZ-FED-(1-060-19
25-09-2019 al 30-11-2019

28 DE NOVIEMERE DE 2019

ESTIMADO A

TOTAL LA FECHA DIF.
5 42,033.49
$ 6.238.50 1 0
3 9.625.60 47 0
3 34263 1 0
3 3.235.89 1 0
$ 3.235.89 0
$ 3.856.10 | 0
b 15,498.88 80 -48

$ 1,528,430.33
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CONTRATISTA: EMPRESAINGENIERlACONSTI;I\;CCE?NESYMEDIOAMBIENTES.A. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-060-19
FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZO FROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,

MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMADO A
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U. TOTAL LA FECHA DIF.

PERFORACION DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO |,
DE 000.00 A 100,00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO; PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DEPESCA Y DERRUMBES.

CEA-00B ML 40 5§ 265399 § 106.159.60 9 31

PERFORACION DE POIO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO I,
DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPC DE
FERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES,

CEA-009 ML 50§ 2853481 % 142,680.50 19 k]|

PERFORACION DE POZQ EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO I,
DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORICS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMOD: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTC DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-010 ML 10§ 304327 § 30.432.90 72 -62

PERFORACION DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIFO |,
DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANICBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-ON ML 0§ 278195 % 82,858.50

PERFORACION DE POZO EN 12" DE DIAMETRC, EN MATERIAL TIPO 11,
DE 10000 A 20000 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPC
COMPLEMENTARIO ¥ MANG DE QBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANICBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-012 ML 50 § 298542 % 149,271.00 100 -50

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) 3 PAGINA:2 DE 7
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Jalisco
SO ARISTA: EMPRESA INGENIERIA CONSTIIRJI:CCCL?NES Y MEDIO AMBIENTE S.A. CONTRATO: GnibE v eioiodn
FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,
MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
ESTIMADO A
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U. TOTAL LA rEosss. | DI

PERFORACION DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO Ill,

DE 100,00 A 20000 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE

PERFORACIGN ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,

MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

COMPLEMENTARIO Y MANQ DE CBRA, AS[ COMO LOS RIESGOS DE . “E IV S| % 8351360
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,

DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA

HERRAMIENTA, MANIOBREAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CIA-013

PERFORACICON DE POIO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 1,
DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES,

CEA-014 ML 0 § 291887 § 58,377.40

PERFORACICGN DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO I,

DE 200,00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; EQUIPO DE

PERFORACION ACTIVO. BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,

MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE e W |'E NGRS HeRan0e e a0
PERFORACICN TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,

DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMEBES.

CEA-015

PERFORACIGN DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO IIl,
DE 200.00 A 30000 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACICN ACTIVO. BARRENAS. TURERIA DF PFRFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACICN TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-016 ML k[0 - 3.308.67 % 99.260.10

PERFORACICN DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO I,
DE 300.00 A 400.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACICN ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACICN TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-017 ML 30§ 305196 % 91.558.80

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) - PA‘(’EINAB DE7
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Jalisco

EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE 5.A.

CONTRATISTA: e CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-060-19
FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-201%
PERFORACION DE FPOIZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,
MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
ESTIMADC A
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U. TOTAL LA FECHA DIF.

PERFORACION DE POZIO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPC 1,
DE 300.00 A 400.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-01B ML 30§ 325157 % 97.547.70 100 -70

PERFORACION DE POIO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPS IIl,
DE 300.00 A 400.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE FESCA Y DERRUMBES.

CEA-019 ML 40§ 344002 % 137.604.80

PERFORACION DE POIQ EN 12" DE DIAME[RD. EN MATERIAL TIFO |1,
DE 400.00 A 500.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPC DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION.
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MAND DE CBRA, Asl COMO LOS RIESGOS BE
PERFORACION TALES COMO; PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA WVERTICALIDAD, ATRAPAMIENTC DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-020 ML 20 § 318503 % 63,700.60

PERFORACION DE POIQ EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO I,
DE 400.00 A 500.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO. BARREMAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO. ACCESCRIOCS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO; PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-021 ML 20 § 338340 3 67,668.00 50 -30

PERFORACION DE POZO EN 12" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO IIl,
DE 400.00 A 500.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORICS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANQO DE QBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-022 ML 10§ 357282 3 35,728.20

REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO MULTICURVAS, CON GRAFICAS
DE  RESISTIVIDAD Y  POTENCIAL tSF‘}, PARA

CEA‘OZB FROFUNDIDADES DE HASTA 450,00 A DE INFORME PLA ! $ 1845464 § 18:654.64 L 0
ESCRITO Y GRAFICAS ORIGINALES. 2
/ R
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CONTRATISTA:

Cu‘nﬁ:ﬁ(‘g_ﬁ Estatal dal

Agua Jalisco

_:E

EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.
DEC.V.

PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,

MUNICIPIO DE

CLAVE

CEA-024

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-027

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

ACATIC, JALISCO,

CONCEPTO

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEQ,
CON BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE CON VARIADOR DE
VELOCIDAD, ACCIONADA POR GENERADOR DE CORRIENTE
ELECTRICA, EN UN DIAMEIRO DE 4 Y/O COMPRESOR Y
ACCESORIOS. POR UN LAPSO DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE
HASTA 450 M. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA
UTILIZACION Y LA DESINSTALACION DEL EGUIPO, ACCESORIOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA
5U COMPLETA EJECUCION DE LA PRUEBA, MEDIANTE BOMBEO Y/O
SINFONEQ. ENTREGA DE REPORTE ESCRITO.,

PERFORACION DE AMPLIACION DE POZO A 22'

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 22" DE DIAMEIRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE;
EQUIPQ DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA WVERTICALIDAD, ATRAPAMIENTD DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POIO
PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o0 ASTM A53-B,
DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO DE TUBZRIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO, NUEVA,
RANURADA, CERTIFCADA API-5L-BfX42 o ASTM A53-B Y NMX-B-050-
SCFI-2000, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR
DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 mm, CON LOS EXTREMOS
BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE POZO
PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B,
DE 18" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8 5/8' DE
DIAMETRO EXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y
BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA. ACARREOS Y

MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA
NECESARIA,

%} L 5;' 3 :": ".t-."..-

CONTRATQ:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UNIDAD CANT. P.U.
PARTIDA 1 $ 127.48299
ML 6 $ 304443

ML 250 § 1,013.84
ML 200 § 1,073.48
ML 6 $ 238552
ML 450,

ot - 1L
i g1 b

Jalisco
CEA-POZ-FED-CI-060-19

25-09-2019 al 30-11-2019

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMADO A
TOTAL LA FECHA DIF.

127.482.99

679,601.94

18,266.58

253,460.00

214,6956.00

14,313.12

39,109.50
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CONTRATISTA:
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EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.
DE C.V.

PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,
MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO,

CLAVE

CEA-030

CEA-031

CEA-032

CEA-033

CEA-034

CEA-035

CEA-036

CEA-037

CEA-038

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 18"
DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESCOR DE PARED. SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICQ, INCLUYE: TRAZOS, CORTES ¥
BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREQS Y

MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA,

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIPO DE
PERFORACION (SELLO SANITARIO Y TAPON DE FCNDO), INCLUYE:
CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POIO, DE
RIO, SUBREDONDEADA, CRIBADA EN 1/8" A 1/4", TIPO GRANION.
INCLUYE: ADQUISICION, CRIBADO, LAVADO, CARGA. ACARREQ A
ler KILOMETRO Y DESCARGA DE LA GRAVA: EL EQUIPO DE
PERFORACION TRABAJANDO (CIRCULANDO LODO DILUIDO

DURANTE EL PROCESO DE ENGRAVADQ), LA MAND DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA.

ACARRED EN CAMION DE VOLTEQ A KILOMETROS SUBSECUENTES
AL PRIMERD DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PIEDRA, ARENA,
GRAVA, ETC., EN BRECHAS CON LOMERIOS PRONUNCIADOS Y
MONTANOSOS, EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY INTENSO
Y/O AREAS METROPOLITANAS,

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCION,
DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACION, INCLUYE: COSTO DEL
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACION,
MANTENIMIENTO Y CONSUMOS PARA EQUIPQS INACTIVOS,

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR
LA INSTITUCION, INCLUYE: OPERACION, MANTENIMIENTO Y
CONSUMOS,

ADQUISICION, CARGA, ACARREO EN CAMION TANQUE A ler,
KILOMETRO ¥ DESCARGA DE AGUA LIMPIA, PARA LIMPIEZA FINAL
DE POIO.

ACARREO DE AGUA LIMPIA, EN CAMION TANQUE A KILOMETROS
SUBSECUENTES AL Ter Km.

TRATAMIENTO DE POIOS CON DISPERSOR DE ARCILLAS LIQUIDO,
DE MARCA RECONOCIDA Y EMBASADO DE FABRICA, INCLUYE:
SUMINISTRC ¥ APLICACION DEL DISPERSOR DE ARCILLAS EL EQUIPC
DE PERFORACION TRABAJANDO, LA MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA, ASI MISMO DEBERA CONSIDERARSE 24 HORAS DE
REPOSO UNA VEI APLICADO EL DISPERS Gl

™
AFORO DE POZO

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UNIDAD CANT. P.L.
ML 6§ 268.23
M3 05 $ 7,248.05
M3 23§ 291205
M3/KM 1449 674
HORA 12 §  1,398.05
HORA B8 § 2219.29
M3 100 § 114.75
M3/KM 500 § 484
LT 200 S 46.77

J
{' f y,

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-060-19

25-09-2019 al 30-11-2019

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMADO A
LA FECHA

TOTAL

1,607.28

3,62403

66,977.15

9.766.24

16,776.60

17.754.32

11,475.00

2,420.00

7,354.00

326,871.18

27 D

DIF.
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CONTRATISTA:
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- Agua Jali SICA de Acciones

EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.

CONTRATO:
DE C.v.

FECHA DE OBRA:

PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS,
MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. FECHA DE IMPRESION

CLAVE

CEA-Q39

CEA-040

CEA-041

CEA-042

CEA-043

CEA-044

CEA-Q45

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U.

DESARROLLO Y AFORC, CON BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE
CON VARIADOR DE VELOCIDAD, ACCIONADA POR GENZRADOR
DE CORRIENTE ELECTRICA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS
CONTINUAS, EN DIAMETRO DE COLUMNA DE 4" Y LONGITUD DE
HASTA 430 M, PARA GASTOS ENTRE 14-20 LPS O NIVELES
DINAMICOS DE HASTA 430 M. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA LOTE 1§ 229,362.34
INSTALACION, LA UTILIZACION, LA DESINSTALACION, ASI COMO
ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA,
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION, LA ENTREGA DE
INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y
GRAFICA.

DESARROLLC ¥ AFORO. TIEMPO CONTINUO ADICIONAL A LAS
PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON HORA 8 5 508.14
REGISTRO DEDATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

MUESTREQ D= AGUA DEL POIO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL

AFORO, SEGUN NORMA NOM 014-SSA1. Y ANALISIS FiSICO-

QUIMICO-BACTERIOLOGICO, EN LABORATORIO CERTIFICADO,

SFGIUN NORMA NOM 127-SSAT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ReiEA § B0
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ ENTREGA DE RESULTADOS EN

ORIGINAL DEL LABORATORIO E INFORME ESCRITO.

DESINFECCION DE POIO A BASE DE CLORO AL TERMINO DEL

AFORO, INCLUYE: EQUIPO DE AFORO ACTIVO, LA MANO DE OBRA,

LA HERRAMIENTA NECESARIA Y EL SUMINISTRO Y APLICAC'ON DEL

DESINFECTANTE EN EL AGUA CONTENIDA EN EL POZO (MEICLA), LA

CUAL DEBERA SER DE 200 mg/l, COMO MINIMO. EL DESINFECTANTE PARTIDA 1§ 2341028
PODRA SER: TABLETAS DE HIPOCLORITQ DE CALCIO

[CONCENTRACION AL 65%), SOLUCION DE HIPOCLORITO DE

SODIO {CONCENTRACION AL 13%) O CUALQUIER OTRO DE EFECTO

SIMILAR,

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE

POIO PROFJNDO, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS

ENGRAVADCORES, SEGUN NORMA NOM 003-CNA-1996. INCLUYE: PARTIDA 1 $ 13,082.94
TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIFO ¥ HERRAMIENTA,

REGISTRC DE VIDEC EN POIO PROFUNDO A CUALQUIER

PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE

LATERAL, EN TODO TIPO DE TERRENC. INCLUYE: MATERIALES, MANC  PARTIDA | 5 6,501.46
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD CRIGINAL

DE LA VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.

POR KILOMETROS ADICIONALES A LOS 50 PRIMEROS km, EN TODO KM 2 s
TIFO DE TERRENO

Jalisco
CEA-POZ-FED-CI-060-19

25-09-2019 al 30-11-2019

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMADO A
TOTAL LA FECHA DIF.

229.362.34

24,391.68

28,029.90

23.410.28

13.082.96

6,501.46

PﬁGINA:?sDE 7
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




