ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-059-19

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-PQI-FED-CI-059-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA GRUPO LA FUENTE, S.A DE C.V., “"EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV, FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019.

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HUMBERTO GONZALEZ
VALDES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" LA

| ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO TESTIGOS DE
ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR, SUBDIRECTOR
DE SERVICIO A MUNICIPIOS Y EL ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO, JEFE DE POZQOS.

IIl. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL $  215787202] | % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00] | ANTICIPO|  $  647,361.61
MONTO TOTAL $ 215787202

MONTO TOTAL ASIGNADO $ 2,157872.02 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

lIl. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 25-SEP-19 PRORROGA TERM.
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 25-SEP-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-NOV-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL | &7 DiAS | | (DIAS) PER.REAL | 67 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 47 (SESENTA Y SIETE) DIAS NATURALES.
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Comision Estatal del Colonid Modsrna

@ Agua3alis

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-059-19

IV. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
SOFIMEX, INSTITUCION DE
DE ANTICIPO 2354340 3 647,361.61 GARANTIAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO 0354348 $ 215.787.20 SOFIMEX, INSTITUCION DE

CONTRATO ORIGINAL GARANTIAS, S.A. DEC.V.

SOFIMEX, INSTITUCION DE
DE VICIOS OCULTOS 2393574 S 214,761.71 GARANTIAS. S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA HASTA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE
2020.

V. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO] i 550,828.64 | | 25-sep-19 | - | 24-0ct-19 | § 165,248.59
E-02 (DO - s 126955448 | 260ct-19 [-| 15-11-19 [ $ 380,866.35
E-03 (TRES) FIN| § 327,233.99 | | 16-nov-19 | - | 314u-19 [ § 101,246.67

TOTAL EJERCIDO: | §  2,147.617.11 TOTAL, AMORTIZADO: | §  647.361.6]
| SALDO POR CANCELAR | $ 1025491 | |  SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $2,147,617.11 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE M
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUED
UN SALDO POR CANCELAR DE $10,254.91 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
91/100 M.N.).

VI. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADQOS EN EL SISTEMA DE

CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA". \
7 \
1 \
Jalisco \, ¢
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t : e Au. Francia # 1726,
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R C.P. 44190.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-059-19

VIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-03 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE §$ 327,233.99
(TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99 /100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

VIIl. ANTECEDENTES. ENTREGA — RECEPCION. EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FISICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

IX. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUMBERTO GONZALEZ VALDES EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QU
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “E
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAG
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y r

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO LA PRESENT

ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-059-19

Poq “LA CEA"
n )
A
ING. HUMBERTO 'GONZALEZ VALDES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
’ TESTIGOS
ybn LA CEA" POR “LA CEA"
‘-1'—' ,/""/" —=C [A
ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR _~~  ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS JEFE DE POZOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-059-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" GRUPO LA FUENTE, S.A DE
C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS
DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

GRUPOD LA FUENTE, S.A DE C.V.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CLAVE

CEA-001

CEA-002

CEA-003

CEA-OD4

CEA-005

CEA-004

CEA-007

CONCEPTO
PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15
KILOMETROS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL
EQUIPO, ASI COMO CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL
TRASLADO,

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KILOMEIROS, EN CAMINO PAVIMENTADO,
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS, EN CAMING DE TERRACERIA,
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADC.

INSTALACION ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LOS
CARGOS POR INSTALACION ¥ MONTAJE DEL EQUIPO DE
PERFORACION HASTA DEJARLO PREPARADO PARA INICIAR LA
EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
DEL EQUIPO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR CON EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE DOS FOSAS PARA CONTENER EL
FLUIDO, DE 3.00x4.00x2.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE:
EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR DE LOS CAMNALES DE
INTERCONEXION ¥ DE RETORNO DESDE EL POZO. LA MANC DE OBRA,
LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

FLUIDO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SODICA, DE MARCA RECONOCIDA Y EMPACADA DE
FABRICA, SIN ADIMVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE: LA
PREPARACION, LA BENTONITA, EL AGUA LIMPIA, EL USO DEL EQUIPO
DE PERFORACION TRABAJANDO, EL USO DE VISCOSIMETROS, LA
MANQ DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODQO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PERFORACION EXPLORATORIA DE POIO EN 12 174", INCLUYE: EL
MUESTREC DEL CORTE LTOLOGICO CADA 2 METROS Y SU
EMPAQUETAMIENTO EN BOLSAS DE PLASTICO.

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
|, DE 000.00 A 100.00 rm DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARREMAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Ce
de Acciones

ntrol

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

FLETE

KM

KM

PARTIDA

LOTE

M3

ML

CANT

114

|

80

100

‘&

CEA-POZ-FED-CI-059-19
25-09-2019 al 30-11-2018

PU TOTAL
$147.419.97
35.996.77  $35.996.77
83.93 $9.232.30
92.34 $369.36
9,67484  $9.674.84

25218.70 $25.218.70

836.6 $66,928.00

0 5600,510.76

1.177.13  $47.08520

23 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTIMADO DIF.
1 0
110 0
4 0
1 0
1 0
80
ZI\
“'n
_/,.‘
40 60\
7 R
N
N
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CONTRATISTA: GRUPO LA FUENTE, S.A DE C.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-059-19

FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, FECHA DE IMPRESION 23 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

PERFORACION DEPOID EN 12 1/4" DE DIAMEIRO. EN MATERIAL TIPO
Il DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFDRACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERiA DE PERFORACION,
MARTILLC, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE CBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-0OB ML 1.754.96  §70.198.40 40

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Il, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-DO9 ML 3.054.94  $61,098.80 20

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA. ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMOD: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-010 ML 44 1,226.78  $24.535.60 20 -24

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Il DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESQORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES,

CEA-ON ML 56 1.882.81  $94,140.50 50

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRC, EN MATERIAL TIPO
i, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAFAMIENTG DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES,

CEA-012 ML 3.299.13 39897390 30

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:2 DE 7



CONTRATISTA:
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GRUPO LA FUENTE, S.ADEC.V.

PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

CLAVE

CEA-Q13

CEA-014

CEA-015

CEA-014

CEA-017

CEA-018

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
|, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESCORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANQ DE OBRA, AS[ COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Il, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, FN MATFRIAI TIPO
Il, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO MULTICURVAS, CON GRAFICAS DE
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL MATURAL (SP}, PARA PROFUNDIDADES DE
HASTA 450.00 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRAFICAS
ORIGINALES.

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEQ. CON
BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA DE 65 HP NOMINALES MINIMO, EN UN

DIAMETRO DE 4%, Y/O COMPRESOR Y ACCESORIOS. POR UN LAPSO.

DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 240 m. INCLUYE: EL
TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION Y LA DESINSTALACION

DEL EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE

OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION DE LA PRUEBA,
MEDIANTE BOMBEQ Y/O SIFONEO. ENTREGA DE INFORME ESCRITO.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 24" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLD, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE AMPLIACION DE POIO A 14"

Sistema de Control
de Acclones

CONTRATC:
FECHA DE OBRA:

‘&

FECHA DE IMPRESION

UND

ML

ML

ML

PIA

PARTIDA

ML

CANT

50

80

PU

1,333.71

1,989.88

3.587.81

1708213

31.18%.00

2.33{3

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-059-19
25-09-2019 al 30-11-2019

23 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL

$6.668.55

$49.747.00

$71.756.20

$17.082.13

$31,18%.00

$28.035.48

$857,361.58

ESTIMADO DIF,

5

25

20

12
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Sistema de Control 35
de Acciones

Jalisco
CONTRATISTA: GRUPC LA FUENTE, S.ADEC.V. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-059-19
FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 23 DE DICIEMBRE DE 2019
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPC |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE;
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBER|A DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-019  COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 20 40089  $16,82452 28 8
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES,

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100,00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-020  COMPLEMENTARIO Y MANQ DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 972,28  $38,891.20 40
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPQ III, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE;
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-02) COMPLEMENTARIO Y MANO DE CBRA. ASI COMO LOS RIESGOS DE  #L 2,02387  $40.477.40 20
DE PERFORACION TALES COMO:; PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACICNES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIC EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE:
EQUIPC DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS. TURERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

CEA-022  COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 44 42378  $12.475.40 20 -
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y N
DERRUMBES. /

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 100,00 A 200,00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPC DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION. MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-023  COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE ML 56  1,112.58  $55,629.00 50 -6
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION. DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANICBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.
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CONTRATISTA:

Agua :Jaii_sccf

Comimon Estatal

GRUPO LA FUENTE, S.ADECV.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZIAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CLAVE

CEA-024

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CONCEPTO

PERFORACION AMPLIACION DE POIZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPQ I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPC DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES,

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 16" DE DIAMEIRO, EN

MATERIAL TIPO |, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDICAD, INCLUYE::

EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA. ASI COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES,

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |I, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESCRIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LO3 RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFCRACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANICBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POIO
PROFUNDD, MUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM AS3-B,
DE 8 5/8' DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA,

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE FOZO, NUEVA,
RANURADA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM AS53-B Y NMX-B-050-
SCFI-2000, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE
PARED, TPO CAMNASTILLA, RANURA 2 mm, CON LOS EXTREMOS
BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Control
de Acclones

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

e h

Jalisco
CEA-POZ-FED-CI-059-19

25-09-2019 al 30-11-2019

23 DE DICIEMBRE DE 2019

UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
ML 2,097.03 $62,910.%0 30
ML 50 643,43 53,217.15 5 -45
ML 1,134.25  $28,406.25 25
ML 2,139.56 $42,791.20 20
ML 100 1,352.91 $40,587.30 30 -70
ML 150 220 70
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Sistema de Control [
de Acclones

Jalisco
CONTRATISTA: GRUPO LA FUENTE, S.ADECV. CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-059-19
FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POIO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE IAPOTU‘N EL GRANDE, JALISCO. FECHA DE IMPR‘ESlON 23 DE DICIEMBRE DE 2019
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE POZO
PROFUNDC, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM AS53-B,
DE 20" DE DIAMERO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
CEADGS0  |\CLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, ML 80 274640 §3295680 12 4P
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

OBRA NECESARIA.

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8 5/8' DE
DIAMETRO EXIERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y
BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECIRICA, ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANOC DE OBRA
NECESARIA.

CEA-031 ML 250 79.08 $24,770.00 250 0

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 20" DE
DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS
CEA-032 CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES ML 80 120.4 $1.444.80 12 -68
NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREOS Y MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPC, HERRAMIENTA Y MANO DE CBRA NECESARIA,

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIPO DE
PERFORACION (SELLO SANITARIO Y TAPON DE FONDO), INCLUYE:
CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CEA-033 M3 7 3.87%.44 $3.879.44 1 -6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO, DE
RIO, SUBREDONDEADA, CRIBADA EN 1/8" A 1/4", TIPO GRANION.
INCLUYE: ADQUISICION, CRIBADO. LAVADO, CARGA, ACARREC A
CEA-034 Jer KILOMETRC Y DESCARGA DE LA GRAVA; EL EQUIPC DE M3 30 1,691.33  $50,73%.90 30 0
PERFORACION TRABAJANDO (CIRCULANDO LODO DILUIDO DURANTE
EL PROCESC DE ENGRAVADO), LA MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEQ A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION FIEDRA, ARENA,
CEA-035 GRAVA, ETC., EN BRECHAS CON LOMERIOS PRONUNCIADOS Y M3/KM 600 7.9 $4.740.00 600
MONTANOSOS, EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY INTENSO Y/O.
AREAS METROPOLITANAS,

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCION,
CEA-036 DURANTE EL FRAGUADQO DE CEMENTACION, INCLUYE, COSTO DEL  HORA 12 1,656.90 $19.882.80 12
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACION, MANTENIMIENTO
Y CONSUMOS PARA EQUIPCS INACTIVOS.

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
CEA-037 PROFUNDIDAD, TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA HORA 8 246519 $19.721.52 8
INSTITUCION, INCLUYE: OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS.

ADQUISICION, CARGA, ACARRED EN CAMION TANGQUE A ler.

CEA-038 KILOMETRO Y DESCARGA DE AGUA LIMPIA, PARA LIMPIEZA FINAL DE M3 100 132.39 $13.,239.00 100
POLIO.
CEA-039 ACARREQ DE AGUA LIMPIA, EN CAMION TANQUE A KILOMETROS M3/KM 500 228 $11,400.00 500

SUBSECUENTES AL ler Km.
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CONTRATISTA:

de Acciones

SICA

GRUPO LA FUENTE, S.ADE C.V.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CLAVE

CEA-040

CEA-D41

CEA-042

CEA-043

CEA-044

CEA-045

CEA-046

CEA-047

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLAS LIQUIDO, DE
MARCA RECONOCIDA Y EMBASADO DE FABRICA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y APLICACION DEL DISPERSOR DE ARCILLAS EL EQUIPO
DE PERFORACION TRABAJANDO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA, ASI MISMO DEBERA CONSIDERARSE 24 HORAS DE
REPOSO UNA VEZ APLICADO EL DISPERSOR.

AFCORO DE POIO

DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA,
ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 100 HP
NOMINALES MINIMOS, POR UN LAPSO DE 24 HORAS CONTINUAS, EN
DIAMETRO DE COLUMNA DE 4" Y LONGITUD DE HASTA 240 m, PARA
GASTOS ENTRE 16-20 LPS o NIVELES DINAMICOS DE HASTA 240 m.
INCLUYE: EL TRANSPORITE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION, LA
DESINSTALACION,  ASI COMO  ACCESCRIOS,  MATERIALES,.
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCION. LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE
DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

DESARROLLO Y AFORO. TIEMPO CONTINUO ADICIONAL A LAS
PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO
DE DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.,

MUESTREQ DE AGUA DEL POZIO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL
AFORO, SEGUN NORMA NOM 014-S5A1, Y ANALISIS FISICO-QUIMICO-
BACTERIOLOGICO, EN LABORATORIO CERTIFICADO, SEGUN NORMA
NOM 127-55A1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y ENIREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL
LABORATORIO E INFCRME ESCRITO.

DESINFECCION DE POZO A BASE DE CLORO AL TERMINO DEL AFORO,
INCLUYE: EQUIPO DE AFORO ACTIVO, LA MANO DE OBRA, LA
HERRAMIENTA NECESARIA Y EL SUMINISTRO Y APLICACION DEL
DESINFECTANTE EN EL AGUA CONTENIDA EN EL POIO (MEICLA), LA
CUAL DEBERA SER DE 200 mg/l, COMO MINIMO. EL DESINFECTANTE
PODRA SER: TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO
{CONCENTRACION AL 65%). SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO
[CONCENTRACION AL 13%) O CUALQUIER OTRO DE EFECTO SIMILAR.

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE
POIQ PROFUNDO, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBCS
ENGRAVADORES, SEGUN NORMA NOM 003-CNA-1996. INCLUYE:
TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,.
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REGISTRO DE VIDECO EN POIO PROFUNDC A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE
LATERAL, EN TODO TIPO DE TERREMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD ORIGINAL
DE LA VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.

POR KILOMETROS ADICIONALES A LOS 50 PRIMEROS km, EN TODO
TIPO DE TERRENO

Sistema de Controt

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘

FECHA DE IMPRESION

UND

LT

LOTE

HORA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

KM

200

48

1

1

1

79

PU

68.95

84,531.11

2,584.53

19,152.61

8,721.63

5.876.60

8.697.04

49.44

e

Jé..hﬁffo

CEA-POZ-FED-CI-059-19
25-09-2019 al 30-11-2019

23 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL ESTIMADO DIF,
$13,790.00 200 0
5254,942.19 0
$84,531.11 1 0
$124,057.44 48 0
$19,152.41 1 0

$8,721.43 1
$5.876.40 1 0 ;_,u//
$8,497.04 1 0
$3.905.76 79 0
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




