Comision Estatal del

Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-Ci-131-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABA JOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-131-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA GEORMA CONTRUCCIONES S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE REHABILITACION DE 110
M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ,
JALISCO".

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. FRANCISCO

SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

1 CONTRATISTA" EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE

ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL

CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A\)

MONTO ORIGINAL $ 6.928,720.92 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 2,078,616.28
MONTO TOTAL $ 6,928,720.92

MONTO TOTAL ASIGNADO $6,928,720.92 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 07-NOV-19 PRORROGA TERM.
CONTRATO TERMINO 30-DIC.-17

[ DIFERIDO INICIO ] REAL INICIO 07-NOV-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-DIC.-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL 54 DIAS | | (DiAS) PER. REAL 54 DIAS
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CONTRATO No, CEA-CON

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 54 (CINCUENTA Y CUATRO) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
DE ANTICIPO 3502-13170-6 $ 207861628 C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
CONTRATO ORIGINAL 3502-13187-0 $ 69287209 | c.v. GRUPO FINANCIERO ASERTA
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
DE VICIOS OCULTOS 3502-13600-0 $ 69263743 | C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (18 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNQ) = % 797,289 .30 07-NOV-19 | - | 21-NOV-19 | % 239,186.79
E-02 (DOS) -3 487 909.61 22-NOV-19 | - | 30-NOV-19 | § 144,372.88
E-03 (TRES) - 13 716,278.33 01-DIC-19 | - | 07-DIC-19 | % 214 .883.50
E-04 (CUATRO) NS 492489701 | | 08-DIC-19 |- | 30-DIC-19 [$  1,478,173.10
TOTAL EJERCIDO: [$  6926,374.25 TOTAL, AMORTIZADO: |$ 207861628
| SALDO POR CANCELAR | $ 2,346.67 | | SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $4,926,374.25 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $2,346.67 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
67/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE 3
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".
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VIil. OBSERVACIONES.

IX.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-04 (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE

$4,924,897.01 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 18 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO "“EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN
QUE NO EXISTE NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA,
SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR T3 MINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACT TRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-131-19
POR "LA CEA" PO

-1 .

: b
[ Lrar 2 ALH7
ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS
QUEZADA

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS
POR ‘L CEA"
. . ) u/ 7
NG, HECTO éABRIEL CHAIRES MUNOZ ~ING. JUAN JOS GRA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATC DE OBRA PUBLICA NUMERC CEA-CON-FED-CI-131-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA”
GEORMA CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE
REHABILITACION DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO".
UNA WEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Jalisco
CONTRATIST GEORMA CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-131-19
_ FECHA DE OBRA: 07-11-2019 al 30-12-2019
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE
REHABILITACION DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EM LA LOCALIDAD BELLAVISTA EM EL . i
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO FECHA DE IMPRESION 17 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA S 597303528
LIMPIEZA, TRAIO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TLBERIAS, A
INCLUYE: FSTACADQ, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE
EA- 4 p M2 4. 504, 17.022 2391
CEA:R0l OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA 2 I 1438 % 20/504.73-3817.0225 3 1

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.,

RUPTURA ¥ DEMOLICION DE PAVIMENTC DE EMPEDRADO,
RECUPERANDQ EL 100 % DEL MAIERIAL, INCLUYE: SELECCION, .
: 624, 9. -14.
Shatz ACARREOS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y LA M2 e 625y % HERIT 254 TeAy

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

DEMOLICION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 107, INCLUYE: CARGA Y
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL EQUIPO, LA
i ! 422, 233
A MANO DF OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA L 2833, 2 " % IR . 83.83

EJECUCION.

DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE:
. CARGA Y RETIRD DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL x
= A-0)
AL EQUIPC, LA MAND DE OBRA ¥ LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU Wz pa- 8 e 5 il 6.62 76.34

COMPLETA EJECUCION,

DEMOLICION CON MAQUINA DE ESTRUCTURAS DE COMCRETO
REFORZADO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO
DE LA DEMOLICION, EL EQUIFC, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-005 M3 1556 § 1211774 & 18,948.03  29.07 -13.51

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PARAMENTOS ROSTREADOS,
ASENTADA CON MORTERQO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
CEA-D06  INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS M3 78.65 § 1,677.01 § 131894684 18.88 59.77
LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANCO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
ESTRUCTURAS, INCLUYE: CIMBRADQO, DESCIMBRADO, MATZRIALES. .
lhclis HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Mz L S2A8L 5 RS B Ha

EJECUCION,

COMCRETO F'C=250 KG/CM2, EN ESTRUCTURAS, INCLUYE:
FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE  MATERIALES, -
R COLOCADQ, NIVELADO, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO Ma e 3 aeue g s Sl 105

DE OBRA NECESARIA,

EXCAVACION CON EQUIPO EN JANJAS, EN MATERIAL TIPO " 8 ", EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA,
AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANIA, EL EQUIFO, LA
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA FARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-007 M3 1334 § 3283 § 4379227  119.29 1214.62

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B, EN
SECO, EN ZONA B DE 0.00 A46.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, i 133§ T 3
AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL EQUIPO, LA ’ k
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-010 48,167 .49 0 1333.91
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Jalisco
CONTRATIST/ GEORMA CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-131-19
FECHA DE OBRA: 07-11-2019 al 30-12-2019
CONSTRUCCIGN DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE
REHABILITACION DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 17 de febrero de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C ".ROCA FLIA, EN SECO, EN
ZONA A, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-D11  EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 1944 § 30718 $  597,242.36 2490.65 -546.31
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA TANJA, EL EQUIFO, LA MANO
DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C"ROCA FlJA, EN SECO, EN
IONA A, DE 200 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-012 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 1940 5§ 36142 § 70099216
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPQ, LA MANO
DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B ", EN
AGUA, EN ZIONA B DE 0.00 A 600m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE,
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA,
AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA IANJA, EL EQLIPO, LA
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

CEA-013 M3 1436 § 4496 % 64,582.34 194474  -508.32

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C ", ROCA FlIA EN AGUA,
EN ZONA B, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOUE,
CEA-014  EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 1230 §  339.32 §  417.442.00
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MAND
DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO. EN ZANJAS, EN MATERIAL " C", ROCA FILJA EN AGUA, EN
IONA B, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE,
CEA-015 EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE M3 1228 §  390.26 § 479.219.77
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO
DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO APIZONADA AL
85% PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRQ, ACARREQ Y SELECCION DE LA
CREDL GRAVA, EL ACOMODO Y NIVELADO. LA MANC DE OBRA Y LA L AR WTIF 3 NEGlE 1NeRs Hoe

HERRAMIENTA NECESARIA.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
85% PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DE LA
ceaal GRAVA, EL ACOMODO Y NIVELADO, LA MANO DE OBRA Y LA M3 =] szt ¥ %54'63] | B =

HERRAMIENTA NECESARIA.

A
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Jalisco

CONTRATIST GEORMA CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-131-19
FECHA DE OBRA: 07-11-2019 al 30-12-2019

CONSTRUCCISN DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE

REHABILITACIGN DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL 5

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 17 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO,
DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL
SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CEA-018 ML 2869 $ 1,317.10 § 37782331 57723 -290.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO,
DE 30" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES HASTA EL
SIMIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, 5U INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

CEA-D19 ML 8897 § 162346 § 1,44439234 58458  305.12

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LGERO AL 90 %
CEA-020 PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y M3 2181 § 10483 §  228,663.58 0 2181.28
SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CARGA CON MAQUINA A CAMION, DEL MATERIAL SOBRANTE
CEA-021 PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL 3 2212 § 3070 § 47.708.09 393503

CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. 1723.04

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A ler Km. DE MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO
TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO
PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO.

CEA-022 M3 2212 § 1637 % 3621028 393503

1723.04

ACARREODE ROCA EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS
SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE
LA EXCAVACION, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO
SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADC PAVIMENTADO

15427.9

CEA-023 M3IKM 22120 § 695 § 15373331 6691.96

- /’ P
7 L
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CONTRATIST/ GEORMA CONTRUCCIONES 5.A. DEC.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-131-19
FECHA DE DBRA; 07-11-2019 al 30-12-2019

ion Estatal del
Agua Jalisco

Jalisco

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE
REHABILITACIGN DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 17 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

POIO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.40 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAIA, ASENTADA CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
Kg./cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MURQS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPCRCION 1:5, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERC CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,

CEA-024 PIA 4 $ 852127 % 34,085.08

POIO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.25 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAIA, ASENTADA COM MORTERO CEMENTO-AREMNA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
Kg./em2 DE 8cm DE ESPESCR; MUROS DE 28 crn. DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION, NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,

CEA-025 FLA 3 $ 912843 % 27.385.89

POIZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD, DE
0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA COM MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150
Kg./cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERC
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR

PULIDO COM MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION, NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAFA,

CEA-026 PZA 4 $ 1000722 § 40,028.88 6 -2
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CONTRATIST: GEQORMA CONTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI1-131-19

_ FECHA DE OBRA; 07-11-2019 al 30-12-2019
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE
REHABILITACION DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTAENEL : ;
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 17 de febrero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

POIO DE WISITA TIPO ESPECIAL, HASTA 1.75 m DE PROFUNDIDAD,
PARA TUBERIAS DE 76 cm. A 107 cm. DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON
MORTERD  CEMENTO-ARENA EN  PROPORCION  1:5, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 Kg.fcm2 DE 8cm DE
ESPESOR; MURQS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
CEA-027 RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERC CEMENTO-  PIA 5 $ 10,731.61 § 53,658.05 4 1

ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERD CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE
fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANQ DE OBRA,
EQUIFO ¥ HERRAMIENTA MNECESARIA PARA S5U  COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,

POIO DE VISITA TIPO ESPECIAL, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD,
PARA TUBERIAS DE 76 cm. A 107 cm. DE DIAMETRO, INCLUYE
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN  PROPORCION 1:5, CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kKg./cm2 DE 8cm DE
ESPESOR; MURQS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO
CEA-028 RECOCIDOD, ASENTADC ¥ JUNTEADD CON MORTERC CEMENTO-  PIA 3 $11,389.12 § 3416736 20 -17

ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE
Fo. Fo. PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIFO Y HERRAMIENTA NECESARIA FARA SU  COMPLETA
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE
BROCAL Y TAPA,

INCREMENTO DEL PRECID DE POIO DE VISITA POR CADA 0.25 M DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE:; MUROS DE 28 cm., DE ESPESOR, DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR
PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EM PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE Fo. Fo. MAITERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO
INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA,

CEA-029 A 7 5 106198 § 9.557.82 1491 7.9

CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POIOS DE VISITA, HASTA 1.50 m DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARRED
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-030 PLA 9 $11,72920 $§  105562.80

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORIADO. FC=300 Kg./CM2,
PARA POIO DE VISITA DE 60 CMS. DE DIAMEIRO. INCLUYE

CEA-D31  SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREQ., MATERIALES, MANO DE JGO
OBRA ¥ HERRAMIENTA  NECESARIA  PARA  SU  COMPLETA
COLOCACION,

5 %5 15367 153 23.050.65 30 -15
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CONTRATISTY

GEORMA CONTRUCCIONES 5.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE
REHABILITACION DE 110 M, (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO,

CLAVE

CEA-032

CEA-033

CEA-034

PARTIDA 01

DEM-BOCA

TUB-AC-30

TUB-AC-24

FILTRO-
GRAVA

DEM-
CANAL

SONDEO-
EQ

CORTE-ASF

CONCEPTO

REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15cm DE ESPESOR,
UTILZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CAPA DE MATERIAL DE BANCO
PARMA EL DESPLANTE DEL EMPEDRADC, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
DE 3/8" A 1" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DESPERDICIOS,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANC DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

BOMBECQ DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE 4" DE DIAMETRO ¥ 12 HP, INCLUYE: RENTA,
MANTENIMIENTO, CONSUMOS ¥ OPERACION DEL EQUIPQ,

EXTRACRDINARIOS

DEMOUICION DE 1,60 pL, DE BOCA DE TORMENTA DE 1.2 MT5, DE
ALTURA Y (LB0 MTS. DE ANCHO, PARA PASO DE TUBERIA DE 247
INCLUYE: DEMOLICON DE MURO A TEZON, PLANTILLA DE BLOCK Y
LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. REPCSICION DE MURO, PLANTILLA
Y LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=
250 KG/CM2, CORTE DE ANGULO 3" ¥ VOLVER A SOLDAR, RETIRO DE
REJA DE ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VOLVER A COLOCAR, CORTAR Y
REPONER DESCARGA DE 3.2 MTS. DE LONGITUD CON TUBO PVC
SANITARIO DE 10" DE DIAM

TUBERIA DE ACERO DE 30" DE DIAM. CED. §TD. {3/8 "], SUNIMNISTRO Y
COLOCACION, EL CONCEPTC INCLUYE: CORIES, SOLDADURA,
MONTAJE, LIMPIEZA DE TUBERIA Y PINTURA EPOXICA INTERIOR.

TUBERIA DE ACERO DE 24" DE DIAM. CED. 5TD. {3/8 "], SUMINISTRC Y
COLOCACION, EL CONCEPTC INCLUYE: CORTES NECESARIOS PARA
LA FABRICACION DE CODOS, SOLDADURA, MONTAJE CON GRUA
SOBRE CAUSE DE ARROYO, LIMPIEZA INTERIOR DE TUBER|A, PINTURA
PRIMARIA Y TERMIMADA CON PINTURA EPOXICA INTERIOR, INCLUYE:
FLETES ACARREDS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA ¥ EQUIPC NECESARIO
FARA SU COLOCACION EN EL SITKD DEFINITIVO,

ENCAMADO ¥ ACOSTILLADO CON GRAVA 11/2" EN IONAS CON
FRESEMCIA DE AGUA, SUMINISTRO ¥ COLOCACION, INCLUYE:
ACARREQS, SELECCION, TRASPALEQ, EXIENDIDO, NIVELACION,
EQUIFC ¥ HERRAMIENTA NECESARIA.

DEMOLICION CE 2.0 MTS. DE CANAL COM MURGS DE PIEDRA DE 45
CMS, DE ANCHO, 1.2 MTS DE ALTURA Y PISO DE CEMENTO DE 10
CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO.

SONDEQ PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES EXITENIES, CON
EQUIPO MECANICO Y MANUAL HASTA 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD.

CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO DE E= 5 A 7 CMS.,
INCLUYE: TRAZC, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) 7

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT FU

M2 713 3 177.89
KG 1313 § 3270
HORA 2189 $§ 21412

$

PZA, S5 494719
ML $ 1013877
ML 5 9.442.74
M3 $ 575.31
PIA 5 3TN
PZA 5 445.70
AL

i
-

SJAlsco

CEA-CON-FED-CI-131-19
07-11-2019 al 30-12-2019

17 de febrerc de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
126.828.45 24605 4566.91
42.928.56 45538 B857.42
4687515 62 156,92
- 1
- 47.64
- 34
- 950,24
E: 5
- 165.3
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Jalisco
CONTRATIST/ GEORMA CONTRUCCIONES 5.A. DE C.V. CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-131-19
FECHA DE OBRA: 07-11-2019 al 30-12-2019

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ALEJANDRO PENA, INCLUYE

REHABILITACION DE 110 M. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL .

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 17 de febrero de 2020

CLAVE  CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADG DI,
DEM-ASF-
fa | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA CON EQUIPO MECANICO M2 $ 2535 § - a3

REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR EN
CEPAS DE DRENAJE Y VOLUMENES PEQUENOQS, EL CONCEFTO
REP-ASF-5-7 INCLUYE: BARRIDO, RIEGO LIGA, RIEGO DE IMPREGNACION, M2 § 49795 % - 27372
EXTENDIDO DE LA MEICLA  ASFALTICA, COMPACTACION
MECAMICA, FLETES Y ACARREOS.

ANCLAJE PARA TUBERIA DE ACERO A BASE SOLERA DE 21/2" X 3/8" Y
ANCL-QUI 1.50 MTS, DE DESARROLLO, INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" X 47 FLA 3 Eaat & )
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




