Av Francla # 1726,
Colonia Mode

Guadalajara, Jalisco, México

CF 44190,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-054-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-054-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA AS{ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA PERSONA Fisica EL [ . CONTRATISTA” DE IGUAL 1
FORMA DENOMINADO AS{ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA
OBRA: “EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POIO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS LOCALIDADES DE
SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. RICARDO

MARTINEZ CRUZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL

1 I RCPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE

ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ,

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.,

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 3,759,395.65 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 1,127,818.70
MONTO TOTAL $ 3,759,395.65

MONTO TOTAL ASIGNADO $3,759,395.65 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 24-SEP-19 PRORROGA TERM. 17-DIC-19
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19 -

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 24-SEP-19 _

DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 17-DIC.-19 | /
| |{

| (DIAS) PER. ORIGINAL 68 DIAS | | (DIAS) PER. REAL | 85DlAs | |
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-054-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
BERKLEY INTERNATIONAL FINZAS

DE ANTICIPO BKY-0015-0029724 $ 1,127,818.70 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLE\I: INTERNATIONAL FINZAS
CONTRATO ORIGINAL BKY-0015-0029727 $ 375,939.57 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLE‘( INTERNATIONAL FINZAS
ENDOSO PLAIO Y BKY-0015-0029727 $ 375,939.57 MEXICO, S.A. DEC.V.
MONTO

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE VICIOS OCULTOS BKY-0015-0040664 | $ 308,745.89 MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (10 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DiA 08 DE FEBRERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) K 243,609.79 | | 24-SEP-19 | - | 23-OCT-19 | § 73,082.93
E-02 (DOS) - |8 254143226 | | 24-OCT-19 | - | 23-NOV-19 | $ 762,429.67
E-03 (TRES) FIN| $ 302,416.80 | | 24-NOV-19 17-DIC-19 | $ 292,306.09

TOTAL, EJERCIDO: [$  3,087,458.85 TOTAL, AMORTIZADO: | $  1,127,818.70
| SALDO POR CANCELAR |$ 67193680 | | SALDO POR REINTEGRAR | § 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $3,087,458.85 (TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.). SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $671,936.8 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS 80/100 M.N.).
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Au Francia #1726,
Colonia Moderr

Guadalajara, Jalisco, México,
CP 44190,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-054-19

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-03 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE $302,415.80
(TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.) INCLUYEN EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
RICARDO MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADCO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO_,
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRAiNTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.
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Com:smﬂ Estato.l de!

CP. 44190,

- St A Agua:fqhscoi Guadalajara, Jalisco, México

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-054-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE

ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA™ POR “EL CONTRATISTA"

7“’”‘/ Jé/—

ING. RI?KA TINEZ CRUZ 1
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA / REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

/]
,// POR “I.:A CFA”
f | | {t y )
l | /

ING, HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ NG JUAN JOSE cﬂA RA MARTINEZ
~_—"SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINIW 5N DE OBRA

|

/o

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE

OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-054-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" C.
DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZIO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA,
EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS
Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL"GRANJENO", ¥
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-001

CEA-002

CEA-003

CEA-004

CEA-005

CEA-006

CEA-007

CEA-008

CEA-00?

CEA-O10

" SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO
LINEA DE CONDUCCION BOMBEO

TRAIO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE FINO DE 2DA., CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA,

LIMPIEZA DE TERRENO MNATURAL POR MEDIOS MAMNUALES PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE LA CASETA DE CONIROL DEL POZIO
PROFUNDO. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANQO DE OBRA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il
(ROCA] EN CEPAS, SIN PRESENCIA DE AGUA, EN IONAS DE DIFICIL
ACCESO Y PENDIENTES PRONUMNCIADAS, DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION POR MEDIOS MECAMICQS EN MATERIAL TIPO 'Y Il EN
CEPAS SIN PRECENCIA DE AGUA, DE 000 A 600 MTS DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEPAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANC
OE OBRA.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEPAS CON MATERIAL
DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA ¥ MANO DE QBRA,

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANQO DE OBRA,

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU

INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQOS
LOCALES, BAJADO A LA IAMNJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

UND

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

pza

pza

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

61.32

61.32

45.07

19.32

1.84

17.16

40.04

3

FECHA DE IMPRESION

PU

9.94

11.49

440.07

48.41

113.06
288.96
116,17

292.09

70117

404.06

Jq_ii_sco

CEA-CON-FED-CI-054-19

24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020

TOTAL ESTIMADO  DIF.
78,274.33

609.52 908.99 -847.67

71683 ] 61.32
19.833.95 249 86 -204.7%
1,321 .68 62403  -604.71

208.03 99.05 -97.21
1,239.64 1437 -13.08
1.993.48 799.26 -782.1
11,695.28

701.17

2~ N\

1,212.18 \

0095
3
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CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERIO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEQ/GRAVEDAD, PARA LAS

LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,  FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCO,

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-011 MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, pza Z 322.56 64512
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2
CEA-012 DE 1.00 X 0.90 M. CAlA 1 8810.18 8.810.18 5 -4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
CEA-013 M CON CANAL DE 100 MM (47). pza 1 1828.76 1,.826.76 & -4

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA, DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, DE 97 KG.

FABRICACION Y COLADC DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE
CEA-O15 F'C= 100 KG/CM2. m3 011 2543.42 279.78 1 -0.89

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS MNO APARENTES EN
CEA-016 CIMENTACIONES. m2 036 291.71 105.02 5 -4.64

CEA-014 pza 1 3497.96 3.497.96 5 -4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.,
NORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 4" DE DIAMETRO,INCLUYE:
Cldaiy MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU i Wazl Weds LR L gl

CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE YALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS

CEA-01E ASTM A124 GRADO B FLOTADOR DE ACERQO INOXIDABLE PINTURA pza 1 2339.57 2339.57 ? =4
EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO."
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE] CEDULA 40, POR INMERSION EN
LERAl CALIENTE TIFOD ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), TEE DE 4™ DE RBza ! 1704.87 1.704.87
DIAMETRO.", INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO {HIERRO MALEABLE] CEDULA 40, POR INMERSION EN
CEA-020 ~ALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), REDUCCION  P*@ 1| AR S0
BUSHING DE 102 X 25 MM (4" x 1) DE DIAMETRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO // I
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
=0l : KG/CM2), NPLEDE 1™ DE ~ P?@ 2 2614 53’5/2
# /./
\
o ="
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CONTRATISTA:

SICA

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

de Acciones

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL"GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN FEDRO ITZICAN Y LA PERA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-022

CEA-023

CEA-024

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CEA-030

CEA-031

CEA-032

CEA-033

. SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

SUMINISTRO. INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIFO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 150 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTQ CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CARGA Y ACARREO ler KM MATERIAL EXCEPTO ROCA EN CAMION
VOLTEQ DESCARGA A VOLTEQ EN CAMING , PLANO TERRACERIAS
LOMERIO  SUAVE REVESTIDO  LOMERIO  PRONUNCIADO
PAVIMENTADO

CARGA Y ACARREQ ler KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC EN
CAMINO, PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEQ EN CAMINO
PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE
REVESTIDO, LOMERIC PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

LINEA DE CONDUCCION GRAVEDAD

RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO
EMPEDRADQ.DE 15 CM3 DE ESPESOR., ACARREANDO EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CARRETILLA A DOS ESTACIONES
(40.00 MTS] PARA SU POSTERIOR RETIROLINCLUYE: MAGQUINARIA Y
MANQ DE OBRA.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS5 DE ESPESOR
A BASE DE PIEDRA BRAZA , EN CAMA Y JUNTEADO CON AREMA
AMARILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OCBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANC DE OBRA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIFO Il
(ROCA) EN CEPAS, SIN PRESENCIA DE AGUA, EN ZONAS DE DIFICIL
ACCESQ Y PENDIENTES PROMNUMCIADAS, DE 0.00 A 200 M DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION EN ROCA FlJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN
SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIFO | Y Il EN
CEPAS SIN PRECENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 600 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANC DE OBRA.

PLANTILLA. APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEPAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: HERRANIENL{\ Y M
DE OBRA. ——

e e

i

Sistema de Control

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU
pza 1 1527.41
m3 1.26 33.02
m3 45.07  38.08
m3/km 1258 7.21
m3/km 463.3 8.1
m2 185.4 6549
m2 1854 29214
m2 1351 9.94
m3 620  440.07
m3 0.54  440.07
m3 2657  68.41

*

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-054-19
24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

1,527.41

41.61 66.48 -65.22
1.716.27

20.70

3,752.65

671,318.10

12.178.27

54,159.83 214 -28.81

13.429.54

272,821.40

237 .44 f P

18,175.85
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Ot ;_:'_';'iq};thu; Sistema de Control ke h « 0
AguaJalisco @& de Acciones

Jalisco
CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL"GRANJENO", Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEFAS CON MATERIAL
REAG DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA. w3 7 20308 LHentar

RELLENC EMN IANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
CEA-035 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: HERRAMIENTA Y m3 2437 Ns7 28,315.28
MANO DE OBRA.

RELLENO EMN IANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
CEA-036 MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO m3 568.1  292.09 165,933.41 66.48 501.61
DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA BRIDADA DE
2 1/2" CUERPO HIERRO GRIS, DISCO ALUMINIO BRONCE, ASIENTO
CEAD37  copm. VASTAGO AC INOX. 316, INCLUYE CORTES, BSELADO P2 % [ WG | MRl ] !

SCOLDADURAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-038 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU pza 1 701.17 70117
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA'Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACICN DE CODQ DE PYC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-03% LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, 35U pza 6 385.65 231390 3 3
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 45° X 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-040 ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, pza 6 2468.25 1,609.50
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO. SISTEMA
INGLES, 90° X 2 1/2" DE DIAMEIRO, INCLUYE: AMNILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-041 ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACICON, pza 3 268.25 804.75
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,
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CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL"GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-042

CEA-043

CEA-044

CEA-045

CEA-046

CEA-047

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU

INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZIA, LUBRICACION, SU

INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90° X 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
ACARREQS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 4" x
3" DE DIAMETRC BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000,
INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E IMSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZIANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2" DE DIAMETIRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) £

Sistemna de Control
de Acciones

CONTRATO:

UND

pza

pza

pza

pza

pza

pza

FECHA DE OBRA:

CANT

‘&
Jalisco

CEA-CON-FED-CI-054-19
24-09-2019 al 17-12-2019

FECHA DE IMPRESIGN 12 de febrero de 2020

PU TOTAL ESTIMADO DIF.

404.06 404.06

216.54 2,165.40

268.25 2,682.50

161.6 161.60 1 0
242,56 1.212.80 2 3
4
P
177.82 2,667.30 7 /
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* Cormision Estatal del

. — k|
Sistema de Control
de Acciones

Agua Jalisco e
. Jalisco
CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POIO PROFUNDO EL"GRANJENO", Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,  FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JAUSCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE
DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
CEADS8  COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMENTA,  P2° 2| e e
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2.5"
DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:

CEAD4?  COPpLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA,  PZ° ! 231.9 2 2 %
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE

DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:
CEAGS0  ~opiEs. PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA,  PZ° ! 2.0 22l

MANQO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CAJ)‘; PARA OPERACION DE VALVULAS, MEbiDAS INTE?IORES TJPO 2
CEA-051 DE 1.00 X 0.90 M. CAJA 3 asin.18 26,430.54

CAJA PARA OPERACION DE VALYULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO ¢
CEA-052 DE 1.20 X 0.90 M. CAJA 1 10588.53 10,588.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 |
CEA-053 M CON CANAL DE 100 MM (4'). pza 3 1826.76 5,480.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.40
M CON CANAL DE 100 MM (4],

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA. DE FIERRO
CEADSS  tlNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG. o 2 | SWie | WeRe

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADOC Y CURADOC DE
CEA-056 F'C= 100 KG/CM2. m3 1.54 2543.42 3.916.87

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADQ Y CURADO DE
CEA-057 F'C= 150 KG/CM2. m3 1.18  2738.02 3.230.86

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE

CEA-054 pza 2 2122.25 4,244.50

CEA-058 F'C= 200 KG/CM2. m3 0.27 2818.1% 760.91

TREN DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO ) ~ 1.153,954.27

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CEA-059 CIMENTACIONES. m?2 13.63 291.71 3.976.01 4283 -29.2
CEA-060 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Kg 2853  34.68 989.42 0 28.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.,

NORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. A AR L B2 i

CEA-061

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC., K
CEA062Z | ORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 3" DE DIAMETRO. mo Sl BN 5 @0 y 7?3
/

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.,
NORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 4" DE DIAMETRQ,INCLUYE:
Y TODO LO NECESARIO FARA SU

3 /]UIM#

m 224 11698 26,1988 309.5 ,f-'ss.54/

/ 2

- S

[
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CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEQ/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-064

CEA-045

CEA-066

CEA-067

CEA-048

CEA-069

CEA-Q70

CEA-O7]

CEA-072

CEA-073

CEA-074

CEA-075

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

fad

i

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES ), EN OBRA DE 51 MM A 76
MM (2" A 3') DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO,
EN OBRA DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 64
MM {2 1/2') DE DIAMETRO. INCLUYE: TORNILLOS, EMPAQUES,
MATERIALES ¥ MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE CUERFQO DE HIERRQ GRIS ASTM Al126 GRADO B FLOTADOR
ACERO INOXIDABLE {125 PSI) PINTURA EPOXICA, DE 1" DE DIAMETRO
ROSCADA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION ¥ EXPULSION
DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125 PSI) CUERPC DE HIERRO GRIS
ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPOXICA DE 1™ DE DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) DE 51 MM (2"} DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
[HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 ROSCADA, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM?2), DE 2 1/2™ DE
DIAMETRO." INCLUYE: ROSCADCQ, CORTES, FIJACION, EN IONAS
ROCOSAS Y DE DIFICIL ACCESQ, CON PENDIENTES PRONUNCIADAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
[HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 ROSCADA, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), DE 3" DE
DIAMETRO."INCLUYE: ROSCADC, CORITES, FIJACION, EN IONAS
ROCOSAS Y DE DIFICIL ACCESO, CON PENDIENTES PRONUNCIADAS,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), CODO DE $0°
DE 2 1/2™ DE DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACIONDE PIEZAS ESPECIALES DE FERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), CODO DE 45°
DE 2 1/2™ DE DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO {HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2), CODO DE 45°
DE 3" DE DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO {HIERRO MALEABLE] CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 ({10.5 KG/CM2), COPLE
REFORZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO." 4

Sistema de Control
tde Acciones

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘S

FECHA DE IMPRESION

UND

Kg

Kg

pza

pza

pza

pza

m

pza

pza

pza

pza

CANT

28

20

722

6492

PU

£8.25

112.76

204.04

1755.59

2339.57

2477.12

932,79

1037.35

297.23

283.72

472,99

182.26

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-054-19
24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020
TOTAL ESTIMADO  DIF.
1,911.00
2,255.20
412.08
8,78295 7 -2
4,679.14
2,477.12 3 -2

673,446.40 694 27.97

67,.344.76 68.5 -3.58
1,188.92 [ -2
4,539.52

1,418.97 { \

546,78 101 -98
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CONTRATISTA:

Comision Estatal det

Ag__u_u Jc’tlis_g;p '

-

v

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZC PROFUNDO EL "GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-076

CEA-077

CEA-078

CEA-079

CEA-080

CEA-081

CEA-082

CEA-083

CEA-Q84

CEA-085

CEA-086

SISTEMA DE CONTROL DE AC

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRC
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM?2), TEE DE 2 1/2™
DE DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), TEE DE 3™ DE
DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRQ MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM?2). TUERCA UNION
DE 2 1/2™ DE DIAMETRO."

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRQ MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), REDUCCION
BUSHING DE 64 X 25 MM (2 1/2" x 1") DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2), REDUCCION
BUSHING DE 74 X 25 MM (3" x 1") DE DIAMETRO.

SUMINISTRD E INSTALACION DE FIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

GALVANIZADO {HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN :

CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), REDUCCION
BUSHING DE 76 X 64 MM (3" x 2 1/2") DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2), NIPLE DE 1™ DE
DIAMETRO HASTA 4™ DE LONGITUD .

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE Fo. Go.,
CEDULA 40, DE 2 1/2" DE DIAMEIRO, ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS. INCLUYETTRAZO, CORTES, ROSCAS, FLETE, MAMIOBRAS
LOCALES, EQUIPC, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 0.50 ML DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE Fo. Go.,
CEDULA 40, DE 2 1/2" DE DIAMETRO, ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS. INCLUYETTRAZQ, CORTES, ROSCAS, FLETE, MANIQOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LA MANDO DE OBRA NECESARIA,
DE 1.40 ML DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE Fo. Go.,
CEDULA 40, DE 3" DE DIAMETRO, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS.
INCLUYETRAZQ, CORTES, ROSCAS, FLETE, MAMIOBRAS LOCALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA, DE 1.40 ML
DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE Fo. Go.,
CEDULA 40, DE 2 1/2" DE DIAMETRO, ROSCADC EN AMBOS

EXTREMOS. ] IOBRAS
LOCALES, (CESARIA,
DE 3.40 ML

o Sistema de Control
”@ de Acciones

‘&

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

pza

pza

pzo

pza

pza

pza

pza

pza

pza

pza

pza

CANT PU
5 633.55
i 704.85
14.44 646.93
5 181.4
2 2051
1 205.13
14 256186
2 884.49
3 16161
1 1954.2
2 34101
v _‘,.,—/
Vot

S .'

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-054-19

24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020

TOTAL

3.167.75

1,409.70

9.341.67

907.00

410,20

20513

366.24

1,769.38

4,848.30

1,954.20

6,820.22

ESTIMADO DIF.

1 4
1 1
2 12.44
& -1
1 1
7 7
1 2
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SICA'

Jalisco
CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 150 LB/PULGZ, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS
CEA-0B7 LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU pza 7 1527.41 10,691.87 7 0
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, DE 1.00 X 1.00 X 0.70 m (MEDIDAS INTERIORES),
INCLUYE: LA EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE
TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'e=150 kg/cm?2 DE 10cm DE
ESPESOR, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR. DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN
CEA-088 PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-  pza 5 8293.89 41,469 .45
ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA PERIMETRAL Y
CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRC DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE CBRA NECESARIA.

ACARREO MANUAL, EN PESO, EN BOTES DE 19 LTS O A LOMO DE
BESTIA A UNA DISTANCIA DE 0.6 km PROMEDIO, DE MATERIAL PARA
CEAD8? - ONSTRUCCION: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, ETC., EN BRECHAS, EN | 5 BAT  GEiae 876 Tl

IONA DE CERRO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEQ.

CARGA Y ACARREO ler KM MATERIAL EXCEPTO ROCA EN CAMION
VOLTEC DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO , PLANO TERRACERIAS
SRAI LOMERIQ  SUAVE  REVESTIDO LOMERIO  PRONUNCIADO m3 10:3 3302 S0

PAVIMENTADO

CARGA Y ACARREO ler KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ EN
CEA-Q91 CAMINQ, PLANO TERRACERIAS LOMERIC SUAVE REVESTIDO m3 620 38.08 23.607.70
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCIO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO EN CAMINO
CEAQ92 ;) ANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTDO LOMERIO ~ Mo/km 2061 7.21 Igeaze

PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE ;/_\
CEA-093  VOLTEO. EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE — m3/km 12605 8.1 102,101.47 j
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. -

CEA-094 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, m2 & 174.39 1.046.34 <3 ; I'.

CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.

FABRICACION Y COLADOC DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE \
CEA-095 F'C= 150 KG/CM2. m3 2 2738.02 5,476.04 0 2 \,
CEA-096 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Kg 78 34.68 2.705.04 187.4 -109.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRQ
CEA-097  FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA DE 101
303 MM (4" A 12') DE DIAMETRO.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) =
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Jalisco
CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO CONTRATO: CEA-CON-FED-C)-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POIO PROFUNDO EL "GRANJENO®, Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,  FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE CUERPO DE HIERRD GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADCR
CEA0%8 CERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA EPOXICA, DE 1" DE DIAMETRQ P29 1 178659 1.756.59 ! 0
ROSCADA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo, VASTAGO
SALIENTE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE
CEAD99  1ORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA P%@ 1| 2380 2381
TUBERiA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO
SALIENTE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE
CEATI00 1ORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA PZ0 T g AT | Aol ! 0
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
N
Ciangl  DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y e : "

EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO PARA
CONDUCTOS CERRADOQS, EN AGUA POTABLE, TIPO PROPELA, DE 47
DE DIAMETRO, PARA UNA PRESION DE 150 PSI, CARRETE DE ACERO
CEA-102 BRIDADO, PARA GASTO INSTANTANEQ Y TOTALIZADO, INCLUYE: pza 1 10076.7 10,076.70 1 0
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 [(10.5 KG/CM2), COPLE
REFORIADOC DE 1/4™ DE DIAMETRO."

CEA-103 pza 1 10.93 10.93

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), TEE DE 1/2™ DE
DIAMETRO."

CEA-104 pza 1 17.96 17.96

SUMINISTROC E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO [HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), TEE DE 1™ DE
DIAMETRO."

CEA-105 pza 1 57.51 57.51

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), REDUCCION
BUSHING DE 13 X 6.35 MM DE DIAMETRO."

CEA-106 pza 1 19.97 19.97

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) / . & PAGINA:10 DE 17
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Jalisco
CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCI(&N DE LINEA DE CONDUCCI(SN BOMBEQ/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PEﬁIA, EN EL MUNICIPIO DE FONCITLAN, FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCQ.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FERRO
GALYANIZADO {HIERRO MALEABLE) CEDULA 40, POR INMERSION EN

CEA-IO7  C ALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), NIPLE HASTA 4°  P?@ 2 1425 Ads
DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

CEalos  OALVANIZADO (HIERRO MALEABLE] CEDULA 40, POR INMERSION EN i il

CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2), NIPLE DE 1™ DE
DIAMETRO HASTA 4™ DE LONGITUD "

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO 4", CEDULA 40,
GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE.TRAZO, CQRTE,
CEA-109 SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS pza 1 3431.89 3.431.89 1 0
MANOSFLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA, DE 0.80 ML DE LONGITUD.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO 4", CEDULA 40,
GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:TRAZO, CORTE,
CEA-110 SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS pza 1 £6497.2 6,497.20 1 0
MANOS FLETE, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA, DE 1.60 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE "COLA DE COCHINO DE 174"

ERATI] ROSCADA EN SUS EXTREMOS.

pza 1 201.48 201.48 1 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
CEATIZ o OSCADA DE 1/2" DE DIAM. (200 LB/PULGA2 W.0.G). P | & HRed 239.3¢ ‘ !

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
CEATI3  ROSCADA DE 1" DE DIAM. {200 LB/PULGA2 W.O.G). pza % | Hak 42376 ] !

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMEIRO BOURDON
CON CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y UN RANGO DE PRESION
DE 0.00 A 1200 kg/cm2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-114 CBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, pza 1 432.39 432.39 | 0
SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE

CEA-115 1/2" DE DIAMETRO SOLDADO AL CARRETE DE ACERO DE 4" DE pza 1 11.02 11.02 1 0
DIAMETRO. /—\
MACHUELEADC DE 1/2" DE DIAMETRO AL CENTRO DEL CARRETE ;

CEA-NIS | ARGO DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. pea | W 1EAS 184.51 . S

MACHUELEADO DE 1" DE DIAMETRO AL CENTRO DEL CARRETE
CEAN7 | ARGO DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO. bl Lo J0nE2 52 } 9

SISTEMA:DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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e Jalisco
CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL “GRANJENO", ¥ FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIFIO DE PONCITLAN,  FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-118  MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA,  pza ] 267.44 267.64 ] 0

LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CASETA DE CONTROLES TIPO 130,258.65
TRAIO Y NIVELACION DE TERRENC A CIELO ABIERTC CON APARATO

CEA-119 TOPOGRAFICQ, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E m2 24 9.94 238.56
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO F/DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN

CEA-120 CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA m3 4 155.78 623,12 17.59 -13.59
2.00 M DE PROFUNDIDAD.

CEA-121 IAMPEADO DE PIEDRA CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3. m3 4 2296.6% 2.186.76

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA,

CEA-122 JUNTEADO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14 CM DE m2 348 35347 12,300.76 53.05 -18.25
ESPESOR.
CEA-123 CELOSIA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO m2 4k 498.43 221278 516 0.56

CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3.

FABRICACION ¥ COLADC DE CONCRETO WVIBRADO Y CURADO DE
CEA-124 F'C= 150 KG/CM?2. m3 3.4  2738.02 2.309.27 595 -2.55

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADOQ DE
CEA-125 F'C= 200 KG/CM2. m3 45  2818.19 12,681.86 1.91 2,59

CEA-126 RELLENC APISONADO ¥ COMPACTADO DE PISOS CON TEIONTLE O m3 169 288.96 4,883.42 4 251

TEPETATE.
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS,

CEA127 R ey m2 237 17439 4,133.04 595 17.75
CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS

CEAIZ8  CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. ma | 98 e | 290 i aaid

CEA129  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Kg 194 3468 672792 29041  -9641
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERIO DE 1/4" DE

SR R el e Kg 37 4079 150923

Ceatzr  APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 DE 1S CMDE | 0 o0 o

ESPESOR."

APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y
CEA-1SZ  |\ANO DE OBRA ,EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. ™ 9d | Eak SinEs A | SR

APLANADO RUSTICO C/MORTERQ CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12 DE 4
CEA-133 CM DE ESPESOR. m2 522 313.46 16,362.61

SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO C/ TUBERIA CONDUIT DE
CEA-134 | AMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 1/2" DE . 20l 71 196RIs | 10969.98 7 P J

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL,
PERFILES ZTY L DE TAMBOR DOBLE DE LAMINA No. 18,

CEA-135 m2 3.4 1995.78 6,785.65 5.04 a4 ,?;':

SUMIMISTRO Y

EXTERIORES (TR m2 69.7 75.28 5,247.02 118.84 -49.14

CEA-136

SISTEMA DE CONTROL DE ACCION



CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL"GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-137

CEA-138

CEA-13%

CEA-140

CEA-141

CEA-142

CEA-143

CEA-144

CEA-145

CEA-146

CEA-147

CEA-148

CEA-149

CEA-150

CEA-151

CONCEPTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2"
DE DIAMETRC, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRQ ROJA, DE 12x40x1.5
cm, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

REGISTRO ELECTRICO TIPO "llI" PREFABRICADO DE CONCRETO CON
TAPA DE 0.60 X 0.40 X 0.60 M CON MARCO Y CONIRAMARCO
METALICOS, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION,
RESAME DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE QBRA, EQUIPCS Y
HERRAMIENTA, PRUEBAS ¥ PUESTA EN MARCHA

CERCO PERIMETRALTIPO

TRAIO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINC DE 2DA., CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANQO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN
CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA
2.00 M DE PROFUNDIDAD.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3.

IAMPEADO DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.

FABRICACION Y COLADO DE CONCR.ETO VIBRADO Y CURADO DE
F'C= 150 KG/CM2.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS,
CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.

POSTES Y ALAMBRADOS , CON TODOS LO3 MATERIALES Y MANO DE
OBRA, POSTE GALVANIZADO 2.00 M ALTURA LIBREZ2 1/2" DE

DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO
Y CONCRETO."

POSTES ¥ ALAMBRADOS, CON TODCS LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA, POSTE GALVANIZADO 2.50 M ALTURA LIBRE,3™ DE DIAMETRO
CEDULA 40, INC. ACCESORIOS. ASI COMO EXC. RELLENO Y
CONCRETO."

POSTES ¥ ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES ¥ MANO DE
OBRA, TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA
SUPERICR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL.

POSTES ¥ ALAMBRADOS, CON TODCS LOS MATERIALES ¥ MANQ DE
QOBRA, MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM CALIBRE
10.5 INCLUYE SOPORTERIA."

REPISONES, POSTE PRECOLADOS Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS
MATERIALES ¥ MANO DE OBRA, ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2
CON 4 PUAS CADA 76 MM INCLUYE: COLOCACION. _~

/

UND

m2

m2

pza

m2

m3

m3

ma3

m3

m2

pza

pza

m

m2

m

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

6.7

19.8

2.8

12.42

12.42

0.83

80.65

110

FECHA DE IMPRESION

PU

75.03

92,99

529.29

2048.4%

9.94

155.78

2263.53

2296.69

2738.02

174.39

441.04

508.68

127.93

2465.7

211

Jalisco
CEA-CON-FED-CI-054-19
24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF,

502.70 10.08 -3.38
1,841.20 19 0.8
5,187.04 13,22 -3.42
8,193.84 3 1

101,764.79

15%.04 29.32 -13.32
967.39 1759 -11.38

28.113.04 3892 -26.5
28,524.89
2,272.56 293 -2.1

510.94 7.33 4.4
3,528.32 19 -1
1,017.36 7 -5
9.927.37 733 43 \.

/ |
/ |
..I I
21,428.71 146 l" -65.35
|
\
2.319.95 79.99 29.94
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CONTRATISTA:
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JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEND

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL"GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEQ/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

CEA-152

CEA-153

CEA-154

CEA-155

CEA-156

CEA-157

CEA-158

CEA-159

CEA-160

CEA-161

DE OBRA.
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE MALLA GALVAMIZADA
CAL. 10, 55x55, DE 1.20 x 2.00m DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS,
SOPORTES, CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EQUIPO DE DESINFECCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO
ELECTRONICQ TIPO DIAFRAGMA PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL
13%, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR HASTA 3.40 LT/HORA,
UNA PRESION DE 7.0 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA, PRUEBAS Y ARRANQUE,

MATERIAL ELECTRICO, CABLE DE USO RUDO DE 2 POLOS NO 14,
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 30 AMPERES CON CAJA DE
DOS POLOS, ARRANCADOR MANUAL FGI CLASE 2510, CONTACTO
DE PARED PARA INTEMPERIE 127 WOLTS ATERRIZADO [MATERIAL
PLASTICO), TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE SIN
COPLE DE 1/2" DE DIAMETRO, COPLE DE AJUSTE GALVANIZADC DE
1/2" DE DIAMETRO, ABRAZADERA OMEGA DE 1/2" DE DIAMETRO,
MONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS SOBRE UN TABLON DE 40 X
40 CMS Y UN ESPESOR DE 24 MM, ATORNILLADOS Y SITUADO A UN
COSTADO DEL EQUIPO CLORADOR, MONTAJE DE TRANSFORMADOR,
SOPORTADO EN UNA TABLA DE 30 X 30 CMS Y UN ESPESCOR DE 24 MM
SUJETO A LA PARED CON MENSULAS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 1 KVA
MONOFASICO 440/220/110

SUMINISTRO ¥ TRANSPORTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

SUMINISTRO DE COMPARADOR DE CLORO TIPO ALBERCA CON
RANGO DE 0.2 A 3.0 MG/LT. O SIMILAR INCLUYE 1 LT. DE
QORTOTOLIDINA (HDROCLORURQ) PARA DETERMINACION DE CLORO
LIBRE & RESIDUAL.

SUMINISTRO DE TANQUE DE POLIETILENO REFORZIADC DE 200 LT. DE
CAPACIDAD CON TAPON ROSCADO.

ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POIO
PROFUNDC (SUMINISTRO E INSTALACION LINEA DE ALIMENTACION
ELECTRICA EN ALTA TENSION 23 KV ( TRES FASES , 00 M. L.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO
TIPO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 3N, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD3N, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TD 3N EN POSTE DE
CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HE

FECHA DE IMPRESION

c_.:_‘];\[ o1 S‘t L ’
Jalisco
CONTRATO; CEA-CON-FED-CI-054-19
FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020

UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO  DIF.
pza 1 2995.2 2,995.20 1 0
41,613.46
pza 1 30751.62  30,751.62 1 0
pza 1 7178.6% 7.178.66 1 0
Kg 1 17.59 17.59 200005 0000
pra 1151297 1.512.97 1 0
pza 1 215242 215262 1 0
941,603.44
Kg 1104 19634 21675936 53611  567.89
pza 1 483046 4,830.46 47T 3 \1
v /
/ /
J
pza 1 9252.8 9,252.80 ( 3 W
A
o« L&,
— i -_.7(_'_'_'___.--"
i
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Sistema de Control
de Acciones

*

CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO CONTRATO:

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", ¥ FECHA DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEQ/GRAVEDAD, PARA LAS

LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,  FECHA DE IMPRESION

JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 3N EN POSTE DE
CEA-162 CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO pza
DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETC PC-11-700,
CEA-163 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, pza
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETEMIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES,

CEA164  EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE A LINEA
DE ALIMENTACION ELECTRICA, DE ACUERDO AL PROYECTO
CEA-165 REVISADO Y APROBADO POR C.FE INCLUYE: UN POSIE DE lote
CONCRETO 11-700, UNA ESTRUCTURA 3CF3B, UNA ESTRUCTURA RD-
30, UNA ESTRUCTURA TS-30 , MATERIALE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE

CEA-166 4 ATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

pza

PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES,
CEA-167 APROBACIONES, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA pza
ANTE C.F.E. PARA CONEXION.

MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m, CON MURO DE TABIQUE

ROJO 7X14X28 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION,
CEA-168 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, DALAS, CASTILLOS, APLANADO pza

FOR AMBAS CARAS Y EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA,

SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B,
CEA-169 30 KVA DE CAPACIDAD, 23 KV/440-254 V, UN POSTE DE CONCRETO TS
11-700, UNA ESTRUCTURA RSA, MATERIALES, EQUIPQO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA,

CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION SUBESTACION-EQUIFO DE
MEDICION-ARRANCADOR INCLUYE: ACOMETIDA DE 30 KVA,

CEAI70. | ATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASI COMO P22
BASES PARA MEDICION DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA, 440
CEat7 Vo 3FASES. 15HP, 57-75 AMP, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Y WOLTIMETRO INTEGRADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPQO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3
CEA-172 POLOS, 40 AMPERES, 440 VOLTS, EN GABINETE NEMA 3R FAL, pza
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACIOMN DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDQ SEMIDURQ CAL. 2 AWG Y DOS
VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA
CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

CEA-173

pza

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTIRO ELECTIRICO
CEA-174 PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 60 cm, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA/NEL:ES@IA’.

.. SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) /

CANT PU
1 3904.37
8 9194.05
6 4072
1 27577.71
1 10094.42
1 93611.2
1 6419.51
1 95447.75
1 24095.31
1 37000.36
1 5719.8
2 3325.31
3 3453.54

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-054-19
24-09-2019 al 17-12-2019

12 de febrero de 2020
TOTAL ESTIMADO  DIF.
3,904.37 7 -6
73,568.40 12 4
24,432.00 4 2
27,577 .71 1 0
10,094.42 1 0
93,611.20 1 0
6,419.51 1 0
95,447.75 1 0
24,095.31 1 0
37,000.36 1 0
"
\
lIII
5,719.80 1 0 ?l
III )
6.650.62 2 \__-0
10,360.62 3 0
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CONTRATISTA: JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-054-19
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO™, Y FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 17-12-2019
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEQ/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, FECHA DE IMPRESION 12 de febrero de 2020
JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADD  DIF.

CONCRETO F'C=100 KG/CM2., EN ENCOFRADO DE TUBERIAS,
INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE
Centia MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPC, LA HERRAMIENTA M3 10 | 254213 2592180
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.
INSTALACION ELECTRICA DEL ARRANCADOR A MOTOR DE LA

CEAIe BOMBA PARA UNA LONGITUD TOTAL DE 43.00 m lots ! el L

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL CONTROL
CEA-177 AUTOMATICO DE ARRANGUE Y PARO DEL EQUIFC DE BOMBEQ, Jgo 1 10553.95 10,553.95
INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO
DE 7.00 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 87.5 m. DE
COLUMNA DE AGUA EN 440 VOLTS., CON UNA EFICIENCIA BOMBA-

CEAI78  \\OTOR MINIMA DEL 51 % INCLUYE: MATERIALES, EQUPO, P22 1[Ik LIRS ] e
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEQ DE 4" DE
DIAMETRO, DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, CON ROSCA,
EERSES INCLUYE: COPLES REFORZADQS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA m RG] WIS Herosanly W ¢

Y MANQO DE OBRA.

SUMINISTRO DE CODO SOPORTE SANITARIO REFORZADAS DE 4" DE @
DE ACERO AL CARBON PARA SOPORTE DE COLUMNA DE SUCCION,
CEA-180  \\CLUYE: CODO 90° DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4" DE  P%° ! 304 4.304.00 ] .

DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PARED GRUESA DE 1" DE
CEA-181 DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO m 100 107.97 10,797.00
DE CBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 3x8
CEA-182 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE m 110 150.44 16,548.40 160 -50
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ACARREOS 122,069.08

ACARREQ MANUAL O A LOMO DE BESTIA DE TUBERIA DE HASTA 4" DE
CEA-183 DIAMETRO DE PENDIENTE PROMNUNCIADA Y DIFICIL ACCESO (300 m 300 60.27 18,081.00
MTS),INCLUYE: LA MANC DE CBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREC MANUAL O A LOMO DE BESTIA DE TUBERIA DE HASTA 4" DE
CEA-184 DIAMEIRO DE PENDIENTE PRONUNCIADA Y DIFICIL ACCESO (600 m 300 120.55 36,165.00
MTS)INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CARGA Y ACARRED ler KM MATERIAL EXCEPTO ROCA EN CAMION
VOLTEQ DESCARGA A VOLTEO EN CAMING , PLANO TERRACERIAS

CRasls LOMERIO  SUAVE  REVESTIDO LOMERIO PRONUNCIADO U 2054 302 B7,820.08
PAVIMENTADO
PARTIDA-01  EXTRAORDINARIOS 0 0.00

SUMINISTRO . HABILITADO, FABRICACION E INSJALACION DE PORTON
DE 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 2.62 X 273 CADA UNA CON MALLA

EXT ] GALVANIZADA, Y POSTES DE ACERO GALVAMIZADO CON 3 LINEAS,  PZA 8900.58 = 0.00 1
CON ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO/ INCLUYE; MATERIALES,
ACARREOS, FLETES, PASA@RES DE PISO, MANQ DEOBRA.

—

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) ._;./"
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CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO

EQUIPAMIENTO Y ELE(‘.‘TRIFICAC[éN DE POZO PROFUNDO EL "GRANJENO", Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION BOMBEO/GRAVEDAD, PARA LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZICAN Y LA PENA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN,

JALISCO.

CLAVE

EXT 2

EXT 3

EXT 4

EXT 5

EXT &

EXT 7

EXT 8

CONCEPTO

ACARREO DE MATERIALES VARIOS CON RETROEXCAVADORA DESDE
EL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA HASTA LA IONA DE LOS
TRABAJOS (APROXIMADAMENTE 1 KM DE DISTANCIA] PARA LA LINEA
DE IMPULSION Y LA IONA DEL POIO ,TODO ESTQO SOBRE UNA
BRECHA DE TERRENC NATURAL (ARCILLA) Y PENDIENTES
PRONUNCIADAS E INESTABLES,REALIZADOS DURANIE EL TEMPORAL
DE LLUVIAS SIENDO IMPQOSIBLE EL ACCESC POR CUALQUIER OTROC
MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: MATERIALES COMO TEPETATE PARA
ENCAMADOS Y ACOSTILLADOS, PIEDRA BRAZA, ARENA DE RIO,
GRAVA, ETC. MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREC EN
RETROEXCAVADORA.

ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 2" ¥ 3" CON RETROEXCAVADORA
DESDE EL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA HASTA LA IONA DE
LOS TRABAJOS (APROXIMADAMENTE | KM DE DISTANCIA) PARA LA
LINEA DE IMPULSION Y LA ZONA DEL POZO ,TODO ESTO SOBRE UMNA
BRECHA DE TERRENO NATURAL (ARCILLA) Y PENDIENTES
PROMUNCIADAS E INESTABLES,REALIZADOS DURANTE EL TEMPORAL
DE LLUVIAS SIENDO IMPOSIBLE EL ACCESO POR CUALQUIER OTRO
MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREQS, MANO
DE OBRA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PROTECTOR ELECTRONICO PUMP
MONITOR PARA PROTEGER CONTRA VARIACIONES DE CORRIENTE,
PICOS DE VOLTAJE ¥ TRABAJO EN SECO O VALVULA CERRADA.
INCLUYE: PROTECTOR ELECTRONICO Y MANO DE OBRA.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO 4", CEDULA 40,
GRADOQ B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE:TRAZO, CORTE,
SOLDADURA ELECTRICA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS
MAMNOS, FLETE, MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS,
EMPAQUES.EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 1.00 ML DE LONGITUD.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COMNEXION TIPO TEE DE FoFo DE 4",
INCLUYE: MATERIALES, TORNILLOS, EMPAQUES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 4" A 2" DE FoFo,
INCLUYE: MATERIALES , TORNILLOS, EMPAGQUES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° X 4" DE Fofo
BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, TORNILLOS, EMPAQUES Y MANQ DE
OBRA.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

UND

M3

PIA

PIA

PIA

PIA

PIA

“

FECHA DE IMPRESION

PU

652.06

17.74

12903.38

4394.82

192%9.6

561.36

7217

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-054-19

24-09-2019 al 17-12-2018

12 de febrero de 2020

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTIMADO DIF.

785

Py



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




