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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19%
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO CEA-CON-FED-CI-057-19, SUSCRITO ENTRE
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DE ESTA ACTA SE DENOMINARA LA “CEA” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA:
RIVERA CONTRUCCIONES S.A.DE C.V., AQUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA
ACTA SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, EN EL
MPIO. DE LA BARCA, JAL.”

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - 1. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS
OFICINAS DE LA CEA AV. FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO,
SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA “CEA” ING. HUMBERTO
GONZALEZ. VALDEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA; POR PARTE DE
“LA CONTRATISTA”, EL EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD
DE SAN ANTONIO DE RIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.”

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES

ELECTRIFICACION, SUBESTACION Y EQUIPO DE CONTROL

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15

CEA-001 | KILOMETROS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL FLETE 1
EQUIPO, ASi COMO CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL
TRASLADO.

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO,
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA,
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

CEA-002 KM 116

CEA-003 KM 1

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LOS
CARGOS POR INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE
PERFORACION HASTA DEJARLO PREPARADO PARA INICIAR LA
EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR DESMANTELAMIENTO DEL
EQUIPO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

CEA-004 PARTIDA 1
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

CEA-005

EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR CON EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE DOS FOSAS PARA CONTENER EL
FLUIDO, DE 3.00x4.00x2.00 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE:
EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR DE LOS CANALES DE
INTERCONEXION Y DE RETORNO DESDE EL POZO. LA MANO DE OBRA,
LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

LOTE

CEA-006

FLUIDO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SODICA, DE MARCA RECONOCIDA Y EMPACADA DE
FABRICA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE: LA
PREPARACION, LA BENTONITA, EL AGUA LIMPIA, EL USO DEL EQUIPO
DE PERFORACION TRABAJANDO, EL USO DE VISCOSIMETROS, LA
MANOQO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

90

PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4", INCLUYE: EL
MUESTREO DEL CORTE LITOLOG!CO' CADA 2 METROS Y SU
EMPAQUETAMIENTO EN BOLSAS DE PLASTICO.

CEA-007

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
|, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOQS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

ML

100

CEA-008

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Il, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIQOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

ML

CEA-009

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
lll, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

ML

CEA-010

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

ML

80

CEA-011

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Il, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE

ML

20
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
ll, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
I, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Il, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO
Ill, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE
PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO MULTICURVAS, CON GRAFICAS DE
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES
DE HASTA 450.00 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRAFICAS
ORIGINALES.

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEQO. CON
BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA DE 65 HP NOMINALES MINIMO, EN UN
DIAMETRO DE 4", Y/O COMPRESOR Y ACCESORIOS. POR UN LAPSO
DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 240 m. INCLUYE: EL
TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION Y LA
DESINSTALACION DEL EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCION DE LA PRUEBA, MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO.
ENTREGA DE INFORME ESCRITO.

CEA-012 ML 0

CEA-013 ML 0

CEA-014 ML 8

CEA-015 ML 42

CEA-016 PZA 1

CEA-017 PARTIDA 0 3
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 24" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE AMPLIACION DE POZO A 16"

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-019 | COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 88
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO II, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-020 | COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 0
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO Ill, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-021 | COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 0
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-022 | COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 80
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y

CEA-018 ML 12

DERRUMBES.
PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO II, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 3

EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-023 | COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 20
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.
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Au. Francia # 1726,
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Guadalgajara, Jalisco, México
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CLAVE

CONCEPTO

CEA-024

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO IIl, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

CEA-025

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

CEA-026

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

CEA-027

PERFORACION AMPLIACION DE POZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO lIl, DE 200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS|I COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMOQ: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

CEA-028

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO
PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B,
DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

CEA-029

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO, NUEVA,
RANURADA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B Y NMX-B-050-
SCF1-2000, DE 8 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR
DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 mm, CON LOS EXTREMOS
BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

CEA-030

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE POZO
PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B,
DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

OBRA NECESARIA.

UNIDAD | CANTIDAD

ML 0

ML 0

ML 8

ML 42
ML 60
ML 190

3
ML 12
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

CEA-031

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8 5/8" DE
DIAMETRO EXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y
BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQO DE OBRA
NECESARIA.

ML

250

CEA-032

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 20"
DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDQ LAS JUNTAS
CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES
NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREQS Y MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.

ML

12

CEA-033

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIPO DE
PERFORACION (SELLO SANITARIO Y TAPON DE FONDO), INCLUYE:
CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

CEA-034

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO, DE
RIO, SUBREDONDEADA, CRIBADA EN 1/8" A 1/4", TIPO GRANZON.
INCLUYE: ADQUISICION, CRIBADO, LAVADO, CARGA, ACARREOQ A 1er
KILOMETRO Y DESCARGA DE LA GRAVA; EL EQUIPO DE
PERFORACION TRABAJANDO (CIRCULANDO LODO DILUIDO DURANTE
EL PROCESO DE ENGRAVADQ), LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA.

M3

36

CEA-035

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PIEDRA, ARENA,
GRAVA, ETC., EN BRECHAS CON LOMERIOS PRONUNCIADOS Y
MONTANOSOS, EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY INTENSO Y/O
AREAS METROPOLITANAS.

M3/KM

3600

CEA-036

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCION,
DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACION, INCLUYE: COSTO DEL
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACION, MANTENIMIENTO
Y CONSUMOS PARA EQUIPOS INACTIVOS.

HORA

12

CEA-037

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA
INSTITUCION, INCLUYE: OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS.

HORA

CEA-038

ADQUISICION, CARGA, ACARREO EN CAMION TANQUE A fer
KILOMETRO Y DESCARGA DE AGUA LIMPIA, PARA LIMPIEZA FINAL DE
POZO.

M3

100

CEA-039

ACARREO DE AGUA LIMPIA, EN CAMION TANQUE A KILOMETROS
SUBSECUENTES AL 1er Km.

M3/KM

500

CEA-040

TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLAS LIQUIDO, DE
MARCA RECONOCIDA Y EMBASADO DE FABRICA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y APLICACION DEL DISPERSOR DE ARCILLAS EL EQUIPO
DE PERFORACION TRABAJANDO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA, ASI MISMO DEBERA CONSIDERARSE 24 HORAS DE
REPOSO UNA VEZ APLICADO EL DISPERSOR.

LT

200
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

AFORO DE POZO

CEA-041

DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA,
ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 100 HP
NOMINALES MINIMOS, POR UN LAPSO DE 24 HORAS CONTINUAS, EN
DIAMETRO DE COLUMNA DE 4" Y LONGITUD DE HASTA 240 m, PARA
GASTOS ENTRE 16-20 LPS o NIVELES DINAMICOS DE HASTA 240 m.
INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTILIZACION, LA
DESINSTALACION, ASi COMO ACCESORIOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCION. LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE
DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

LOTE

CEA-042

DESARROLLO Y AFORO. TIEMPO CONTINUO ADICIONAL A LAS
PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

HORA

48

CEA-043

MUESTREQ DE AGUA DEL POZO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL
AFORO, SEGUN NORMA NOM 014-SSA1, Y ANALISIS FiSICO-QUIMICO-
BACTERIOLOGICO, EN LABORATORIO CERTIFICADO, SEGUN NORMA
NOM 127-SSA1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN ORIGINAL DEL
LABORATORIO E INFORME ESCRITO.

PARTIDA

CEA-044

DESINFECCION DE POZO A BASE DE CLORO AL TERMINO DEL AFORO,
INCLUYE: EQUIPO DE AFORO ACTIVO, LA MANO DE OBRA, LA
HERRAMIENTA NECESARIA Y EL SUMINISTRO Y APLICACION DEL
DESINFECTANTE EN EL AGUA CONTENIDA EN EL POZO (MEZCLA), LA
CUAL DEBERA SER DE 200 mg/l, COMO MINIMO. EL DESINFECTANTE
PODRA SER: TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO
(CONCENTRACION AL 65%), SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO
(CONCENTRACION AL 13%) O CUALQUIER OTRO DE EFECTO SIMILAR.

PARTIDA

CEA-045

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE
POZO PROFUNDQ, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS
ENGRAVADORES, SEGUN NORMA NOM 003-CNA-1996. INCLUYE: TAPA
DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

PARTIDA

CEA-046

REGISTRO DE VIDEO EN POZO PROFUNDO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEOFILMACION CON CAMARA LENTE
LATERAL, EN TODO TIPO DE TERRENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD ORIGINAL
DE LA VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.

PARTIDA

CEA-047

POR KILOMETROS ADICIONALES A LOS 50 PRIMEROS km, EN TODO
TIPO DE TERRENO

KM

70

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA
CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $
2,747,595.11 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS 11/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON ES
$ 2,668,714.21 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATO
PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

DEL RESULTADO DEL MONTO CONTRACTUAL Y EL MONTO EJECUTADO, SE DESGLOSA UNA
SALDO POR EJERCER DE: $ 78,880.90 (SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
90/100 M.N.)JEL CUAL SERA CANCELADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE
ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 68 (SESENTA Y OCHO) DIAS NATURALES, SENALANDO
COMO FECHA DE INICIO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, MEDIANTE OFICIO S/N, “LA CONTRATISTA”, INFORMA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE MERITO, Y SOLICITA EL ACTA DE ENTREGA
Y RECEPCION.

EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE ACUERDO LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON FUE
DE 58 (CINCUENTA Y OCHO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 24
DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.—-

VI.- DECLARACIONES DE LAS PARTES.- CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL ING.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE
LA “CEA” Y POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” EL NN -\ sU
CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, REALIZO LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA PARA LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA
SUBDIRECCION DE SERVICIO A MUNICIPIOS DE LA “CEA”, MEDIANTE OFICIO CEAJ-DT-SDSM-193-
2019, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE.

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE LLEVO A ACABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA -
RECEPCION FIiSICA DEL CONTRATO NUMERO CEA-CON-FED-CI-057-19 EN ESTE ACTO “LA
CONTRATISTA”, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE
FUERON APLICADAS DURANTE SU EJECUCION, ASi COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
PUBLICA DENOMINADA “PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO DE RIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.” CON NUMERO DE CONTRATO
CEA-CON-FED-CI-057-19.

VII. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE GENERAR
TRES ESTIMACIONES, SE ANEXA CUERPO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) Y 2 (DOS) DONDE
INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS APROBADOS, A
MISMO SE ENCUENTRAN EN TRAMITE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO) POR UN MONTO DE
166,452.70 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/1
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

M.N.) MISMA QUE TAMBIEN SE ANEXA

VIll. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO. EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES. -

IX. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

N° DE ESTIMACION MONTO
ANTICIPO $ 824,278.53
1 $ 574,164.86
2 $1,103,818.11
3 - FINIQUITO EN TRAMITE $ 166,452.70
TOTAL $ 2,668,714.21

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

X. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A ‘LA
CONTRATISTA”, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE
ACTO LA GARANTIA CONSISTENTE EN LA FIANZA NO BKY-0025-0034235 EXPEDIDA POR BERKLEY
INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION
APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU
PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA “CEA” EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”

Xl.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA “CEA”, POR CONDUCTO DE EL ING. HUMBERTO
GLEZ. VALDEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA DEL CONTRATO, QUEDANDO EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 3

“LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCED
RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIE
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EXISTE UN ADEUDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” PO
PARTE DE LA “CEA” POR UN IMPORTE DE $ 166,452.70 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-057-19

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 03 FINIQUITO.

UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, LA “CEA”
Y “LA CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
FINIQUITO.

XIl.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

XIIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA “CEA” POR “LA CONTRATISTA”

/,,

/| ING. HUMBERTO GLEZ. VALDEZ 9
/ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA > ODERADO LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQUITO DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERQ CEA-CON-FED-CI-057-19 SUSCRITC ENTRE LA “CEA” Y “LA CONTRATISTA":RIVERA
CONTRUCCIONES S.A.DE C.V., PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS: “PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.".

11010

L]

Jalisco

3 I



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




