Guadalajara, Jalisce, Mexico

CP 447190

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-AD-056-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DELOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-AD-056-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA AS| EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA PARTE PERSONA FiSICA EL C. | . cONTRATISTA” DE IGUAL 1
FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN,
JALISCO",

I.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 14 DE FEBRERO DE 2020.
Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. RICARDO
MARTINEZ CRUZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” I 1
1 N - RESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR
PARTE DE ‘LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

lll.  MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 1,459,075.49 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ‘ ANTICIPO | $ 437,722.65
MONTO TOTAL $ 1,459.075.49

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,459,075.49 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 24-SEP-19 PRORROGA TERM,
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 24-SEP-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-NOV-19
| [DIAS) PER. ORIGINAL | 68 DiAS | | (DIAS) PER. REAL 68 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 68 (SESENTA Y OCHQ) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-AD-056-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZ A NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE ANTICIPO BKY-0015-0029729 $ 437,722.65 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
CONTRATO ORIGINAL BKY-0015-0029732 $ 145,907.55 MEXICO, S.A. DE C.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE VICIOS OCULTOS BKY-0015-0040473 $ 82,336.03 MEXICO, S.A. DEC.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (07 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2021.

VI, ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.).

ESTIMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - |3 69.32530 | | 24-SEP-19 |- [23-0CT-19[$ 20,797.59
E-02 (DOS) - |s 673,361.09 | | 24-0CT-19 | - | 23-NOV-19 | § 416,925.05
E-03 (TRES) Fls 80,673.86 | | 24-NOV-19 | - | 30-NOV-19 [ § 0.00

TOTAL, EJERCIDO: | $ 823,360.25 TOTAL, AMORTIZADO: | § 437,722.65
| SALDO POR CANCELAR | $ 63571524 | | SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $823,360.25 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA
PESOS 25/100 M.N.). SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR
CANCELAR DE $635,715.24 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
24/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES. A : /
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-AD-056-19

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-03 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE $80,673.86
(OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (L.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 07 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL

CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
RICARDO MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 149, 170 Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA PCR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 14 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-AD-056-19

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

Pl Yty

S

ING. RICARDO,/MA ﬂ{’usz CRUZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

RES}E‘NT NTE LEGAL

TESTIGOS
POR “LA CEA"
I"-,I — i: i f
\) N N : / / // L =
ING. | ABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN-JOSE CHAGRA MARTINEZ
__—SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE\ADMINISTRACION DE OBRA

—

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-AD-056-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" C.

1 N DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO". UNA VEZ LEIDO POR LAS

PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO. DE
PONCITLAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-001

CEA-002

CEA-003

CEA-004

CEA-005

CEA-006

CEA-007

CEA-008

CEA-009

CEA-010

CEA-011

CEA-Q12

CEA-Q13

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO
RED DE DISTRIBUCION

RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO
EMPEDRADO.DE 15 CMS DE ESPESOR., ACARREANDO EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CARRETILLA A DOS ESTACIONES
(40.00 MTS) PARA SU POSTERIOR RETIRO,INCLUYE: MAQUINARIA Y
MANO DE OBRA.

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS, ACARREANDO EL MAITERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION EN CARRETILLA A DOS ESTACIONES (40.00 MTS) PARA SU
POSTERIOR RETIRO,INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA,

CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO
PARA DELIMITAR AREAS A DEMOLER, INCLUYE: MATERIALES Y MANO
DE OBRA.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS DE ESPESCR A
BASE DE PIEDRA BRAIA , EN CAMA Y JUNTEADO CON ARENA
AMARILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8
CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA..

DESMONTE DE REGIONES DESERTICAS, IONAS CULTIVADAS O
PASTIZALES POR MEDIOS MANUALES , EN PENDIENTES PRONUNCIADAS
Y DE DIFIICIL ACCESQ.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA,, CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il
(ROCA) EN CEPAS, SIN PRESENCIA DE AGUA, EN IONAS DE DIFICIL
ACCESO Y PENDIENTES PROMNUNCIADAS, DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | Y Il EN
CEPAS SIN PRECENCIA DE AGUA, DE 000 A 400 MIS DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANC DE OBRA.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEPAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: HERRAMIENTA ¥ MANO
DE OBRA.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEPAS CON MATERIAL
DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANQ DE OBRA.

RELLENQ EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. =

Ststema de Control
de Acciones
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m3

m2

m2

Ha

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

5.53

0.15

28
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1239

607.5

405

28.54

4285

3734

560.4
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FECHA DE IMPRESION

PU

65.69

524.94

28.79

215.37

306.69

308514.49

501.83

62.21

113.08

288.98

113.08

288.98
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CEA-CON-FED-AD-056-19

24-09-2019 al 30-11-2019

13 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
1,027 ,672.15
363.27
78.74 1.99 -1.84
80.61 14 -11.2
1.191.00 9.94 -4.41
300.56
30,851.45 0.0045 0.095
10,306.90 137211 -133.3
304,881.80
25.196.92 1071.33 -668.3
3,229 54
12,382.79 107.13

42,243.30

161,932.83

461,48

486,82
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Jalisco

CONTRATISTA: 1 _ CONTRATO: CEA-CON-FED-AD-056-19

FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 30-11-2019

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS

DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO, DE i
PONCITLAN, JALISCO, FECHA DE IMPRESION 13 de enero de 2020

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90° X 2" DE DIAMETRC, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-D14 LOCALES, BAJADD A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU  pza 1 141.91 141.91
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-015 ACARRECS LOCALES, BAJADO A LA TANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,  pza 17 193.6% 3.292.73
SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCIONM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREQS
CEA-016 LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMFIEZA, LUBRICACION, SU  pza 10 114,35 1,143.50
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL
EGUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EIECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 2 1/2" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER,
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y
CEA-017 ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION,  pza i 218.28 218.28 1 0
SU INSTALACION, PRUEBA HIDRCSTATICA JUNTC CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMFANA DE PVC
HIDRAULICO SISTEMA INGLES DE 2 1/2" x 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-018 MANICBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,  pzao 1 141.69 141.69 1 0
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA., EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC
HIDRAULICC, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

CEA-D19  MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAJADC A LA IANJA, LIMPIEZA,  pzo 3 109.2 327.60 2 P
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTC CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA \
NECESARI |

( (
|

!

'PAGINA:2 DE 6

L 0u00bL

Quet
7/

SISTEMA DE CONTROL DE AC




CONTRATISTA:

1 I

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIFIO, DE
PONCITLAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-020

CEA-02]

CEA-022

CEA-023

CEA-024

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CEA-030

CEA-031

CEA-032

CEA-033

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
i

CONCEPTO

*SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREQOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 4" DE DIAMETRC, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QOBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREQOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON
LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CON TUBERIA DE Fo. Go.,
CEDULA 40, DE 2 1/2" DE DIAMETRQ, ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS. INCLUYE:TRAZO, CORTES, ROSCAS, FLETE, MANIOBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA,
DE 1.00 ML DE LONGITUD,

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO |
DEQ.70 X 0.70 M.

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 5
DE 1.30 X 0.90 M.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 0.90
M CON CANAL DE 100 MM (47).

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
M CON CANAL DE 100 MM (47).

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA, DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADOC Y CURADO DE
F'C= 100 KG/CM2.

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN
CIMENTACIONES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.,
NORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 2" DE DIAMETRO., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC.,
NORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 4" DE DIAMETRO.INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES ), EN OBRA DE 51 MM A 76
MM (2" A 3") DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO,
EN OBRA DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO,

Sistema de Control
de Acciones

UND

pza

pza

pIa

CAJA

CALA

pza

pza

pza

m3

m2

Ka

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

5

1

0.89

2597

963.4

1069

40.7

‘&

FECHA DE IMPRESION

PU

195.85

322.58

1377.31

6242.35

11070.48

1824.83

1826.83

3498.12

2543.55

291.71

559

84.02

68.25

JoLsee

CEA-CON-FED-AD-056-19

24-09-2019 al 30-11-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

979.25

645.16

1,377.31

24,969.40

11,070.48

5,480.49

3.653.66

17.490.60

2.263.76

866.38

53.861.46

89,855.19

2,777.78

ESTIMADO DIF,

16 -1

2 1
0 4
3 2
0 3
3 -
3 2
0.4 0.49
2 0.97
96434  -0.98
260 1329.45
3 107
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CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO. DE
PONCITLAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-034

CEA-035

CEA-038

CEA-037

CEA-038

CEA-039

CEA-040

CEA-041

CEA-042

CEA-043

CEA-044

CEA-D45

CEA-D46

K .~
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)  /

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 64
MM (2 1/2") DE DIAMEIRQ. INCLUYE: TORNILLOS, EMPAQUES,
MATERIALES Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) DE 51 MM (2') DE DIAMETRC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
(HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 ROSCADA, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2), DE 2 1/2" DE
DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEIAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE} CEDULA 40, POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 {10.5 KG/CM2), TEE DE 4" DE
DIAMETRO., INCLUYE: MATERIAL Y MANC DE OBRA.

CARGA Y ACARREO ler KM MATERIAL EXCEPTO ROCA EN CAMION
VOLTEO DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO , PLANO TERRACERIAS
LOMERIO SUAVE REVESTIDO LOMERIO PRONUNCIADO
PAVIMENTADO

CARGA Y ACARREQ ler KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ EN
CAMINO, PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDC LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARRED KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO EN CAMINO
PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO LOMERIO
PRONUNCIADO PAVIMENTADO

ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

TOMAS DOMICILIARIAS

RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO
EMPEDRADO.DE 15 CMS DE ESPESOR., ACARREANDO EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN CARRETILLA A DOS ESTACIONES
[40.00 MTS) PARA SU POSTERIOR RETIRCLINCLUYE: MAQUINARIA Y
MANQ DE OBRA.

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS, ACARREANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION EN CARRETILLA A DOS ESTACIONES (40.00 MTS) PARA SU
POSTERIOR RETIROLINCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON CORTADCRA DE DISCO
PARA DELIMITAR AREAS A DEMOLER, INCLUYE: MATERIALES ¥ MANO
DE OBRA.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS DE ESPESCR A
BASE DE PIEDRA BRAZIA . EN CAMA Y JUNTEADO CON ARENA
AMARILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO Y

HERRAMIENTA,
-~
WW/

Sistema de Control
de Acciones

UND

pza

pza

pza

m

pza

m3

m3

ma3/km

m3/km

m2

m3

m2

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

3

1122

8.67

607.5

8673

6162

1163

‘&

FECHA DE IMPRESION

PU

206.04

2477.23

3353.91

1040.32

1704.95

26.65

30.77

7.2

8.3

65.69

524.94

28.79

215.37

SHLER )

Jalisco

CEA-CON-FED-AD-056-19
24-09-2019 al 30-11-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

61812

7.431.69 ] 2

10,061.73 3 0

116,671.89 114 -1.85
3,409.90

231.06
18,694.01

624.46

51,145.51

230,151.55

763.97

713.40
1.338.74

2,504.75 ' o
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CONTRATISTA:

1 I

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO. DE
PONCITLAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-047

CEA-048

CEA-049

CEA-050

CEA-051

CEA-052

CEA-053

CEA-054

CEA-055

CEA-056

CONCEPTO

PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8
CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OERA..

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTOQ DE EXCAVACION.

TRALIO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO ZON APARATO
TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINQ DE 2DA,, CALHIDRA, E
HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANC DE OBRA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO 1l
(ROCA) EN CEPAS, SIN PRESENCIA DE AGUA, EN ZONAS DE DIRICIL
ACCESO Y PEMNDIENTES PRONUNCIADAS, DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAGQUINARIA Y MANO DE OBRA

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS EN MATERIAL TIPO |
Y Il SIN FRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN CEPAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANC
DE OBRA.

RELLENC EN ZANJAS COMPACTADC AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: FERRAMIENTA Y
MANO OE CBRA.

RELLENC EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANQO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA DENSIDAD DE
1/2' DE DIAMETRO, PARA 12.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2'@,
TAPON DE 1/2" @.MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA
SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
RELLENCS.{CON EL METODO TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBER|A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2° DE DIAMETRO, PARA 10,00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2'@,
TAPON DE 1/2°@ MATERIALES, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA
SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
RELLENCS.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Control
de Acclones

UND

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

pza

pza

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CANT

11.63

132.3

2209

9277

39.76

11.04

39.76

92.77

‘&

FECHA DE IMPRESION

PU

306.69

82.29

8.32

501.83

155.8

113.08

113.08

288.98

2258.42

2098.36

Jdlt_séc

CEA-CON-FED-AD-056-18

24-09-2019

al 30-11-2019

13 de enero de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF,

3,566.80

10,888.61

1,837.72

46,554.77

6,194.61

1,248.40
4,496.06

26,808.67

6.775.26

20,983.60

009
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CONTRATISTA:

1 I

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS
DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIFIO. DE
PONCITLAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-057

CEA-058

CEA-059

CEA-060

CEA-061

CEA-D62

PARTIDA-01

PUEXT 01

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMETRO. PARA 4.00 MIS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2'@,
TAPCN DE 1/2'@,MATERIALES, MANC DE CBRA Y HERRAMIENTA PARA
SU COMPLETA EJECUCION, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y
RELLENCS. [CON EL METODO TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA DENSIDAD DE
1/2" DE DIAMETRO, PARA 3.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO,
INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2'@,
TAPON DE 1/2"@,MATERIALES, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA
5U COMPLETA EJECUCICN, CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES,
RELLENOS. ABRAZADERAS, CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA Y LLAVE
DE BANQUETA. (CON EL METODO TRADICIONAL A CIELO ABIERTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2" DE DIAMETRO CON SALIDA
ROSCADA DE 1/2", INCLUYE: EMPAQUE, TORNILLCS, CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.
BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, SU INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y
L& MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 2 1/2" DE DIAMETRC CON SALIDA
ROSCADA DE 1/2", INCLUYE: EMPAQUE, TORNILLOS, CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,
BAJADO A LA ZANJA, LIMPIELA, SU INSTALACION, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CARGA Y ACARREO ler KM DE ROCA EN CAMION DE VOLIEC EN
CAMING, PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO LOMERIO
PROMNUNCIADC PAVIMENTADO

ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE
REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO FAVIMENTADO.

EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRD E INSTALACION DE TUBERiA HIDRAULICA DE PVC.,
NORMA NMX-E-145/1, CLASE RD/32.5 DE 2 1/2" DE DIAMETRO,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU
pza 20 1778.25
pza 24 1538.15
pza 20 13%.73
pza 37 133.71
m3 1323 30.77
m3/km 1323 8.3
M 68.27

Jalisco

CEA-CON-FED-AD-056-19
24-09-2019 al 30-11-2019

13 de enero de 2020

TOTAL

35,565.00

36,215.60

2,794.60

4,947.27

4,071.49

10,982.23

0.00

onn10 .~

ESTIMADO DIF.

55 -31

18 2

37 0
469,16  -336.84
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




