ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE CBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-058-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-058-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA GA, URBANIZACION, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE
CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO." -

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 07 DE FEBRERO DE 2020,

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” EL ARQ. JUAN JOSE

AVINA ESTRADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL C.

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA, COMO TESTIGOS DE

ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ,

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL, LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 6,557,650.68 % ANTICIPO 30% \
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 1,967,295.20 |
MONTO TOTAL $ 6,557,650.68

MONTO TOTAL ASIGNADO $6,557,650.68 (SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%. ~

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 24-SEP-19 PRORROGA TERM. ‘
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 24-SEP-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 18-NOV-

| (DIAS) PER, ORIGINAL 68 DIAS | | (DIAS) PER. REAL | s6Di

Y
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-058-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 56 (CINCUENTA Y SEIS) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

CHUBB FIANZAS MONTERREY
ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY
CONTRATO ORIGINAL 2023418 $ 635,76507 | 4\ SEGURADORA DE CAUCION, S.A.

DE ANTICIPO 2023414 $ 1,967,295.20

CHUBB FIANZAS MONTERREY
DE VICIOS OCULTOS 2059751 $ 518,419.12 ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE ESTA FECHA DE RECEPCION (10 DE DICIEMBRE DE 2019) HASTA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE
2020.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL YALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTMACION [ FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - |8 138749784 | 245eP-19 |- | 23-0CT-19 [ § 416,309.35
E-02 (DOS) - |s 903,040.60 | | 24-0CT-19 | - | 10-NOV-19 [ § 270,912.18
E-03 (TRES) $ 705.381.45 | | 11-NOV-19 | - | 18-NOV-19 | $ 211,614.44
E-04 (CUATRO) AN[$ 218807136 [ 11-NOv-19 |- [ 18NOV-19 [$  1,068,459.23

TOTAL, EJERCIDO: [$  5,184,191.25 TOTAL, AMORTIZADO: [ $  1,967,295.20
| SALDO POR CANCELAR|[$  1,373,459.43 | | SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $5,184,191.25 (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUA
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.). SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
UN SALDO POR CANCELAR DE $1,373,459.43 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENER'ADOS\EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA (;E'A".

v
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-058-19

VIIl. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-04 (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$2,188,071.36 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 36/100
M.N.) INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA — RECEPCION. EL DiA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 “LA CEA" Y “EL

CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FiSICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ARQ.

JUAN JOSE AVINA ESTRADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN

LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE

SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE

NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO. 3

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - REC

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQ

Y
A
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-058-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL

EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 07 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA” POR "EL CONTRATISTA”

Akd JUAN JOSE AVIRA ESTRADA 1

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMIﬂJSTI@, DOR GENERAL UNICO

TESTIGOS

g \
POR “LA CEA™ : tlEA"
ING. HECTOR € ‘GABRIEL CHAIRES MUNOZ HWAGRA MARTINEZ

SLLBEHRECTOR DE CONSTRUCCION CION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-CI-058-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA" GA URBANIZACION S.A.
DE C.V. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA
MANIANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO". UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

C

GA, URBANIZACION, 5.A, DEC.V

Sistema de Control
de Acciones

CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA:
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA,
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE

CEA-0M

CEA-002

CEA-003

CEA-004

CEA-005

CEA-006

CEA-007

CEA-008

CEA-009

CEA-010

CEA-ON

CEA-012

-

“EQUIP

/,;f'-" 3l
A

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES.

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS
MECANICOS. INCLUYE: EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

TRAIO Y CORTE C/CORTADCRA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM.
DE ESPESOR CON MEICLA ASFALTICA EN CALIENTE CON

AGREGADO DE 3/4" A FINOS ELABORADA EN PLANTA CON
CEMENTO ASFALTICO AC-20, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.00 L/M2, BARRIDO DE
SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
INCLUYE: EQUIPO., MANIOBRAS, MANO DE OBRA, (MEDIDO EN
SECCION).

TRAIO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENCIAS: INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y
TRAZIOS CON CALHIDRA,

LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE:
BARRIDO, CARGA, RETIRC DEL MATERIAL FUERA DE LA CBRA, EQUIPO
Y MANC DE OBRA.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN IOMNA B DE 0 A 600 MTS. DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, REMOQCION,

TRASPALEQS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES,
EQUIPO, MANO DE OBRA,

EXCAVACION EN ROCA FlUA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN IONA B
HASTA 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION,
REMOCION, TRASPALEQS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y
TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA,

PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

RELLENO EMN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION. INCLUYE: EQUIPO Y MANC DE OBRA.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL $0% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: INCORPORACION
DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, COMPACTACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO.

RELLENO EN IAMNJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIAL, INCORPORACION DE
I:[UME%AD. HOMOGENIZACION, COMPACTACION, MANQ DE OBRA,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

‘&

FECHA DE IMPRESION

UND

M3,

ML.

M2,

M3,

M2,

M2,

M3.

M3,

M3,

M3,

M3,

N

CANT

61.95

2360

826

673.8

1374

1374

217.2

611.4

137.4

291

438.7

611.4

PU

387.18

28.77

330.84

27.55

8.6

7.38

51.83

401.41

286,23

23,57

14549

283.04

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-058-19

24-09-2019 al 18-11-2019

7 de febrero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.

2,559,627.09

23,985.80

&7.897.20

273.273.84

18,564.02

11,814.85 137509 -1.27

10,138.79 1375.09 -1.27

47,535.88 120374 -2B6.59

245,556.40 344 247.43

36,574 .48 125.43 11.95

6.858.87

63,825.01 1025.65 -586.3

173.059.15

PAGINA:1 DE 14



Yo W

Jalisco
CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, 5.A. DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEQO A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADOD DIF.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 01, PARA 1 VALVULA,
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE VALVULA DE 100 A 150 MM, DE
190 X 140 X 1.35 M DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES,
INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2,
LOSA DE PISO DE 10 CMm DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2
REFORIADA CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS,
DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CORONA DE 10X28 CM CON
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #3
CEA-013 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZON CON LADRILLO DE = CalA 5  17649.95  88,249.75 é A
LAMA DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
EN PROPORCION 1:3, CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO
F'c= 150 KG/CM?2 REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS
DEL #2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, LOSA DE TECHO CON
CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORIADA CON VARILLA DEL NO. 3
@ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
DE CBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
CEA-014 M. CON CANAL DE 100 MM, [47). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA. 5 2082.5 10.413.00
OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
CEA-015 FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESC DE 134 KG. INCLUYE: PIA. 5 3375.95 16,879.75 7 -2
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIERADO Y CURADO DE
F'C= 150 KG/CM2Z., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO,
HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CEA-016 M3. 0.5  3076.68 1,538.34 2.24 -1.74

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, L.A.B. FABRICA RD 17 DE ¢" DE DIAMETRQ. INCLUYE: LAS
TERMOFUSIONES, ACARREQS TOTALES DE TODO EL EQUIPO, TUBERIA
CEA-017 Y MATERIALES, HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, ADEMAS DE COSTO M. 1466 546.67 801,396.35 1439.3 26.66
HORARIO DE MAQUINARIA NECESARIA, PERSONAL MANC DE OBRA,
DESPERDICIOS DE TUBERIA DE POLIETILENO RD-17 QUE SE REQUIERA
COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, L.A.B. FABRICA RD 17 DE 8" DE DIAMETRQO. INCLUYE: LAS
TERMOFUSIONES, ACARREQS TOTALES DE TODO EL EQUIPQ, TUBERIA

CEA-018 ¥ MATERIALES, HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, ADEMAS DE COSTO M, 4635 808.72 374,865.98 503.1
HORARIO DE MAQUINARIA NECESARIA, PERSONAL, MANC DE GBRA,
—~DESPERDICIOS DE TUBERIA DE POLIETILENO RD-17 QUE SE REQUIERA

COPLES ¥ TODC LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA INSTALACION. ﬂ
= /
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CONTRATISTA:
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GA, URBANIZACION, S.A. DEC.V

Sistema de Control
de Acciones

CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA:

TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE

GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANZANILLA,

MUNICIPIO DE

CLAVE

CEA-019

CEA-020

CEA-021

CEA-022

CEA-023

CEA-024

CEA-025

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) - ___':/'

LA HUERTA, JALISCO.
CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 4" x 2" DE
'DIAMETRO, INCLUYE; CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. 2' DE
DIAMETRO, CON BARRENO CENTRAL ROSCADO DE 1" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo, Fo. DE 8" x 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 4" x 6" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 8" x 8" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 8" x 6" DE
DIAMETRO, INCLUYE; CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE COMBINADA MIXTA DE (125PSI ) CUERPO DE HIERRO GRIS
ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA
EPOXICA DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA, PARA AGUAS NEGRAS.
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
’MA-NIOBRAS‘\LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y
" EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIAFARA SU COMPLETA EJECUCION.

‘-

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

PIA

PIA

PZA

PZA

PIA

PIA.

CANT

3

PU

3316.52

289.21

5384.52

3678.55

5492.6

3683.28

2766.02

. - Pr’.
?wCLJ &

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-058-19

24-09-2019 al 18-11-2019

7 de febrero de 2020

TOTAL

6,633.04

867.63

5,386.52

3.678.55

5,492.60

3.683.28

8,298.06

ESTIMADO DIF,
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SICA::

CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, 5.A. DE C.V

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA,
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE ( 125 PSI ) PUESTA EN OBRA DE 152 MM. ( 6" ) DE DIAMETRO,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CEA-026

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1" DE DIAMETRO DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CMZ2), INCLUYE:

CEA-027 CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS
LOCALES, COLQCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 2" DE LONGITUD ¥ 1" DE
DIAMETRC DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA
40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPC STANDARD CLASE 150 (10.5

CEA-028 KG/CM2), INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 150 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-029

CONCRETO F'C=100 KG/CM2., EN ENCOFRADO DE TUBERIAS,
INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 18CM, EN AMBOS

CEA-030 SENTIDOS, FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA,
SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE POUETILENG ALTA
DENSIDAD RD-17 DE 22.5° X &' INCLUYE: INSTALACION POR
PERSONAL CALIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA TUBERIA,
VERIFICACION CON TERMOMETRO LASER DE LA TEMPERATURA DE
TODAS LAS RESISTENCIAS DEL EQUIPO EM EL PERIMETRO DE LA
TUBERIA DURANTE EL PROCESO DE JUMTEC POR TERMOFUSION, LA
—_ INSTALACION DEL 50% DE TORNILLERIA Y EMPAQUES, EL EQUIFO,
) FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.

CEA-031

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PLA.

PZA

PLA

PLIA

M3

PZA

CANT

2

3

&

34

2

PU

5679.64

38.82

1481.59

3006.356

1073.53

Jali

|

SCO

CEA-CON-FED-CI-058-19

24-09-2019 al 18-11-2019

7 de febrero de 2020
TOTAL ESTIMADO  DIF.
11,359.28 1 1
116.44 1 2
412.44 1 1
8,889.54 1 5

102,216.24 16.54 17.46

2,147.06
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SICA

GA, URBANIZACION, 5.A. DE C.V

de Acciones

CONTRATISTA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEC EN LA MANZANILLA,
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODC DE POLIETILENO ALTA
DENSIDAD RD-17 DE 90° X &". INCLUYE: INSTALACION POR PERSONAL
CALIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA TUBERIA, VERIFICACION CON
TERMOMETRO LASER DE LA TEMPERATURA DE TODAS LAS
RESISTENCIAS DEL EQUIPO EN EL PERIMETRO DE LA TUBERIA DURANTE
EL PROCESO DE JUNTEQ POR TERMOFUSION, LA INSTALACION DEL
.50% DE TORNILLERIA Y EMPAQUES, EL EQUIPQ, FLETES, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES.

CEA-032

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE POLETILENO ALTA
DENSIDAD RD-17 DE 90° X &". INCLUYE: INSTALACION POR PERSONAL
CALIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA TUBERIA, VERIFICACION CON
TERMOMETRO LASER DE LA TEMPERATURA DE TODAS LAS
RESISTENCIAS DEL EQUIPO EN EL PERIMETRO DE LA TUBERIA DURANTE
EL PROCESQ DE JUNTEQ POR TERMOFUSION, LA INSTALACION DEL
50% DE TORNILLERIA Y EMPAQUES, EL EQUIPQ, FLETES, MANIOBRAS Y
ACARREOS LOCALES.

CEA-033

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE POLIETILENDO ALTA
DENSIDAD RD-17 Y CONTRABRIDA DE ACERO DE 4" INCLUYE:
INSTALACION POR PERSONAL CALIFICADO POR EL FABRICANTE DE
LA TUBERIA, VERIFICACION CON TERMOMEIRC LASER DE LA
TEMPERATURA DE TODAS LAS RESISTENCIAS DEL EQUIPC EN EL
PERIMETRO DE LA TUBERIA DURANTE EL PROCESCO DE JUNTEQ POR
TERMOFUSION, LA [INMSTALACION DEL 50% DE TORNILLERIA Y
EMPAQUES, EL EQUIPO, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.

CEA-034

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE POLIETILENO ALTA
DENSIDAD RD-17 ¥ CONTRABRIDA DE ACERO DE 4" INCLUYE:
INSTALACION POR PERSONAL CALIFICADO POR EL FABRICANTE DE
‘LA TUBERIA, VERIFICACION CON TERMOMETRO LASER DE LA
TEMPERATURA DE TODAS LAS RESISTENCIAS DEL EQUIPO EN EL
PERIMETRC DE LA TUBERIA DURANTE EL PROCESO DE JUNTEQ POR
TERMOFUSION, LA INSTALACION DEL 50% DE TORNILLERIA Y
EMPAQUES, EL EQUIPO, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES,

CEA-035

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE POLIETILENO ALTA
DENSIDAD RD-17 Y CONTRABRIDA DE ACERO DE 8" INCLUYE:
INSTALACION POR PERSONAL CALIFICADO POR EL FABRICANTE DE
LA TUBERIA, VERIFICACION CON TERMOMETRO LASER DE LA
TEMPERATURA DE TODAS LAS RESISTENCIAS DEL EQUIPO EN EL
PERIMETRC DE LA TUBERIA DURANTE EL PROCESC DE JUNTEQ POR
_— 7 TERMOFUSION, LA INSTALACION DEL 50% DE TORNILLERIA Y
[EMPAQUES, EL EQUIPO, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.

CEA-036

’/’; DE ACERC BRIDADA A LOS EXTREMOS, SUS TRES EXTREMOS DE
DIFERENTES DIAMETROS | DE 8" EL PRINCIPAL , DE &" Y DE 4" LOS
RAMALES), TANTO EL PRINCIPAL COMO LOS DOS RAMALES TENDRAN
UN 1.00 m DE LONGITUD.INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
QBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANQ DE OBRA NECESARIA.. e

CEA-037

-

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Sistema de Control

‘&

CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19

FECHA DE QBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019

FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
PZA 1 1073.53 1.073.53
PZA 2 1348.62 2,697.24 1 1
1GO 3 1722.48 5,167.44 3 0
1GO 9 2039.58 18,356.22 3 3
JGO 8 2777.47 22,219.76 8 0

/
PIA 3 7A28.64 22,285.92
/ / //
.rlIr =g
— \\ -




1

Jalisco
CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, 5.A. DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEC A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL EN FORMA DE 7",
PARA LLEGADA AL TANQUE, CON TUBERIA DE ACERQ 8", CEDULA 40,
GRADO B, BRIDADA EN UM EXTREMO. INCLUYETRAIO, CORTE,
CRADSE SOLDADURA ELECTRICA, FLETE. MANIOBRAS LOCALES, EQUIPC, PIA ! 16893.9 16,893.50 ] 0
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA MNECESARIA, DE 5.50 ML DE
LONGITUD.
ACARRED ler. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
CEA-039  ROCA EN CAMION VOLTED, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINOG  M3-KM 6738  17.01 11,461.85 $22.16  -248.33

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

ACARREQ KM, SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL PRUDUCTO DE

CEA-040 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMING  M3-KM 3349 8.27 27.862.87 2760.04  409.11

PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO,

REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 352,025.35

SUMINISTRO. FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTA

DESLIZANTE MANUAL DE ACERO AL CARBON PARA SU INSTALACION

SOBRE CANAL DE PRETRATAMIENTO EXISTENTE CON ANCHO

INTERIOR DE 0.45 m, INCLUYE YOLANTE DE HIERRO FORJADO DE 14"

CEA-040 DE DIAMETRQ, ELEVADOR CON VARILLA DE ROSCA TRAPECIAL DE 1" PZA 2 43466.8 86,933.60 2

DE DIAMETRO, COMPONENTES DE FIJACION PARA ENSAMBLE DE

COMPUERTA A PUENTE Y GUIAS LATERALES. INCLUYE: PROTECCION

ANTICORROSIVA, EQUIPQ, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING DESMONTABLE
PREFABRICADA EN ACEROAL CARBON A-36 GALVANIZADA POR
CEA-041 INMERSION EN CALIENTE DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: EQUIPO, M2 é 3899 23,394.00 6
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE REJILLA MANUAL
PARA RETENCION DE SOLIDOS GRUESOS FABRICADA EN ACERO AL
CARBON A-36, CON SOLERA DE 1-1/2" x 1/4" CON SEPARACION
LIBRE ENTRE BARRAS DE 12 mm (22 BARRAS) PARA 5U INSTALACION
CEA-D42  SOBRE CANAL DE PRETRATAMIENTO EXISTENTE CON ANCHO PIA 2 1231487 2462974 2
INTERIOR DE 0.45 mi, INCLUYE PLACA DE DRENADO 0.45 m x 0.30 m
CON ORIFICIOS DE 7/14" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 1.0 cm.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE REJLLA MANUAL

PARA RETENCION DE SOLIDOS FINOS FABRICADA EN ACERQ AL

CARBON A-36, CON SOLERA DE 1-1/2" x 1/4" CON SEPARACION

LIBRE ENTRE BAERAS DE 6 mm (34 BARRAS) PARA SU INSTALACION -

SOBRE CANAL DE PRETRATAMIENTO EXISTENTE CON ANCHO PZA 2 127013 ,25.4@';.0 2
INTERIOR DE 0.45 m, INCLUYE PLACA DE DRENADO 0.45 m x 0.30 m e |

CON ORIFICIOS DE 3/18" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 1.0 cm. / l

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO LO / .| 5

NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION P | o

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) = ;
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Jalisco
CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, 5.A, DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEQ EN LA MANIANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VERTEDERO
PROPORCIONAL DE ACERO AL CARBON PARA SU INSTALACION
SOBRE CAMNAL DE PRETRATAMIENTO EXISTENTE CON ANCHO
CEA-044 INTERIOR DE 0.45 m, CON ASA EN REDONDO LSO 1/2" Y GUIAS PIA 2 1175%.7 23,51%.40 2 0
LATERALES. INCLUYE: PROTECCION ANTICORROSIVA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS CON
TUBO METALICO CED. 40 DE 1 1/2", DE 1.1 m DE ALTQ, CON UN TUBO
HORIZONTAL INTERMEDIO Y TUBOS VERICALES A CADA 1.50 m CON
BASES DE PLACA DE ACERO DE 6 mm DE 10 X 10 cm, PARA SU
INSTALACION EN EL PERIMETRO DEL CANAL DE PRETRATAMIENTO Y EL
CARCAMO DE BOMBEQ, INCLUYE: MATERIALES, EQUIFO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

CEA-045 ML 16 2594.62 41,513.92 14.6 1.4

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO
DE 3.5 M DE ANCHO X 2 M DE ALTO EN HERRERIA ESTRUCTURAL, CON
MARCO DE PIR DE 2°, TRAVESANOS DEL MISMO MATERIAL,
CEA-046  CRUCETAS DE PTR DE 1 1/2" TERMINADO EN LAMINA APARENTE DE = PIA 1 22832.14  22.832.14
CAL. 20, CHAPA Y HERRAJES DE SUJECION, INCLUYE PROTECCION
ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

CONSTRUCCIOON DE MURQ PERIMETRAL DE 2.4 METROS DE ALTURA
A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 15, INCLUYE, TRAZO, EXCAVACIONES, CIMIENTO
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UNA PROFUNDIDAD DE .8 M,
CEAD47 - ASTILLOS A BASE DE 4 VAR DEL # 3 EN CADA ESQUINA, DALADEDE . ™Mb 2> 380453 9511325 39.19  -1419
DESPLANTA Y DALA DE CORONACION ARMADAS CON 4 VAR, DEL .
#3 EN CADA ESQUINA, CIMBRADO Y FABRICACION Y COLADO DE

CONCRETO F'C 150 KG/CM2,

DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE:
CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EL
RN EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU M3 8 ek BT 897 B8

COMPLETA EJECUCION,

RETIRO DE POSTES ¥ MALLA GALVANIZADA INCLUYE ACARREQ FUERA
Ch? DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. e A e 30250 e AR

REEQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE BOMBEQ DE 2741 494.70
AGUAS RESIDUALES. e
SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA INCLUYE: UN BANCO 1 TR 3 B,

CEA-050 75 KVA DE CAPACIDAD, 13.2 KV/440-254 V, UNA PLATAFORMA 'T3", CONEX 1 92476,22 92,476.22 1 0
MATERIALES, EQUIFQ, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.NUEVO

CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION SUBESTACION-EQUIPC DE

B MEDICION-TABLERO DE CONTROL- MOTORES, INCLUYE:; ACOMETIDA
TRIFASICA DE 75 KVA, 440 VOLIS, MATERIALES, EQUIPO, SUB-EST 1 17567 .44 17.567.46 1
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA, ASI COMO BAS MEDICION
/ E ACUERDO A NORMAS DE C.F.E. _

TEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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Jalisco
CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, S.A. DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTC Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND  CANT PU TOTAL ESTIMADO  DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3
CEA-052 POLOS, 100 AMPERES, 440 VOLTS, EN GABINETE NEMA 3R FAL PZA 1 9103.72 2.103.72 | 0
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDQ SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DGS
VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA
CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANC DE OBRA.

CEA-053 PLA 2 2920.03 5,840.06 2 0

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO  ELECTRICO
CEA-054 PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 60 cm, INCLUYE: PZA. 2 3172.72 6,345.44 2 0
MATERIALES, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

TABLERC DE CONTROL PARA 3 BOMBAS CON UNA POTENCIA DE 30
HP, 3 FASES, 440 vV, CONTROL DE ALTERNADO Y SIMULTANEADOR ,
INCLUYE MEDIDOR DE PARAMEIROS ELECTRICOS TABLERO

TOTALMENTE ARMADQ, TARJETA DE CONTROL, 3 ARRANCADORES A

CEA-055 TENSION PLENA DE 30 H. P., 4 PERAS DE NIVEL PARA SENSAR NIVELES PZA 1 39441226 39441226 1 0

BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO, LUCES INDICADORAS, SELECTCRES
PARA OPERACION MANUAL Y AUTOMATICO , BOTONES PULSADORES
PARA ARRANQUE Y PARO DE LOS EQUIPQS, PROTECCION DE FALLA
DE FASE , BAJOS Y ALTOS VALORES DE VOLTAJE DE ALIMENTACION .

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE INATASCABLE,
PARA AGUAS RESIDUALES, CON ACOPLAMIENTO AUTOMATICO,

PARA UN GASTO DE 23 LPS, PARA VENCER UNA CARGA DINAMICA
TOTAL DE 33.09 m, EN 440 VOLTS, 3 F/60 HZ, INCLUYE: 2 TUBOS GUIA
GALVANIZADOS DE 2" X 6.40rn, 6.00 m DE CADENA GALVANIZADA Y
UN CODO DE DESCARGA BRIDADO., MATERIALES, EQUIFO,

HERRAMIENTA Y MANO DE CBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

CEA-056 PZA 3 410643.59 1,231,930.77

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMMA DE BOMBEQ DE 6" DE
DIAMETRO, DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, CON ROSCA,
INCLUYE: COPLES REFORIADQS, MATERIALES, EQUIPC, HERRAMIENTA.
Y MANC DE OBRA.

CEA-Q57 ML 18 5550.94 99.916.92 18

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERQ SOLDABLE DE
90°%6"BRIDADO EN SUS EXTREMOS INCLUYE: TRAIO, CORIE

CEA-058  SOLDADURA ELECTRICA 4013 Y 7018, MANO DE OBRA, EQUIPO, PIA 3 2320.95 6,962.85 5
HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE ACERO DE &', )

CEDULA 40, GRADO B, CON BRIDAS EN LO35 EXTREMOS DE 0.50 MT. /
CEA-059 DE LONGITUD, INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA. PZA. 3 1897.2 5,691,60 2 1

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO -

PARA SU COMPLETA EJECUCION
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CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, 5.A. DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAFACIDAD DE

GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

Jalisco

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. VASTAGO
SALIENTE DE 4" DE DIAMETRO, CLASE 250, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES,
COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTC CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-060 PLA 3 36291.31  108,873.93 4 -1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK TIPO OBLEA DE
ACERO DE ¢" DE DIAMETRO, CLASE 250 INCLUYE: TORMILLOS,
CEA-061 EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, PLA 3 23997.43 71,992.29 3 0
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO
ANCLUYE : CARGA , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES ., COLOCACION DE DE TORNILLOS Y
et EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COMN LA TUBERIA, EL P2 2 Ly S245L8
EGQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA DE &" DE DIAMETRO
JANCLUYE : CARGA , FLETE AL LUGAR DE LA OBRA , DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES , COLOCACION DE DE TORNILLOS Y
A EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL PLA ] 1257.1 1:257.11
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQO DE OBRA NECESARIA PARA SU

COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE 1" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QOBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
GERes SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA R 2 65.01 ta0ae
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE 1/2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
CRAYE SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA Eas 4 ahs 7820
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1" DE
DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA,
CEAD6S  SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA | 2A % 4294 VL
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

YA MANO'DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
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CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, S.A. DEC.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEQ A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE

GASTO Y REEQUIPAMIENTC DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANZANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1/2° DE
DIAMETRO X 2" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
CEA-DS7 sl MINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA Lt ? ki 9212
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PRUEBA DE REDUCCICN BUSHING DE
Fo. Go., DE 3/4" X 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL
LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-068  LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU PZA 2 42,49 85.38
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE Fo. Go. DE 1/4"
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
CEADA SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA PR 2 341 ga.52
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA

Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COLA DE COCHING DE 1/4"
DE DIAMETRO, ROSCADA EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: CARGA, FLETE
AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
CEA-070 LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRC Y APLICACION DE SELLADOR, SU PIA 1 56.93 56.93
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERiA, EL
EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,.

SUMINISTRO, INSTALACIOMN Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO 3
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 250 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS

CEA-071 LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRC Y APLICACION DE SELLADOR, SU PLA 2 2505.25 5,010.50
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBC DE 1/2" DE DIAMEIRO, PARA 250 LB/PULG2, INCLUYE:
CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS ¥
CEA-072 ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PLA 4 14645.38 6,581.52 /—\

R. SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA

<" TUBERIA| EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA /
/
{

| kﬂ/
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Jalisco
CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, 5.A. DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANZANILLA, FECHA DE [MPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMEIRC BOURDON
CON MEMBRANA DE AISLAMIENTO CON CARATULA DE 2 1/2" DE
DIAMETRO ¥ UN RANGO DE PRESION DE 0.00 A 1400 kg/cm2,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
WAL MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y bz A ATRS 250750
APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE 1" (250 PSI), INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE

TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA. CALIBRACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
QBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CEA-074 PZA 3 41%0.23 12,570.69

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE
CAPACIDAD: 100/112 KW. ARRANQUE AUTOMATICO. VOLTAJE
440/254 VCA. COMBUSTIBLE DIESEL. CONTROL 12 VCD. FRECUENCIA
40 HI. VELOCIDAD ANGULAR 1,800 R.P.M. FASES 3, HILOS 4, MOTOR:
MARCA CUMMINS., MODELO &4BTA5.9G6. POTENCIA 1,800 R.P.M.,
177/159 HP. & CIUNDROS EN LINEA, GENERADOR CON
CAPACIDAD: 100/112 KW, 125/140 KvaA (F.P. 0.8). 4 POLOS, 1,800
R.P.M., AUTOMATIZACION. TABLERQ DE TRANSFERENCIA A BASE DE
CONTACTORES ELECTRICOS CON CAPACIDAD 3 X 200 AMPERES.
CEA-G75  VOLTAJE 440/254 VCA, ACCESORIOS: TANQUE EXTERNO DE 200 P1A | 576789.52 576,789.52 1 0

LITROS, BATERIA, CABLES DE BATERIA, BASE PARA BATERIA,
SILENCIADOR, TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE AMORTIGUADORES (TIPO
VIBROCHECK). BASE TANQUE INTEGRAL DE COMBUSTIBLE PARA
PLANTAS FELECTRICAS DE 85 A 110 KW, INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3X200 AMPS ALOJADO EN GABINEIE TIPO
NEMA 1, DIMENSIONES (L X A X H): 237 X 103 X 153 CM INCLUYE;
TRASLADO, ACARREQ, MONTAIE Y MANIOCBRAS CON CAMION
GRUA, NIVELACION, EQUIPO, PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTAS Y
MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEK|ON DE PLANTA DE
EMERGENCIA A EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y A TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION CON UN DESARROLLO DE O A 24 MTS. INCLUYE:
TUBERIA G.P.G DE 63 MM DE DIAMETRO, CONTRA Y MONITOR, 3
CODO GALVANIZADO ROSCADO, TUBO LICUATITE DE 63MM,

CEAD76  CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 43 MM, SOPORTE A DA | ) PRUATRE | TTARTEE
BASE DE UNICANAL Y ABRAZADERA, CABLE DE COBRE THW CAL. 3/0
AWG, CABLE DE COBRE THW CAL. 4 AWG, TRASLADO, ACARREOS,
| CORTES, ROSCAS) DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO
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Cnmtsaéa Estatal del

~ Aguda Jalisco D

. e Jalisco
CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, S.A. DE C.V CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-058-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA: 24-09-2019 al 18-11-2019
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTG DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA, FECHA DE IMPRESION 7 de febrero de 2020
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO,

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACIOMN DE SISTEMA DE TIERRA TIPO MALLA A
BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG Y CUATRO
CEAD77  \aRILLAS COOPERWELD DE 5/8' X 305 m, CON SOLDADURA A 1 WA A ! 9

CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

PAQ-01 EXTRAORDINARIOS 0 0.00

DESMONTE, ¥ DESYERBE DE TERRENO, POR MEDIOS MANUALES,
UTILIZANDQ, HERRAMIENTA DE FILO PARA CORTE DE MALEZA ALTA,
EalRl DEPOSITANDO MATERIAL EN UNA ESTACION A 20 MTS. PARA SU APILE e 108782 e B3

Y RETIRO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE

2.05 M. DE ALTO Y 1.05 M. DE ANCHO HECHA A BASE DE PERFILES

TUBULARES | CONTRAMARCO DE PTR 1" X 1" VERDE; ACABADO DE

LAMINA LISA CALIBRE 20; MARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE

EXTR - 02 LADOS IGUALES DE 3/4" X 3/16" ATIESADORES DIAGOMNALES DE PIA 4281.09 0.00 1

VARILLA CUADRADA DE 1/2") Y CHAPA PHILLIPS MOD. 715. INCLUYE:

CORTES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, SOLDADURAS, EQUIPO,

INSTALACION Y MANO DE OBRA NECESARIA HASTA SU CORRECTA

EJECUCION.

ACARRED ler. KM. MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION EN
EXTR - 03 RQCA EN CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQC EN CAMINO M3 19.61 0.00 344
IONA URBANA TRANSITO NORMAL.

ACARREC KM, SUBSECUENTES AL lo., MATERIAL PRUDUCTO DE
EXTR - 04 EXCAVACION EN ROCA EN CAMION VOLTEQ, EN CAMING PLANO  M3/KM 9.54 0.00 292403
REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.

PAQ-02 EXTRAQRDINARIOS

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO
DE 3.50 M. DE ANCHO X 2.50 M. DE ALTO EN HERRER|A ESTRUCTURAL,
CON MARCO DE PTR { CAL- 11 ) DE 2" X 2", TRAVESANOS DEL MISMO
MATERIAL, REFUERZIOS LONGITUDINALES Y CRUCETAS DE PTR DE 11/2"
CAL. 11, TERMINADO EN DUELA TIPO IZINTRO DE 17 CM. DE ANCHO

EXTR-05  .cal. 20 [ UNA CARA ), CON PUERTA PEATONAL INTEGRADA A i 81123e oo ! ,-3
MISMO PORTON, CHAPA TIPO PHILLIPS MOD. 715 IF. IZQUIERDA Y 4
HERRAJES D ESUJECION INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION ( SE ANEXA DETALLE )

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. DE 4" X 45° ,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA .DESCARGA
EXTR - 06 MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORMILLOS Y PZA 1338.61 0.00
EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRC DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIAMETRO.

EXTR-07 " |NCLUYE: SOLO SUMINISTRO. gl 000
SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE &' DE DIAMERO. ./~

EXTR-08  INCLUYE: SOLO SUMINISTRO. {/MA o

EXTR - 09 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE DlAMETF.?O. i 0.00 10

INCLUYE: SOLO SUMINISTRO. Ll

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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CONTRATISTA:
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEQ A PLANTA DE FECHA DE OBRA:

GA, URBANIZACION, S.A. DEC.V

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE
GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA MANIANILLA,
MUNICIPIC DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE

EXTR - 10

EXTR - 011

EXTR - 012

EXTR-013

EXTR -014

EXTR - 015

EXTR - Q16

EXTR - 017

EXTR - 018

EXTR - 019

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) i "/

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 4" " DE DIAMETRO.
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA ,DESCARGA
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIOM.

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", INCLUYE: $OLO SUMINISTRO,

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2° INCLUYE: 30LO
SUMINISTRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 8 " DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA
JDESCARGA ,MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FO.FO. DE &' DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA
DESCARGA MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE DIAMETRO.
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA ,DESCARGA
MANIOCBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE DIAMETRO.,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA ,DESCARGA
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 2.00
M. CON CANAL DE 100 MM. (47]. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBERA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.FOQ. DE 6" X 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,

DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FC. DE 4" X 90° DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MAMNICBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. DE &" X 45° DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MAMNIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONTRATO:

FECHA DE IMPRESION

UND

PLA

PZA

PZIA

PIA

PZA

PLA

PIA

PZA

P1A

PLA

PIAS

CANT

PU

315.73

21.94

24,37

94%.43

1082.34

436.61

302,58

2909.8

972.02

1198.8

| 1424.93

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-058-19

24-09-2019 al 18-11-2019

7 de febrero de 2020

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTIMADO DIF.

26

304
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CONTRATISTA: GA, URBANIZACION, §.A. DE C.V CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE FECHA DE OBRA:
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE

GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEG EN LA MANZANILLA, FECHA DE IMPRESION
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" X 4" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OEBRA,

EXTR - 021 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE PZA
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

2025.565

SUMINISTRO  E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE
INATASCABLE, PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA GRUNDFOS MQD.
SLV.30.A40 CON DESCARGA DE 4" PASC DE ESFERA DE 80 MM,
ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICC DE 15 HP. 2
EXTR-023  POLOS, 460 VOLTS ¥ 3 FASES, PARA UN GASTO DE 10 LPS. INCLUYE: 2 PZA
TUBCS GUIA GALVANIZADOS DE 2" X 6.40m, 6.00 m DE CADENA
GALVANIZADA Y UN CODO DE DESCARGA BRIDADO, MATERIALES,

EQUIPC, HERRAMIENTA Y MANO DE COBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

138517.11

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

Jalisco

CEA-CON-FED-CI-058-19

24-09-2019 al 18-11-2019

7 de febrero de 2020

TOTAL

0.00

0.00

ESTIMADO DIF.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




