ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-AP-FED-CI-036-19

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO CEA-AP-FED-CI-036-19,
SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARA LA “CEA” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA: COMKRETE, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTA ACTA SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EN LA
LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO”, ——-mrreeemmmeeeee

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA CEA AV.
FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL
18 DE OCTUBRE DE 2019

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA “CEA” EL ING. EDUARDO 3
BARAJAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA; POR PARTE DE “LA

coNTRATISTA”, EL IIGGEGEGEEEEEEEEEEEEEEEE -\ sU CARACTER DE APODERADO

LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - “SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA
PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC,
JALISCO".

CLAVE CONCEPTO : UNIDAD CANTICAD

|.- REEQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE MANANTIAL.-
ELECTRIFICACION, SUBESTACION Y EQUIPO DE CONTROL

CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION, DE 1.50 X 2.00 m,
FORJADO CON CIMENTACION DE TRES HILADAS DE TABIQUE ROJO 7-
11-24 A TEZON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ,
DALA DE DESPLANTE DE 15 x 15 CMS. ARMADA CON ARMEX 15-15-4 Y
CONCRETO fc=150 Kg/cm2 , MURO A SOGA DE TABIQUE ROJO 7-11-24
ASENTADO Y APLANADO AMBAS CARAS, CON MORTERQ CEMENTO-
CEA-001 | ARENA 1:4 ACABADO FLOTEADO FINO, ESTRUCTURADO CON 3 | PZA
CASTILLOS DE 1.80 MTS. ANCLADOS A LA CIMENTACION CON ARMEX
15-15-4 Y 2.00 MTS. DE DALA DE CORONA DE 15 X 15 CMS. ARMADA
CON ARMEX 15-15-4 CON CONCRETO fC=150 Kgfcm2 , INCLUYE:
BOQUILLAS ANDAMIOS, FLETES, ACARREO DE TODOS LOS
MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD, 440 V, 3
FASES, 10 HP, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO
INTEGRADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

CEA-002 PZA
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CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

CEA-003

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3
POLOS, 50 AMPERES, 440 VOLTS, EN GABINETE NEMA 3R FAL,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

CEA-004

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS
VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA
CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

PZA

CEA-00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO
PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 50 X 50 X 60 cm, CON TAPA DE
MARCO  GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION PARA SU
EMPOTRAMIENTO, FLETES, ACARREQOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO.

PZA.

CEA-006

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA
MANUAL TRES FASES EN 440 VOLTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA

CEA-007

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3 X 6
AWG. MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: TENDIDO,
CONEXIONES DEDE ARRANCADOR HASTA MOTOR DE BOMBA EN
CARCAMO, FLETES, ACARREQOS, MANO DE OBRA ESPECIALZIADA,
MATERIALES MENORES Y PRUEBAS.

ML

CEA-008

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA EL
CONTROL AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARO DEL EQUIPO DE
BOMBEO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQO DE
OBRA.

JGO

Il.- BOMBEO, TREN Y LINEA DE IMPULSION

EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS

CEA-008

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL MULTIETAPAS,
MARCA GRUNDFOS SERIE CR DE 15 H.P. PARA UN GASTO DE 3.00 LPS
Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 160 m. DE COLUMNA DE AGUA EN
440 VOLTS., O SIMILAR CON UNA EFICIENCIA BOMBA-MOTOR MINIMA
DEL 46 %, INCLUYE: KIT DE CONTRABRIDAS DE 3" T3.5X 25 BAR,
FLETES, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA.

CEA-010

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR, MARCA GRUNDFOS DE 3450
RPM DE 15 H.P. 230 A 460 VOLTS O SIMILAR, INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALZADA NECESARIA
PARA  SU COMPLETA  EJECUCION INCLUYE: PRUEBAS
HIDROSTATICAS.

PZA.

TREN DE IMPULSION

CEA-011

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO BRIDA DE
POLIPROPILENO PARA DESCARGA DE TANQUE CISTERNA DE
POLIETIENO DE 5 M3, DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ELABORACION
DE ACOMETIDA, INSTALACION DE BRIDA CON EMPAQUE DE
NEOPRENO, SELLADO CON SILICON ALTA TEMPERATURA EN AMBAS
CARAS, FLETES, ACARREQCS, ELEVACIONES, MATERIAL,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS. P

PZA
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CONCEPTO

UNIDAD

CEA-012

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPIGA ESPECIAL
FABRICADA CON NIPLE DE Fo.Go DE 3" DIAMETRO DE 6" DE
LONGITUD, CON BRIDA ROSCABLE DE 3" DE DIAMETRO, CON 4
TORNILLOS GALVANIZADOS DE 5/8" X 21/2" CON TUERCA Y RONDANA,
INCLUYE: CINTA TEFLON GARLOOCK DE 1", FLETES, ACARREOQS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE OERA
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-013

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK HORIZONTAL DE
Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES, ACARREOQS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDOSTATICA

PZA

CEA-014

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE BRIDDO DE Fo.Fo. DE 3" DE
DIAMETRO Y 50 CMS. DE LONGITUD, CON B TORNILLOS
GALVANIZADOS DE 5/8" X 21/2" CON TUERCA Y RONDANA, INCLUYE:
FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDROSTATICA

PZA

CEA-015

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE BRIDADO DE Fo.Fo. DE 3"
DE DIAMEIRO Y 25 CMS. DE LONGITUD, CON 8 TORNILLOS
GALVANIZADOS DE 5/8" X 21/2" CON TUERCA Y RONDANA, INCLUYE:
FLETES, ACARREQS, ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO
DE OBRA ESFPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTAICA.

PZA

CEA-016

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" X 3"DE
DIAMFTRO, CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 5/8" X 21/2" CON
TUERCA Y RONDANA, INCLUYE: FLETES, ACARREQS, ELEVACIONES,
MANIOERAS DESCARGAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA.

PZA

CEA-017

CEA-018

SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA CE 3" DE
DIAMETRO CON BRIDAS TIPO ANSI/ASME B 16.5 CLASE 150 LB,
RECUBRIMIENTO INTERNO DE ELASTOMERD EL GRADO DE
PROTECCION DEL ELEMENTO PRIMARIO DEBERA SER AL MENQOS
IP67, CON OFCION IP68.CON 8 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 5/8" X
21/2" CON TUERCA Y RONDANA, INCLUYE: FLEIES, AGARREDS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDOSTATICA.

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE Fo.Fo. BRIDADO
DE 3" X 45°, CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 5i8" X 21/2" CON
TUFRCA Y RONDANA, INCLUYE: FLETES, ACARREQS, ELEVACIONES,
MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTAICA.

PZA

CEA-019

CEA-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo. Fo. YASTAGO
SALIENTE DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE Fo. Fo. DE 22° X
3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLCCACION DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PZA

CEA-021

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE (250 PSl) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B
FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1" DE
DIAMETRO ROSCADA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y
ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA
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UNIDAD
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CEA-022

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COLA DE COCHINO DE 1/4"
DE DIAMETRO, ROSCADA EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA 'Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

PZA

CEA-023

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMETRO BOURDON
CON CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y UN RANGO DE PRESION DE
0.00 A 14.00 kg/em2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANOC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA

CEA-024

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

PZA

CEA-025

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

PZA

23

CEA-026

CONCRETO F'C=100 KG/CM2., EN CIMENTACION, INCLUYE:
FABRICACION DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
COLOCADO, NIVELADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

M3

LINEA DE IMPULSION

CEA-027

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO
TOPOGRAFICO Y DE NIVEL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA'Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO,
ESTACAS, MOJONERAS MATERIAL Y HERRAMIENTA.

M2.

523.99

CEA-028

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO
P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MANGLAR,
SELVA O BOSQUE, INCLUYE: CASANGUEADO PARA RETIRO DE
PASTIZAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CON ACARREO HASTA
EL SITIO DE ACOPIO DE CARGA A CAMION FUERA DE LA OBRA.

M2

407

CEA-029

CARGA A CAMION Y ACARREO A 1 Km. DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LA LIMPIEZA, DESYERBE Y EXCAVACIONES HASTA TIRADEROS
AUTORIZADOS, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

M3.

CEA-030

EXCAVACION A MANO CON EQUIPC PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE
EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

M3.

18.02

CEA-031

RELLENO EN ZANJAS SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 INCLUYE:
CRIBADO, MEZCLADO, HUMEDECIDC, TENDIDO Y COMPACTADO

M3.

14.42

41
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UNIDAD

CANTIDAD

CEA-032

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO
GALVANIZADO, CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO CON SU COPLES,
INCLUYE: FLETES, ACARREOQOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES,
AJUSTES, DESOPERDICIOS, MAYTERIALES MENORES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA.

554.37

CEA-033

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90° POR 3" DE DIAMETRO,
DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, AJUSTES, DESCPERDICIOS,
MAYTERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA
HIDROSTATICA.

PZA

CEA-034

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° POR 3" DE DIAMETRO,
DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 INCLUYE: FLETES, ACARREQOS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, AJUSTES, DESOPERDICIOS,
MAYTERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA
HIDROSTATICA.

PZA

CEA-035

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3" DE DIAMETRO DE FIERRO
GALVANIZADO CEDULA 40. |INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, AJUSTES, DESOPERDICIOS,
MAYTERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YPRUEBA
HIDROSTATICA.

PZA

CEA-036

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1" DE DIAMETRO DE FIERRO
GALVANIZADO CEDULA 40. INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, AJUSTES, DESOPERDICIOS,
MAYTERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA
HIDROSTATICA.

PZA

CEA-037

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 3" DE DIAMETRO
DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40. INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, AJUSTES, DESOPERDICIOS,
MAYTERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YPRUEBA
HIDROSTATICA.

PZA

CEA-038

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE TIPO
COMPUERTA DE 1" DE DIAMETRO, PARA 200 LBS/PULG2 W.OG.,
INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA

CEA-039

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
PSI) PUESTA EN OBRA DE 76 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO.

PZA

CEA-040

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE (250 PSIl) CUERPO DE HIERROGRIS ASTM A126 GRADO B
FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE 1" DE
DIAMETRO ROSCADA Y PRUEBA HIDROSTATICA.

PZA

CEA-041

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=
150 KG/CM2. PARA ELEMENTOS DE SOPORTE DE LA TUBERIA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CON ACARREO DE TODOS LOS
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

0.64

CEA-042

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE
DIFERENTES DIAMETROS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE;
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, AMARRES, CON
ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

KG.

3025 |7

CEA-043

CONSTRUCCION DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS,
MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. FORJADA EN BASE A
LAS ESPECIFICACIONES DE CEA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, = MATERIAL,

PZA

5118
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CANTIDAD

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CALIFICADA (NOINCLUYE: MARCO
CONTRAMARCO Y TAOA DE Fo.Fo.),

CEA-044

CONSTRUCCION DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS,
MEDIDAS INTERIORES TIPO 5 DE 1.58 x 1.18 M. FORJADA EN BASE A
LAS ESPECIFICACIONES DE CEA, INCLUYE: FLETES, ACARREOQS,
MANIOBRAS, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CALIFICADA (NOINCLUYE: MARCO
CONTRAMARCO Y TAPA DE Fo.Fo.).

PZA

CEA-045

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
M. CON CANAL DE 100 MM. (4").INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CALIFICADA

PZA

CEA-046

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 87 KG.INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CALIFICADA

PZA

CEA-047

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE LLEGADA EN
FORMA DE "Z", CON TUBERIA DE ACERO 3", CEDULA 40, GRADO B,
BRIDADO EN UN EXTREMC DE 550 MT. DE LONGITUD,
INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANOC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

CEA-048

FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE LLEGADA EN
FORMA DE "Z", CON TUBERIA DE ACERO 3", CEDULA 40, GRADO B,
BRIDADO EN UN EXTREMO DE 14.00 MT. DE LONGITUD,
INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELECTRICA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

CEA-048

SUMINISTRC E INSTALACION DE OMEGA FABRICADA A BASE DE
SOLERA DE 2 21/2" X 1/4" DE ESPESOR POR 15 CM DE ANCHO,
INCLUYE; 2 TAQUETES PERFIS HDI DE 3/8", 2 ESPARRAGOS DE 3/8", 2
RONDANAS DE PRESION DE 3/8" Y 2 TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA
DE 3/8", MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

CEA-050

ACARREO MANUAL O A LOMO DE BESTIA, A UNA DISTANCIA DE 0.20
km PROMEDIO, DE TUBERIA DE Fo. Go. CEDULA 40, DE 3" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CEA-051

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE 1" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADCR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCICN.

PZA

CEA-052

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1" DE
DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, LIMPIEZA.
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCICON.

PZA
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CEA-053

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE Fo. Go. DE 1/4"
DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANICBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA

CEA-054

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COLA DE COCHINO DE 1/4"
DE DIAMETRO, ROSCADA EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LAHERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

PZA

CEA-055

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE BRONCE TIPO
GLOBO DE 1" DE DIAMETRO, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREDS
LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU
INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL
EQUIPO, LAHERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

PZA

CEA-056

SUMINISTRO, INSTALACION y PRUEBA DE MANOMETRO BOURDON
CON CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRQ Y UN RANGO DE PRESION DE
0.00 A 14.00 kg/em2, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PZA

CEA-057

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE 1" (150 PS8l), INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA, CALIBRACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANQ DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

PZA

lll.- EQUIPO DE DESINFECCION.

CEA-058

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO
ELECTRONICO TIPO DIAFRAGMA PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL
13%, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR 2.20 LT/HORA, HASTA UNA
PRESION DE 17.3 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA INSTALACION ELECTRICA, PRUEBAS Y ARRANQUE, MATERIAL
ELECTRICO, CABLE DE USO RUDO DE 2 POLOS NO 14, INTERUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 30 AMPERES CON CAJA DE DOS POLOS,
ARRANCADOR MANUAL FGI CLASE 2510, CONTACTO DE PARED PARA
INTERPERIE 127 VOLTS ATERRIZADO (MATERIAL PLASTICO), TUBERIA
TIPO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE SIN COPLE DE 1/2" DE
DIAMETRO, COPLE DE AJUSTE GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO,
ABRAZADERA OMEGA DE 1/2" DE DIAMETRO, MONTAJE DE
ACCSESORIOS ELECTRICOS SOBRE UN TABLON DE 40 X 40 CMS Y UN
ESPESOR DE 24 MM, ATORNILLADOS Y SITUADO A UN COSTADO DEL
EQUIPO CLORADOR MONTAJE DE TRANSFORMADOR, SOPORTADO
EN UNA TABLA DE 30 X 30 CMS Y UN ESPESOR DE 24 MM SUJETO A LA
PARED CON MENSULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

CANTIDAD
0
0
4
1
0
1
/;,./’.
/

-
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CEA-058

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1
KVA MONOFASICO 440/220/110, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

PZA

CEA-060

SUMINISTRO Y TRANSPORTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

KG

250

CEA-061

SUMINISTRO DE COMPARADOR DE CLORC TIPO ALBERCA CON
RANGO DE 0.2 A 3.0 MG/LT. O SIMILAR INCLUYE 1 LT. DE
ORTOTOLIDINA (HIDROCLORUROQO) PARA DETERMINACION DE CLORO
LIBREO RESIDUAL.

PZA

CEA-062

SUMINISTRO DE TANQUE DE POLIETILENO REFORZADO DE 200 LT. DE
CAPACIDAD CON TAPON ROSCADO.

PZA

IV.- REHABILITACION DE OBRA DE TOMA MANANTIAL EL PLATANAR

GENERAL

CEA-063

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO
TOPOGRAFICO Y DE NIVEL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO,
ESTACAS, MOJONERAS MATERIAL Y HERRAMIENTA.

M2.

29

CEA-064

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO
P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MANGLAR,
SELVA O BOSQUE, INCLUYE: CASANGUEADO PARA RETIRO DE
PASTIZAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CON ACARREC HASTA
EL SITIC DE ACOPIO DE CARGA A CAMION FUERA DE LA OBRA.

M2

29

CEA-065

EXCAVACION EN FORMA MANUAL EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE
DE ESTRUCTURAS, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

Tid

CEA-0686

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.

M3

2.68

CEA-067

ZAMPEADO DE PIEDRA MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.

M3

CEA-068

APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA APLANADO CON MCRTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE
1.5 CM. DE ESPESOR.

M2

6.7

- g
sl s

818
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CEA-069

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS
CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M., INCLUYE: DESCIMBRA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2

6.44

CEA-070

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC=
160 KG/CM2. PARA ELEMENTOS DE SOPORTE DE LA TUBERIA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CON ACARREO DE TODOQCS LOS
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M3

0.97

CEA-071

SUMINISTRQO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE
DIFERENTES DIAMETROS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE;
CORTES, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, AMARRES, CON
ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

KG.

CEA-072

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10
M. CON CANAL DE 100 MM. (4").INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CALIFICADA

PZA

CEA-073

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO
FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG.INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CALIFICADA

PZA

CEA-074

ACARREO MANUAL, EN PESO, EN BOTES DE 19 LTS O A LOMO DE
BESTIA A UNA DISTANCIA DE 200 m PROMEDIO, DE MATERIAL PARA
CONSTRUCCION: CEMENTO, ACERQ, TABIQUE, ETC., EN BRECHAS,
EN ZONA DE CANADA.

TON

V.- CISTERNA PREFARBICADA 5 M3

OBRA CIVIL

CEA-075

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO
TOPOGRAFICO Y DE NIVEL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO,
ESTACAS, MOJONERAS MATERIAL Y HERRAMIENTA.

M2.

121

CEA-076

DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO |

P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MANGLAR,
SELVA O BOSQUE, INCLUYE: CASANGUEADO PARA RETIRO DE
PASTIZAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CON ACARREQ HASTA
EL SITIO DE ACOPIC DE CARGA A CAMION FUERA DE LA OBRA.

M2

6.25

CEA-Q77

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

M3

8.13

CEA-078

EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
A HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANQO DE OBRA, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACICN.

M3
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CEA-079

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.

M3

10.93

CEA-080

RELLENC CN MATERIAL DE BANCOC DE LA REGION, EN ZANJAS DE
LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COMPACTADO AL 90%
PROCTOR, CON EQUIPO MECANICO TIPO BAILARINA, INCLUYE:
FLETES, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA.

M3

4.34

CEA-081

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=
150 KG/CM2. PARA ELEMENTOS DE SOPORTE DE LA TUBERIA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CON ACARREC DE TODOS LOS
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.

M3

0.63

CEA-082

SUMINISTRC Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, |.P.R.,
I.P.S., C.P.S., ETC.). INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, CORTES,
DESPERDICIOS, SOLDADURAS.

KG

12.12

CEA-083

SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 5000 LT,
PREFABRICADA EN POLIETILENO, INCLUYE : FLETES, ACARREO
MANIOBRAS DE CARGA YDESCARGA, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

PZA

CEA-084

ACARREO MANUAL, EN PESO, EN BOTES DE 19 LTS O A LOMO DE
BESTIA A UNA DISTANCIA DE 200 m PROMEDIO, DE MATERIAL PARA
CONSTRUCCION: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, ETC., EN BRECHAS,
EN ZONA DE CANADA.

TON

26.32

VI.- REHABILITACION DE PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFER

PRESUPUESTO DE SERVICIO CORRECTIVO PLANTA DIESEL 20 KW A
220-127 V. MCA. IGSA

CEA-085

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

PZA

CEA-086

SERVICIO DE AFINACION DE BOMBA DE ELEVACION DE DIESEL DE
MOTOR CUMMINS 4B DE PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

PZA

CEA-087

LAVADO DE TANQUE DE DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 100
LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE; RETIRC DEL PRODUCTOQ DE LIMPIEZA
EN CONTEBERORES A ALMACEN AUTORIZADO MATERIALES,
HERRMIENTA ¥ MANO DE OBRA CALIFICADA.

PZA

CEA-088

SERVICIO A MARCHA Y ALTERNADOR INCLUYE: FLETES, ACARREQOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE BATERIA, 2 PIEZAS DEL
NUMERO 2, PORTAELECTRODO CON ZAPATAS Y TERMINALES,
INCLUYE: FLETES, ACARREQCS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

CEA-089 PZA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLENOIDE AUXILIAR DE 12 VCD
CEA-090 | INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PZA 1
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE 17 PLACAS INCLUYE:
CEA-091 | FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PZA 1
ESPECIALIZADA.

SUBSTITUCION DE EL CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA
CEA-082 | DEL MOTOR Y EL GENERADOR, INCLUYE: CABLE, TERMINALES, CINTA PZA 1
ASILANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

SUMINISTRO, E INSTALACION DE BANDA POLIRANURADA PARA
CEA-093 | MOTOR SERIE B, INCLUYE: RETIRODE POLEAS Y BANDA DANADA, PZA 1
FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA ESPECIALZIADA Y PRUEBAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILENCIADOR INDUSTRIAL 3
CEA-084 | PULGADAS INCLUYE FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE PZA 1
OBRA ESPECIALIZADA, ELEMENTOS DE SELLADO Y PRUEBAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR DE ENFRIAMIENTO Y
CAMBIC DE MANGUERAS DEL MOTOR DE LA PLANTA DE
EMERGENCIA, INCLUYE: REPOSICION DE ANTICONGELANTE,
ABRAZADERAS, SELLADO Y PRUEBAS.

CEA-095 PZA 1

MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL [
CEA-086 | GENERADOR DE 20 KW, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA MANO DE PZA 1 |
OBRA ESPECIALZADA Y PRUEBAS

PINTURA GENERAL DEL MOTOR Y GENERADOR, A BASE DE LACA
AUTOMOTRIZ COLOR SIMILAR AL ORIGINAL, INCLUYE: SOLVENTES,
LIMPIEZA 'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

CEA-097 PZA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO
CEA-088 | AUTOMATICO COMPAQ 12 VCD INCLUYE: FLETES, ACARREOQS, PZA 0
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA ’/_7
CEA-099 | AUTOMATICO DE 100 AMPS INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PzA |/ o0
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS. _ V4

/ 1118
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CEA-100

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIAS DE 12
VOLTS INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANC DE
OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-101

SUMINISTRO E INSTALACION DE PRECALENTADOR DE DIESEL DE
1000 W. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-102

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE TRIFASICA DE 100 AMPS
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-103

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADCR PARA MEDIDOR DE 1
1/4" INCLUYE: FLETES, ACARREQS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-104

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 1 1/4"
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

MTS

CEA-105

SUMINISTRO E INSTALCION DE CONTRA Y MONITOR DE 1 1/4"
INCLUYE: FLETES, ACARREQOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

JGO

CEA-106

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 1 1/4" ROSCADA INCLUYE:
FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-107

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 6 INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y
PRUEBAS.

MTS

CEA-108

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 8 INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y
PRUEBAS.

MTS

CEA-108

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PGG DE 1 1/4" INCLUYE:
FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-110

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 1 1/4"
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

MTS

327.4

~

Imlic~n
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CEA-111

SUMINISTRO E INSTALCION DE CODO CONDUIT PGG DE 1 1/4"
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS,

PZA

CEA-112

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PGG DE 1 14"
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

107

CEA-113

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUIDTIGHT DE 1" INCLUYE:
FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS,

MTS

CEA-114

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LT DE 1"
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-115

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA AL. 3X4 +1
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

MTS

327.4

CEA-116

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON UNA
VARILLA COOPER WELD DE 1.20 MTS DE 1/2" CON CONECTOR DE
BRONCE Y CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG. INCLUYE:
FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-117

MANO DE OBRA DE INGENIERO MECANICO Y ING. ELECTRICISTA
PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE
EMERGENCIA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (TRANSFER) INCLUYE:
TRANSPORTACION VIATICOS, HOSPEDAJE, FLETES, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

VIl.- REHABILITACION PARQUE FOTOVOLTAICO

PRESUPUESTO DE SERVICIO CORRECTIVO A PLANTA DIESEL DE 20
KW A 220-127 VOLTS MARCA IGSA EN SAN ANDRES COHAMIATA, JAL.

CEA-118

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE CICLO PROFUNDO 180
AH. MARCA PARTMASTER PERA SISTEMA FOTOVOLTAICO
EXISTENTE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

CEA-119

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE USO RUDO 2 X 10 AWG,
INDIANA O SIMILAR PARA CABLEADO DE PANELES DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO EXISTENTE INCLUYE: CORTES, AJUSTES Y
DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y PRUEBAS.

ML

CEA-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR MPPT 30A
12/24/26/48V SRNE PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y

PZA

PRUEBAS.
o . / .

Fi

/
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CEA-121

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR Y ASSION 3000W ONDA
PURA, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS.

PZA

Extraordinarios

EXTRAS-
01

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE 3" DE
DIAMETRO, CON 4 TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2" CON TUERCA Y
RONDANA, INCLUYE: CINTA TEFLON GARLOOK DE 1", FLETES,
ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, DESCARGAS, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

PZA

13

EXTRAS-
03

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE 3" DE DIAMETRO,
GALVANIZADO, INCLUYE: FLETES, ACARREQOS, ELEVACIONES,

MANIOBRAS, DESCARGAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,

HERRAMIENTA Y PRUEBAS,

PZA

EXTRAS-
04

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" REALIZADO EN
PARED SEMI VERTICAL DE CANADA DE HASTA 120 MTS DE ALTURA, A
BASE DE ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA DE 3" CON DOS
ESPARRAGOS GALAVANIZADOS DE 5/8" DE 25 CMS DE LONGITUD,
CON DOS ANCLAJES QUIMICOS DE RESINA TIPO FIS P 300 T, O
SIMILAR, INCLUYE: BARRENACION DE PIEDRA CON EQUIPO
ELECTRICO, FLETES, ACARREOQS, ELEVACIONES, MANIOBRAS,
DESCARGAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA.

PZA

18

EXTRAS-
05

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE TEMPERATURA
VDO72, PARA PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA EXISTENTE,
INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS,
DESCARGAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y
PRUEBAS

PZA

EXTRAORDINARIOS

EXTRAS-
02

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3" DE
DIAMETRO, DE BRONCE, INCLUYE: FLETES, ACARREQOS,
ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

PZA

EXTRAS-
06

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE ACEITE VDO, PARA
PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE: FLETES,
ACARREQS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, DESCARGAS, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.

PZA

EXTRAS-
o7

SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPERIMETRO VDO 60 AMP, PARA
PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE: FLETES,
ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

PZA

EXTRAS-
08

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. BRIDADO DE 3" x 80°,
CON 8 TORNILLOS DE 5/8" X 21/2" CON TUERCA, INCLUYE: FLETES,
ACARREQS, ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

PZA

EXTRAS-
09

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE
1", FIG 85, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS
DESCARGAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y
PRUEBAS.

PZA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BRIDADA DE 3" x 2" CON .
EXTRAS- | 8 TORNILLOS DE &/8" X 2 1/2" CON TUERCA, INCLUYE: FLETES,

10 ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS DESCARGAS, MANO DE R 2
OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT AJUSTE 32 MM
EXTRAS- | (1 1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE o7 »

11 OBRA  ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
ELEVACIONES, MONTAJE Y FIJACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET SERIE OVALADA
EXTRAS- METALICO DE 32 mm. (1 1/4") DE DIAMETRO, CON TAPA Y EMPAQUE,

12 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PZA 6
ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREQOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES,

L MONTAJE y FIJACION. -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA DE 19
mm. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, AJUSTES Y
DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ML 226.7
ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES,

MONTAJE y FIJACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT AJUSTE GALV. DE
EXTRAS- | 19 mm. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y

EXTRAS-
13

14 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, PED 3
ELEVACIONES, MONTAJE y FIJACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT METALICA DE
EXTRAS- | 19 mm. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y P7ZA 14
15 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRECS, MANIOBRAS,
ELEVACIONES, MONTAJE y FIJACION.
o SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET SERIE OVALADA DE 19
EXTRAS- | MM (3/4") DE DIAMETRO, CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: MATERIAL, PZA 6
16 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MONTAJE y FIJACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THW
EXTRAS- | CALIBRE 12 AWG. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ML 459 59

17 MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MONTAJE y FIJACION. |

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA
CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $
1,948,254.61 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESQOS 61/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MCNTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON ES DE
$1,948,254.53 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 53/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DEL RESULTADO DEL MONTC CONTRACTUAL Y EL MONTO EJECUTADO, SE DESGLOSA UN
SALDO POR EJERCER $ 0.08 (08/100 M.N.) EL CUAL SE CANCELARA.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE
ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES \SENALANDO COMO

— F"_-c,:#——a
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FECHA DE INICIO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIiA 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.

EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019., MEDIANTE OFICIO SIN, ‘LA CONTRATISTA”, PRESENTA EL
ESCRITO DONDE INFORMA QUE EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 CONCLUYO LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO DE MERITO, Y SOLICITA EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, UN PLAZO DE EJECUCION
DE 61 (SESENTA Y UN) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 11 DE
JUNIO DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019.

CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019 EL ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA “CEA” Y POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” EL ARQ.
1 I -\ SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, REALIZO LA VISITA
AL SITIO DE LA OBRA PARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MISMOS QUE
FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA “CEA”, MEDIANTE OFICIO
No SDC/EBL/002/2019, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 EMITIDO POR EL RESIDENTE
SUPERVISOR DE OBRA.

EL DIA 14 DE OCTUBRE 2019 SE LLEVO A ACABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — 3
RECEPCION FiSICA DEL CONTRATO NUMERO CEA-AP-FED-CI-036-19 EN ESTE ACTO “LA
CONTRATISTA”, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE
FUERON APLICADAS DURANTE SU EJECUCION, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
PUBLICA DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EN LA
LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO”. CON NUMERO
DE CONTRATO CEA-AP-FED-CI-036-19.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE GENERARON
DOS ESTIMACIONES, SE ANEXA CUERPO DE LA ESTIMACION 1 (UNO), DONDE SE INDICA COMO
SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS APROBADOS, ASi MISMO SE
ENCUENTRAN EN TRAMITE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO) POR UN MONTO DE $ 444,612.56
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE TAMBIEN SE ANEXA .------eeemmmmeev

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO. EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.--
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Viil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

N° DE ESTIMACION MONTO
ANTICIPO $ 584,476.38
1 $ 919,165.58
2 - FINIQUITO EN TRAMITE $ 44461256
TOTAL $ 1,948,254.53

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO***

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A ‘LA
CONTRATISTA”, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTIA
CONSISTENTE EN LA FIANZA NO 4598-00326-3 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, POR
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION
APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU
PERIODO DE VIGENCIA A SCLICITUD DE LA “CEA” EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN 3
RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA"

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA “CEA", POR CONDUCTO DE EL ING. EDUARDO
BARAJAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTA LA
PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA DEL CONTRATO, QUEDANDO EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,
RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EXISTE UN ADEUDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR
PARTE DE LA “CEA” POR UN IMPORTE DE $ 444,612.56 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Y QUE CORRESPONDE A LA ESTIMACION 02 FINIQUITO.

UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, LA “CEA”
Y “LA CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.
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SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, DE
FECHA DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
FINIQUITO.

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA 18 DE OCTUBRE DE 2019.

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA “CEA" POR “LA CONTRATISTA”

ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA APODERADO LEGAL

TESTIGOS
L Lo /
/’f N | M ,
L/ﬁEcTo“R"GABRIEL CHAIRES ING. JUAN JOSE :QGRA MARTINEZ
= /" MUNOZ / ,
—" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE C}?NS RUCCION AMG
/.-"

/
/
f
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERC CEA-AP-FED-CI-036-13 SUSCRITO ENTRE LA “CEA" Y “LA CONTRATISTA” COMKRETE, S.A. DE C.V PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
DENOMINADOS"SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCION
DE LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO”.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




