ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-039-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-RED-FED-LP-039-19, SUSCRITO ENTRE LA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA

PARTE LA EMPRESA CONSTRUTOP, S.A. DE.C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO

ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION

DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS

DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO".

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 23 MARZO DE 2020.

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” ING. RICARDO MARTINEZ
CRUZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" "

1 T /O'\NISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO

TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES
MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

Ill. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A.)

MONTO ORIGINAL $  11,447,81484 ‘ % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 1,500,000.00 ‘ ANTICIPO | $ 3,434,344.45
MONTO TOTAL $ 1294781484

MONTO TOTAL ASIGNADO $12,947,814.84 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 84/100 M.N.}) Y UN ANTICIPO DEL 30% CON RESPECTO AL
MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 19-JUL-19 PRORROGA TERM. 29-FEB-2020
CONTRATO TERMINO 06-DIC.-19
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 19-JUL-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 29-FEB-2020

| (DIAS) PER. ORIGINAL | 141 DIAS | | (DIAS) PER. REAL 226 DIAS 3

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 19 DE JULIO DE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020,
EQUIVALENTE A 224 (DOSCIENTOS VEINTISEIS) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-039-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

DE ANTICIPO BKY-0011-0025531 $ 3.434,344.45 MEXICO. S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

CONTRATO ORIGINAL BKY-0011-0025534 $ 1,144,781.48 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

ENDOSO CONVENIO BKY-0310-0025534 $  1.294,781.48 MEXICO, S.A. DEC.V.

MODIFICATORIO

ENDOSO CONVENIO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

ADICIONAL BKY-0310-0025534 $ 1.294,781.48 MEXICO, S.A. DE C.V.
ENDOSO SEGUNDO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

CONVENIO ADICIONAL BKY-0310-0025534 $  1,294,781.48 MEXICO, S.A. DE C.V.
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-0042215 $ 1,182,344.36 MEXICO, S.A. DEC.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA (12 DE MARZO DE 2020) HASTA EL DIA

11 DE MARLZO DE 2021.

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS

CONFORME A LOS PLANCS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.).

[ SALDO POR CANCELAR [ $

ESTIMACION FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) -1 % 21,808.19 19-JUL-19 | - | 31-JUL-19 | § 6,542 .44
E-02 (DOS) - 1% 1,304,955.36 01-AGO-19 | - | 31-AGO-19 | % 391,486.61
E-03 (TRES) - % 769,542.35 01-SEP-1% | - | 30-SEP-19 |§ 230,862.71
E-04 (CUATRO) - % 1,289,272.74 01-OCT-19 | - | 31-0CT-19 |§ 386.781.83
E-05 (CINCO) - % 745,606.75 01-NOV-19 | - | 30-NOV-1? | g 2923,682.02
E-06 (SEIS) - 1% 679,713.08 01-DIC-19 | . | 05-DIC-19 |§ 203,913.93
E-O7 (SIETE) - 1% 614,435.40 06-DIC-19 | . | 10-DIC-19 |§ 184,330.48
E-08 (OCHO) -~ | $ 449,531 .44 10-DIC-19 | - | 15-DIC-19 |§ 134,859.43
E-09 (NUEVE) - 1% 748,033.76 16-DIC-19 | . | 20-DIC-19 |§ 204.410.13
E-10 (DIEZ) $ 1,317,223.11 21-DIC-19 | - | 24DIC-19 | ¢ 395,166.93
E-11 (ONCE]) - |5 2,935,301.48 24-DIC-19 | - | 31-DIC-19 | § 1,052,307.72
E-12 (DOCE) $ 535,030.01 O1-ENE-20 | - | 31-ENE-20 |$ 0.00
E-13 (TRECE) FIN|$ 412,989.53 01-FEB-20 29-FEB-20 | $ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: | $ 11,823,443.60 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 3,434,344.45
1,124,371.25 | | SALDO POR REINTEGRAR | $ 040 |
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-039%-19

SE EJERCIO UN TOTAL DE $11,823,443.60 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N., SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO
Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $1,124,371.25 (UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.).

Vil. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

Viil. OBSERVACIONES,

DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

QUEDA EN TRAMITE LAS ESTIMACIONES E-12 (DOCE) POR UN MONTO DE $535,030.01
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 01/100 M.N) Y E-13 (TRECE) FINIQUITO
POR UN MONTO DE $412,989.53 (CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 53/100 M.N.) INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. ENTREGA-RECEPCION FiSICA PARCIAL CON FECHA DEL DIA 13 DE ENERO DE

2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA DE ENTREGA DE ENTREGA-
RECEPCION FISICA PARCIAL EN APEGO AL ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA™ NO TENER RECLAMACIONES.
ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 12 DE MARZO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" LLEVARON
A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA OBRA MATERIA DE
ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA DEL
CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA"” NO TENER RECLAMACIONES,

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
RICARDO MARTINEZ CRUZ EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 148, 169, 170 Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN

CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO

DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE

OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU RE TO
o
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-039-19

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.
QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA -
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
FINIQUITO.
Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR "EL CONTRATISTA"

B
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7 ARTI
ING. nggg?ymrmez CRUZ

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS

_POR "LZZ-._CEA_** _
(YN e
& ,,/ \/
ING/HEGTOi*GABRIELCHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE C kw;ez
___—SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRAGION\DE OB

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HAC CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONIRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-RED-FED-LP-039-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA"
CONSTRUTOP, S.A. DE.C.V. DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO".
UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-039-19

FECHA DE OBRA: 18-07-2019 al 29-02-2020
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE

SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de marzo de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
RED DE DISTRIBUCION 5 . § 6722,241.86

TRAIO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-001 PERSONAL TECNICO  CALIFICADO. ESTACAS, MOJONERAS, M2 4832 § 517 % 2497999 467898 152.74
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

RUPTURA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, INCLUYE: SELECCION DEL
MATERIAL RECUPERABLE, ACARREOS HORIZONTALES, ESTIBA, LA
CEAD02 |4 NO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA 3 108§ 5086 % SRt

EJECUCION.

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN
ESPESOR DE 15 A 20 CM3., INCLUYE: EQUIPOS ¥ MANQ DE OBRA Y
CEA-DO3 APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA DONDE NO B ANB Y ZWOR 3 LRSSl e -lieed

INTERFIERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL TRAFICO VEHICULAR.

DEMOLICION DE MURQ DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: ACARREOS
CEA-CD4 HORIZONTALES, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA #3 2516 % 191.95 % 4,829 46
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE LOSA DE CONCREIC
CEA-005 ARMADO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE CBRA, REZAGA, TRASPALEQ, M3 177§ 25593 } 4,529.94 19.04 -1.34
ACARREO DEL MATERIAL AL BANCC DETIRC DE LA OBRA.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
CEA008 N0 DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA MU 14716 § 2120 § 31622810 134532 1463.22

EJECUCION.

PAVIMENTO DE ADCQUIN JUNTEADO COMN MORTERO CEMENTO-
AREMNA 1:3, INCLUYE: SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE UNA CAPA DE
CEA-007 MATERIAL DE BANCO PARA EL DESPLANTE DEL ADOQUIN, LA MANO M2 480 5 110.92 % 53.241.60
DE CBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

PAVIMENTO DE CONCRETO MR45 KG/CM2 PREMEICLADO DE 20

CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA A 14 DIAS,

TAMANO DEL AGREGADO 40 MM, INCLUYE. CIMBRADO CON m

ELEMENTOS METALICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y CIMBRA DE
CEA-COB  MADERA EN LAS ZONAS QUE CONTENGAN CURVAS, TENDIDO DEL M2 3559 $  508.48 §$ 181037177

CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION PARA

ELIMINAR VACIOS, ACABADO RAYADO CON PEINE DE 3/4"

APLICACION DE  MEMBRANA DE CURADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANDO DE OBRA

BANQUETA DE CONCRETO DE 12 CMS HECHO EN OBRA DE F'e=200
KG/CM2,  TMA.  3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE

CEA-009 MODULACION DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE, MATERIALES, M2 1382 % 34356 § 47449410
ACARREQS, FLETES, VIBRADO, CIMBRADO, CURADO Y MANO DE

7‘? f'f( \
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CONTRATISTA:

CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

CEA-010

CEA-O11

CEA-012

CEA-013

CEA-014

CEA-015

CEA-016

CEA-017

CONCEPTO

BANGQUETA DE CONCRETC HECHO EN GBRA DE F'c=200 KG/CM2,
T.M.A. 3/4", DE 12 CMS DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO (DIBUJO
SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFQ, VIBRADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MOLDES, MODULACION DE LOSA
CON DISCO DE DIAMANTE, LAVADO A PRESION CON
HIDROLAVADORA, TERMINADO FINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE
SELLADOR  TRANSPARENTE ESPECIAL PARA PISO Y RESINA
ENDURECEDORA.

REPOSICION DE PAVIMENTO DE PIEDRA LAJA TIPO RECINTO
ASENTADAD CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1-3  INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFC.

EXCAVACION A MANG EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN SECO.,
DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZIANJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN
SECO, DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANC DE OBRA Y LA

HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIOM.

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN
SECO, DE 2.00 A 4.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE
DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, LA MANC DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN ZONA A, DE 0.00 A
2.00m DE FPROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EN MATERIAL " C ", EN SECO, EN IONA A, DE 2.00 A
400m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL
MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO
CON EQUIPO LIGEROD AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL
AGUA NECESARIA, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

CANT

811 s
1123 §
1071 §
3448 §
842 S
820 s
930 5
3938
L

PU

487.78

542.51

133.33

31.82

35.07

238.16

261.96

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-039-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

395,58%.58

60.902.17

14,280.98

109.720.20  3851.87 403.718

30,231.67

195291.20 1515 804.85

243,622.80

,_.——-"93.\‘)86.89 351.36 41.62
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CONTRATISTA:

CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

CEA-018

CEA-019

CEA-020

CEA-021

CEA-022

CEA-023

CEA-024

CONCEPTO

RELLENO CON  MATERIAL PRODUCTO DE  EXCAVACION
COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISON, EN
CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL
MATERIAL DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

RELLENC CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO
CON EQUIPQ MECAMICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE
20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ Y SELECCION DEL MATERIAL
DE RELLENO, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 8" X 8" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
OE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 10" X 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 10" X 8" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 10" X 10" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo. Fo. DE 8" X 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA., MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

>

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

ema de Control

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

‘&

FECHA DE IMPRESION

UND

M3

M3

PZA

PIA

PIA

PZA

PZA

CANT

2444

1450

PU

S 120.41

$ 25087

$ 532310

5 7.380.30

S 8.484.17

$ 10,149.42

5 4,88289

$

J_qlisca

CEA-RED-FED-LP-039-19

19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

TOTAL

294,251.94

363,641.08

10,646.20

7.360.30

8,484.17

10,149.42

43,946.01

ESTIMADO

3394.95

DIF.

1945.43

-3
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CONTRATISTA:

- Comision E:‘st..':';.“:ql el

A

gua Jalisco

CONSTRUTOP, S.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

CEA-025

CEA-026

CEA-027

CEA-028

CEA-029

CEA-030

CEA-031

CEA-032

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUIZ DE Fo. Fo. DE 8" X 8" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANICBRAS LOCALES. COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQGIUES, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo. Fo. DE 10" X 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MAMNICBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAGUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUI DE Fo. Fo. DE 10" X 10" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 8' X 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MAMIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 10" X 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLCS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 10" X 8" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANC
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 12" X 10"
DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MAMICBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MAMIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIONM.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

.

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

PZA

PZA

PZA

PLZA

PIA

PIA

PZA

CANT

23

PU

5 473508

S 7.791.14

$ 12.681.41

$ 209413

$ 32118

$ 4,253.36

$ 6,545.51

S 47978

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-039-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020
TOTAL ESTIMADO  DIF.
20.205.24 4 -1
62,329.12 6 2
12,681.41 1 0
14,658.91 8 -1
6,422.36 2 0

4,253.36
6,545.51 1 0
11,03474 84 =61

3
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Comisson Extatal el s
gud Jalisco SEVE
Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V. CONTRATQ: CEA-RED-FED-LP-039-19
FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 29-02-2020
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORlIAC[éN Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA B
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO FECHA DEIMPRESICN 23 de'marzo da 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 8" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-033 DESCARGA, MANICBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE  PIA 1 $ 205138 3% 2,051.38 38 -37
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 10" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-034 DESCARGA., MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE  PIA 1 $ 261203 3 2,612.03 22 -21
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 12" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-035 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE  PIA 1 $ 3707.93 3% 3,707.93 1 0
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE
Fo. Fo. DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES,
CEA-036 COLOCACION DEI 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA PIA 44 S 1,445.78 3 73,294.32
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE
Fo. Fo. DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES,
CEA-037 COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA PIA 2 S 407734 % 12,154,68
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE WALVULA DE SECCIONAMIENTO DE
Fo. Fo. DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES,

CEA-038 COLOCACION DEL 50% ODE TORNILLOS Y EMPAQUES, LA  PIA 4 $ 859883 § 34,395.32
HERRAMIENTA ¥ LA MANQO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145/1
L.AB., INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-039 OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES. BAJADO A ML 5011 % 45,86 % 234.831.39 436271  448.63
LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES,
PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y w
LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIOM. /

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO,
SISTEMA INGLES, RD-32.5 DE 8" DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145/1
L.AB., INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-040 OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A ML 1457  § 25444 § 37079287 147043 -13.34
LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES,
PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) 7 ; p PAGINA:S DE 15
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CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-039-19

'FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 29-02-2020
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

Jalisco

FECHA DE IMPRESION 23 de marzo de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO,
SISTEMA METRICO, CLASE A-7 DE 250mm (10") DE DIAMETRO NORMA
NMX-E-143 LAB., INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-041 QOBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADD A ML 914% § 233.77 § 21388552 B1782 97.12
LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES,
PEGAMENTC, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS "TIPO 2
DE 1.00 X 050 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR,
MUROS DE TABIQUE RCJO RECOCIDC ASENTADO CONMN MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO
CEA-042 CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:4, DALA PERIMETRAL Y  PIA 2 S 663529 % 13,270.58 1 1
CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPQ, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCQOS NI LOS JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE Fo. Fo.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS "TIPO 3
DE 1.40 X 1.20 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION MNECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO
CEA-043 CON MORTERQO CEMENTO-ARENA  1:4, DALA PERIMETRAL Y  PIA 1 $ 1306164 % 13,061.64
CASTILLOS, LOSA DE COMCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDQS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE Fo. Fo.

7l
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CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A, DE.C.V., CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO FECHA DE IMPRESION

CLAVE CONCEPTO UND CANT PU

CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS "TIPO 5
DE 1.30 X 090 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIGUE,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'e=150 kg/cm?2 DE 10cm DE ESPESOR,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO
CEA-044 CON  MORTERD CEMENTO-ARENA  1:4, DALA PERIMEIRAL Y  PIA. 17§ 7462127 %
CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/fcm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROCS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPQ, LA
HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCQ Y TAPA DE Fo. Fo.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA COPERACION DE VALVULAS "TIFO 2 ©
DE 1.20 X 090 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION MNECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE ESPESCR,
MUROS DE TABIQUE RCJO RECOCIDO ASENTADO CON MQORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO FULIDO
CEA-045 CON  MORTERD CEMENTO-AREMNA  1:4, DALA  PERIMETRAL Y PIA 3 $ 729261 %
CASTILLOS, LOSA DE COMNCRETO F'c=200 kgfcm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPC, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA, NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE Fo. Fo.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS "TIPO 10
" DE 130 X 1.20 m (MEDIDAS INTERIORES], INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE.
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?2 DE 10cm DE ESPESCR,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADC PULIDO
CEA-046 COM  MORTERD CEMENTO-AREMA  1:4, DALA  PERIMEIRAL Y PIA i S 877145 %
CASTILLOS, LOSA DE COMNCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10crm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO ¥
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS ¥ DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRQ DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCOQ Y TAPA DE Fo. Fo.

7 ot

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CEA-RED-FED-LP-039-19
13-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

129.561.59

2187783

8.771.45
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CONTRATISTA:

CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

CEA-047

CEA-048

CEA-047

CEA-050

CEA-051

CEA-052

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS " TIPO 11
" DE 1.70 X 1.0 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, AFLANADO PULIDO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:4, DALA PERIMETRAL Y
CASTILLOS, LOSA DE COMCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIFO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE Fo. Fo.

CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS " TIPO 13
" DE 230 X 1.60 m [MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE
EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE,
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO
CON MORTERO CEMENTC-ARENA  1:4, DALA PERIMETRAL Y
CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/fcm2 ARMADA CON
VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, FABRICACION DE LOS CONCRETOS Y DE LOS
MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO. LA
HERRAMIENTA ¥ LA MANQO DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS
CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE Fo. Fo.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE 4" X 110cm,
SENCILLO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU COLOCACION,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE 4" X 140cm,
SENCILLO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU COLOCACION,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE ACERO DE &" X
140cm, SENCILLO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQS LOCALES, SU COLOCACION,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE ACERO DE é" X
180cm, SENCILLO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, SU COLOCACICN,
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

UND

PZA

PLA

PLA

FIA

PZA

PZA

i

-

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

CANT

|

]

36

PU

$ 16,832.61

$20158.69 §

1,552.71

1,742.97

2,5%0.64

3,072.10

35 Sk

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-039-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.
1683241 23 -2
2015869 1 0
55,897.56
13,943.76

2,590.64 1 0
1536050 48 43
7 )
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SICA

Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-039-19
FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 29-02-2020
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA .
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de marzo de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo. Fo., DE 50
X 50 cm Y 97 kg DE PESO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
CEA-053 OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARRECS LOCALES, SU  PIA 50 0§ 279133 3 139.566.50 49 1
COLOCACION, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

FABRICACIOM DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.
RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACION DEL
CEA-054 CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLOCADO, M3 2467 5 761325 % 20.327.38 2.56 0.11
VIBRADO, NIVELADO, EL EQUIPQO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA,

o SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 3",
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,

CEA-055  MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL 50% DE  PIA 23 5 29877 % 6,871.71 84 -81
TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 8",
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
CEA-056 MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL 50% DE  PIA 1 $ 89649 3% 896.49 38 -37
TORNILLOS ¥ GOMAS, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 10" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-057 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL  PIA 1 $ 145003 3 1,450.03 22 -21
50% DE TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 12" DE
DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
CEA-058 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ~ PZA 1 $ 178022 % 1.780.22 1 0
50% DE TORNILLOS Y GOMAS, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Fo. Fo.
VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO DE 125 PSI, INCLUYE: MANIOBRAS
CEA-059 LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL  PZA 44 S 273090 $ 120,159.60 42
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE fo. Fo.
VASTAGO FIJO DE 8" DE DIAMETRO DE 125 P35I, INCLUYE: MANIOBRAS

CEA-060 LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL  PIA 2 $ 825452 % 16,509.04 3 -1
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

COMPLETA EJECUCION.
\ /‘/..
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CONTRATISTA:

CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

CEA-061

CEA-062

CEA-063

CEA-064

CEA-065

CEA-066

CEA-Q67

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Fo. Fo.
VASTAGO FJO DE 10" DE DIAMEIRO DE 125 PSI, INCLUYE:
MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y
EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECUCION.,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 3" x 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION,  MATERIALES, PEGAMENTO, EL EQUIPC, LA
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO SISTEMA
INGLES DE 8" x 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREQOS
LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION,  MATERIALES, PEGAMENTO. EL EQUIPC, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 90° X 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIELA, LUBRICACION, SU
INSTALACION,  MATERIALES, PEGAMENTO, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA
INGLES, 22° X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS
LOCALES, BAJADO A LA IANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION,  MATERIALES, PEGAMENTO, EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE FVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EQUIPC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 8" DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) Ot

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND

PZA

PIA

PIA

PIA

PZA

PZA

PIA

CANT PU
4 $ 13,508.40
8 $ 22244
1 $ 517.55
1 S 887.08
1 5 154,29
14§ 138.33
19§ B8s6.41

$

$

" a lisco

CEA-RED-FED-LP-039-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

54,033.60 3 1

1.779.52

517.55

887.08 3 -2

154.29 1 0

1.936.62

16,461.79
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CONTRATISTA:

CONSTRUTOP, S.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

CEA-068

CEA-Q69

CEA-070

CEA-071

CEA-072

CEA-Q73

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICQ, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EQUIPOC, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA 5U
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO. SISTEMA INGLES, 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAIADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCIOM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC
HIDRAULICQ, SISTEMA INGLES, 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
HIDRAULICQ, SISTEMA INGLES, 8" DE DIAMEIRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS ¥ ACARREQS LOCALES, BAIADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS
ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA QBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, MATERIALES, PEGAMENTO, EL
EGIUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION,

CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO, DE
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DBE LA EXCAVACION, EN CAMINOG
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGO DE
BANC DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION, MEDIDO EN SECCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

‘&

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UND CANT PU
PZA 7 $ 13521 %
PZA 11 S 842,57 %
PLZA 1 S 122.7% %
PZA 11 S 84641 %
PLA 11§ 1,691.34 §
M3, 2741 8 17.07 %

\

1 -

\‘ ‘/-’
A
==\

quiﬁ:{}

CEA-RED-FED-LP-039-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

TOTAL ESTIMADO DIF.

946.47

9,268.27

122.79

9.530.51

18,604.74

46,791.77 497007  -2228.9
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Agud Jalisco AL
i Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-039-19
FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 29-02-2020
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA ,
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de marzo de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES DEL
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMING
CEA-074 PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO M3/KM 8224 § 775 % 63,732.20 128052
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIFO Y DESCARGA A VOLTEQ.

4581.69

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA,
CEA-7S  LiriR0 DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. M2 4832 % 237 3 354245 Ae81AS | 17027

TOMAS DOMICILIARIAS ZONA 3 {PRIMERA ETAPA) $ - § 3.146,564.04

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON
TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA,
CEA-076 PERSONAL TECNICO  CALFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 25557 S 517 § 13.206.77 163696 917.54
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA
SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANQ DE OBRA

RUPTURA DE PAVIMENTC DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN
ESPESOR DE 15 A 20 CMS., INCLUYE: EQUIPOS ¥ MANO DE OBRA Y
APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA DONDE NO
INTERFIERA CON LOS TRABAJOS NI CON EL TRAFICO VEHICULAR.

CEA-Q77 M3 3832 § 25593 § $8.067.26  301.2 81.98

TRAIO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE
CEAO78  apa v LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA Mb 2055 5 2120 § 4336176 O b

EJECUCION.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA
CEA079  \\ANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA, ML 8174 5 21.89 § 22798402 818264  -8.24

EJECUCION.

BANGUETA DE CONCRETO DE 12 CMS§ HECHO EN OBRA DE F'c=200
KG/CM2, TMA.  3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE:
CEA-080 MODULACION DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE, MATERIALES, M2 2679 S 34356 § 92022546 54%.45  2129.05
ACARREQS, FLETES, VIBRADQ, CIMBRADQ, CURADO Y MANO DE
OBRA.

BANGQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2,
T.M.A, 3/4", DE 12 CMS DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADC [DIBUJO
SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
QBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CIMBRADOG,
CEA-081 DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MOLDES, MODULACION DE LOSA M2 376 § 47176 5 179.637.76
CON DISCO DE DIAMANIE, LAVADO A PRESION CON
HIDROLAVADORA, TERMINADO FINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE
SELLADOR  TRANSPARENTE ESPECIAL PARA PISO Y RESINA
ENDURECEDORA.

EXCAVACION A MANC EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B ", EN SECOC,
DE 0.00 A 2.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION
CEA-082 DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES. M3 1277 § 13333 § 17029574 3289 948.35
CONSERVACION DE LA IANJA, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) // Sz o PAGINA:12 DE 15



CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V, CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA IONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE CONCEPTO UND

RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO

CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAFAS DE
CEA-083 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCION DEL MATERIAL M3

DE RELLENOQ, LA ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA
AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
1/2' DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGUA-1995,
PARA 3.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIQ, INCLUYE: ABRAZADERA DE
CEA-0B4  PVYC PARA CONEXION CON TUBO DE PVC SEGUN INDIQUE  PIA
PROYECTO, ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2' DE DIAMETRO
ROSCADA DE 13 MM, TAPON DE PVC DE 13 MM, MATERIALES
NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA PARA

AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

1/2° DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-002-CONAGA-1995, PARA
CEA-085 6.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAIADERA DE PVC PIA

PARA CONEXION CON TUBO DE PVC SEGUN INDIQUE PROYECTO,

ADAPTADOR DE COMPRESION DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCADA DE

13 MM, TAPON DE PVC DE 13 MM, MATERIALES NECESARIOS, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CARGA Y ACARRED AL 1ER KILOMETROC EN CAMION DE VOLTEQ, DE

MATERIAL SOBRANTE PRODUCTQ DE LA EXCAVACION, EN CAMINO

PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS. LOMERIO
CEA-086 PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: M3

ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANICBRAS, PAGO DE

BANC DE TIRO Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA

EJECUCION, MEDIDO EN SECCION.

ACARRED EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES DEL
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTC DE LA EXCAVACION, EN CAMINO

CEA-087 PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO M3/KM
PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADOQ, INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPQ Y DESCARGA A WOLTEQ.

CEA-088 LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, M2
RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANC DE OBRA.

PAQ-01 EXTRAORDINARIOS

W

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CANT

1277

567

568

383.2

1150

2555

]

§

$

]

$

$

FECHA DE IMPRESION

CEA-RED-FED-LP-033-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marze de 2020

PU TOTAL ESTIMADO DIF.

250.87 $ 32042371 3289 948.35

970.97 %  550.539.99 564 3

1.034.02 $ 58732336 556 12

17.07 3§ 6,540.88 393.95 -10.77

775 % 8.908.86 941.58 207.95

777 % 19.848.47 546,45  2008.05

)

e
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CONTRATISTA:
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 Agua Jalisco

SICA:

CONSTRUTORP, 5.A. DE.C.V.

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO

CLAVE

PUEXT-001

PAQ-02

PUEXT-002

PUEXT-003

PUEXT-004

PUEXT-006

PUEXT-007

PUEXT-008

CONCEPTO

PAVIMENTO DE CONCRETO MR45 KG/CM2 PREMEICLADC DE 20
CM35 DE ESPESOR, REVENIMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA A 3 DIAS,
TAMARNO DEL AGREGADO 40 MM, INCLUYE: CIMBRADOC CON
ELEMENTOS METALICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y CIMBRA DE
MADERA EN LAS ZONAS QUE CONTENGAN CURVAS, TENDIDC DEL
CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION PARA
ELIMINAR VACIOS, ACABADO RAYADO CON PEINE DE 3/4"
APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA

EXTRAS

CONEXION DE TOMA NUEVA A USUARIO CONSIDERANDO LA
BUSQUEDA POR MEDIOS MANUALES DE LA EXISTENTE, EL SUMINISTRO
DE ACCESORIOS [CONECTOR DE 1/2", NIPLES GALVANIZADOS, ETC),
FORMACION DE ROSCAS NECESARIAS, INCLUYE: EXCAVACION
MANUAL, DEMCLICION DE BANQUETAS POR MEDIOS MANUALES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMCLICION POR MEDIOS MANUALES DE CAJA DE WVALVULAS
EXISTENTES, MUROS, DALAS, CASTILLOS Y PLANTILLA, LINEAS Y
CONEXIONES EN  USO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL DEL
PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRQ; INCLUYE:
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODC LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SONDEC POR MEDIOS MANUALES DE LINEAS EXISTENTES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 1.60 MTS, PARA 5U LOCALIZACION PREVIA,
RELLENANDC  PORTERIORMENTE POR  MEDIOS MANUALES Y
COMPACTADOR MANUAL; INCLUYE: MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAGQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo, DE 3" DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIFO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. DE 3" X 90° DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
DESCARGA, MANICBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIFQ, LA HERRAMIENTA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) //W 4{

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

UND

M2

PZA

M3

PLIA

PLA

PLA

PZA

"

$

$

$

$

FECHA DE IMPRESION

PU

618.57

526.71

72423

560.00

1,237.77

731.29

818.38

Jalisco

CEA-RED-FED-LP-039-19
19-07-2019 al 29-02-2020

23 de marzo de 2020

ESTIMADO DIF.

- 5907.9534

1120

59.29
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Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUTOP, 5.A. DE.C.V. CONTRATO: CEA-RED-FED-LP-039-19
FECHA DE OBRA: 19-07-2019 al 29-02-2020
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO, INCLUYE
SECTORIZACION Y 1,135 TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA DE SIETE EN LA i
CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO FECHA DE IMPRESION 23 de marzo de 2020
CLAVE CONCEPTO UND CANT PU TOTAL ESTIMADO DIF.
FABRICACION E INSTALACION DE CODO 8"X45° A BASE DE PAILERIA, 2
BRIDAS SOLDABLES, EMPAQUES Y TORNILLERIA NECESARIA: INCLUYE:
PUEXT-009 |\ TERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 27 310380246 | % - 2
LO NEESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
FABRICACION E INSTALACION DE CODO 10"X45° A BASE DE PAILERIA,
oUExiolo 2 BRIDAS SOLDABLES, EMPAQUES Y TORNILLERIA NECESARIA; INCLUYE: | ) "

MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NEESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO. FO, DE 8" X 45° DE
DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA,
PUEXT-011 DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE  PIA $ 645579 & - 3
TORNILLOS ¥ EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA ¥ LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

.

FABRICACION DE BAYPAS A BASE DE TUBO DE 10" DE DIAMETRO EN
ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4 MTS DE LONGITUD EN PARTE RECTA
CON PROYECCIONES A 45° Y BRIDA DE EMPALME PARA ARMAR EN EL
PUEXT-012  SITIO, INCLUYE: CARGA Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES,  PIA $ 5879165 % = 1
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, CORTES VISELES,
PERFORACIONES DEL COLECTOR PARA SU COLOCACION, E
INSTALACION.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




