Au. Francia # 1726+
Color
Guadalajara, Jalisco, Mexico

C.P 44190

ia Moderna,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-19

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO CEA-SUP-FED-CI-064-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA
ACTA SE DENOMINARA LA “CEA” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: SUPERVISIONES Y
PROYECTOS DE LARA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA
SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “SUPERVISION
TECNICA APARTADO RURAL.

. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA CEA AV.
FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 15
DE ENERO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA “CEA” EL ING. RICARDO
MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA; POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”, EL_ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

lIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. — “SUPERVISION TECNICA APARTADO RURAL".

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
SUPERVISION.-
PERSONAL.
CEA-001 | JEFE DE SUPERVISION SEMANA 8
CEA-002 | SUPERVISOR DE OBRA SEMANA 19
CEA-003 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO. SEMANA 24

EQUIPO DE TRANSPORTE

CAMIONETA PICK-UP 1 TON. PARA TRASLADO DE PERSONAL v | SEMANA
CEA-004 | SUPERVISAR OBRAS, INCLUYE: MANTENIMIENTO NECESARIO, 19
SEGURO, COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION.

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION

EQUIPO LAP TOP MARCA HP, TOSHIBA O SIMILAR CON 3 GB DE RAM, | SEMANA
CEA-005 | 500 G DE DISCO DURO, INCLUYE: LICENCIAS NECESARIAS Y 24
MANTENIMIENTO DEL MISMO.
IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP, BROTHER, SAMGUNG O | SEMANA
SIMILAR PARA IMPRIMIR REPORTES, INFORMES, OFICIOS Y

CEA-006 | CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA LA SUPERVICION, 24
INCLUYE: CONSUMIBLES NECESARIOS, MANTENIMIENTO Y
DEPRECIACION DEL EQUIPO. /
APOYO DE CONTROL
CEA-007 | CUADRILLA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SUPERVISION DE OBRAS | SEMANA p
CEA-008 | LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD SEMANA

IV. IMPORTE CONTRACTUAL. - EN LA CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE $ 910,893.94 (NOVECIENTOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
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AGREGADO.

EL MONTC TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON ES DE $
765,009.72 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DEL RESULTADO DEL MONTO CONTRACTUAL Y EL MONTO EJECUTADO, SE DESGLOSA UN SALDO
POR EJERCER $ 145,884.22 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 22/100 M.N.) EL CUAL SE CANCELARA

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SE
ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 67 (SESENTAY SIETE) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO
FECHA DE INICIO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2019.

CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 INF-SUP-FED-CEA-JAL-015/2019, “EL CONTRATISTA” A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL, INFORMA A LA “CEA” QUE CON ESA FECHA SE RECIBIO EL PAGO DEL
ANTICIPO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SOLICITA UN DIFERIMIENTO AL PROGRAMA DE
EJECUCION.

MEDIANTE OFICIO CEAJ/DT/SDC/367/2019 SE LE INFORMA A “EL CONTRATISTA” QUE SU SOLICITUD
ES PROCEDENTE, SIN EMBARGO LAS “REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA” Y LA “LEY
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS” SENALA QUE
TODO RECURSO QUE AL 31 DE DICIEMBRE NO HAYA SIDO DEVENGADO DEBERA REINTEGRARSE, POR
LO ANTERIOR SE REALIZO UN AJUSTE EN EL PERIODO EJECUCION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
3 MANERA: FECHA DE INICIO EL DIiA 09 NOVIEMBRE DE 2019 Y DE TERMINO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE
2019 RESULTANDO UN TOTAL DE 53 (CINCUENTA Y TRES) DIAS.

EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE ACUERDO LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARON FUE DE 53
(CINCUENTA Y TRES) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019,-----------------

CON FECHA 06 DE ENERO DE 2020 EL ING. RICARDO MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA “CEA” Y POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” EL ING. FELIPE
ABEL LARA CAZAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO REALIZARON LA
REVISION DE LOS INFORMES PRELIMINARES SEMANALES, DE CADA UNA DE LAS OBRAS
SUPERVISADAS, LO CUAL FUE NOTIFICADO A LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA “CEA”,
MEDIANTE OFICIO No SDC/RMC/001/2020, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR EL
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA.

EL DIA 13 DE ENERO DE 2020 SE LLEVO A ACABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA -
RECEPCION FiSICA DEL CONTRATO NUMERO CEA-SUP-FED-CI-064-19 EN ESTE ACTO “LA
CONTRATISTA”, HACE ENTREGA DE LOS REPORTES QUE SE GENERARON DURANTE LA
SUPERVISION PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DENOMINADA “SUPERVISION TECNICA
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-18

APARTADO RURAL”. CON NUMERO DE CONTRATO CEA-SUP-FED-CI-064-19.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE GENERARON DOS
ESTIMACIONES, SE ANEXA CUERPO DE LA ESTIMACION 1 (UNO), DONDE SE INDICA COMO SE
EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS APROBADOS, ASI MISMO SE
ENCUENTRAN EN TRAMITE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO) POR UN MONTO DE $ 206,769.93
(DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE TAMBIEN SE ANEXA.

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO. EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO
SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

VIll. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

N° DE ESTIMACION MONTO
ANTICIPO $ 273,268.18
1 $ 284,971.61
2 - FINIQUITO EN TRAMITE $ 206,769.93
TOTAL $ 765,009.72

“*LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO***
IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS
~OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA”,
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
-LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTIA CONSISTENTE EN LA
FIANZA NO 2051667 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.,
PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA “CEA” EN LOS CASOS
DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA"

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA “CEA”, POR CONDUCTO DE EL ING. RICARDO MARTINEZ
CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTA LA PRESENTE ACTA
ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO, QUEDANDO EN
TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES  --------------- //"/\ /

/
“LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, _
RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO. g
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-064-19

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EXISTE UN ADEUDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR PARTE DE
LA “CEA” POR UN IMPORTE $ 206,769.93 (DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y QUE CORRESPONDE A LA
ESTIMACION 02 FINIQUITO.

UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, LA “CEA” Y “LA
CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO
CON EL CONTRATO.

SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, DE FECHA
DiA 13 DE ENERO DE 2020 , MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO ------

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIiA 15 DE ENERO DE 2020. g

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN

POR LA “CEA” POR“LA C

Gl }%&;

ING. RICAR {Zgg‘EZ CRUZ
RESIDENTE R DE OBRA ADMINISTRADO

TESTIGOS

ING. HE GABRIEL-CHAIRES MUNOZ
/ UBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQI;IITO %;_ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERQ CEA-AP-FED-CI-036-19 SUSCRITQ ENTRE LA “CEA” Y “LA CONTRATISTA”, SUPERVISIONES Y PROYE 0S DE LARA, S.A. DE C.V. PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS"SUPERVISION TECNICA APARTADO RURAL".
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.




