ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-AD-065-19

ACTA ADMINISTRATIV A DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-SUP-FED-AD-065-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA AS| EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“SUPERVISION TECNICA APARTADO URBANO".

I.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2020.

. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. RICARDO
MARTINEZ CRUZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" ELJl

1 [ o'/ NISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA. COMO
TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES
MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

I, MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 841,465.89 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | § 252,439.77
MONTO TOTAL $ 841,465.89

MONTO TOTAL ASIGNADO $841,465.89 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.). ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATQO INICIO 25-5EP-19 PRORROGA TERM. 31-DIC-19
CONTRATO TERMINO 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 25-SEP-19
DIFERIDO TERMINO _ REAL TERMINO 31-DIC-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 67 DiAS_ | [ (DIAS) PER. REAL 98 DIAS |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
EQUIVALENTE A 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No, CEA-SUP-FED-AD-065-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.
FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
L DE ANTICIPO 3517-27523-5 25243977 | =y GRUPO FINANGIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
CONTRATO ORIGINAL 3517-27325-7 84.146.59 | C.v., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
ENDOSO PLAZO 3517-27525-7 84.146.59 | C.v., GRUPO FINANCIERO ASERTA,
—— "ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE
DE VICIQOS OCULTOS 3517-28554-0 84,1465 | (v GRUPO FINANGIERO) ASERTA.
QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA DE RECEPCION (31 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DiA 29 DE ENERO DE 2021.
V1. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).
. MONTO
ESTIMACION FIN el PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - | 314,537.1] 25-SEP-19 22-0CT-19 | § 94,361.13
E-02 (DOS) - 1% 305,324.10 23-0OCT-19 19-NOV-19 | § 91.597.23
E-03 (TRES) - 1% 209.763.09 20-NOV-19 | - 10-DIC-19 | § 62.928.93
E-04 (CUATRO) FIN| g 11,841.59 11-DIC-19 31-DIC-19 | § 3,552.48
B TOTAL, EJERCIDO: | $ 841,465.89 TOTAL, AMORTIZADO: | §  252,439.77
SALDO POR CANCELAR | $ 0.00 SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00
SE EJERCIO UN TOTAL DE $841,465.89 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.
VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE

FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE

CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA™.

VIil. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS

CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
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IX.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATC No. CEA-SUP-FED-AD-065-19

- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E-04 (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE $

11,841.59 (ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 5?9/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 31 DE ENERO DE 2020 "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION FISICA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165Y 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER
RECLAMACIONES,

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
RICARDO MARTINEZ CRUZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170Y 171 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE

DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"

-
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ING. Rlcjf;?b
RESIDENT

INEZ CRUZ
RYISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS
/
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POR “LA CEA" " / POR “LA CEA" =
.\ | : — - e
:'\ I _':\x\,_ / ."/ }

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ
~ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

/

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE
OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-SUP-FED-AD-065-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. DE LA OBRA: “SUPERVISION TECNICA APARTADO URBANQ", UNA VEZ LEIDO POR LAS
PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA:

COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

SUPERVISION TECNICA APARTADO URBANO

CLAVE

CEA-001
CEA-002
CEA-003

CEA-004

CEA-005

CEA-006

CEA-007
CEA-008

FECHA DE IMPRESION

CONCEPTO UND  CANT PU
SUPERVISION

PERSONAL

lefe de Supervisién SEMANA 12§ 10,208.27
Supervisor de Obra SEMANA 22§ 7.499.03
Auxiliar administrativo. SEMANA 22§ 6,428.60
EQUIPO DE TRAMSPORTE S -

Camioneta Pick-up 1 ton, para traslado de personal y supervisar
obras, incluye: mantenimiento necesario, seguro, combustible y SEMAMNA 18 § 572845
depreciacion,

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION $ g

Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 3 GB de Ram, 500
G de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del SEMANA 22§ 387.48
mismao.

Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samgung o similar para
imprimir reportes, informes, oficios y cualguier documento necesario
para la supervicion, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento
y depreciacion del equipo.

SEMANA 22§ 41417

APQOYO DE CONTROL S -
Cuadrilla y equipo topografico para supervision de obras SEMANA ¢ 5 5547.84
Laboratorio para control de calidad SEMANA 9 S 13.4%0.11

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) \

o r b e o

-l

%

$

$
$

Jalisco

CEA-SUP-FED-AD-065-19

25-09-2019 al 31-12-201%

30 de enero de 2020
TOTAL ESTIMADO DIF.
725,401.63
433,307.10
122,499.24 12 0
16%,378.66 22 0
141,429.20 22 0
103,112.10
10311210 18 0

17.640.70
B,528.94 22 0
9,111.74 22 0

171,341.73
49,930.74 9 0
121,410.99 9 0
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




