ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-061-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-POZ-FED-CI-061-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA AS{ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA
DENOMINADO AS[ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLAN DE GARCiA BARRAGAN, JALISCO.

. LUGAR, HORA Y FECHA, LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HUMBERTO
GONIZALEZ VALDEZ, RESIDENTE SUPERVISOR CE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL
1 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE ESTA, COMO
; ARTE DE “LA CEA" EL ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ
SALDIVAR, SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS Y EL ING. EDUARDO HUERTA OVIEDO, JEFE

DE POZOS.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 1,778,621.07 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 533,586.32
MONTO TOTAL $ 1,778,621.07

MONTO TOTAL ASIGNADO $ 1,778,621.07 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 25-SEP-19 | PRORROGA TERM. |
CONTRATO TERMINO | 30-NOV-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 25-SEP-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 08-NOV-19
| [DIAS) PER. ORIGINAL | 67 DIAS | | DIAS) PER. REAL 45 DIAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-061-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
MEXICO, S.A. DEC.V.

CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
CONTRATO ORIGINAL BKY-0001-0029511 $ 177,862.11 MEXICO, S.A. DE C.V.

DE ANTICIPO BKY-0001-0029505 $ 533,586.32

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE VICIOS OCULTOS BKY-0001-0037 667 $ 75,645.73 MEXICO, 5.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE RECEPCION (12 DE NOVIEMBRE DE 2019) HASTA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE
2020.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) K 714,343.66 | | 25-SEP-19 | - | 25-0CT-19 | $ 493,000.00
E-02 (DOS) FIN | $ 4211371 | | 26-OCT-19 | - [ 08-NOV-19 | $ 40,586.32

TOTAL, EJERCIDO: | $ 756,457.37 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 533,586.32
| SALDO POR CANCELAR[$  1,022,16370 | |  SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $ 756,457.37 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.). SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE: $ 1,022,163.70 (UN MILLON VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
PESOS 37/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION 01 (UNO) POR UN MONTO DE $ 714,343.66 (SETECIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL
3 VALOR AGREGADO (.V.A.) Y LA ESTIMACION 02-FIN (DOS) FINIQUITO POR UN MONTO DE $
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-061-19

42,113.71 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 71/100 M.N.). INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

ANTECEDENTES. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 “LA CEA” Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA ~ RECEPCION FISICA
DE TERMINACION ANTICIPADA, DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD
DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO Y DONDE
MANIFESTO “EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN

VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU

REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN

TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 46 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJQOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 09 DE DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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\ Comisién Estatal del

Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-POI-FED-CI-061-19

POR "EL CONTRATISTA"

PC\R “LA CEA"
iy
\ M a,‘j
(7 /

ING. HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS
POR“LACEA"
L
ING. ARQ. EDGA_RTSAID LéPEZ SALDiVAR IN ;-EDUARJIJO HUERTA OVIEDO
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS JEFE DE POZIOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-POZ-FED-CI-061-19 SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES CITUS,
S.A. DE C.V. DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DEC.V CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-061-19

FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U. TOTAL ESHMADO A g

LA FECHA
PRELIMINARES $ 42,033.49

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15
CEA-001 KILOMETROS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL FLETE | S 4278454 % 42,784 .54 1 0
EQUIPO, ASI COMO CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL
TRASLADO.

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO,
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

CEA-002 KM 270 % 85.01 % 22,952.70 270 0

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE
HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A
LOS PRIMEROS 15 KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA,
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO.

CEA-003 KM 50 91.54 % 4,577.00 50 0

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION
CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
LOS CARGOS POR INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE
PERFORACION HASTA DEJARLO PREPARADO PARA INICIAR LA
EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
DEL EQUIPO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

CEA-004 PARTIDA 1 $ 970403 §% 9.704.03 1 0

EXCAVACION, AFINE Y RELLENO POSTERIOR CON EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE DOS FOSAS PARA CONTENER
EL FLUIDO. DE 3.00x4.00x2.00 m {MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE:
CEA-005  EXCAVACION, AFINE Y RELLENC POSTERIOR DE LOS CANALES DE = LOTE 1§ 2519146 § 25,191.46
INTERCONEXION Y DE RETORNO DESDE EL POZO. LA MANO DE
OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

FLUIDO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y
BENTONITA SODICA, DE MARCA RECONOCIDA Y EMPACADA DE
FABRICA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE: LA
PREPARACION, LA BENTONITA, EL AGUA LIMPIA, LA PERDIDA DE
FLUIDO POR FUGAS, EL USO DEL EQUIPO DE PERFORACION
TRABAJANDO, EL USO DE VISCOSIMETROS, LA MANQO DE OBRA, LA
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CEA-006 M3 68  § 857.11 % 58.283.48 55 13

PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN 12 1/4", INCLUYE: EL
MUESTREO DEL CORTE LITOLOGICO CADA 2 MEIROS Y SU $  458,879.58
EMPAQUETAMIENTO EN BOLSAS DE PLASTICO.

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL

TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO

DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,

MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE A 8 AR & disciie 15 0
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION, \

DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
3 HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.
SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) F'“

CEA-007
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CONTRATISTA:

_Agua Jalisco

Comisian Estatal del” |

CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DEC.V

PERFORACION DE POZIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.

CLAVE

CEA-008

CEA-00?

CEA-010

CEA-O11

CEA-012

CEA-013

CONCEPTO

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL
TIFO Il, DE 000,00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO
DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIFO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL
TIPO IIl, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO
DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASi COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO. EN MATERIAL
TIPO I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO
DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASl COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE PQIO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL
TIPO Il, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO
DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIEMNTAS, EGQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION DE POZO EN 12 1/4" DE DIAMETRO, EN MATERIAL
TIPO lil, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO
DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE PERFORACION,
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE
PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA ¥ DERRUMBES.

REGISTRO GEOFISICO ELECTRICO MULTICURVAS, CON GRAFICAS
DE RESISTIVIDAD ¥ POTENCIAL  NATURAL (SP), PARA

PROFUNDIDADES DE HASTA 450.00 m. ENTREGA DE INFORME
ESCRITO X GRAFICAS ORIGINALES. =

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:
FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UNIDAD CANT.

ML B 0§
ML 50 §
ML 50 |18
ML i 25§
ML 20 S
PZA [

\

-

P.U.

1,803.50

3,387.52

1,254.41

1,951.53

3.658.32

19.745.57

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-061-19

25-09-2019

al 30-11-2019

12 DE NOVIEMBRE DE 2019

TOTAL

63,122.50

169,376.00

6,272.05

48,788.25

73,166.40

19.745.57

ESTIMADO A
LA FECHA S
85 -50
37 -12
63 -43
1 0
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CITUS, 5.A. DEC.V CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-061-19

Jalisco

FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. P.U. TOTAL ESTIMADO A DIF.

LA FECHA

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEQ Y/Q SIFONEQ.
CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA DE 65 HP NOMINALES MINIMO, EN UN
DIAMETRO DE 4", Y/O COMPRESOR Y ACCESORIOS. POR UN LAPSO
DE 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 150 m. INCLUYE: EL
TRANSPORTE, LA INSTALACION, LA UTLIZACION Y LA
DESINSTALACION DEL EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MNECESARIOS PARA SU
COMPLETA EJECUCION DE LA PRUEBA., MEDIANTE BOMBEO Y/O
SIFONEQ. ENTREGA DE INFORME ESCRITO.

CEA-Q14 PARTIDA 1 $ 3145290 % 31.452.90 1 0

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 22" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO |, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION,
DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTC DE LA
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y DERRUMBES.

CEA-Q15 ML 12§ 243113 % 29,173.56

PERFORACION DE AMPLIACION DE POZO A 14" $ 63983093

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-016  COMPLEMENTARIO ¥ MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 9 & 667.62 % 4,008.58
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN

MATERIAL TIPO II, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

EQUIPOC DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE

PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO

CEA-017  COMPLEMENTARIO Y MANQO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 35§ 1,081.31 % 37,845.85

DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL

FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,

ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y

DERRUMBES.
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CITUS, S.A.DECV CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-061-19

FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIiA BARRAGAN, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMADO A
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. U DIF.
P.U TOTAL LA FECHA

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN

MATERIAL TIPO Ill, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE; EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA

DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS,

CEA-018  EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA., ASI COMO LOS ML 50 $§ 225097 % 11254850

RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE

CIRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA

VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS

DE PESCA Y DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 14" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO I, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE;
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-019  COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS RIESGOS DE ML 5 S 693.30 § 3,466.50
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD.
ATRAPAMIENTCG DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIZO EN 16" DE DIAMETRO, EN
MATERIAL TIPO II, DE 100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA DE
PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO
CEA-020  COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, AS| COMO LOS RIESGOS DE ML 25 % 1,237.07 3% 30,926.75
DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE CIRCULACION DEL
FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD,
ATRAPAMIENTC DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y
DERRUMBES.

PERFORACION AMPLIACION DE POIO EN 1&" DE DIAMEIRO, EN

MATERIAL TIPQ 1[Il DE 10000 A 20000 m DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION ACTIVO, BARRENAS, TUBERIA

DE PERFORACION, MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS,

CEA-021  EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASI COMO LOS ML 20§ 233253 § 46,650.60

RIESGOS DE DE PERFORACION TALES COMO: PERDIDAS DE

CIRCULACION DEL FLUIDO DE PERFORACION, DESVIACIONES DE LA

VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS

DE PESCA Y DERRUMBES.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERC PARA ADEME DE POIO
PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM AS53-B,
DE 8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
CRao INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, b B4 3 Ll i
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE

OBRA NECESARIA.

3
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Jalisco
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V CONTRATO: CEA-POZ-FED-CI-061-19
‘FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO, FECHA DE IMPRESION 12 DE NOVIEMBRE DE 201%
ESTIMADO A
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT, P.U. TOTAL LA FECHA DIF.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO, NUEVA,
RANURADA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM AS53-B Y NMX-B-050-
SCFI-2000, DE 8" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE
CEA-023  PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 mm, CON LOS EXTREMOS ML 126§ 145697 § 183.578.22
BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA.

SUMINISTRO DE TUBERiA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE POZO
PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B,
DE 18" DE DIAMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA,

CEA-024 ML 6 S 2899.11 % 17,394.66

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8' DE
DIAMETRO EXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y
BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREOS Y

MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA,

CEA-025 ML 150 § 111.28 % 16,692.00

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE 18"
DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, SOLDANDO LAS
JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES ¥
BISELES NECESARIOS, SOLDADURA ELECTRICA, ACARREQS Y

MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA
NECESARIA,

CEA-026 ML 6 $ 13507 % 810.42

CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME CON EQUIFO DE
PERFORACION (SELLO SANITARIO Y TAPON DE FONDO), INCLUYE:
CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CEA-027 M3 05 $ 407530 % 2,037 .65

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO, DE
RIO, SUBREDONDEADA, CRIBADA EN 1/8" A 1/4", TIPO GRANION.,
INCLUYE: ADQUISICION, CRIBADO, LAVADO, CARGA, ACARRED A
CEA-028 ler KILOMETRO Y DESCARGA DE LA GRAVA: EL EQUIPO DE M3 18§ 188635 § 33,954.30
PERFORACION TRABAJANDO (CIRCULANDO LODO DILUIDO
DURANTE EL PROCESC DE ENGRAVADO), LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES
AL PRIMERO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PIEDRA, ARENA,
CEA-029 GRAVA, ETC., EN BRECHAS CON LOMERIOS PRONUNCIADOS ¥  M3/KM 2736 $ 10.70 § 29.275.20
MONTANOSOS, EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY INTENSO
Y/O AREAS METROPOLITANAS,

/
[
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Jalisco

FECHA DE OBRA: 25-09-2019 al 30-11-2019
PERFORACION DE POZIO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. FECHA DE IMPRESION 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

~ ESTIMADO A
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANI. P.U. TOTAL LA FECHA DIF.

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PROFUNDIDAD, INACTIVO POR INSTRUCCICNES DE LA INSTITUCION,
CEA-030  DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACION, INCLUYE: COSTO DEL  HORA 12§ 170300 }% 20,436.00
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACION,
MANTENIMIENTO ¥ CONSUMOS PARA EQUIPOS INACTIVOS.

EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE
PRCFUNDIDAD, TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR
LA INSTITUCION, INCLUYE: OPERACION, MANTENIMIENTO Y
CONSUMOS.

CEA-031 HORA 8 $ 262683 3 21.014.64

ADQUISICION, CARGA, ACARREC EN CAMION TANGUE A ler.

CEA-032  KILOMETRO Y DESCARGA DE AGUA LIMPIA, PARA LIMPIEZA FINAL M3 50 0§ 13297 § 6,648.50
DE PO10.
ACARRED DE AGUA LIMPIA, EN CAMION TANGQUE A KILOMETROS

CEA-033 SUBSECUENTES AL Ter Km. M3/EM 1050 $ 2696 % 28,308.00

TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLAS LIQUIDO,
DE MARCA RECONOCIDA Y EMBASADC DE FABRICA, INCLUYE:
SUMINISTRO ¥ APLICACION DEL DISPERSOR DE ARCILLAS EL EQUIPO
DE PERFORACION TRABAJANDO, LA MANO DE OBRA Y LA
HERRAMIENTA, ASl MISMO DEBERA CONSIDERARSE 24 HORAS DE
REPOSO UNA VEI APLICADO EL DISPERSOR.

CEA-034 LT 100 5 99.38 % $.938.00

AFORO DE POIO ) $  271,090.31

DESARROLLO ¥ AFORO, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA,
ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 100 HP
NOMINALES MINIMOS, POR UN LAPSO DE 24 HORAS CONTINUAS,
EN DIAMETRO DE COLUMNA DE 4" Y LONGITUD DE HASTA 150 m,
PARA GASTOS ENTRE 16-20 LPS o NIVELES DINAMICOS DE HASTA 150
m. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACION. LA UTILIEACION, LA
DESINSTALACION, ASI COMO ACCESORIOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. NECESARIOS PARA SU
COMPLETA EJECUCION. LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

CEA-035 LOTE 1 $ 8632294 % 86,322.94

DESARROLLO ¥ AFORO. TIEMPO CONTINUCG ADICIONAL A LAS
CEA-036  PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON HORA 48 § 253430 % 121,646.40
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRAFICA.

MUESTREQ DE AGUA DEL POIO MOMENTO ANTES DE CONCLUIR EL
AFORO, SEGUN NORMA NOM 014-55A1, Y ANALISIS FiSICO-
QUIMICO-BACTERIOLOGICO, EN LABORATORIO CERTIFICADO,

SEGUN NORMA NOM 127-55A1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN

ORIGINAL DEL LABORATORIC E INFORME ESCRITO.

CEA-037 FARTIDA 1 $ 2380815 3 23,808.15

\
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CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DEC.V

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAHUIL, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO

DESINFECCION DE POIO A BASE DE CLORO AL TERMINO DEL
AFORO, INCLUYE: EQUIPO DE AFORO ACTIVO, LA MANO DE OBRA,
LA HERRAMIENTA NECESARIA Y EL SUMINISTRO Y APLICACION DEL
DESINFECTANTE EN EL AGUA CONTENIDA EN EL POZO (MEICLA), LA
CUAL DEBERA SER DE 200 mg/l, COMO MINIMO. EL DESINFECTANTE
PODRA SER: TABLETAS DE HIPOCLORMO DE CALCIO
(CONCENTRACION AL 65%), SOLUCION DE HIPOCLORITO DE
SODIO {CONCENTRACION AL 13%) O CUALQUIER OTRO DE EFECTO
SIMILAR.

CEA-038

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL DE
POIO PROFUNDO, BROCAL Y PLANTILLA, CON DOS TUBOS
ENGRAVADORES, SEGUN NORMA NOM 003-CNA-1996. INCLUYE:
TAPA DE ACERO CON CANDADO, MATERIALES, MANC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CEA-03%

REGISTRO DE VIDEQ EN POIO PROFUNDO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, EQUIPO DE VIDEQFILMACION CON CAMARA LENTE
LATERAL, EN TODO TIPO DE TERRENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTAS Y LA ENTREGA DE CD ORIGINAL
DE LA VIDEOFILMACION E INFORME ESCRITO.

CEA-040

POR KILOMETROS ADICIONALES A LOS 50 PRIMERQOS km, EN TODO

CEADT 150 DE TERRENO.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

CONTRATO:

FECHA DE OBRA:

FECHA DE IMPRESION

UNIDAD CANT.

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

KM

LA
[
L
270§

P.U.

8,918.66

5,940.97

8,760.79

58.12

Jalisco

CEA-POZ-FED-CI-061-19
25-09-2019 al 30-11-2019

12 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTIMADO A
TOTAL LA FECHA DIF.

8918.66

594097

8,760.79

15,692.40
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




