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Se realiza prueba hidrostatlca de 400 mts de Iongitud en linea de conduccnon de agua Potable de 14 "de tuberla PRFV EI tramo probado se

ubica entre los cruceros 17 al 24 de acuerdo al proyecto, a una presion de 20 kg/cm2 durante 45 mlnutos Por parte de SIAPA recibe el Ing. José
Ramoén Jauregm (Asistente openjatlvo) y el Ing. Marco Antonio Flores liiiguez (Coordinador de Obra).

I

La prﬁeba debe realizarse a una presion de 20 kg/cm2 en el punto mas bajo durante 45 min.

En conjunto con el residente de obra se realiza recorrido para ver las acciones pendientes a trabajar.

El Ing. Felix Zamora por haﬁe de Telmex acude a obra para marcar trayeétoria de su fibra 6ptica en el mismo cruce.

Se realiza recorrldo con el contratlsta para revisar puntos criticos y snuaclon en que se encuentra la obra.

El'lng. Dany de por parte de Telmex acude a obra para marcar la trayectoria de Ia fibra’ optlca

1
'

Se realiza recorrido de obra para verificar los trabajos ejecutados que la linea de conduccién trabaje correctamente.

IR [ m’ AN "Ii: i

No se obtienen sellos del mumcipio
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‘ Au. Francia # 1726,
(r :,\ Comigion fstatal del om . ' Colonia Modema, ‘
(1" Aggunen Jealiceie , : Guadalajara, Jalisco, México,
! : I - C.P. 44190.

OFICIO DE-COMISION

e - o mEe T " Oficio: SCONS- 0126[2020F
: ' : - Asunto Sollmtud de autorlzacmn de comlsmn

o . Guadalajara, Jalisco, 09 de marzo de 2020.

" Comisionado: Maria de Fatima Chavez Aguilar
Cargo y/o nombramlento Re5|dente Superwsor de. Obra

Sele |nforma por este conducto que ha SIdO usted desxgnado para dar cumpllmlento con Ia

COMISION: Verificacion de obra de la linea de conducclon en el municipio de El Salto, con-
contrato estatal 089-19." :

o La comision iniciara eI dia 09y flnallzara el dla 13 de marzo de 2020.
No se acomparia a mngun supenor]erarqulco

Sin otro partlcular quedo a sus ordenes para cualquuer informacién y/o aclaracmn al
respecto. : .
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REPPORTE DE OBRA LINEA DE CONDUCCION EL SALTO
CONTRATO LP-089/2019

Ing. Maria de Fatima Ch_é))ez'Aguilar

LUNES 09 DE MARZO DEL 2020

Se realiza prueba hldrostatlca de 400 mts de longitud en linea de conduccién de agua Potable de
14 “de tuberia PRFV. El tramo probado se ubica entre los cruceros 17 al 24 de acuerdo al proyecto,
a una presion de 20 kg/cm? durante 45 minutos. Por parte de SIAPA recibe el Ing. José Ramon
Jéurégui (Asistente operativo) y el Ing. Marco Antonio Flores Ifiiguez (Coordinador de Obra).

SIAPA soI|C|ta

1. se le informe con 24 horas de anticipacidn via correo electronlco o llamada cuando se vaya
‘ realizar una prueba debe estar presente del rea operativa y de Obra.
2. Noimporta la Iongltud de Ia tuberia que se pruebe pero se deben instalar 2 manometros
para realizar la prueba inicio y fin. :
3. la prueba debe realizarse a una presnon de 20 kg/cm2 en eI punto mas bajo durante 45
min.

MARTES 10 DE MARZO DEL 2020

En conjunto con el residente de obra se reallza recorrldo para ver las acciones pendientes a trabajar
para flnallzar la obra y saliren-tiempo.- :

Se trabaja enel forjado de Z para el cruce del Arroyo

. Se instala tuberia de PRFV de 14" faltante en el cruce frente al basurero. El Ing. Felix Zamora por
parte de Telmex acude a obra para marcar trayectorla de su ftbra oOptica en el mismo cruce.

Se instala tuberla faltante de PRFV de 14” proximo al tanque de llenado.se observa en la excavacion
la presencia de roca de manera esporadica.

MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2020

Acude a obra el Ing de la Torre se informa de fechas de cierre'y se pide meta mds fuerza de trabajo, .
se realiza recorrldo con el contratista para revisar puntos criticos y situacion en que se encuentra la
obra.

En Conjunto con el residente se realiza un programa de obra, para salir en tiempo.

El Ing. Dany de por parte de Telmex acude a obra para marcar la trayectoria de 'Ia‘vfibra Optica que
interferird en el cruce de la tuberfa a la llegada del tanque de llenado. Informa la que la fibra se
encuentra a una profundidad de 40 cms a partir de la banqueta. /



»S'e pide a la empresa se corrija el armado de la caja de valvulas que se encuentra en el cruce del
arroyo de lado sur-en donde se ubicarala valvula de alivio, el cual en muros debe tener: doble parrilla
varilla del #3 @20 en ambos sentidos.

La altura de la caja queda de 1mt.
JUEVES 12 DE MARZO DEL 2020

Se realizan rellenos en cruce del arroyo se pide a la empresa cuiden su compactacmn ya que no-la
estan haciendo como marca proyecto, se solicita se hagan pruebas de compactacién en ese punto.
Se trabaja en umbrado v armado de caJa de Valvulas.

Se cuela caja de valvulas en mi ausencia por lo que se pide foto del armado final prewo al colado,
ya que cuando me retire de obra aun no mstalaban doble armado.

Se contindia con la mstalacmn de tuberfa de PRFV de 14” aproximo al tanque de llenado. Aln existe’
presencia de roca.en la excavacuon de manera esporadica.

- VIERNES 13 DE MARZO DEL. 2020
Forjado de Zen el cruce de Pemex

Se desumbre la caja anteriormente colada se procede al bombeo para la coIocacnon de grava
alrededor de la caja para q actué.como filtro.

Se instala 2 tramos de tuberia de PRFV de 14" del Iad'o sur para hacer la conexién de PRFVy Z.

Se rellena Z de cruce de arroyo lado norte con el fin de hacer las pruebas y que sirva como soporte
de la tuberfa en Z, una vez probado se retira es material y se‘rellena como marca proyecto.

Se continta con la mstalacnon de tuberia de PRFV de 14” aproximo al tanque de Ilenado a una
“profundidad de 1.40 mts. Alin existe presencia de roca en la excavacién de manera esporadica.



