

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2015



No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACION	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	FOPADEM 2015	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	50% FOPADEM 50% MUNICIPIO	908.56 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
2	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CABECERA	DESARROLLO REGIONAL FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	100% FEDERAL	LOTE	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
3	DRENAJE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	CABECERA	FONDEREG 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 3,200,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	50% ESTADO 50% MUNICIPIO	2747 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE OBREGON Y JUAREZ	CABECERA	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,589.59	\$ 4,000,589.59	100 % BANOBRAS	338.32 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAREZ	CABECERA	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,002,930.86	\$ 4,002,930.86	100 % BANOBRAS	375 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
6	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,196,497.00	\$ 1,196,497.00	\$ 1,196,497.00	100 % BANOBRAS	1800 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
7	CONSTRUCCION DE CUARTA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,025.77	\$ 1,200,025.77	100 % BANOBRAS	795.45 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
8	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,199,719.74	\$ 1,199,719.74	\$ 1,199,719.74	100 % BANOBRAS	699.21 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
9	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,198,313.31	\$ 1,198,313.31	\$ 1,198,313.31	100 % BANOBRAS	555.27 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
10	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BAVOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,135,265.21	\$ 1,135,707.15	\$ 1,135,707.15	100 % BANOBRAS	73 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%