

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEXTICACÁN, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

CONVENIO ADICIONAL  
CA-02/FODIM/CALLESENELSANTUARIO/2013

**C. ALFONSO TORRES CURIEL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**URBANIZADORA SANTA BÁRBARA, S.A. DE C.V.**  
**PRESENTE:**


En relación a la obra "**PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL SANTUARIO**" bajo la asignación No. **02/FODIM/CALLESENELSANTUARIO/2013** del cual solicita a través de la bitácora de obra respectiva una ampliación al importe autorizado por trabajos no considerados en el proyecto original al respecto le informo:

Una vez que se revisó conjuntamente los trabajos que hace falta terminar y que con esta ampliación quedarían terminada las obras correspondientes al contrato, se le autoriza el convenio adicional con un incremento al presupuesto inicial contratado por la cantidad de \$12,012.94 que incluye el I.V.A. misma que deberá reflejarse en la estimación última y finiquito, aunado a esto quedara obligada su empresa a presentar la garantía de cumplimiento de obra equivalente a un 10% antes de iva del monto del convenio autorizado.

De antemano agradecemos sus atenciones quedamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta.

**ATENTAMENTE**

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la  
Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
MEXTICACÁN JALISCO A 13 DE DICIEMBRE DE 2013.



**ING. GENARO SANDOVAL JÁUREGUI**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. c. p. Vysto S.A. de C.V. Supervisión Externa  
C. c. p. Archivo

