

**Municipio Casimiro Castillo**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACION 1.5 KM. DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA 2DA. ETAPA FEDERAL 80	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	RENTA DE MAQUINARIA Y TRASLADO DE MAQUINARIA	DIRECTA	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE RL. DE C.V.	PAVIMENTACION 1.5 KM. DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA 2DA. ETAPA FEDERAL 80	\$1,518,091			6121		\$1,252,906

C. SALVADOR DURAN NUÑEZ \_\_\_\_\_

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-09-27-03-2015-1

C. JORGE GOMEZ BEJAR \_\_\_\_\_

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HA

SELLO