

**Municipio El Arenal**  
**Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas**  
**Ejercicio 2018**

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc,)
PERFORACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO EN LA DELEGACION DE		\$ 1,253,896.46	100%	100%	TERMINADA
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA EN LA UNIDAD		\$ 468,005.48	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE		\$ 802,179.36	100%	100%	TERMINADA
CONSTRUCCION DE APROX. 143 MTS DE RED ELECTRICA DE MEDIA		\$ 582,598.25	100%	100%	TERMINADA
CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA		\$ 1,960,000.00	100%	100%	TERMINADA
CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA		\$ 500,000.00	100%	100%	TERMINADA
EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA EN EL FRACCIONAMIENTO EL		\$ 289,768.00	100%	100%	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA		\$ 4,137,931.04	100%	100%	TERMINADA
PERFORACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO, EN LA DELEGACION DE		\$ 1,151,383.52	100%	100%	TERMINADA
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE CUARTO DE		\$ 1,041,482.29	100%	100%	TERMINADA
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.