

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

01	<p>* Se repara Fuga de agua Potable Calle Bicentenario Unidad Deportiva.</p> <p>* Se Continúa Construcción Puente Peatonal Fiano en Puente de Hierro - Calle Libertad (Contratista Wiro) por H.A. se inicia 28 Mayo</p>
02	<p>=</p>
03	<p>* Se continúa Camino Panteon Retro y Camión A de H.A.</p> <p>* Se hace limpieza en Unidad Deportiva y Plazaditos</p> <p>* Se empieza a quitar Barreras Pl/guarda Plazaditos</p> <p>* Vienen los del INE. (Delegación)</p> <p>* Se continúa con Puente Peatonal Calle Libertad (Rio) (Contratista Wiro) H.A. Puente Fiano</p>
04	<p>* Se continúa con Camino Panteon Retro y Camión H.A.</p> <p>* Se hace limpieza y corte de Arboles pada Unidad D.</p> <p>* Se va Tecolotlan a entregar Papeles de Registro Civil x Bitacora a Transparencia.</p> <p>* Viene INE (Delegación)</p> <p>* Se hace Reunión con Poesteros de Plaza Jardín Para cambiar los de logos</p> <p>* Se continúa con Puente Peatonal - Calle Libertad. (Rio) (Contratista Wiro) Puente de Hierro</p>

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

05	<p>* Se continua con Camino a Panteon, Retiro y Cuicuilá</p> <p>* Se inicia con personal de H.A. Albañil y Peon de H.A. Muro Pl. Letras y con personal de legación y construcción de Camicuto ex Planteo Puestos.</p> <p>* Se Atiende queja de Vecinos por excavación Calle Reforma y Zaragoza, se cita a Obras Públicas Teototlan para apoyo a dar solución a Nueva Manzana</p> <p>* Se continua construcción Puente Panteon al Calle Libertad Rio (H.A.) construido Muro por H.A.</p>
06	<p>* Se continua Camino Panteon, Retiro y Cuicuilá H.A.</p> <p>* Se continua construcción de Camicuto Pl. ex Planteo Puestos y Camicuto Letras Albañil H.A. y personal de legación</p> <p>* Se hace Reunión con Vecinos de Calle Reforma y Zaragoza, con personal de Obras Públicas Ing. Alejandro y se llega a un acuerdo para acondicionar obra de excavación con unas gradas provisionales.</p>
07	<p>* Se continua Camino Panteon, Cuicuilá y Retiro se continua construcción de Camicuto Pl. ex Planteo Pl. Camicuto de Puestos Albañil H.A. y personal de legación.</p> <p>* Se va a Teototlan a Tesorería Reunión con Joshua para ver cambio de Agua Potable a Delegación</p> <p>* Se consigue Motosierra para quitar Troncos de Jardines de Plaza Jardín donde va ir construcción Pl. Letras</p> <p>* Se trata el Acto de Retiramiento.</p>
08	<p>* Se Atiende queja Faltas de agua con Sr. Roberto Soltero y Tiradero Agua calle Libertad</p>

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

11

09 se Atiende questa de persona que lo golpeo la policia, y que no puede Trabajar

10 * Se hace Reunión con Ing. Nuevo x Ing. Alejandro P/ ver Avance Camino Panteón * Retiro x cambio Plaza Jardín Tricolor y Tierra * Reunión en Delegación para ver cambio de Administración de Agua Potable, con Jossuna, Contralor Mora, Anuly x encargado de Aguas. Se llega a un acuerdo de hacer un arco de lo que se tiene. Se continúa construcción puente peatonal por HA Calle Libertad Rio (Puente de Hierro) Contratista Wéiro

11 * se contrata con Camino Pastoreo Petro y Cesión H A
* se trae un viaje Cesión de H A de Cul-Fina
Para Relevar explorada (despolve)
* Se Atiende Drenaje Tapado Calle Ramon Corona
Barrio de la Cruz, x Torva Tapada Calle 16 Marzo
* Trae mobiliario nuevo Joshua p/ Oficina Agua
Silla escritorio, Archivero, Compo, Implicara, Dispensador Agua
* Se hace reunión con personal Delegación Pl Fomioses de Ch.
* Se hace Reunión con Pastores Plaza Para llevar
a un acuerdo Construcción de Puestos.

12

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

13 = Refo Gavron A.D. Gavron Panteon

* Se ordena Material de Agua Potable para su auditoria. Se inicia Contratación Postal. ^{Contratista} ~~Alta~~ Jarda de Viene Albaril y peón de H.A. Para cuido de (Quintas) de letrados. (Tamaritita)

~~X~~ Se Atiende a porta de 2 mulheres. Omissão

~~Se~~ Se Afrende por la Junta con Obras Publicas Ing. Alejandro

Por causa de vacinos que se mette el Rio a sei casas (Juarez)

* Se Ordena Debeja, Se hace Limpieza Unidad, Se borra Grafty (Caja).

14 * Viene Arquitecto Joseluis para ver metidos de puertos
* Hacer un diseño para Puertos X Leñal.

~~*~~ So continue Purotein Retro x Carcion AA.

* Viene Albarril y Pez A-A. y 9 Peones Delegación.
Para hacer Clemente Pl. Letras.

* Se continua construcción de puentes (chumbis)

* Se hace excavación Para poner Periodico mural Plaza Jardi
n
donado por Escuela Jose Ma Morelos

* Se va Tecolotlan Sala Cabildo reunión con Directores HA-
con Agentes y Delegados Para ver Pendientes MPD.

15. Se Aficade Fuga Deputate Calle Marcel, Abasco 10 dias
Se AUSA Cain Por Casa Personal de 34 edad nuevo ingreso
Se Confirma Consorcio Puente de Hierro
(Pactonal) Calle Libertad (Rico) Por H-A.

16

11

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

17	Viene Retro, Camión Camión Panteón H.A. Vienen 2 Albañiles y Peones p/ Cimiento Retros Plaza Jardín Se Apoya con 1 Peón Delegación H.A. * Se instala periódico mural en Plaza Jardín x Baldío * Se Atiende Taruca Tapada Calle Libertad (paletas) * Se va a Tecolotlan H.A. a ver con Obras Públicas Permiso de Calle Juárez mete el río (Filomena Alsedo) * Se ve con Juez Problemas Familiar (Luisa Alvarado) * Se continúa Construcción Puertos Plaza Jardín (Chumbis)
18	Viene Retro, Camión Camión Panteón H.A. * Se utiliza Camión para Acarreo de Tubería PVC. del Pozo Profundo a Unidad deportiva Almacén para que no lo dañe el sol. Vienen 2 Albañiles y 2 mozos de H.A. p/ Cimiento Letras Att * Se continúa Construcción Puertos Plaza Jardín (Chumbis) * Se Atiende queto drenaje Calle Morelos Se continúa Construcción de Puente peatonal por H.A. Puente de Hierro Calle Libertad (Río)
19	* Viene Retro, Camión Camión Panteón H.A. Vienen 2 Albañiles, 2 mozos - Cimiento p/ Letras H.A. * Se continúa Construcción Puertos Plaza Jardín (Chumbis) * Se Atiende Fuga Agua Calle Refor ma (Bajo) * Revisión Deportistas para ver plantar árboles en Unidad U. * Se instala letrero en Callejón Rancho Corona No Tiras Basura. * Se va con Ing. Alejandro a chequear Avance Grupos Panteón * Se continúa Construcción Puente Panteón (Río) Calle Libertad. Puente de Hierro por H.A.
20	Viene Retros y Camión, Camión Panteón H.A. Vienen 2 Albañiles y 2 mozos cimiento Letras H.A. * Se Atiende Fuga drenaje, Calle Morelos x fuga agua de Taruca Principal * Se continúa Construcción Puertos (Chumbis) * Se va acto cívico Clausura de Año escolar * Se va a Tecolotlan H.A. Permiso de Fiestas Juveniles y llevar Papeles x Traer de Registro civil * Se Rocia Panteón con Herbicida para que no crezca Maleza * Se hace Revisión p/ Torneo de Fútbol x velivol. (Vince familia)

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

21. Nene Retor & Cañón de H-A. Camino Platanos

* Versen 2 Abmailes x 2 Mezer, Cimento Pletros Hg

~~Se continua construcción Puertos Plaza Jordán (Francia) en 1955~~

* Se certifica Alejandro Fuga Aguac (Refax Muroa) (Ugao)

* Se continua Redonda Hermita Paríton y lúpicu vidado.

* Se Attende Fogge bruciare calce Refeitoria (Phe 10m)

~~Se Afende Fuga~~ Agon Cake Vicente G. (Hinder)

* So continue calculations Discrete Functional Fierro

Carta da Porto de Franco. Calle Libertad 174

22 * Se continua Construcción. P605701. Plaza

Teacher (Contratista Chamberis)

4.

23

24 Vienna 2-rets x 1 Camion Camino Pauton 174

* Virens & Albigules & a Moros defecto letus ita

* 50 Atirade Tomas Tapada Calle Veracruz - (Humb)

~~X~~ Se Attends Tbx w/o Cville S/N (Carpenter)

* Se acomoda grava y se planta 74-40001 baido-eta Castro Salas

* Viene Richy a ves Azares de Obra de Puertos, Letras
x Puente Nacional

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

25	* Viene Retro Camión y Torton de HA
	Carro Panteon y Traer 1 Viaje Compost
	2 Viates de Tierra p/ Jardin de Presa Tenextitlan
	Para Jardineras de Plaza Jardin.
	* Se va Tecolotlan a llevar Navajas x Oficina Comunicacion
	* Vienen 2 Albañiles 2 Peones, Cimiento Letras HA.
	* Se Continúa Contrucción Puestos Plaza Jardin (Chenabiz)
	* Se Continúa Contrucción Puente Panteon Fierro HA (Libertad)
	* Se Atiende Matrimonio Civil
	* Se Atiende quesa de Familia (Alvarado) Se lleva su casa
26	Viene Retro, Camión x Torton Camión Panteon HA.
	* Se Continúa Cimiento Letras 2 Albañil y 2 Peones HA.
	* Se Continúa Puente Panteon Fierro (Libertad) por HA
	* Se Atiende Fuga Tuberia principal Calle Vicent. Guerrero
	* Se hace paigorro vallado Antivibrica Centro de Salud
	* Se hacen pozos Plaza Jardin p/ plantar gota.
	* Se hace un Registro civil (matrimonio)
	* Viene Cantera para Bando Letras Plaza Jardin.
27	* Viene Retro Camión Camión Panteon HA.
	* Se Continúa Contrucción Puestos Plaza Jardin
	Se pone Ayudantes delegacion a contratista (Chenabiz)
	Por no traer gente.
	* NO Vienen Albañiles Peones de HA.
	* Se Continúa Contrucción Puente de Fierro por HA (Libertad)
	* Se Atiende fuga de Agua Calle Abasco (mural)
	* Se hace Solicitud de Apoyo p/ Cantera Bando Letras.
	Plaza Jardin.
28	* Viene Retro. Camión Camión Panteon HA.
	* Vienen Albañiles 2 Peones Bando Letras HA.
	* Viene electricistas HA. a hacer un levantamiento
	de Problemática que existe en Plaza Jardin.
	* Se Atiende Toma Tapado Calle Abasco (Cortal)
	* Se Continúa Abriendo pozos pluviales en Plaza Jardin.
	* Se Atiende Acta Defunción Personas de Apatlan
	* Se va Acto Civico de Telesecundaria
	* Se Continúa Contrucción de Puestos Plaza Jardin (Chenabiz)
	* Se Continúa Contrucción de Puente Panteon Fierro HA

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2019

29 * Se continúa construcción de Puertos
Plaza Jardín (Clubis) por H.A. ^(estados)

Se continuó construcción de puente provisional
en puente de Hierro calle Libertad (Rio) por H.A -
(Contratada Werra)

301

OBSERVACIONES

* Se continúa sin terminar de solucionar el problema de Administración y cambio del Agua potable a Delegación Por parte de H.A. como se acordó.

* Se continúa con problemas de comunicación de parte de algunos directores de HH para las comunidades. Y se queda mal con las personas por no cumplir lo que les decíamos.

INFORME TRIMESTRAL DE: ABRIL / MAYO/ JUNIO

* Se inicia Proyecto carrero Panteón Primera etapa, con un avance a la Fecha de un 30%
* Se hace Banqueta Centro de Salud a un 100%
* Se hace Banqueta Prologación Juárez a un 100%
* Se Hace Conferencia motivacional Por DIF para niños de primarias de 6º año. (Jhos)
* Se Pinta x se Impermeabiliza Delegación
* Se instala Barandil en Carcua de Usos Múltiples
* Se instala Barandil en Banqueta Delegación donado por hijos ausentes
* Se reparan Calles de Bachos mas vigidas en el Pueblo
* Se inicia con Cambio de Administración de Agua Potable a la Delegación, quedando sin concluir Por parte de HA.
* Se inicia Proyecto de cambio de postes de Plaza Jardín de Lámina, Para Constructos de Material y Revicables Por estética, se estan construyendo de Material con un avance de un 70%
* Se inicia Proyecto de Instalación Letras de TAMAZULITA, en Plaza Jardín con un Avance de un 80%
* Se abikta Unidad deportiva, Canchu de Fútbol, Pista y reubicación de arbotes.

LA ENTREGA DEL REPORTE DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES SE HARA ANTES DEL DÍA

10 DE JULIO DEL 2019.

