

Jalisco

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160400825208	Rehabilitación, Adaptación Y Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral, Para Mejorarla Calidad De Atención A Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco	99	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$21,215,083	\$21,215,083	\$21,215,083	\$20,861,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,743	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto lleva 15% de avance debido a que ya se encuentra asignada la obra y realizado el convenio de contratación al proveedor con la mejor propuesta económica y que cumple con todas las especificaciones técnicas. Asimismo se informa que de acuerdo a los LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el proyecto se puede ejecutar en los próximos 12 meses a partir del compromiso del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.