



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## ACTA DE FINIQUITO

**CONTRATO:**  
***CEA-EST-EST-AD-053-19***

**CONTRATISTA:**  
***EXPLORACIONES GEOTECNIA DE OCCIDENTE,  
S.A. DE C.V.***

***“ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA LAS  
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE  
GUADALAJARA, TALA, TEQUILA,  
ZAPOTLANEJO, ARANDAS, SANTA MARÍA  
DEL VALLE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.”***

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EST-EST-AD-053-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA EXPLORACIONES GEOTECNIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS "ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE GUADALAJARA, TALA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO, ARANDAS, SANTA MARÍA DEL VALLE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO, JALISCO."-----

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA EXPLORACIONES GEOTECNIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:-----

1

III.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- "ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE GUADALAJARA, TALA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO, ARANDAS, SANTA MARÍA DEL VALLE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO, JALISCO."-----

No.	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>01.00.00.00</b>	<b>ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE GUADALAJARA, TALA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO, ARANDAS, SANTA MARÍA DEL VALLE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO, JALISCO.</b>		
<b>01.01.00.00</b>	<b>PTAR GUADALAJARA</b>		
01.01.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	4.00
01.01.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	40.00
01.01.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTR A	4.00
01.01.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00
01.01.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD	INFORME	1.00
<b>01.02.00.00</b>	<b>PTAR TALA</b>		
01.02.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	4.00

3



01.02.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	40.00
01.02.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTRA	4.00
01.02.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00
01.02.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD	INFORME	1.00
<b>01.03.00.00 PTAR TEQUILA</b>			
01.03.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	7.00
01.03.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	40.00
01.03.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTRA	4.00
01.03.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00
01.03.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD	LOTE	1.00
<b>01.04.00.00 PTAR ZAPOTLANEJO</b>			
01.04.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	4.00
01.04.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	40.00
01.04.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTRA	4.00
01.04.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00
01.04.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD	INFORME	1.00



<b>01.05.00.00 PTAR ARANDAS</b>				
01.05.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	3.00	
01.05.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	30.00	
01.05.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTR A	2.00	
01.05.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00	
01.05.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD)	INFORME	1.00	
<b>01.06.00.00 PTAR SANTA MARIA DEL VALLE</b>				
01.06.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	2.00	
01.06.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	20.00	
01.06.00.03	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00	
01.06.00.04	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD)	INFORME	1.00	
<b>01.07.00.00 PTAR SAN JUAN DE LOS LAGOS</b>				
01.07.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	2.00	
01.07.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE HASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	30.00	
01.07.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTR A	2.00	



01.07.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00
01.07.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD	INFORME	1.00
<b>01.08.00.00</b>	<b>PTAR LAGOS DE MORENO</b>		
01.08.00.01	EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINARIA EN UN AREA DE 1.00 x 1.50 MT. HASTA 3.00 MT. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAF O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO	PZA	2.00
01.08.00.02	PERFORACION CON MAQUINA PERFORADORA MCA. ACKER MODELO ADII, EQUIPADA CON BOMBA DE LODOS MCA MOYNO, MONTADO SOBRE UN CAMION FORD 700, DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDAR DE MUESTRAHASTA 10 METROS DE PROFUNDIDAD, ESTE CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA, MEDIANTE CAMA BAJA, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	36.00
01.08.00.03	MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON	MUESTR A	2.00
01.08.00.04	TRABAJOS, ENSAYES Y ANALISIS DE LABORATORIO: INCLUYE: PRUEBAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00
01.08.00.05	INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD	INFORME	1.00

**IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS.** EL IMPORTE CONTRACTUAL FUÉ DE **\$968,083.80 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)**, IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.-----

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE **\$968,083.80 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION **No 2** DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.-----

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" **OTORGO UN ANTICIPO POR \$290,425.14 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 14/100 M.N.)**.-----

**V.-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 (SESENTA) DÍAS NATURALES**, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL **10 (DIEZ) DE SEPTIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE)** Y TERMINAR CON FECHA **08 (OCHO) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE)**.-----

**VI.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES.-** DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

3

<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>			<b>\$968,083.80</b>	<b>NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.</b>
NO.	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	10/09/2019	24/10/2019	\$948,363.21	NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.
02 FINIQUITO	25/10/2019	08/11/2019	\$19,720.59	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 59/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO 1 ESTIMACIONES			<b>\$968,083.80</b>	<b>NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.</b>
SALDO POR CANCELAR:			<b>\$ 0.00</b>	<b>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</b>

**NOTA:** LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

RESULTADO DE LA **ESTIMACION 2, FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

**VII.-SOBRE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.** NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.-----

**VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.** DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN **2 DE FINIQUITO** (MONTOS CON IVA). -----

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$968,083.80
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$968,083.80
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$290,425.14
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	DE LA 1 A LA 2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$968,083.80
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$290,425.14
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$0.00

**IX. VICIOS OCULTOS.-** PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 98 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA **No 2047131** EXPEDIDA POR **CHUBB FIANZAS MONTERREY**, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

3



**X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.-** LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTÍCULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,** DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN.-----

**XI.-CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

**XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE  
JALISCO**



**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA**  
DIRECTOR GENERAL



**OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN**  
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE  
PLANTAS DE TRATAMIENTO



**ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ**  
JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL ESTADO  
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

**POR LA CONTRATISTA  
EXPLORACIONES GEOTECNIA DE OCCIDENTE,  
S.A. DE C.V.**



**2**



**1**

**ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA **15 DE NOVIEMBRE DE 2019**, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-EST-AD-053-19, DENOMINADO "ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE GUADALAJARA, TALA, TEQUILA, ZAPOTLANEJO, ARANDAS, SANTA MARÍA DEL VALLE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO, JALISCO.", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA **EXPLORACIONES GEOTECNIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**

**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]