

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EVA-EST-CS-107-19

CONTRATISTA:
CORPORACIÓN REHOVOT, S.A DE C.V.

***“ELABORACIÓN DE EVALUACIONES
SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN VARIOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO”***

3

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EVA-EST-CS-107-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACIÓN REHOVOT, S.A DE C.V. CUYO OBJETO DE LOS TRABAJOS ES LA "ELABORACIÓN DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO"-----

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-----

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, EL C. ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, L.A. RAFAEL HERRERA JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS Y POR LA EMPRESA DENOMINADA **CORPORACIÓN REHOVOT, S.A DE C.V.** EL [REDACTED] ADMINISTRADOR GENERAL, PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:-----

1

III.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- "ELABORACIÓN DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO",-----

No.	Concepto	Unidad	Cantidad
01.00.00.00	ELABORACIÓN DE EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS DEL PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO.		
01.01.00.00	ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA, INCLUYE: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS, DESARROLLO DE LA FICHA TÉCNICA, DESAHOGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (SI LAS HUBIERA), DESAHOGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y/O LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ESTATALES.	FICHA TECNICA	12.00
01.02.00.00	ELABORACIÓN DE ANALISIS COSTO EFICIENCIA, INCLUYE: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS, DESARROLLO DEL ANALISIS COSTO EFICIENCIA, DESAHOGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (SI LAS HUBIERA), DESAHOGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y/O LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ESTATALES.	ANALISIS COSTO BENEF	6.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUÉ DE **\$1,940,305.25 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N.)**, IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.-----

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE **\$1, 940,305.25 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA **ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO**; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.-----

3

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" NO OTORGO UN ANTICIPO.----

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **43 (CUARENTA Y TRES)** DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL **08 (OCHO) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE)** Y TERMINAR CON FECHA **20 (VEINTE) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).**-

VI.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$1,940,305.25	UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N
NO.	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	08/11/2019	25/11/2019	\$1,433,546.56	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N
02 FINIQUITO	26/11/2019	09/12/2019	\$506,758.69	QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO 02 ESTIMACIONES			\$1,940,305.25	UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 25/100 M.N
SALDO POR CANCELAR:			\$ 0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)

-----**NOTA:** LOS MONTOS **INCLUYEN** EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

RESULTADO DE LA ESTIMACION **2, FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

VII.-SOBRE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN 1 DE FINIQUITO (MONTOS CON IVA). -----

CONTRATO ORIGINAL	\$1, 940,305.25
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$1, 940,305.25
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	DE LA 1 A LA 2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$1, 940,305.25
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 0.00
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 98 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA **No 2045651** EXPEDIDA POR **CHUBB FIANZAS MONTERREY**, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.-----

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTÍCULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,** DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN.-----

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

L.A. RAFAEL HERRERA JUÁREZ
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

POR LA CONTRATISTA
CORPORACIÓN REHOVOT, S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR GENERAL.

2

1

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA **10 DE DICIEMBRE DE 2019**., DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-EVA-EST-CS-107-19, DENOMINADO "ELABORACIÓN DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ) Y LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACIÓN REHOVOT, S.A DE C.V.

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.