

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-054-2018**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-054-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA [REDACTED] PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: " ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL COLECTOR NOR-ORIENTE QUE LLEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE "EL AHOGADO" ENTRE LOS POZOS DE VISITA 26 Y 38.

I. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN BRASILIA NÚMERO 2970, COLONIA COLOMOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018.

II. PARTICIPANTES. - EN ÉSTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO EL ING. MARIO RÍOS PLASCENCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA UEAS, ASI COMO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, EL ING. GUSTAVO LUNA GONZÁLEZ Y; POR PARTE DE LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA [REDACTED] LA LIC. [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL Y EL ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL COLECTOR NOR-ORIENTE QUE LLEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE "EL AHOGADO" ENTRE LOS POZOS DE VISITA 26 Y 38".

LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFÍA Y DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE -----UN INFORME-----
SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE-----UN INFORME-----
PROYECTO EJECUTIVO-----UN INFORME-----

IV. IMPORTE CONTRACTUAL. - EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$ 127,516.19 (CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 24 DE JULIO DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018, LO CUAL ARROJA 30 DÍAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. - DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON 01 ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

MONTO CONTRATADO:	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	DEDUCCIONES
			DEL	AL		
\$ 127,516.19	01 Y FINIQUITO	16-10-18	24-07-18	22-08-18	\$ 127,519.19	-

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. - NO EXISTEN.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-054-2018**

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. (DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN). --

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 127,516.19
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$ 127,516.19
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 127,516.19
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 127,516.19
SALDO POR CANCELAR	0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS NÚMERO 18A50553 EXPEDIDA POR FIANZAS DORAMA S.A. DE C.V., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO DEL ING. MARIO RÍOS PLASCENCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA UEAS, ASÍ COMO EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, ING. GUSTAVO LUNA GONZ, LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 168, 170 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE EN ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 170 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO; AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 172 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO**
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
UNIDAD EJECUTORA DE AGUA Y
SANEAMIENTO




**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-054-2018**

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO. -

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**


ING. MARIO RÍOS PLASCENCIA
DIRECTOR DE LA UEAS


ING. GUSTAVO LUNA GONZÁLEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


VALIDA FORMATO Y
FUNDAMENTACIÓN LEGAL

**POR LA CONTRATISTA
GA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.**



REPRESENTANTE LEGAL




ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA OBRA: " ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL COLECTOR NOR-ORIENTE QUE LLEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE "EL AHOGADO" ENTRE LOS POZOS DE VISITA 26 Y 38", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-AD-054-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA  1

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The lines are thin and light gray, providing a guide for letter height and placement without being distracting. There are no margins, text, or other markings present on the page.