

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-023-2018**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-CI-023-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR [REDACTED] 1

CUYO OBJETO FUE REALIZAR "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CENTRO NORTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOSOS PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 19 DE JUNIO DE 2018.

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ, SECRETARIO TÉCNICO Y POR PARTE DEL CONSULTOR, [REDACTED] EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA 1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CENTRO NORTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO".

CONCEPTO	UNIDAD
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	
RESUMEN EJECUTIVO	INFORME
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y POSIBLES SOLUCIONES	INFORME
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INFORME
SITUACIÓN CON PROYECTO	INFORME
EVALUACIÓN DEL PROYECTO	INFORME
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS	INFORME
CONCLUSIONES	INFORME
INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS	INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$2'916,406.17 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES \$2'916,406.17 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 2 DE MAYO DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL ARROJA 45 DÍAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 3

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-023-2018

0000012

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

	NUMERO DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	PENAS CONVENCIONALES
		DEL	AL		
TOTAL CONTRATADO \$2'916,406.17	ANTICIPO			\$0.00	
	ESTIMACIÓN 1	02-05-18	30-05-18	\$2'034,966.81	
	ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	01-06-18	15-06-18	\$881,439.36	
	TOTAL EJERCIDO.-			\$2'916,406.17	-
	SALDO POR CANCELAR.-			\$ 0.00	-

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO.

IMPORTE DEL CONTRATO	\$2,916,406.17
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$2,916,406.17
ACUMULADO ANTERIOR	\$2,034,966.81
ESTA ESTIMACION	881,439.36
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,916,406.17
SALDO POR CANCELAR	\$ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL	\$0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO EL CONSULTOR

1 ENTREGÓ A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NÚMERO 2224789 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018 , PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

[Handwritten signature]

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-023-2018**

X.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR [REDACTED] 1
[REDACTED] EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON UN MONTO DE \$2'916,406.17 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.).-----

XI.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 19 DE JUNIO DE 2018.-----

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO**



**LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
SECRETARIO TÉCNICO**

**POR EL CONSULTOR
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
RECUBRIMIENTOS NACIONALES, S.A DE
C.V.**



2

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

1

0000013

ESTA HCJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-CI-023-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR [REDACTED] 1
[REDACTED] CUYO OBJETO FUE REALIZAR "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CENTRO NORTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO".-----

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]