



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-032-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-RP-CI-032-2018. SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR 1 [REDACTED] CUYO OBJETO FUE REALIZAR "ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PTAR CIUDAD GUZMÁN, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".=====

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 16 DE JULIO DE 2018.-----

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO Y POR PARTE DE EL CONSULTOR, [REDACTED] EL ARQ. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.----- 1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PTAR CIUDAD GUZMÁN, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".-----

CONCEPTO	UNIDAD
ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PTAR CIUDAD GUZMÁN, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO	
RESUMEN EJECUTIVO.	INFORME
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.	INFORME
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INFORME
SITUACIÓN SIN PROYECTO.	MODELO
SITUACIÓN CON PROYECTO.	MODELO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO.	INFORME
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS	MODELO
CONCLUSIONES.	INFORME
INFORME FINAL	INFORME

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$2'507,827.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.----- 3

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES \$2'507,827.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 45 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL ARROJA 45 DÍAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.-----

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-032-2018**

MONTO TOTAL CONTRATADO \$2'507,827.58	NUMERO DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	PENAS CONVENCIONALES
		DEL	AL		
	ESTIMACIÓN 1 EN TRAMITE	17-05-18	15-06-18	\$1,943,680.14	
	ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO EN TRAMITE	16-06-18	30-06-18	\$564,147.44	
	TOTAL EJERCIDO.-			\$2'507,827.58	-
	SALDO POR CANCELAR.-			\$ 0.00	-

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 1 Y 02 FINIQUITO (EN TRÁMITE).

IMPORTE DEL CONTRATO	\$2,507,827.58
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$2,507,827.58
ACUMULADO ANTERIOR	\$1,943,680.14
ESTA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 564,147.44
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,507,827.58
SALDO POR CANCELAR	\$ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 0.00
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR, [REDACTED], ENTREGÓ A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NÚMERO 1187-0274-5 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL **DÍA 10 DE JULIO DEL 2018**, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR.-----

X.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR, [REDACTED] EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 Y 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE **\$2'507,827.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-032-2018**

XI.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 16 DE JULIO DEL 2018.-----

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO**

**POR PARTE DE EL CONSULTOR
CIURSA, S.A. DE C.V.**

**LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMÍREZ
SECRETARIO TÉCNICO**

2

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

1

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO **CEA-RP-CI-032-2018**, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR CUYO OBJETO FUE REALIZAR "ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PTAR CIUDAD GUZMÁN, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO."-----

1

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines across the entire page. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is white, and the lines are black. There is no text or other markings on the page.