



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-AL-AD-027-2018.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO CEA-AL-AD-027-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA PERSONA FÍSICA [REDACTED] CUYO OBJETO ES LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO.=====

1

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL LUNES 23 DE JULIO 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CITA EN AV. FRANCIA No. 1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EL BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE POTABILIZACIÓN Y SUPERVISOR DE LA OBRA; POR PARTE DEL CONTRATISTA EL [REDACTED] PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE.

1

2.- DILIGENCIA.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-AL-AD-027-2018, CUYO OBJETO FUE LA "REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO", CON UN IMPORTE CONTRACTUAL DE \$ 299,676.95 ((DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. -----

LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS POR EL [REDACTED] COMO CONSTA EN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018. LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 01 DE JUNIO Y TERMINAR CON FECHA 30 DE JULIO DE 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES. -----

1

3.-ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERÓ UNA SOLA ESTIMACIÓN DEFINITIVA, QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN: -----

Monto Total Contratado:	NUMERO DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO		IMPORTES ESTIMADOS	PENAS CONVENCIONALES
			DEL	AL		
\$ 299,676.95	01	24-07-18	01-06-18	20-07-18	\$ 299,676.95	
Total: \$ 299,676.95			TOTAL EJERCIDO.-		\$ 299,676.95	
			SALDO POR CANCELAR		\$ 0.00	

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO). -----





ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-AL-AD-027-2018.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- SE REPUSIERON 20 EQUIPOS DOSIFICADORES DE CLORO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO, CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR 2.2 l/h Y ROMPER UNA PRESIÓN DE HASTA 17.1 KG/CM², PARA APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, INCLUYE, BIDON DE 20 LTS DE CAPACIDAD PARA ALMACENAR HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %;-----


5.- VICIOS OCULTOS. - EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA PERSONA FÍSICA [REDACTED] HACE 1 ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 1985255-0000, DE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE. QUEDANDO COMO FECHA PROBABLE PARA SU CANCELACIÓN EL 21 DE JULIO DE 2019 -----

6.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN REFERENCIA, A LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LOS ARTICULOS 168, 170 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA [REDACTED] 1 [REDACTED] DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN. -----

7.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO. -----

8.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.-

POR LA COMISION ESTATAL DE AGUA


LUIS ACEVES MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

POR EL CONTRATISTA

[REDACTED] 2
[REDACTED] 1

TESTIGO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN Y SUPERVISOR DE LA OBRA.

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]