

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-039-2018**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-CI-039-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA [REDACTED] CUYO OBJETO FUE REALIZAR "TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 15 DE JUNIO DE 2018.

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR'S Y POR PARTE DEL CONTRATISTA [REDACTED] EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1."

Concepto	Unidad	Estimado a Fecha
TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1		
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 8", CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON FUNCIONES DE LAVADO CON AGUA A LA ALTA PRESIÓN Y SUCCIÓN AL VACÍO O SIMILAR INCLUYE EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAÍDO SECO O LODOSO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	844.02
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAJAS, TANQUES Y/O POZOS DE VISITA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL EXTRAÍDO SECO O LODOSO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. LIMPIEZA DE LAS PAREDES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	28
CARGA CON MÁQUINA A CAMIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.	M3	135.8
ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER. KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.	M3	135.8
ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO (5), DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.	M3/KM	1358.003
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 6" DE DIÁMETRO TIPO BARQUEÑA, EQUIPADA CON MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 20 HP. INCLUYE: GENERADOR ELÉCTRICO DE 100 KW, CONSUMOS, OPERACIÓN Y MANIOBRAS DE MONTAJE REALIZADO CON EXCAVADORA 320 PARA SER UTILIZADO EN VOLUMENES ADICIONALES.	H	8
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	589.59

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$197,202.99 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. --

-----EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES \$197,202.99 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-----

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-039-2018**

MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO **FECHA DE INICIO** DE LOS TRABAJOS EL **02 DE MAYO DEL 2018** Y COMO **FECHA DE TERMINACIÓN** DE LOS TRABAJOS EL DÍA **31 DE MAYO DEL 2018**, LO CUAL ARROJA **30 DÍAS NATURALES** DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

MONTO TOTAL CONTRATADO \$197,202.99	NUMERO DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	PENAS CONVENCIONALES
		DEL	AL		
	ESTIMACIÓN 1 EN TRAMITE DE PAGO	02-05-18	31-05-2018	\$197,202.99	
	TOTAL EJERCIDO.-			\$197,202.99	-
	SALDO POR CANCELAR.-			\$ 0.00	-

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO. (EN TRAMITE).

IMPORTE DEL CONTRATO	\$197,202.99
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION	\$197,202.99
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$197,202.99
ACUMULADO A LA FECHA	\$197,202.99
SALDO POR CANCELAR	\$ 0.01
ANTICIPO DE LA ASIGNACION	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL	\$0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SALDO A CANCELAR.- CON RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS EL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN, RESULTA UN SALDO DE \$0.00 (00/100 M. N.).

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, EL CONTRATISTA [REDACTED] ENTREGÓ A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NUMERO 2228116 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA [REDACTED] EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR UN MONTO DE \$197,202.99 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.).


**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO
CEA-RP-CI-039-2018**

XI.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO**


**POR EL CONTRATISTA
CONTRUHILT, S.A. DE C.V.**


BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS
DE TRATAMIENTO



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

1

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-CI-039-2018. SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA  CUYO OBJETO FUE REALIZAR "TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LOS COLECTORES SANTA FÉ - LA LAJA, SEGUNDA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA COFRADÍA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABUENA, PUEBLOS DE LA BARRANCA, SANTA FÉ Y SANTA MARÍA (EL TACUACHE), EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. TRAMO 1".

1

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The lines are thin and light gray, providing a guide for letter height without being distracting. There are no margins, text, or other markings present on the page.