

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO  
CEA-RP-CI-020-2018**

**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-RP-CI-020-2018. SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR [REDACTED] CUYO OBJETO FUE REALIZAR "DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS".**

**I. LUGAR, HORA Y FECHA.-** EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SITA EN LA CALLE BRASILIA NO. 2970, COL. COLOMOS PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 12 DE JULIO DE 2018.

**II. PARTICIPANTES.-** SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL LIC. **URIEL ALEJANDRO PARGA RAMÍREZ, SECRETARIO TÉCNICO** Y POR PARTE DEL CONSULTOR, **[REDACTED]** EL C. **[REDACTED]** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

**III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS".**

CONCEPTO	CANTIDAD
DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	
ASPECTOS GENERALES.	1
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	1
BASES PARA LA PLANEACIÓN.	1
ANÁLISIS DE RIESGO Y MODELO TÉCNICO-FINANCIERO.	1
PLAN DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN.	1
INFORME FINAL DE "LOS SERVICIOS".	1

**IV. IMPORTE CONTRACTUAL.-** EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN MONTO DE \$ 3'872,888.86 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES \$ 3'872,888.86 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO **FECHA DE INICIO** DE LOS TRABAJOS EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018 Y COMO **FECHA DE TERMINACIÓN** DE LOS TRABAJOS EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018, LO CUAL ARROJA 60 DÍAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO  
CEA-RP-CI-020-2018

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO \$3'872,888.86	NUMERO DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	PENAS CONVENCIONALES
		DEL	AL		
	ESTIMACIÓN 1	02-05-18	31-05-18	\$3,098,311.09	
	ESTIMACION FINIQUITO PENDIENTE PAGO 2 DE	01-06-18	30-06-18	\$774,577.76	
	TOTAL EJERCIDO.-			\$3'872,888.86	-
	SALDO POR CANCELAR.-			\$ 0.00	-

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII. RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO.- NO EXISTEN.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO. (TRAMITE DE PAGO)

IMPORTE DEL CONTRATO	\$3,872,888.86
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACION	\$3,872,888.86
ACUMULADO ANTERIOR	\$3,098,311.09
ESTA ESTIMACION	\$774,577.76
ACUMULADO A LA FECHA	\$3,872,888.86
SALDO POR CANCELAR	\$ 0.00
ANTICIPO DE LA ASIGNACION	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTIMACION FINAL	\$0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IX.- VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, EL CONSULTOR [REDACTED], ENTREGÓ A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA FIANZA DE NÚMERO 2226004 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2018, PARA GARANTIZAR DEFECTOS VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

X.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.- SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR DETIGOL, S.A DE C.V., EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE \$774,577.76 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

2000002

3

Handwritten signature

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO  
CEA-RP-CI-020-2018**

**XI.- CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL  
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 12 DE JULIO DE 2018.-----

-----  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE JALISCO**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMÍREZ  
SECRETARIO TÉCNICO**

**POR EL CONSULTOR  
DETIGOL, S.A. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO  
NÚMERO CEA-RP-CI-022-2018, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONSULTOR   
CUYO OBJETO FUE REALIZAR "DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS".-----

**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]