

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO:

CEA-SUP-FED-CI-053-20

**CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPECIALIZADO
EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**



3



000081

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-SUP-FED-CI-053-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA "CEAJ" Y LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA "SUPERVISIÓN APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" =====

I.-LUGAR, HORA Y FECHA. -----

EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 30 DE ABRIL DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA "CEAJ", CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SE REUNIERON POR LA "CEAJ", EL C. MAESTRO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL C. INGENIERO OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA; Y POR "LA CONTRATISTA" EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. -----

1

II.-DILIGENCIA. -----

EN APEGO AL ARTÍCULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO POR PARTE DE LA "CEAJ", DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-SUP-FED-CI-053-20, DENOMINADO "SUPERVISIÓN APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES".

III.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.-----

SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, CON UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA DÍAS NATURALES. -----

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO. -----

EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE ESTIPULÓ EL MONTO DE \$2'754,307.54 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

EL MONTO REAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES GENERADAS, FUE DE \$2'754,307.54 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE INCLUYEN LOS EVENTOS REALMENTE EJECUTADOS. -----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-001	JEFE DE SUPERVISIÓN	SEMANA	22
CEA-002	SUPERVISOR DE OBRA	SEMANA	66
CEA-003	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	SEMANA	22
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
CEA-004	CAMIONETA PICK-UP 1 TON. PARA TRASLADO DE PERSONAL Y SUPERVISAR OBRAS, INCLUYE: MANTENIMIENTO NECESARIO, SEGURO, COMBUSTIBLE Y DEPRECIACIÓN	SEMANA	66
	EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION		
CEA-005	EQUIPO LAP TOP MARCA HP, TOSHIBA O SIMILAR CON 8 GB DE RAM, 1 TR DE DISCO DURO, INCLUYE: LICENCIAS NECESARIAS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.	SEMANA	66
CEA-006	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP, BROTHER, SAMSUNG O SIMILAR PARA IMPRIMIR REPORTES, INFORMES, OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA LA SUPERVISON, INCLUYE: CONSUMIBLES NECESARIOS, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO.	SEMANA	22





	APOYO DE CONTROL		
CEA-007	CUADRILLA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS	SEMANA	17
CEA-008	CUADRILLA Y EQUIPO PARA CONTROL DE CALIDAD	SEMANA	17

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, ANEXANDO A LA PRESENTE ACTA LAS ESTIMACIONES EN DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS (**ANEXO 1**): -----

MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$2'754,307.54	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	03-08-2020	30-08-2020	\$ 409,206.84	CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 84/100 M.N.
02	31-08-2020	29-09-2020	\$ 630,019.12	SEIS CIENTOS TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS 12/100 M.N.
03	30-09-2020	30-10-2020	\$ 527,717.41	QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N.
04	31-10-2020	29-11-2020	\$ 527,717.41	QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N.
05	30-11-2020	18-12-2020	\$ 657,913.02	SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 02/100 M.N.
06 FINIQUITO	19-12-2020	30-12-2020	\$ 1,733.74	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO EN 06 ESTIMACIONES			\$2'754,307.54	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR:			\$ 0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

VI.- APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. -----

NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES. -----

VII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. -----

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$ 2'754,307.54
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 2'754,307.54
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 826,292.26
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	SEIS
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$ 2'754,307.54
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 826,292.26
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$0.00

VIII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. -----

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021 (**ANEXO 2**), "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 3481-36113-0, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -----

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES. -----

3


000083



1. "LA CEAJ" CON OFICIO CEAJ-JSIE-RO-098-2021, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NOTIFICÓ AL CONTRATISTA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÍA A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. -----
2. "EL CONTRATISTA" EN APEGO AL ARTÍCULO 170, PUNTO X. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE REFERENCIA. -----

X.- CONDICIONES BAJO LAS QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE FINIQUITO.- EN APEGO AL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL ARTÍCULO 168 DE SU REGLAMENTO, SE SUSCRIBE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO **CEA-SUP-FED-CI-053-20** DENOMINADO **"SUPERVISIÓN APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"**, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO PROCEDERÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACIÓN DEL FINIQUITO.-----

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

XII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR "LA CEAJ"


POR "LA CONTRATISTA"



ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL



OCEAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



ING. OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA
RESIDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-SUP-FED-CI-053-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE LA "CEAJ" Y LA EMPRESA CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A DE C.V., DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA "SUPERVISIÓN APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES".-----



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

ANEXO 1

DEL ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO

CEA-SUP-FED-CI-053-20

CUYO OBJETO FUE EL

**“SUPERVISIÓN APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES”**

PROGRAMA: PROAGUA 2020 OBRA: Supervisión Técnica APTAR 2020 LOCALIDAD: MUNICIPIO: Guadalajara NO.CONTRATO: CEA-SUP-FED-CL-053-20	ESTIMACION NO.: 3155 - 1 FECHA: 05/03/2021 PERIODO DE TRABAJO DEL: 03-08-2020 AL: 30-08-2020 CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V PERIODO DE OBRA DEL: 03-08-2020 AL: 30-12-2020
--	---

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	Presup. Base (Cant)	Esta Estim. (Cant)	Estim. Actual (Cant)	Saldo (Cant)	PRECIO UNITARIO	Presup. Base (Imp)	Esta Estim. (Imp)	Estim. Actual (Imp)	Saldo (Imp)
	SUPERVISION APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		298.00	48.00	48.00	250.00	0.00	2,374,403.05	352,764.52	352,764.52	2,021,638.53
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTZAC, CABO CORRIENTES, IXTUATLAN, JAMAY, PONCTIÁN, TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.		298.00	48.00	48.00	250.00	0.00	2,374,403.05	352,764.52	352,764.52	2,021,638.53
CEA-001	Jefe de Supervisión	SEMANA	22.00	4.00	4.00	18.00	17,145.72	377,205.84	68,582.88	68,582.88	308,622.96
CEA-002	Supervisor de Obra	SEMANA	66.00	12.00	12.00	54.00	12,684.93	837,205.38	152,219.16	152,219.16	684,986.22
CEA-003	Auxiliar técnico-administrativo	SEMANA	22.00	4.00	4.00	18.00	8,394.39	184,676.58	33,577.56	33,577.56	151,099.02
CEA-004	Camioneta Pick-up 1 ton. para traslado de personal y supervisar obras, incluye: mantenimiento necesario, seguro, combustible y depreciación.	SEMANA	66.00	12.00	12.00	54.00	7,545.61	498,010.26	90,547.32	90,547.32	407,462.94
CEA-005	Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 8 GB de Ram, 1 TR de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del mismo.	SEMANA	66.00	12.00	12.00	54.00	454.80	30,676.80	5,577.60	5,577.60	25,099.20
CEA-006	Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samsung o similar para imprimir reportes, informes, oficios y cualquier documento necesario para la supervisión, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento y depreciación del equipo.	SEMANA	22.00	4.00	4.00	18.00	565.00	12,430.00	2,260.00	2,260.00	10,170.00
CEA-007	Cuadrilla y equipo topografico para supervisión de obras	SEMANA	17.00	-	0.00	17.00	13,207.71	224,531.07	-	0.00	224,531.07
CEA-008	Cuadrilla y equipo para control de calidad	SEMANA	17.00	-	0.00	17.00	12,333.36	209,667.12	-	0.00	209,667.12

CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V

SUPERVISOR:
OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA

Página 1 de 1

000086



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Gobierno del Estado de Jalisco
Dirección de Saneamiento y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

PROGRAMA: PROAGUA 2020
OBRA: Supervisión Técnica APTAR 2020
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: Guadalupe
NO. CONTRATO: CEA-SUP-FED-CI-053-20

ESTIMACIÓN NO.: 3155 - 2
FECHA: 05/03/2021
PERIODO DE TRABAJO DEL: 31-08-2020
AL: 28-09-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
PERIODO DE OBRA DEL: 03-08-2020
AL: 30-12-2020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	Presup. Base (Cant)	Esta Estim. (Cant)	Esta Estim. (Cant)	Saldo (Cant)	PRECIO UNITARIO	Presup. Base (Imp)	Esta Estim. (Imp)	Esta Estim. (Imp)	Saldo (Imp)
	SUPERVISIÓN APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		298.00	68.00	116.00	182.00	0.00	2,374,403.05	543,119.93	895,884.45	1,478,518.60
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTZACO, CABO CORRIENTES, IXHUATLAN, JAMAY, PONCITLAN, TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.		298.00	68.00	116.00	182.00	0.00	2,374,403.05	543,119.93	895,884.45	1,478,518.60
CEA-001	Jefe de Supervisión	SEMANA	22.00	5.00	9.00	13.00	17,145.72	377,205.84	85,728.60	154,311.48	222,894.36
CEA-002	Supervisor de Obra	SEMANA	66.00	15.00	27.00	39.00	12,684.93	837,205.38	190,273.95	342,493.11	494,712.27
CEA-003	Auxiliar técnico-administrativo	SEMANA	22.00	5.00	9.00	13.00	8,394.39	184,676.58	41,971.95	75,549.51	109,127.07
CEA-004	Camioneta Pick-up, 1 ton, para traslado de personal y supervisar obras, incluye: mantenimiento necesario, seguro, combustible y depreciación.	SEMANA	66.00	15.00	27.00	39.00	7,545.61	498,010.26	113,184.15	203,731.47	294,278.79
CEA-005	Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 8 GB de Ram, 1 TR de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del mismo.	SEMANA	66.00	15.00	27.00	39.00	464.80	30,676.80	6,972.00	12,549.60	18,127.20
CEA-006	Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samsung o similar para imprimir reportes, informes, oficios y cualquier documento necesario para la supervisión, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento y depreciación del equipo.	SEMANA	22.00	5.00	9.00	13.00	555.00	12,430.00	2,825.00	5,085.00	7,345.00
CEA-007	Cuadrilla y equipo topográfico para supervisión de obras	SEMANA	17.00	4.00	4.00	13.00	3,207.71	224,531.07	52,830.84	52,830.84	171,700.23
CEA-008	Cuadrilla y equipo para control de calidad	SEMANA	17.00	4.00	4.00	13.00	2,333.36	209,667.12	49,333.44	49,333.44	160,333.68

CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA

Página 1 de 1

000087

PROGRAMA: PROAGUA 2020
OBRA: Supervisión Técnica APTAR 2020
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: Guadalajara
NO.CONTRATO: CEA-SUP-FED-CI-053-20

ESTIMACION NO.: 3155 - 3
FECHA: 05/03/2021
PERIODO DE TRABAJO DEL: 30-09-2020
AL: 30-10-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V
PERIODO DE OBRA DEL: 03-08-2020
AL: 30-12-2020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	Presup. Base (Cant)	Esta Estim. (Cant)	Estim. Acum. (Cant)	Saldo (Cant)	PRECIO UNITARIO	Presup. Base (Imp)	Esta Estim. (Imp)	Estim. Acum. (Imp)	Saldo (Imp)
	SUPERVISION APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		298.00	56.00	172.00	126.00	0.00	2,374,403.05	454,928.80	1,350,813.25	1,023,589.80
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOYAC, CABO CORRIENTES, IXTUATLAN, JAMAY, PONCITLAN, TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.		298.00	56.00	172.00	126.00	0.00	2,374,403.05	454,928.80	1,350,813.25	1,023,589.80
CEA-001	Jefe de Supervisión	SEMANA	22.00	4.00	13.00	9.00	17,145.72	377,205.84	68,582.88	222,894.36	154,311.48
CEA-002	Supervisor de Obra	SEMANA	66.00	12.00	39.00	27.00	12,684.93	837,205.38	152,219.16	494,712.27	342,493.11
CEA-003	Auxiliar técnico-administrativo	SEMANA	22.00	4.00	13.00	9.00	8,394.39	184,676.58	33,577.56	109,127.07	75,549.51
CEA-004	Camioneta Pick-up 1 ton. para traslado de personal y supervisar obras, incluye: mantenimiento necesario, seguro, combustible y depreciación.	SEMANA	66.00	12.00	39.00	27.00	7,545.61	498,010.26	90,547.32	294,278.79	203,731.47
CEA-005	Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 8 GB de Ram, 1 TR de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del mismo.	SEMANA	66.00	12.00	39.00	27.00	464.80	30,676.80	5,577.60	18,127.20	12,549.60
CEA-006	Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samsung o similar para imprimir reportes, informes, oficios y cualquier documento necesario para la supervisión, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento y depreciación del equipo.	SEMANA	22.00	4.00	13.00	9.00	565.00	12,430.00	2,260.00	7,345.00	5,085.00
CEA-007	Cuadrilla y equipo topografico para supervision de obras	SEMANA	17.00	4.00	8.00	9.00	13,207.71	224,531.07	52,830.84	105,661.68	118,869.39
CEA-008	Cuadrilla y equipo para control de calidad	SEMANA	17.00	4.00	8.00	9.00	12,333.36	209,667.12	49,333.44	98,666.88	111,000.24

CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V

SUPERVISOR:
OMAR SALOMON RAMIREZ TORJA

Página 1 de 1

000088

PROGRAMA: PROAGUA 2020
OBRA: Supervisión Técnica APTAR 2020
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: Guadalaajara
NO.CONTRATO: CEA-SUP-FED-CI-053-20

ESTIMACION NO.: 3155 - 4
FECHA: 05/03/2021
PERIODO DE TRABAJO DEL: 31-10-2020
AL: 29-11-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V
PERIODO DE OBRA DEL: 03-08-2020
AL: 30-12-2020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	Presup.Ba se(Cant)	Esta Estim.(Ca nt)	Estim.Acu m.(Cant)	Saldo(Cant)	PRECIO UNITARIO	Presup.Ba se(lmp)	Esta Estim.(lmp)	Estim.Acu m.(lmp)	Saldo(lmp)
	SUPERVISION APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		298.00	56.00	228.00	70.00	0.00	2,374,403.05	454,928.80	1,805,742.05	568,661.00
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOYAC, CABO CORRIENTES, IXHUATLÁN, JAMAY, PONCITLÁN, TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.		298.00	56.00	228.00	70.00	0.00	2,374,403.05	454,928.80	1,805,742.05	568,661.00
CEA-001	Jefe de Supervisión	SEMANA	22.00	4.00	17.00	5.00	17,145.72	377,205.84	68,582.88	291,477.24	65,728.60
CEA-002	Supervisor de Obra	SEMANA	66.00	12.00	51.00	15.00	12,684.93	837,205.38	152,219.16	646,931.43	190,273.95
CEA-003	Auxiliar técnico-administrativo	SEMANA	22.00	4.00	17.00	5.00	8,394.39	184,676.58	33,577.56	142,704.63	41,971.95
CEA-004	Camioneta Pick-up 1 ton. para traslado de personal y supervisar obras, incluye: mantenimiento necesario, seguro, combustible y depreciación.	SEMANA	66.00	12.00	51.00	15.00	7,545.61	498,010.26	90,547.32	384,826.11	113,184.15
CEA-005	Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 8 GB de Ram, 1 TR de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del mismo.	SEMANA	66.00	12.00	51.00	15.00	464.80	30,676.80	5,577.60	23,704.80	6,972.00
CEA-006	Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samsung o similar para imprimir reportes, informes, oficios y cualquier documento necesario para la supervisión, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento y depreciación del equipo.	SEMANA	22.00	4.00	17.00	5.00	565.00	12,430.00	2,260.00	9,505.00	2,825.00
CEA-007	Cuadrilla y equipo topografico para supervisión de obras	SEMANA	17.00	4.00	12.00	5.00	13,207.71	224,531.07	52,830.84	158,492.52	66,038.55
CEA-008	Cuadrilla y equipo para control de calidad	SEMANA	17.00	4.00	12.00	5.00	12,333.36	209,667.12	45,333.44	148,000.32	61,666.80

PROGRAMA: PROAGUA 2020
OBRA: Supervisión Técnica APTAR 2020
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: Guadalajara
NO.CONTRATO: CEA-SUP-FED-CL-053-20

ESTIMACION NO.: 3155 - 5
FECHA: 05/03/2021
PERIODO DE TRABAJO DEL: 30-11-2020
AL: 18-12-2020
CONTRATISTA-CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V
PERIODO DE OBRA DEL: 03-08-2020
AL: 30-12-2020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	Presup.Ba se(Cant)	Esta Estim.(Ca nt)	Estim.Acu m.(Cant)	Saldo(Cant)	PRECIO UNITARIO	Presup.Ba se(imp)	Esta Estim.(imp)	Estim.Acu m.(imp)	Saldo(imp)
	SUPERVISION APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		298.00	67.00	295.00	3.00	0.00	2,374,403.05	567,166.40	2,372,908.45	1,494.60
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTZAC, CABO CORRIENTES, IXHUATLAN, JAMAY, PONCITLÁN, TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.		298.00	67.00	295.00	3.00	0.00	2,374,403.05	567,166.40	2,372,908.45	1,494.60
CEA-001	Jefe de Supervisión	SEMANA	22.00	5.00	22.00	0.00	17,145.72	377,205.84	85,728.60	377,205.84	0.00
CEA-002	Supervisor de Obra	SEMANA	66.00	15.00	66.00	0.00	12,684.93	837,205.38	190,273.95	837,205.38	0.00
CEA-003	Auxiliar técnico-administrativo	SEMANA	22.00	5.00	22.00	0.00	8,394.39	184,676.58	41,971.95	184,676.58	0.00
CEA-004	Camioneta Pick-up 1 ton. para traslado de personal y supervisar obras, incluye: mantenimiento necesario, seguro, combustible y depreciación.	SEMANA	66.00	15.00	66.00	0.00	7,545.61	498,010.26	113,184.15	498,010.26	0.00
CEA-005	Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 8 GB de Ram, 1 TR de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del mismo.	SEMANA	66.00	13.00	64.00	2.00	484.80	30,676.80	6,042.40	29,747.20	929.60
CEA-006	Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samsung o similar para imprimir reportes, informes, oficios y cualquier documento necesario para la supervisión, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento y depreciación del equipo.	SEMANA	22.00	4.00	21.00	1.00	565.00	12,430.00	2,260.00	11,865.00	565.00
CEA-007	Cuadrilla y equipo topografico para supervisión de obras	SEMANA	17.00	5.00	17.00	0.00	13,207.71	224,531.07	66,038.55	224,531.07	0.00
CEA-008	Cuadrilla y equipo para control de calidad	SEMANA	17.00	5.00	17.00	0.00	12,333.36	209,667.12	61,666.80	209,667.12	0.00

SUPERVISOR:
OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA

CONTRATISTA:
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V

000090

PROGRAMA: PROAGUA 2020 OBRA: Supervisión Técnica APTAR 2020 LOCALIDAD: Guadalajara NO.CONTRATO: CEA-SUP-FED-CL-053-20	ESTIMACION NO.: 3155 Finiquito - 6 FECHA: 30/04/2021 PERIODO DE TRABAJO DEL: 19-12-2020 AL: 30-12-2020 CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V PERIODO DE OBRA DEL: 03-08-2020 AL: 30-12-2020
--	--

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	Presup.Ba se(Cant)	Esta Estim.(Ca nt)	Estim.Acu m.(Cant)	Saldo(Cant)	PRECIO UNITARIO	Presup.Bas e(lmp)	Esta Estim.(lmp)	Estim.Acu m.(lmp)	Saldo(lmp)
	SUPERVISION APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		298.00	3.00	298.00	0.00	0.00	2,374,403.05	1,494.60	2,374,403.05	0.00
	SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ATOYAC, CABO CORRIENTES, IXHUATLAN, JAMAY, PONCITLÁN, TAPALPA Y SAN GABRIEL, JALISCO.		298.00	3.00	298.00	0.00	0.00	2,374,403.05	1,494.60	2,374,403.05	0.00
CEA-005	Equipo Lap Top marca HP, Toshiba O similar con 8 GB de Ram, 1 TR de disco duro, incluye: licencias necesarias y mantenimiento del mismo.	SEMANA	66.00	2.00	66.00	0.00	464.80	30,676.80	929.60	30,676.80	0.00
CEA-006	Impresora Laser a color marca HP, Brother, Samsung o similar para imprimir reportes, informes, oficios y cualquier documento necesario para la supervisión, incluye: consumibles necesarios, mantenimiento y depreciación del equipo.	SEMANA	22.00	1.00	22.00	0.00	565.00	12,430.00	565.00	12,430.00	0.00

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]