



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-PRO-FED-CI-077-20

CONTRATISTA:
MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

**“ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION,
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION;
RED DE DRENAJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE
DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE
SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL,
MUNICIPIOS DE PONCITLAN, TAPALPA, MAZAMITLA Y
CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO”**

3

000001

3



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-FED-CI-077-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE DRENAJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITLAN,TAPALPA,MAZAMITLA Y CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO".-----

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-----

II.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; EL C. LICENCIADO HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS Y EL C. INGENIERO FIDELMAR MERLOS VILLEGAS, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y POR LA EMPRESA MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y EL C. INGENIERO [REDACTED] RESPONSABLE DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO.-----

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- "ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE DRENAJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITLAN,TAPALPA,MAZAMITLA Y CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO".-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJECUTADO
	ELABORACIÓN PROYECTOS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN; RED DE DRENAJE; LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLÁN, ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITLÁN, TAPALPA, MAZAMITLA Y CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, JALISCO.		
PARTIDA 1	Proyecto ejecutivo de Linea de Conduccion, Ampliacion de Red de Distribucion y Sectorizaciion en la Localidad de San Juan Tecomatlan, Municipio de Poncitlan, Jalisco.		
	A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-001	RECOPIACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
	B.- TRABAJOS DE CAMPO		
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	10.00
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
TRP-017	SONDEO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	3.00
TRP-018	SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO	SONDEO	2.00





CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJECUTADO
	SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.		
	C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	0.12
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	8.90
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	8.48
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	0.84
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 2	Proyecto ejecutivo de Red de Drenaje para la Localidad de Atacco, Municipio de Tapalpa, Jalisco.		
	A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-001	RECOPIACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
	B.- TRABAJOS DE CAMPO		
TRP-002A	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DRENAJE SANITARIO	SON	12.00
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	5.00
TRP-017	SONDEO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	3.00
TRP-018	SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	2.00
	C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005A	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA CARCAMOS DE BOMBEO Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO.	HAS	0.50
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	9.98
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007A	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS REDES DE ATARJEAS Y/O COLECTORES EXISTENTES CONTEMPLARA EL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA)	ESTUDIO	1.00
TRP-008A	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO.	KM	9.98



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJECUTADO
TRP-009A	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE EMISORES O COLECTORES	KM	1.00
TRP-011A	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE EL EJE DE PROYECTO PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 3	Proyecto ejecutivo de Linea de Alimentación y Ampliación en Redes de Distribución para la Localidad de El Mezcal en el Municipio de Mazamitla, Jalisco.		
	A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-001	RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
	B.- TRABAJOS DE CAMPO		
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	10.00
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
TRP-017	SONDEO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	3.00
TRP-018	SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	2.00
	C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	0.10
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	7.79
	D.- ELABORACION DE PROYECTOS		
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	0.7
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	5.03
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00
PARTIDA 4	Proyecto ejecutivo de Sectorización para la Cabecera Municipal de Tolimán, Jalisco.		
	A.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS		
TRP-001	RECOPILACION, ANALISIS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO, INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO DE ESTUDIO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DATOS DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DOC	1.00
	B.- TRABAJOS DE CAMPO		
TRP-002	INVESTIGACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE AGUA POTABLE	SON	15.00



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJECUTADO
TRP-003	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA	SON	
TRP-017	SONDEO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO (PCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3.0 METROS CON RETROEXCAVADORA, PARA LINEAS DE CONDUCCION, REDES Y COLECTORES, INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	3.00
TRP-018	SONDEO DEL TIPO PENETRACION ESTANDAR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5.00 METROS (PARA DETERMINACION DE CLASIFICACION DE TERRENO SOBRE EL EJE DE PROYECTO), INCLUYE: EXTRACCION DE 1 MUESTRA ALTERADA , ANALISIS DE CALIDAD DE MATERIALNEN LABORATORIO PARA SU CLASIFICACION MEDIANTE SUCS, CONTENIDO DE HUMEDAD, ANALISIS GRANULOMETRICO, LIMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG, PERFIL ESTRATIGRAFICO, REPOSTE TOPOGRAFICO Y RECOMENDACIONES DE PORCENTAJE DE TIPO DE MATERIAL PARA CONSIDERACION EN VOLUMETRIAS.	SONDEO	
C.- TRABAJOS TOPOGRAFICOS			
TRP-004	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS	PTO	4.00
TRP-005	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESPECIALES DE PREDIOS PARA TANQUES Y/O POZOS PROFUNDOS.	HAS	0.50
TRP-006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	KM	9.75
D.- ELABORACION DE PROYECTOS			
TRP-007	ANALISIS HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION CONTEMPLARA CALCULO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO ACTUAL (DIAGNOSTICO DEL SISTEMA).	ESTUDIO	1.00
TRP-008	PROYECTO DE REUBICACION Y/O ADECUACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	KM	7.43
TRP-009	PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION	KM	0.83
TRP-011	DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION PARA TRAMITES EN DEPENDENCIAS	PZA	
TRP-013	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	DOC	1.00
TRP-014	NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION	DOC	1.00
TRP-015	CANTIDADES DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO	DOC	1.00
TRP-016	ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PZA	3.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUÉ DE \$1'999,798.72 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.), IVA INCLUIDO, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. -----

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE \$1'720,123.49 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 49/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LA ESTIMACION NÚMERO UNO DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER UN MONTO DE \$279,675.23 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMO QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.-----

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 02 (DOS) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

MEDIANTE EL CONVENIO CEA-PRO-FED-CI-077-20 SE MODIFICÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 27 DÍAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO EL 05 (CINCO) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).-----

VI.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----



MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$ 1'999,798.72	UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01 FINIQUITO	05-12-2020	31-12-2020	\$ 1'720,123.49	UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 49/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO EN 01 ESTIMACIONES			\$ 1'720,123.49	UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 49/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR:			\$ 279,675.23	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

RESULTADO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE \$279,675.23 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII.-SOBRE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN 1 DE FINIQUITO (MONTOS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDOS)

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$ 1'999,798.72
MONTO DE AMPLIACION	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 1'999,798.72
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 599,939.62
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	UNA
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$ 1,720,123.49
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 279,675.23
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 599,939.62
MONTO DE PENAS APLICADAS	\$ 0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE LOS ARTÍCULOS 90 Y 170 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 2524659 EXPEDIDA POR SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO ACTO LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCIÓN.




XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----


XII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO**

**POR LA CONTRATISTA
MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**




**ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA
DIRECTOR GENERAL**



**LICENCIADO HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE
RECURSOS**



**ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA**



C. APODERADO



ING. RESPONSABLE DE OBRA

2

1

2

1

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-PRO-FED-CI-077-20, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "ELABORACION PROYECTOS DE LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; RED DE DRENAJE; LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION; EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TECOMATLAN, ATACCO Y EL MEZCAL, MUNICIPIOS DE PONCITLAN, TAPALPA, MAZAMITLA Y CABECERA MUNICIPAL DE TOLIMAN, JALISCO".-----

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]