

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
INGENERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-SUP-FED-CI-041-20**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO** DEL CONTRATO NÚM. **CEA-SUP-FED-CI-041-20**, SUSCRITO ENTRE: **LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: **INGENERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: **"SUPERVISIÓN APARTADO URBANO."** DEL PROGRAMA: **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APAUR)**

**I. LUGAR, HORA Y FECHA** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL JUEVES, 14 DE ENERO DE 2021**

**II. PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" C. [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

**III. MONTO REAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 3,594,066.93	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 1,078,220.08
MONTO REAL	\$ 3,594,066.93		

**MONTO REAL ASIGNADO \$ 3,594,066.93 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 93/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%**

**IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO FECHA	03-AGO.-20	PRÓRROGA(S) TERMINO	
CONTRATO TERMINO FECHA	30-DIC.-20		
DIFERIDO INICIO FECHA		REAL INICIO FECHA	03-AGO.-20
DIFERIDO TERMINO FECHA		REAL TERMINO FECHA	30-DIC.-20
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	150 DÍAS	REAL PERIODO (DÍAS)	(*) 150 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.		2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE.		2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

**PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2020 AL MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCUENTA DÍAS) NATURALES.**

**(\*) SE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CATÁLOGO Y AL PROGRAMA DE OBRA, SIN MODIFICAR EL MONTO NI EL PLAZO CONTRACTUAL; DERIVADO DE LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR "EL CONTRATISTA" Y LA RESIDENCIA DE OBRA, POR REQUERIRSE UN AUMENTO EN LA FUERZA DE TRABAJO.**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO**  
**INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.**  
**CONTRATO NO. CEA-SUP-FED-CI-041-20**

**V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0310-0050094	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉX CO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0310-0050095	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉX CO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0064645	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉX CO, S.A. DE C.V.

**QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (VIERNES, 08 DE ENERO DE 2021) HASTA EL DÍA VIERNES, 07 DE ENERO DE 2022**

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 724,027.53	03-AGO.-20 - 31-AGO.-20	\$ 217,208.26
E-02 (DOS)	\$ 739,076.33	01-SEP.-20 - 27-SEP.-20	\$ 221,722.90
E-03 (TRES)	\$ 779,422.44	28-SEP.-20 - 25-OCT.-20	\$ 233,826.73
E-04 (CUATRO)	\$ 755,325.14	26-OCT.-20 - 22-NOV.-20	\$ 226,597.54
E-05 (CINCO)	\$ 364,295.16	23-NOV.-20 - 13-DIC.-20	\$ 109,288.55
E-06 (SEIS)	\$ 222,877.11	14-DIC.-20 - 30-DIC.-20	\$ 69,576.09
E-07 (SIETE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-08 (OCHO)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-09 (NUEVE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-10 (DIEZ)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-11 (ONCE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-12 (DOCE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-13 (TRECE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-14 (CATORCE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
E-15 (QUINCE)	\$ 0.00	-	\$ 0.00
<b>TOTAL, EJERCIDO:</b>	<b>\$ 3,585,023.71</b>	<b>TOTAL, AMORTIZADO:</b>	<b>\$ 1,078,220.08</b>

<b>POR CANCELAR:</b>	<b>\$ 9,043.22</b>	<b>POR AMORTIZAR:</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------

**SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 3,585,023.71 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTITRES 71/100 M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 9,043.22 (NUEVE MIL CUARENTA Y TRES 22/100 M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: \$ 0.00 (00/100 M.N.)**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
INGENERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-SUP-FED-CI-041-20**

**VII. OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 06F (SEIS) FINIQUITO.**

**VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA VIERNES, 08 DE ENERO DE 2021 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTÍCULOS 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.**

**IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**

1. **LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
2. **SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
3. **QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.**

**X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".**

**XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES, 14 DE ENERO DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINQUITO**  
**INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.**  
**CONTRATO NO. CEA-SUP-FED-CI-041-20**

**POR "LA CEA"**

**POR "EL CONTRATISTA"**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ**  
**RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**

  
\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**

2  
1

**TESTIGOS**

**POR "LA CEA"**

**POR "LA CEA"**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**  
**SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**  
**JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER **CONSTAR EL FINQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-SUP-FED-CI-041-20, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "SUPERVISIÓN APARTADO URBANO."** UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO

EMPRESA: INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: CEA-SUP-FED-CI-041-20

SUBPROGRAMA

SUPERVISIÓN APARTADO URBANO

PERIODO: 03-08-2020 AL 30-12-2020

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	<b>SUPERVISIÓN APARTADO URBANO</b>			0.00	\$3,098,333.56		
	<b>SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DE LA CONTINUACIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA</b>			0.00	\$1,892,082.50		
	<b>PERSONAL</b>			0.00	\$1,243,124.70		
CEA-001	JEFE DE SUPERVISIÓN	SEMANA	30.00	14,697.29	\$440,918.70	33	-3
CEA-002	SUPERVISOR DE OBRA	SEMANA	60.00	10,386.77	\$623,206.20	64	-4
CEA-003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	SEMANA	20.00	8,949.99	\$178,999.80	18	2
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			0.00	\$119,113.60		
CEA-004	CAMIONETA PICK-UP 1 TON. PARA TRASLADO DE PERSONAL, APOYO PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, INCLUYE: MANTENIMIENTO NECESARIO, SEGURO, COMBUSTIBLE Y DEPRECIACIÓN.	SEMANA	20.00	5,955.68	\$119,113.60	19	1
	<b>EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION</b>			0.00	\$36,228.40		
CEA-005	EQUIPO LAP TOP MARCA HP, TOSHIBA O SIMILAR CON 8 GB DE RAM, 1 TR DE DISCO DURO, INCLUYE: LICENCIAS NECESARIAS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.	SEMANA	40.00	418.07	\$16,722.80	34	6
CEA-006	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP, BROTHER, SAMGUNG O SIMILAR PARA IMPRIMIR REPORTES, INFORMES, OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CONSUMIBLES NECESARIOS, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO.	SEMANA	40.00	487.64	\$19,505.60	34	6
	<b>APOYO DE CONTROL</b>			0.00	\$493,615.80		
CEA-007	CUADRILLA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS	SEMANA	20.00	10,372.92	\$207,458.40	18	2
CEA-008	APOYO DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD	SEMANA	20.00	14,307.87	\$286,157.40	18	2
	<b>SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE PIHUAMO, SAN MIGUEL EL ALTO, TALPA DE ALLENDE, JALISCO.</b>			0.00	\$1,206,251.06		
	<b>PERSONAL</b>			0.00	\$712,433.40		
CEA-001	JEFE DE SUPERVISIÓN	SEMANA	10.00	15,918.51	\$159,185.10	11	-1
CEA-002	SUPERVISOR DE OBRA	SEMANA	40.00	11,593.71	\$463,748.40	32	8
CEA-003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	SEMANA	10.00	8,949.99	\$89,499.90	11	-1
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			0.00	\$268,005.60		
CEA-004	CAMIONETA PICK-UP 1 TON. PARA TRASLADO DE PERSONAL Y SUPERVISAR OBRAS, INCLUYE: MANTENIMIENTO NECESARIO, SEGURO, SEMANA COMBUSTIBLE Y DEPRECIACIÓN.	SEMANA	40.00	6,700.14	\$268,005.60	41	-1
	<b>EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION</b>			0.00	\$18,114.20		
CEA-005	EQUIPO LAP TOP MARCA HP, TOSHIBA O SIMILAR CON 8 GB DE RAM, 1 TR DE DISCO DURO, INCLUYE: LICENCIAS NECESARIAS Y SEMANA MANTENIMIENTO DEL MISMO.	SEMANA	20.00	418.07	\$8,361.40	21	-1
CEA-006	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP, BROTHER, SAMGUNG O SIMILAR PARA IMPRIMIR REPORTES, INFORMES, OFICIOS Y CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: SEMANA CONSUMIBLES NECESARIOS, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO.	SEMANA	20.00	487.64	\$9,752.80	21	-1
	<b>APOYO DE CONTROL</b>			0.00	\$207,697.86		
CEA-007	CUADRILLA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS	SEMANA	8.00	11,237.37	\$89,898.96	11	-3
CEA-008	LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD	SEMANA	10.00	11,779.89	\$117,798.90	11	-1

**BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS OBRA**

CNSF-F0025-0064-2017

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0310-0064645	30/12/2020	358,502.37	358,502.37

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$ 358,502.37 (\*\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 37/100 MN\*\*)

MONTO DE LA FIANZA: \$358,502.37 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 37/100 M.N.)

FIANZA OTORGADA ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-SUP-FED-CI-041-20, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2020 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DE LA CONTINUACIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA DEL APARTADO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE PIHUAMO, SAN MIGUEL EL ALTO, TALPA DE ALLENDE, JALISCO., CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR LA CANTIDAD DE: \$3,585,023.71 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS 71/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CELEBRADO CON EL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y ESTARÁ VIGENTE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA FORMAL DE EXPEDICIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO CEA-SUP-FED-CI-041-20 Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS CLÁUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN AL CONTRATISTA;

B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, ÉSTE PRESENTARÁ A LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN ESTATAL

LÍNEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B00646450000K4162200001Y

HIRAM GARCIA CESEÑA

DIRECTOR COMERCIAL

**SELLO DIGITAL:** D/YewU8ipWHZByz2Y3gnNT/738SgDNrXPxbnT173VLgVJWWa0K0HiqDDg4mnmXHm94WRdj/dsAYs38q5JwQewPRh+DH6uqqfPB/Pqq7Wje4pHDgLIk7NVRMRVzmr4AnRb8Q6k8eIVJ4LmywzuUKIquLclGPujrX8ZECwByekkoguwrPQ81KY992fWrx4tBTaZV9pXdmfSTCuHrFxsYE5ZgxElgMGjYdpVgbtMEwRIVZxlPODIz0G1gbS4s7/umXCqlm+IGfN/dT08i0Iri+lwWFpfx+XvjPIQm1FbxEVzDxEoMomQh8j0RbntDUkrm0gmgyNsNQeMfA==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

**BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS OBRA**

CNSF-F0025-0064-2017

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0310-0064645	30/12/2020	358,502.37	358,502.37

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$ 358,502.37 (\*\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 37/100 MN\*\*)

DEL AGUA DE JALISCO EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES; TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA;

E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVE EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA; Y

F).- LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO LA AFIANZADORA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

FIN DE TEXTO:

LINEA DE VALIDACIÓN: LINEA DE VALIDACIÓN: B00646450000K4162200001Y

HIRAM GARCIA CESAÑA

DIRECTOR COMERCIAL

**SELLO DIGITAL:** D/YewU8ipWHZByz2Y3gnNT/7G8SgDNrXPxbnT173VLgVIWJWWa0K0HiqDDg4mnmXHm94WRdj/dsAYs38q5JwlQewPRh+DH6uqqfPB/Pqg7Wje4pHDgLIKj7NvrMRVzmr4AnRb8Q6k8eFVJ4LmywzuUKlqlLclGPujlrX8ZECw8yekkoguwrPQ81KY992fWrx4tBtAZV9prXdmfSTCuHrFxsYE5ZgxElgMGjYdpVgbtMEwRIVZxIIPODiz0G1gbS4s7umXCqIm+IGIN/xdT08i0ln+lwWFphx+XvjPfqm1FbxEVzDxEoMomQh8j0RbntDUkmrOgmYsNqoMIA==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-C00-22100/24502, de fecha 29 de Mayo del 2017

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.: Avenida Santa Fe 505, Piso 17 Oficina 1702, Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos, CP 05349, CDMX México.

Página 2 de 2

## NORMAS REGULADORAS PARA PÓLIZAS DE FIANZA DEL RAMO III

1.- En toda póliza otorgada por la Afianzadora, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).

2.- En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, EL BENEFICIARIO deberá comprobar por escrito que la póliza le fue otorgada, solicitando a la AFIANZADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).

3.- Se presume la extinción de obligación cuando se hace la devolución de una póliza a la AFIANZADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS U OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo la garantía hipotecaria. (Art. 32 LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio será nula o sin efectos legales si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, está póliza no garantiza el pago de títulos de crédito como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deberán solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, negociaciones de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.

6.- La AFIANZADORA no gozará de los beneficios de orden y excusión y deberá ser regida en los términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).

7.- La obligación de la AFIANZADORA quedará sin efectos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art. 174 LISF y caducará el derecho del BENEFICIARIO, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la AFIANZADORA una vez transcurrido el plazo para que se prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años lo que resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos del Art. 175 LISF.

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 El BENEFICIARIO deberá presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la AFIANZADORA, en algunas de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO O REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con la que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso de su Representante legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación con la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirve como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza, /Circula Única de Seguros y Fianzas, en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Fracc. VIII y Art. 279 1er Párrafo Fracc. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en el que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, haciéndole saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianzas o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que exprese lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenará a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la AFIANZADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos citados en el número 8.6, esta podrá libremente decidir el pago de la reclamación estado el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, obligando a rembolsar a la AFIANZADORA lo que a esta le corresponda, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no será aplicable en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la importancia del pago hecho por la AFIANZADORA. La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede ala resulta del juicio, para el caso de que llegará a condenar a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).

9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazaré la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley, el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES. Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de proporcionar a la AFIANZADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea, judicial, administrativo o de cualquier otra naturales para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 Párrafo 1o. LISF y Art. 18 1er Párrafo LISF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para las pólizas en efectivo u otras formas en garantías. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en las que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades la falta de pago de algunas de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA, por ministerio de la ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO del póliza de fianzas, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZAS EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO, EL FIADO Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACIÓN.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, Fracc. II, CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas se pagarán anualmente a "LA AFIANZADORA" por los medios que esta designe para el pago de las primas, derechos, impuesto al valor agregado y gastos de administración (los relativos a la suscripción, emisión, aumentos, prórrogas, cobranza, control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo de las fianzas), más cualesquiera otros derechos o impuestos que establecieran las leyes aplicables a su cargo.

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, Fracc. III CUSF).

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL (LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL (LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualquier otros obligados, en su caso así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción u competencia de los Tribunales Federales o del fuero común del Distrito Federal y/o Guadalajara, Jalisco a elección de la parte autora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas a favor de la Federación, Distrito federal, estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 LISF.

13.- USO DE EQUIPO, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad en los previstos en los Arts 165 y 214 LISF las partes pactan que la AFIANZADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianzas así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital resultado de utilizar Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL (LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO SOLIDARIO(S) expresa (n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, emita las fianzas y los movimientos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrá objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente Art. 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto.

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos del cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianzas, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la Afianzadora, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero que será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, en términos del Art. 90 bis del Código de Comercio, las partes pactan como medio de identificación del usuario responsabilidades al su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la constancia de consulta disponible en el portal de internet [www.berkleymex.com](http://www.berkleymex.com).

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no le son ajenos. La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de Derechos y Obligaciones DERIVADOS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZAS ELECTRÓNICAS SE SOPORTAN MEDIANTE UNA Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo del Comercio Electrónico, Capítulo I, de los mensajes de datos, Art. 89-99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracc. I de esta cláusula. Así mismo, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los solicitantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S) garantice (n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

041/20

## Datos Generales

Fianza Anticipo, No. Fianza: BKY-0310-0050094 Monto: \$1,078,220.08

Anticipo, 30% Monto: \$1,078,220.08

No. Estimaciones 6 Monto: \$2,491,350.93

No. Estimación	Periodo	Monto Amortizado	Monto a Pagar	% Participación				Cta. Bancaria	No. Cheq	Gen. de Est	Elab. Cheque	Fechas	
				Fed	Est	Mun	Otros					Envía Cheque a Firmas	Reci Cheque de Firmas
Estimación 1	03-08-2020 al 31-08-2020	\$187,248.50	\$503,698.46	42.1436962	57.8563038	0	0	28524213	2389	09-09-2020	22-09-2020	22-09-2020	22-09-2020
Estimación 2	01-09-2020 al 27-09-2020	\$191,140.43	\$514,167.76	42.1436962	57.8563038	0	0	28524213	2727	12-10-2020	22-10-2020	22-10-2020	22-10-2020
Estimación 3	28-09-2020 al 25-10-2020	\$201,574.77	\$542,236.13	42.1436962	57.8563038	0	0	28524213	3035	03-11-2020	18-11-2020	18-11-2020	18-11-2020
Estimación 4	26-10-2020 al 22-11-2020	\$195,342.71	\$525,471.88	42.1436962	57.8563038	0	0	28524213	3383	27-11-2020	11-12-2020	11-12-2020	11-12-2020
Estimación 5	23-11-2020 al 13-12-2020	\$94,214.27	\$253,436.36	42.1436962	57.8563038	0	0	28524213	3793	17-12-2020	24-12-2020	24-12-2020	24-12-2020
Finiquito 6	14-12-2020 al 30-12-2020	\$59,979.39	\$152,340.34	42.1436962	57.8563038	0	0	28524213		05-01-2021			
		<b>\$929,500.07</b>	<b>\$2,491,350.93</b>										

Avance Fianza (Programado vs. Apreciado) Avance del: 100% al: Jan 5 2021

Saldo Ejercicio Fianza Pro. de la Acción: \$3,585,023.71 99.75%

Convenios Adicionales del Contrato: 0

Penalizaciones: 0



3

00009

**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features a series of evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.